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INFORME N° 179

SUPERVISION FINANCIERA DE LA ETAPA DE OPERACION
PLENA MES DE NOVIEMBRE DE 2017 - PROYECTO
“CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE
CARTAGENA"

Presentacion de las principales actividades realizadas durante el periodo comprendido del
1 al 30 de noviembre de 2017 por el Concesionario “CONCESION VIAL DE CARTAGENA
S.A. Para adelantar el mantenimiento de la via y las labores propias de la etapa de
operacion plena durante el periodo de Concesion del proyecto “CORREDOR DE
ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA".

El informe incluye las labores desarrolladas por EDURBE, para llevar a cabo la
SUPERVISION DE LA OPERACION PLENA del proyecto en cumplimiento del contrato
suscrito entre el CONCESIONARIO Y EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE
CARTAGENA DE INDIAS — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El Concejo Distrital de Cartagena, mediante acuerdo No. 074 de 1.995, establecio el Plan
Integral de Obras de Infraestructura para el Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de
Indias, por el sistema de Valorizacion y/o Cofinanciacion, incluyendo el Corredor de
Carga, Zona Industrial y Portuaria.

La alcaldia de Cartagena al tenor de la ley 80 de 1993, mediante resolucion 078 del 14 de
Mayo de 1997 ordené la apertura de la Licitacion Publica N° val. -002 del 97, con la
finalidad de contratar por Concesion los Estudios y Disefios definitivos, La construccion de
las obras y el mantenimiento y operacion del proyecto denominado “CORREDOR DE
ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA"

Al Consorcio integrado por GERCON LTDA, ALVAREZ Y COLLINS S. A. y K. M. C.
INGENIEROS LTDA. Le fue adjudicada la licitacion, segun consta en la resolucion N°
3801 del 17 de Diciembre de 1998, proferida por el Alcalde de Cartagena de Indias D.T.y
C. Razon por la cual El Distrito de Cartagena y el Consorcio suscribieron el Contrato No.
VAL-0868804 para su realizacion.

El Consorcio hizo la cesion del contrato a la empresa CONCESION VIAL DE
CARTAGENA Ltda, ahora CONCESION VIAL DE CARTAGENA S.A.
PéginaBdw/
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INTERVENTORIA DE EDURBE EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION

A partir de mayo 24 de 2.002, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR
(EDURBE S.A) inicia el ejercicio de la Interventoria del proyecto, de acuerdo con el
contrato Interadministrativo suscrito el mismo dia entre EDURBE y el Departamento
Administrativo de Valorizacién Distrital de Cartagena, durante el periodo faltante de
construccion.

SUPERVISION DE EDURBE S.A. EN LA ETAPA DE OPERACION PLENA

En Noviembre 6 de 2.002 al finalizar las obras del Sub proyecto A, mediante acta de
recibo de obra suscrita por El Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias, el
Concesionario y la Interventoria se da por terminada la etapa de construccion del
contrato.

En Diciembre 2 de 2.002 mediante acta suscrita por el Distrito Turistico y Cultural de
Cartagena de Indias, El Concesionario y La Interventoria, se autoriza la apertura de la
Estacion de Peajes Bazurto a las 00: horas del dia 3 de Diciembre de 2.002, dando inicio
de esta manera a la operacion plena del Proyecto Corredor de Acceso Rapido a la
Variante de Cartagena ; por lo Cual la ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS y
LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A. -EDURBE , suscriben el
contrato interadministrativo de Consultoria que tiene por objeto ejercer LA SUPERVISION
DE LA OPERACION PLENA sobre el cumplimiento del contrato de Concesién N°
0868804 de Diciembre 31 de 1.998 suscrito entre el Distrito de Cartagena — Departamento
Administrativo de Valorizacion Distrital y la Sociedad Concesién Vial de Cartagena .S.A.

OBJETO DEL CONTRATO DE CONCESION

Contrato No. VAL-0868804 suscrito entre el DISTRITO CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION Y EL
CONCESIONARIO “CONCESION VIAL DE CARTAGENA S.A.“ el dia 31 de diciembre de
1.998, que ya fue concluido en su etapa de Construccion y actualmente en operacion
plena .

El objeto del contrato definido por el numeral 4° del articulo 32 de la ley 80 de1993 y los
articulos 30 y siguientes de la ley 105 del 1993, el pliego de condiciones y sus adendos,
es el de otorgar al concesionario la concesion para la realizacioén de los estudios y disefios
definitivos, la construccion de las obras y el mantenimiento y operacion durante el periodo
de concesion del proyecto denominado “CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA
VARIANTE DE CARTAGENA” conformados por los sub proyectos Corredor de Carga,
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Zona Industrial y Portuaria, y accesos desde la Zona Industrial de Mamonal, el cual
incluye financiacion del proyecto, revision de los estudios y disefios, adquisicion de los
predios que se requieran, construccién de las obras viales y de infraestructura para la
operacion, montaje, instalacion de iluminacion, instalacién de elementos para sefalizacion
y seguridad vial, facturacion y recaudo de la contribucién de valorizacion y de las tarifas
de peajes, mantenimiento y operacién durante el periodo de concesién y demas aspectos
que se deriven de un contrato de esta naturaleza y ofrecidos por el concesionario.

Valor del contrato:

Estimado inicialmente en $66.019.000.000 a precios de Octubre de 1997, constituido por
los valores de los siguientes items: revisién de estudios y disefos, construccion vial,
infraestructura de operacién, gerencia del proyecto, ejecucién del plan ambiental,
Interventoria, supervisién, control de calidad, gestion y adquisicion de predios, costo de
recaudo de contribucion, costo operativo del proyecto, utilidades, imprevistos, impuestos y
gravamenes.

Mediante el Otrosi N° 8 se aprobaron compensaciones por inversiones realizadas por el
Concesionario por la suma de $ 1.596.084,697 a precios de Octubre de 1997.

Asi mismo se aprobaron las siguientes sumas anuales adicionales por mantenimiento
periédico de la via, a precios de Octubre de 1997.

ADICIONES POR
MANTENIMIENTO
ANOS VALORES
2004 272,000,000.00
2005 272,000,000.00
2006 306,000,000.00
2007 306,000,000.00
2008 476,000,000.00
2009 476,000,000.00
2010 476,000,000.00
2011 612,000,000.00
2012 612,000,000.00
2013 612,000,000.00
2014 748,000,000.00
2015 748,000,000.00
TOTAL ADICIONES 5,916,000,000.00

De igual forma quedo6 establecido incluir a partir de Abril de 2004 la suma de §
10.285.960.00 como costo del personal a utilizar para el control de transito y trafico.

Mediante el Adicional N 9, se Incorporé al alcance del contrato, la obligacion del
Concesionario de ejecutar el disefio y Construccion de obras complementarias por valor
de $1.435.197.647.00 a precios de Octubre de 1997 y la rehabilitacion de la av. Bosque

/
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sector Clinica Enrique de la Vega — Ponton Canal de San Pedro por valor de $
11.339.514.823 a precios de Octubre de 1997.

Posteriormente se han firmado el otro si N° 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20 y
21(Ver en el cuadro de aspecto juridico, relacion de modificaciones realizadas al
contrato)

Para la recuperacién de la inversidén se procedera asi: a) Cesion de la contribucion de
valorizacién b) Cesion de los derechos de recaudo de peajes.

Plazo del Contrato:

El plazo inicial para la ejecucion de las tres etapas del contrato fue de 180 meses,
contados a partir de la fecha de iniciacién de la etapa de programacion, pudiéndose
prorrogar segun circunstancias que se prevén en el contrato. La etapa de construccion ya
fue terminada y actualmente se encuentra en la etapa de operacidn plena.

Etapa de Operacion Plena

Pactada inicialmente su duracion en el contrato principal en 150 meses, contados a partir
de la fecha del acta de iniciacion de esta, diciembre 3 de 2002. Posteriormente
modificada su duracion por el otros si N° 9 de Septiembre 11 de 2006, en el cual se
establecié que la duracion de la etapa de operacién plena sera aquella en que se cumpla
con la tasa interna de retorno (TIR), determinada del 17.22%.

El Contrato De Fiducia.

Se constituyd en Septiembre 16 de 1999 un Patrimonio Autéonomo para la administracion,
inversion y fuente de pago de los recursos con destinacién exclusiva e irrevocable a la
financiacion del proyecto

DESCRIPCION DEL PROYECTO

LOCALIZACION

El proyecto “CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA”,
Objeto de la Concesidn, actualmente en operaciéon y mantenimiento por la Firma
“CONCESION VIAL DE CARTAGENA S. A", se encuentra localizado en la Zona Norte
del Departamento de Bolivar, en el Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias, al
Sur Oriente de la Bahia del mismo nombre, conectando la Zona Portuaria e Industrial de
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la ciudad con las nuevas vias nacionales de acceso a la misma, denominadas variante de
Cartagena y variante de Mamonal —Gambote.

El objeto de la Concesion es el otorgamiento al Concesionario, para que realice por su
cuenta y riesgo bajo la vigilancia y control del Concedente los estudios y disefios
definitivos, la Construccidn de las obras (Etapa que ya fue concluida), el mantenimiento y
operacion (Actualmente en marcha) durante el periodo de concesién del proyecto
denominado “CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA’,
conformado por los sub proyectos A y B, los cuales incluyen : Financiacion del proyecto,
Revisién y elaboracion de los estudios y disefios definitivos, adquisicion de los predios
que se requieran, construccién de las obras viales y de infraestructura para la operacion,
montaje e instalacion de iluminacidn, instalacion de elementos para la sefalizacién vy
seguridad vial, facturacion y recaudo de la contribucién de valorizacién y de las tarifas de
peajes; mantenimiento y operacion del proyecto durante el periodo de concesién y demas
aspectos que se deriven.

PROPUESTA FINANCIERA

La estructura financiera del proyecto esta representada en la propuesta financiera
contemplada por el concesionario. Escenario en el cual se presenta la viabilidad del
proyecto mediante el sistema de concesion, incorporando las diferentes variables que
directa o indirectamente ha considerado pueden tener incidencia en los resultados
preestablecidos, dentro de la cobertura financiera del proyecto durante su tiempo de
ejecucion proyectada inicialmente de 15 afios en sus diferentes etapas, presentada asi:

EVALUACION FINANCIERA

Los valores estimados de ingresos y egresos por diferentes conceptos, estan basados en
valores constantes de Octubre de 1.997, presentando una tasa interna de retorno del
proyecto de 17.22%, estimada con base en el flujo de caja para la vigencia del proyecto.

TIEMPO DE EJECUCION

ETAPA DE OPERACION PLENA: INICIALMENTE PACTADA EN EL CONTRATO
PRINCIPAL EN 150 MESES.

Posteriormente modificada su duracion por el otros si N° 9 de Septiembre 11 de 2006, en
el cual se establecidé que la duracion de la etapa de operacion plena sera aquella en que
se cumpla con la tasa interna de retorno (TIR), determinada del 17.22%

RECURSOS DEL PROYECTO
La recuperacion de la inversion del proyecto esta soportada en: Qf%/
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INGRESOS POR VALORIZACION: Estimados Inicialmente en la propuesta del
Concesionario en 15.000 millones de pesos a Octubre de 1.997 durante los 5 primeros
anos del proyecto, en promedio de 3.000 millones anuales.

Este componente del proyecto fue modificado posteriormente Mediante la Resolucién 413
del 26 de Agosto de 1.999 se decretd la contribucion total por Valorizacién para el
proyecto, en las siguientes condiciones: Monto del riegue cuarenta y tres mil millones de
pesos ($43.000.000.000) de octubre de 1997. EL CONCESIONARIO financiard esta
contribucion en cuotas iguales, a la tasa de interés maxima autorizada para los bancos
por la autoridad competente, sobre saldos, siempre que no supere el 2,5% mensual,
ofreciendo un plazo de pago de sesenta meses.

En Agosto 8 de 2006, Por instrucciones establecidas en el acta suscrita por el
concesionario y el Departamento Administrativo de Valorizacion Distrital la contribucion de
valorizacién incluye en el modelo tanto el capital como los intereses.

INGRESOS POR CONCEPTO DE RECAUDO DE PEAJES

La proyeccién de ingresos por peajes fue considerada a iniciar su recaudo a partir del
mes 25. La principal fuente de estos ingresos estuvo estimada en la estacion de Bazurto,
la cual se considerd generaria el 70% del flujo vehicular y el 30% restante del resto de
estaciones del proyecto.

Las tarifas estimadas por concepto de peajes en valores de Octubre de 1.997 para
calcular los ingresos, son los siguientes:

CATEGORIA TARIFA
| AUTOS 600
Il BUSES Y BUSETAS 1.000
Il CAMIONES DE 2 EJES 2.000
IV CAMIONES DE 3 EJES 3.000
V CAMIONES DE 4 EJES Y MAS 5.000

NOTA: La tarifa para la categoria |., quedo establecida en $500 de acuerdo al contrato
No. 0868804.

OTROS COSTOS Y GASTOS ESTIMADOS PARA EL PROYECTO EN SU ETAPA DE
OPERACION.

Adicionalmente el concesionario en la propuesta presentd otros costos y gastos
complementarios como son: p

9
Y,

L
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

Para una prestacion optima del servicio y buscando que el beneficio marginal del usuario
sea superior al costo marginal de pagar una tarifa de peaje y valorizacién, se propone la
implantacion de ciertos servicios adicionales que le den valor agregado al proyecto.
Dichos servicios complementarios proponen fa adquisicion de vehiculos de supervision y
control, una grda para atencién de problemas mecanicos, una ambulancia para atencion
inmediata de urgencias y equipos de comunicacion, que hagan mucho mas seguro el
trafico por esta via. El monto calculado para estos servicios asciende a la suma de $400
millones de Octubre /97:

GASTOS GENERALES DE OPERACION.

Hacen referencia a todos los gastos de administracién y operacion que se consideran
necesarios para la prestacion de un optimo servicio. Contempla para los dos primeros
afios $300 millones cada uno, $500 millones para el tercero y $700 millones para el resto
del periodo de concesion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Hace referencia al mantenimiento preventivo y rutinario necesario para mantener la via en
optimas condiciones. Se empieza a contemplar en el cuarto afio de concesion.

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Comienza a cobrarse a partir del tercer afo, y se determina como el ocho por mil, 0.8%
del recaudo del peaje.

IMPUESTO DE RENTA.

El impuesto de renta, como se aprecia en el Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado,
se determina como el 35.00% de la base gravable. Es necesario anotar que este impuesto
se empieza a causar a partir del 3er aino de Concesion, que es cuando se empieza a
generar ingresos operativos de peaje, toda vez que los ingresos de Valorizacion y Alcaldia
no se consideran operativos y por consiguiente no son gravables. Asi las cosas teniendo
en cuenta las perdidas en los primeros afios el impuesto se empieza a cargar a partir del
afio 5 de Concesion.

COSTOS DE RECAUDO DE PEAJE.

Comienza a partir del tercer aflo. Se determina como el costo de recaudar y transportar
los valores generados por el recaudo, asi como la vigilancia y cuidado de los mismos.
Equivale al 6.00% de los ingresos totales de peaje.

COSTOS COMISION DE FIDUCIA.

Para el manejo transparente y 6ptimo de todas las fuentes del proyecto, se contempla la

contratacion de una Entidad Fiduciaria. El costo de la comisién de fiducia, se determiné en

el 1.5% del valor de los egresos o desembolsos que esta efectue.g/’,
> .
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POLIZA DE SEGUROS.

Hace referencia a los seguros de estabilidad y demas seguros necesarios para desarrollar
un proyecto de envergadura. Se calculé en $250 millones, pagaderos en el primer afio de
concesion.

PROYECCIONES FINANCIERAS
Las proyecciones financieras de la propuesta estan compuestas de la siguiente manera:

» Balance General del proyecto.

Estado de Pérdidas y Ganancias del proyecto.

Flujo de Caja del proyecto.

Calculo de la TIRF del proyecto en términos reales.
Calculo de la TIRF del Inversionista en términos reales.
Cuadro de proyeccidn de flujo de Ingresos de peaje.

YV V.V V V V¥V

Es necesario anotar que de todo los Estados Financieros evaluados, el flujo de
caja, se constituye en la principal herramienta para la toma de decisiones en
proyectos de inversién, pues nos determina la viabilidad del proyecto y demuestra
si el mismo logra los criterios de liquidez y rentabilidad que todo proyecto de
inversion debe mantener en el corto y largo plazo respectivamente. lé

g/
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INFORME FINANCIERO DE LA OPERACION DEL PROYECTO DURANTE
EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. |
— /7
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RECUPERACION DE LA INVERSION DEL PROYECTO

En el aspecto financiero, contractualmente quedé establecido que la recuperacion de la
inversion del proyecto, mas los costos de la operacion, el mantenimiento y en general
todos los costos relacionados en la propuesta durante la concesion, se hara mediante la
cesion que el concedente hace a favor del Concesionario de los derecho de Recaudo de
Peajes y la Cesién de la contribucién de Valorizacién decretada y liquidada para el
proyecto.

De acuerdo con el contrato inicial No. 0868804, la cesion del recaudo de peajes vy
valorizacién quedd establecida asi:

TARIFAS ESTABLECIDAS PARA EL RECAUDO DE PEAJES

Las tarifas estan expresadas en pesos colombianos de Octubre 1.997 de acuerdo a las
siguientes categorias:

CATEGORIA TARIFAS
| Automéviles, camperos y camionetas $ 500
Il Buses, Busetas, camiones de dos ejes $1.000
Pequenos.
[l Camiones grandes y pequeiios de 2 ejes $ 2.000
C2GyC2P
IV Camiones de tres y cuatro ejes C3 y C4 $ 3.000
V Camiones de 5 ejes 0 mas $ 5.000

NOTA: Mediante el Otrosi No. 4 se modifico la categoria para los camiones de dos ejes
pequefos, pasando de la categoria Il a la categoria ll.

ACTUALIZACION DE TARIFAS PARA INICIAR LA OPERACION

Las tarifas de peaje para la etapa de operacién se actualizaran con el porcentaje de
aumento del indice de precios del consumidor establecido por el DANE entre Octubre de //
1.997 vy la fecha de iniciacion del cobro. g '
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CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA
INFORME DE LA SUPERVISION DE LA ETAPA DE OPERACION PLENA
MES DE NOVIEMBRE DE 2017

1. ACTUALIZACION TARIFAS PARA VIGENCIA ANO 2001
REALIZADA PARA EL INICIO DE LA OPERACION PARCIAL DE PEAJES

El inicio de la operacién de los peajes se da con la puesta en marcha el dia 25
de Julio de 2.001 a las 0:00 horas de los peajes HEROICA
Y CORRALITO DE PIEDRA. Mediante el decreto 0460 de Julio 23 de 2001
que actualizo las tarifas de peajes para la Concesion con el indice de precios al
consumidor, cobro en doble sentido.

CUADRO DE TARIFAS ACTUALIZACION AL INICIO DE OPERACIONES
DECRETO 0460 DE JULIO 23 DE 2.001

\
TARIFA FACTOR DE TARIFAS TARIFAS ACTUALES DIFERENCIA
. INDEXACION IPC | INDEXADAS APROXIMADAS A ENTRE TARIFA
4 30 de 2001)

($De Junio 30 de ‘
2001) !
Automéviles, i
C ero |
Czﬁi%netsas, y $ 500 1.4929 746.45 $ 800 53.55 |
Il Buses, Busetas, .
Camiones de dos i
ejes pequefios. $1.000 1.4929 1492.9 $1.500 7.1 ‘
Il Camiones ‘}
grandes y .

pequefios de dos $2.000 1.4929 2985.80 $ 3.000 14.20

ejes (C2G vy

C2P). |
Y Camiones de tres T
atro ejes C3 I

z &J °l $3.000 1.4929 4478.70 $4.500 21.30
\ Camiones de “
cinco ejes o mas. :
meoejes o $5.000 1.4929 7464.50 $7.500 35.50 !
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CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA
INFORME DE LA SUPERVISION DE LA ETAPA DE OPERACION PLENA
MES DE NOVIEMBRE DE 2017

2. ACTUALIZACION TARIFAS PARA VIGENCIA ANO 2010

La Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias D.T. y C., mediante Decreto N°
0056 de Enero 15 de 2010 establecio las tarifas de recaudo de peajes para
el “Corredor de Acceso Rapido a la Variante de Cartagena” Asi:

CATEGORIAS DESCRIPCION TARIFA
Il Taxis $ 1.400
| Bazurto Livianos y Automdviles $ 1.600
[ Livianos y Automdviles $ 1.800
[l Busesy busetas $ 3.100
1] Camiones de dos ejes $ 5.600
v Camiones de 3y 4 ejes $ 7.500
V Camiones de mas de 5 gjes $11.700

3. ACTUALIZACION TARIFAS PARA VIGENCIA ANO 2011

La Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias D.T. y C., mediante Decreto N°
0022 de Enero 14 de 2011 establecio las tarifas de recaudo de peajes para
el “Corredor de Acceso Rapido a la Variante de Cartagena” Asi:

CATEGORIAS DESCRIPCION TARIFA
Il Taxis $ 1.500
| Bazurto Livianos y Automoviles $ 1.700
I Livianos y Automoviles $ 1.900
I Busesy busetas $ 3.200
1] Camiones de dos ejes $ 5.800
v Camiones de 3y 4 ejes $ 7.800
Vv Camiones de mas de 5 ejes $12.100
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CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA
INFORME DE LA SUPERVISION DE LA ETAPA DE OPERACION PLENA
MES DE NOVIEMBRE DE 2017

4. ACTUALIZACION TARIFAS PARA VIGENCIA ANO 2012

La Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias D.T. y C., mediante Decreto N°
0111 de Enero 23 de 2012 establecio las tarifas de recaudo de peajes para
el “Corredor de Acceso Rapido a la Variante de Cartagena” Asi:

CATEGORIAS DESCRIPCION TARIFA
1 Taxis $ 1.600
| Bazurto Livianos y Automdviles $ 1.800
I Livianos y Automoviles $ 2.000
[l Busesy busetas $ 3.400
1] Camiones de dos ejes $ 6.100
v Camiones de 3y 4 gjes $ 8.100
\Y; Camiones de mas de 5 ejes $12.600

5. ACTUALIZACION TARIFAS PARA VIGENCIA ANO 2013

La Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias D. T. y C., mediante Decreto N°
0037 de Enero 14 de 2013 estableci¢ las tarifas de recaudo de peajes para
el “Corredor de Acceso Rapido a la Variante de Cartagena” Asi:

CATEGORIAS DESCRIPCION TARIFA
Il Taxis $ 1.700
| Bazurto Livianos y Automoviles $ 1.900
I Livianos y Automdviles $ 2100
Il Busesy busetas $ 3.500
1 Camiones de dos ejes $ 6.300
v Camiones de 3y 4 ejes $ 8.300
V Camiones de mas de 5 ejes $13.000

Nota. El presente decreto congel6 a peticion del Concesionario, las tarifas que se venian .
cobrando en la vigencia del afio 2012, para los vehiculos que transiten por el carril de Tele
peaje, pero que correspondan a la Categoria | (automéviles) y Categoria 1.1 taXIS
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CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA
INFORME DE LA SUPERVISION DE LA ETAPA DE OPERACION PLENA
MES DE NOVIEMBRE DE 2017

6. ACTUALIZACION TARIFAS PARA VIGENCIA ANO 2014

La Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias D. T. y C., mediante Decreto N° 0041 de
Enero 13 de 2014 establecio las tarifas de recaudo de peajes para el “Corredor de
Acceso Rapido a la Variante de Cartagena” Asi:

CATEGORIAS DESCRIPCION TARIFA
N Taxis $ 1.800
| Bazurto Livianos y Automéviles $ 2.000
I Livianos y Automoviles $ 2.200
Il Busesy busetas $ 3.600
1 Camiones de dos ejes $ 6.500
\Y Camiones de 3y 4 ejes $ 8.500
\% Camiones de mas de 5 ejes $13.300

TARIFAS PARA TELEPEAJES

Teniendo en cuenta que el afio anterior las tarifas de Tele peaje para las categorias
1.1 (Taxis) y 1 (automoviles y vehiculos livianos no fueron actualizadas, para este
afno se actualizaron y su valor qued¢ estipulado asi:

CATEGORIAS DESCRIPCION TARIFA
] Taxis $ 1.700
| Bazurto Livianos y Automéviles $ 1.900
I Livianos y Automoviles $ 2.100 a

g/
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CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA
INFORME DE LA SUPERVISION DE LA ETAPA DE OPERACION PLENA
MES DE NOVIEMBRE DE 2017

7. ACTUALIZACION TARIFAS PARA VIGENCIA ANO 2015

La Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias D. T. y C., mediante Decreto N° 0064 de
Enero 16 de 2015 establecio las tarifas de recaudo de peajes para el “Corredor de
Acceso Rapido a la Variante de Cartagena” Asi:

CATEGORIAS DESCRIPCION TARIFA
Il Taxis $ 1.900
| Bazurto Livianos y Automoviles $ 2.100
! Livianos y Automdviles $ 2.300
I Busesy busetas $ 3.800
I Camiones de dos ejes $ 6.800
v Camiones de 3y 4 ejes $ 8.900
V Camiones de mas de 5 ejes $13.800
TARIFAS PARA TELEPEAJES
CATEGORIAS DESCRIPCION TARIFA
Il Taxis $ 1.800
| Bazurto Livianos y Automoviles $ 2.000
I Livianos y Automéviles $ 2.200

8. ACTUALIZACION TARIFAS PARA VIGENCIA ANO 2016

La Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias D. T. y C., mediante Decreto N° 0079 de
Enero 18 de 2016 establecié las tarifas de recaudo de peajes para el “Corredor de
Acceso Rapido a la Variante de Cartagena” Asi:

CATEGORIAS DESCRIPCION TARIFA
L1 Taxis $ 2.100
I Bazurto Livianos y Automoviles $ 2.300
[ Livianos y Automoviles $ 2.500
i Busesy busetas $ 4.100

&
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CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA
INFORME DE LA SUPERVISION DE LA ETAPA DE OPERACION PLENA
MES DE NOVIEMBRE DE 2017

Hi Camiones de dos ejes $ 7.300
\Y Camiones de 3 y 4 ejes $ 9.600
Vv Camiones de mas de 5 ejes $14.800

TARIFAS PARA TELEPEAJES

CATEGORIAS DESCRIPCION TARIFA
.1 Taxis $ 2.000
| Bazurto Livianos y Automoviles $ 2.200
I Livianos y Automoéviles $ 2.400

9. ACTUALIZACION TARIFAS PARA VIGENCIA ANO 2017

La Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias D. T. y C., mediante Decreto N° 0134 de
Enero 16 de 2017 estableci¢ las tarifas de recaudo de peajes para el “Corredor de
Acceso Rapido a la Variante de Cartagena” Asi:

CATEGORIAS DESCRIPCION TARIFA
.1 Taxis $ 2.300
| Bazurto Livianos y Automoviles $ 2.500
I Livianos y Automoviles $ 2.700
[l Busesy busetas $ 4400
Il Camiones de dos ejes $ 7.800
v Camiones de 3y 4 ejes $ 10.200
Vv Camiones de mas de 5 ejes $ 15.700
TARIFAS PARA TELEPEAJES
CATEGORIAS DESCRIPCION TARIFA
Il Taxis $ 2.200
| Bazurto Livianos y Automéviles $ 2400
I Livianos y Automoviles $ 2.600
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CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA
INFORME DE LA SUPERVISION DE LA ETAPA DE OPERACION PLENA
MES DE NOVIEMBRE DE 2017

ACTIVIDADES FINANCIERAS

En cumplimiento del contrato interadministrativo suscrito el 9 de Diciembre de 2.002 entre
el Departamento Administrativo de Valorizacion Distrital de Cartagena y la Empresa de
Desarrollo Urbano de Bolivar S. A. EDURBE S. A,, para la supervisién en la etapa de
operacion plena del proyecto, se realizan Trabajos, inspecciones y gestiones de control
desarrolladas en la operacion del recaudo de peajes (efectivo y Tele peajes) por parte de
la supervision a las distintas estaciones de peajes del proyecto

Las cifras obtenidas en la operacion de recaudo de peajes son procesadas por la
supervision, consolidadas y conciliadas con el informe gestion de Fiduagraria, fiducia a
cargo del proyecto, que concilia con Bancos las operaciones de recaudo con la
transportadora de valores y finalmente reportadas en el informe mensual, e incluidas en
el flujo de caja del proyecto para su evaluacion financiera.

INGRESOS POR RECAUDO DE PEAJES EN EL PERIODO

A continuacién se detalla el recaudo de peajes en cada estacion del proyecto durante el
mes de noviembre de 2017:

PROYECTO CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA
INFORME DE RECAUDO DE NOVIEMBRE DE 2017
RECAUDOEN EFECTVO

CORRALITODE| LA HEROICA INDIA
PIEDRA (FONDO CATALINA TOTAL TARJETAS TOTAL | TOTAL ACUM. TOTAL TOTAL ACUM
MES | (ABOCOL) | ROTATORIQ) | (VIKINGOS) { CEBALLOS BAZURTO EFECTIVO | PREPAGOS | TELEPEAJES | CORRIENTES | $corrientes | ($de OctdT) | ($de Octd7)

nov7| 300,184,500 | 1,026,410,700 1517,696,900 | 853,579,300 |  3,67,871,400 1,554,572,169 | 5,249,443,569 | 575,669,387,135 |  1,675,928,677.64] 235,220,447, 331.94
TOTAL | 30,532,554,700 | 99,316,235,900 | 38,717,447,250 | 169,760,760,440 | 94,538,663,350 | 432,865,658,640 | 17,464,340,430 | 126,336,388,065 | 575,669,387,135 235,220,147,331.94 |

’

//
/
/
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CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA

INFORME DE LA SUPERVISION DE LA ETAPA DE OPERACION PLENA

MES DE NOVIEMBRE DE 2017

RECAUDO MES DE NOVIEMBRE 2017 EN EFECTIVO POR

PEAJES

1 600.000 000 - 1817686900
1.400.000,000 |

1200000’000 1.026.410,700 853 579 300
1.000.000.000. 579,

800.000,000 |

600,000,000

300.184,500

400,000,000

200,000,000
_$7ﬁ' I I - 3 5

CORRALITO LA HEROICA INDIA CATALINA CEBALLOS BAZURTO
DE PIEDRA
VARIACION PORCENTUAL DEL RECAUDO PARA EL PERIODO
COMPARATIVO MESES DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2017
CORRALITO | LAFEROKA | NDA
DEPIDRA | (FONDO | CATALINA TOTAL  |TARJETAS TOTAL | TOTAL ACUM.

MES | (ABOCOL) | ROTATORIO) | (VIKNGOS) | CEBALLOS | BAZURTO | EFECTIVO |PREPAGOS| TELEPEAJES | CORRENTES | Scorrientes
octA7 | 208451600 | 1,009.467.400 1,594008.400 | 900,353,600 | 3,801,877.400 1,679,032495 | 5,481,009,895 | 570,418,943 566
nov47 | 300184500 | 1.026.440.700 1517696.900 | 853.578,300 | 3,697,871.400 1,55,572.169 | 5,240,443,569 | 575,669.387135
noemento 058% 117 AT L SN% | 2T TE% | 4% 092%

@/’7
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CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VAfiIANTE DE CARTAGENA
INFORME DE LA SUPERVISION DE LA ETAPA DE OPERACION PLENA

MES DE NOVIEMBRE DE 2017

INGRESOS POR RECAUDO DE F"E-AJES DURANTE LA VIDA DEL PROYECTO

PROYECTO CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA
INFORME_DE RECAUDO DE NOVIEMBRE DE 2017

RECAUDO EN EFECTIVO
CORRALITODE | LA HEROICA INDIA ) - " '
PIEDRA {FONDO CATALINA TOTAL TARJETAS TOTAL TOTALACUM. | - - TOTAL TOTAL ACUM
MES {ABOCOL} ROTATORIO) {VIKINGOS) CEBALLOS BAZURTO EFECTIVO PREPAGOS TELEPEAJES CORRENTES $corrientes |- ($de Octi9T) {$ de Oction)
nov-17 300,184,500 |  1,026,410,700 1,517,696,900 863,679,300 3,697,871,400 1,661,672,169 5,249,443,669 | 575,669,387,136 1.576,928,677‘64 235,220,147,331.94
TOTAL | 30,632,661,700 | 99,316,235,300 | 38,717,447,260 | 169,760,760,440 | 94,538,663,360 | 432,866,658,640 | 17,464,340,430 | 126,333,388,065 | 675,669,387,136 236,220,147,331.94)
PARTICIPACION PORCENTUAL DE PEAJES EN RECAUDO TOTAL EFECTIVO
ORRALITODE| LA FEROICA TNOA *
PIEDRA {FONDO CATALINA '
{ABOCOL) ROTATORO) {VIKINGOS) CERALLOS BAZURTO TOTAL
Particip., 7.08% 22.34% 8.94% 39.2% 21.84% 100.00%
PORCENTAJES DE PARTCIPACION DE EFECTIVO, TARJETAS Y TAG
EN LA VIDA DEL PROYECTO Y MENSUAL
" NOVIEMBRE 2017
PART. PORCENT. EFEC, TARJETAS Y TAG EN REC TOTAL EN VIDA DEL PROYECTO
EFECTIVO TARJETAS TAG TOTAL
Particip. 75.19% 3.03% 21.77% 100.00%
PART. PORCENT. DEL EFECTIVO, TARJETAS Y TAG EN RECAUDO DE. MES '
EFECTIVO TARJETAS TAG TOTAL
Particip. 70.44% 0.00% 29.56% 100.00%
PART. PORCENT. DETARJETAS Y TAG EN RECAUDO ELECTRONICO DEL MES
TARJETAS TAG TOTAL
Particip. 0.00% 100.00% 100.00%
PART. PORCENT. DETARJ Y TAG EN REC ELECTRONICO DE LA VIDA DEL PROYECTO
TARJETAS TAG TOTAL
Particip. 12.23% 87.77% 100.00%
¥/
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CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA

INFORME DE LA SUPERVISION DE LA ETAPA DE OPERACION PLENA

MES DE NOVIEMBRE DE 2017

180.000.000.000

160.000.000.000

140.000.000.000

120.000.000.000

TOTAL RECAUDO ACUMULADO EN EFECTIVO POR PEAJES
DURANTE VIGENCIA DEL PROYEGTO

169,760,760,

(VIKINGOS)

440

99,316.235.900

100.000.000.000 94,536,663,350
80.000 000.000

60.000.000.000

30.532,551.700 38,717,447,250
40.000.060.000
B j
CORRALITG DE EDRA LA HERQICA (FONDO INDIA CATALINA BAZURTO
‘ABQ‘QOL‘} ROTATORIO)

ANALISIS COMPARATIVO INGRESOS ESPERADOS Vs INGRESOS REALES

CUADRO COMPARATIVO INGRESOS ESPERADOS Vs INGRESOS
REALES PERIODO FEBRERO 2017 - ENERO 2018
INGRESOS INGRESOS INGRESOS  '|INGRESOS INCREMENTO {INCREMENTO [% DE
ESPERADOS |ESPERADOS |REALES REALES
PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS INCREMENT
MES |CORRIENTES |CONSTANTES |CORRIENTES |CONSTANTES [CORRIENTES {CONSTANTES O
feb-17| 5,820,203,991| 1,905,058,331] 4,824,517,080 1,577,982,578| -995686,931| -327,075,753 -17.17
mar-17| 5811,155628) 1,878,138,539| 5,427,618,134| 1,757,635,963| -383,537,494| -120,502,576 -6.42
abr-17| 5,989,067,405| 1,917,561,181 4,973,895,997| 1,603,168,584| -1,015,171,408] -314,392,597 -16.40
may-17| 5,684,674,450| 1,811,089,804| 5,375574,527| 1,724,565,685| -309,099,923 -86,524,119 4.78
jun-17| 5,564,237,201| 1,763,718,199| 5,280,347,726| 1,690,202,075| -283,889,475 -73,516,124 -4.17
jul-17| 5,446,125,165| 1,718,076,742) 5,365,063,283| 1,715,325,956 -81,061,882 2,750,787 -0.16
ago-17| 5,972,317,457| 1,874,318,717| 5,625,362,817| 1,799,462,939| -346,954,640 -74,855,778 -3.99
sep-17| 5,828,900,437| 1,835,092,810| 5,311,150,858| 1,696,612,280| -517,749,579| -138,480 521 -7.55
oct-17| 5,803,472,005] 1,828,050,482| 5,481,009,8095 1,750,111,671| -322,462,110 -77,938,811 -4.26
nov-17] 5,570,791,623| 1,755,815,773] 5,249,443,569| 1,675928,678| -321,348,054 79,887,096 -4.55
TOTAL| 57,490,945,363|18,286,920,579| 52,913,983,866| 16,990,996,418 -4,576,961,497| -1,295,924,160 -7.09

RECAUDO TOTAL DEL PROYECTO:

En el siguiente Cuadro de Recaudo Total de Peajes del Proyecto, se presentan las
cifras de Recaudo de cada Estacion de peajes mes a mes a precios corrientes y a precios
de Octubre de 1997, desde el inicio de operaciones de cada estacion.

Pégina 22 de 45




Gt 9p €2 eulbed

~.

\
98°0¥0'00.°226'S | Z¥'652°106°299 6+9'995'8v¥'6 | 009'695°0¢6 001'656°0L 005°019°698 | 006°L88°LIC 052°€86'99¢ 0s€'181 LEL 000'6.Z'9LL 000°c82°L¢ | £0-G3)
¥¥18Lv08°60F'S | S6'CLL06L'G6S 6v0°,66°216'8 | 662'190'996 669°L6V'LL 009'695'€68 | 055°006°2¢2 000'82¢'18¢ oov'ser'sel 05£'09L°011 oog’2L9'ce | co-au?
6v'20071018Y | £9°095°2LL'0L9 05.'5v6°255'L | 000°6Z9°b€6 001601 8% 006'619°c88 | 005'69v'812Z 009°899°2L¢ 05Z°067'0yL 050°586°111 009°956'V¢ | Z0-9IP
Zeovy bz Ley | 9L/ L80'9zE 02y 052'9L€'129'9 | 05€'082'cL9 002'952'6¥ 051'v29'v29 008'¥P0'LVE 056'§92'6Z1 005'€0L'ELY 006°601'GE | 20-A0U
90°60%'516'918°c | v9'9tE'sve0Zy 00¥'9£5°L¥6'S | 006'966°699 008'S22'8S 00v'L2Z119 059°928'1v¢ 059'966'0¢4 005'569'201 009°752°S¢E | 20O
SV'ZL0'0L5°'965'S | €V 08LVLE'6LE 005'6€5°'222's | 059'¥EL’c09 009°19¢'cS 050'€26'6YS 001'226'8.L2 00v'2E2'veL 088'652'201 00,'Z95've | 20-des
66°168969°910° | pLL6LOLY LEE 058'V0Z'v19'Y | 099°1€6'52S 009'09'v 050°2Z€°18¥ 008228912 0si'c8'0¢L 002°090°96 006°515°L€ | Zo-obe
98°001°622°589°C | Lb'1£8'p59'E9E 00Z'¢22'8VL'y | 00E'¥16'9LS 006°096'5S 00v'€56°028 058°Zvb've 062'895'9v1 00%'220°20} oov'vze‘Le | Zoinl
69'692°0.5°1z¢'T | si'oze'oLLlEe 006'85€145'C | 058'6.6'C2S 008°VEL0S 050'¥Z'cLy 00L°LLL'212 008'v2L'SEL 055'016'c6 000z82°0¢ | zo-un(
£5'cPe'658°686°L | SY'1BLi0ce'vee 050'6L€°250°C 005'680°0L5 001'9E¥'LS 00t'c59'85Y 00+'9.6'80Z 05Z'152'1EL 055'505°98 00z°0zr L€ | Zo-Aew
80291'620°599°L | £2°98¢°E85°CVE 095'682'2€5'Z | 055'L29'¥ES 00L'P5¥°05 0st'sL1'v8Y 005'281'022 -OSL‘OBS'WL 050'96¢'68 051'669'z¢ | zo-1q®
SEG0ESHYIZE L vi‘zoo‘sqsftiz/ ooo‘zss‘zdo‘z 002'2¢0°0€€ 009°550'91 009'9.6°CLE 002'896'8 CIR] 066°296'61 1 05Z'8es'LE | Zo-dew
12c08Ts8°201°L | 28'965°854'€0Z .008'629'7L9°L ot')o‘zes‘eoe 008°085°92, ooz‘Lti:‘esz - 00L‘98¥°6€L 006'66.°9L1 00z°s2y'2Z | Zo-ad)
¥8'v0Z'v69'v06 ss'vzv‘szs‘Goz 008°2£929¢°L | 0Si'Lz0'0ME 008'89%'¥Z oss‘sos‘ssz- 00L°LLE"9 002'98L' L4 002'90S'vL1 0§8'2£6'9Z | 20-au?
92'08.'998'669 £v°6.5°108'v0Z 059°095°250°') | 006°296°80¢ 009°cré’sl 00TP2068Z | - 055°790°spL 051°26v'111 009°79¥'6Z | 10-2IP
£8°00Z'¥90'56% 9tsso"908‘zet 052°265'¢v. | 059860°862 -pos‘ns‘os 050°29¥°29T ] - 00v'8L0°621 ooz‘sLs‘ao; osv'zLL'6T | LO-Aou
85°691°692°L62 LL°ePL 8re'06 oot've'shy | ogi'les'sel i 091°168'GE L - - 0?8'881.‘LOL : . 00€°Z01'8Z | 10100
A‘w'zzo‘us‘soz‘ .LO'LSV‘LZG‘:}B oss‘zﬁs‘soc 00z'L92'cel 00Z°192°sE | : - . ~oos‘s:9|,‘vm = 00£°504°62 | 10-das
ob°1€5'686°L1) 2£°7¢€'3¥0° L0 052 1¥E'9LL | 0SZ'SPO'LGL 052'sv0°L51 - - ) 05Z'v5L'9L1 000°L68'v€ | 10-0B¢E
£0°661'1¥6'91 £0°661°LY6'9L 005°962°5Z | 005°962'62 005'962'5Z B - 006'8G8°64 009°2ev’s | Lo-Inl

{26m0 op §) (2620 9p §) S3UDLLI00G SILNINHOD S3rvadaiaL EOLLZERT] OAILO343 oLynZve ERWEER] (SOONIIIA) {oroLY.LOY (hoooav) SIN
WNOY V10l Tviol ‘WNOV TV.LOL V1oL SY.13rdve vioL VNIVLVD VIaNi OQNO4d) vdasld
VOIOU3H V1 30 OLITVHY0D

OA1LD343 N3 0aNvO3d

2102 30 3¥49N120 30 0aNVYO3Y 30 IWAHOANI

VNIOV1IHYD 30 ILNVINVA V1V 0didvH 0S300V 30 HOAIWU0D 0LI3A0Nd

/102 3a JYSN3IAON 30 SAN
¥N31d NOIOVHAdO 30 Vdv.13 ¥ 3d NQISIAYILNS V130 INHOANI
VYNIADYLHYD 30 JLINVINVA V1Y 0QIdvd 0S300V 30 H0A3IHHOD



Gy ep p¢ euibed

10'585'syL'se2'9z | zevsi'szs L 9s5'zzy'cie’or | oog'oLs'zov'l 006'8LY'v61 006°L5¥'802°L | 000°231°88T 009°€52'Z6V 005'¥1E 69 [T IZAT 00.°bes°2s | S0l

91°06v'026'L66'SZ | 21°258'T29°95L 9LL°1S5°0L6'VY | 002°266'8ZY'L 009°¥¥9°L0Z o0k'sLe’bTE’) | 058'220'062 000°7£6'967 058'616'VLL 002°7LL'894 002'59Z°16 | go-unl
85'8L5°262'€€2'5T | LpLLvi9BL'TYL 920'p65°L8Y'SY | 8ZP'LIV'E6E'L 8zL'518'c8) 002°109°%602°} | 000'5v6°16Z 000°2L2'€6p 000°15H Y9 009°196'L02 001°228°25 | s0-Aew
LL°201'L05°06%'FZ | G£°996'50'82L 819°9.1°880°ZF | 052'v0Z'ESV'L 00L°2€5'661 050°299°c52'L | 05€'655°€62 008°129'Z1S 009'8€5'2L1 001°240'¢0Z 00Z'0¢6°LL | §0-1q8

srovi'avy'ziL'se | zogziizesize 868°1L6'vE9'0p | 6€0'852°28€°} 661°0,8'V9L ov8‘288'ZLL L | o0v'ZZLLLZ oye'seo'vey 008'0b5'€91 00v'692°161 006'6b£'95 | 50-dew
£L710'619'066'22 | £67612'289'802 658°c1z'L62'6E | 056°0.1'00€°L 002°260°€Lb 0S4°€2022L°L | 009'¢96'VLZ 006°g16'95Y 050'884'951 00v'108'v81 008'LOZ'YS | §0-98)

08'Z6L°166'182'TZ | 50°662°LZ1'CEL 606'ZP0°L66°LE | LZZ'TTO'VEE'L L26'P98'2L) 052°259°191°L | 00.'581'96Z 00b'L2S ViV 008°956'Z51 0sz'9LL'e8l 001°222'YS | §0-2Ud
SL'C66°698'8¥5 1T | 22°€90°¢L2°LL8 889'020°c99°9s | 0.8'6bLTLV'L 0.1'295'c81 002°251°68Z°} | 002'v58'6LE 005'L0S €SS 000729694 005'12p'502 000°902°09 | v0-21P

8V'0£6'960°282°0Z | §¥'696°L2¥'8CL 818°00£°061°GE | 05G'6.8'ZLE"L 006°986°5V1 059'268°LL1'L | 006'£06°082 osv'oee ver 00£°65£°€51 000°Z£9'P61 000'€99'85 | v0-AoU
£0°196'899°800°0Z | ¥5'526°105'8YL 89z'1Zv'zL8'cE | 89€'L9¢'VSE'L 89¥'881°C9} 006°8LL'L6L'L | 009'L16'982 00V L52°06% 009'7.6'v9L 00¥'865°561 006'9Eb'cS | ¥0-100

8p'5C0°29L'002'61 | L8°6E1'GEL'1ZL 006°€50°815°2E | 055'2Z6'00€°L 009°€06'€9L 056'8L0°LE}'} | 056'610°4LZ 058'606'59p 056'6L2°LLL 002°Z¥E'bLL 005'920°LS | vo-das
29'668°1L£0'6£5'81 | 00°90+°€82°29L 0SE'LELLIZLE | £98°208'VLE'L 190°826°65 4 008°6.8V12'L | 00V'ZLE'282 009°€00°L05 0S5°28L°LLL 056'25€°061 00£'856'25 | vo-obe
Lo'ger'apL'oss'ly | 09°196°€85vEL €8¥cecTys'er | vEL'P8L'GZE'L ve'Le8'syl 00b'ore'asL'L | 062'952'962 008'9L.Z'voV 058'0£0'.1 00L'Z¥L'L6) 006°v65°8Y | vo-Inl

10ZeS'POL 20’ LL | pS190'LL9'08L 6ve'6EL'L15'82 | 008'89L°0LE’L 000°Z9¥'vY1 008°902°594°) | 051998262 00¢'882°2Lp 002'vPi L9 00£°0£6'G81 05€°229'0v | o-unl
Lr'oLy'ceyLisoL | sTElz'8I8vrl 6v5026°90Z°22 | 210°29v'0cE’L L1p'c66°051 009°cL¥'6LL°L | 05Z'Z8E'862 0055y 08F 0SL¥LL89L 008788581 006'2¢9'9% | vo-Aew
S2'157'619°995'5L | 6L'6¥L'9tL'eTL 7£5°€05°9.28°5Z | 00.'290°282°} 006°L02°ZS} 008°098b¢ L | 008'8Z¥'¥8Z 051'99v'59p 059'¢8€'Z9} 008'S5e'vLL oov'9zZ'sy | vo-iqe
o¥'205'8€6'Zv8YL | 16718110018 Z£8'0vY'685°4C | 006'6£'9Z1'L 051°520°251 052°8LE'v2Z°L | 00166V 6LE 056'805°82S 00£°090°€81 008'v8L'L61 0095915 | vo-Jew
69°622968Z€0V) | £2'86V'985°969 Ze6'9v0'€9L°cZ | 0SL'EL0THZ’L 008'8LL°LEL 05¢‘68°080°L | 000'¥50°022 00Z'8.5'StP 05£°196°251 05£'882°991 0S¥°ZLO'9Y | ¥0-93)
Z8'9ZZ°0LE°9LCElL | 01'525'952°859 Z8L°cL6°056"42 | ovo'eLE'sEL ) ovi'ZLE'LoL 006°09¥' 220"} | 000°19E°292 059'85¥'62p o0v‘9cL’0vL 050°06.2°8V1 008VLL LY | po-2ua
z27102°¢50°8L9'2) | 8Z°Z60°619°TLL ZrL009'518°0Z | 166'V9S'VTE’L Lev'os) 'zt 005'82¥°LOZ’Y | 00S‘0£5"62¢ 00£°502'66% 006'959'5.1 009°v¥9'0S1 008°058°SY | €0-21P

S'609'vEY'506°LL | Zb'65L°L16°9L9 LSL'SE0° L6V 6L | 05Y'e66'€50°L 009'599°60L 058'2z'vve | 008°258°2ET 059'65Z'66€ 058'86.°LE} 050°266'L€1 000'vZP'9e | £0-AOU
€0'05¥'L15°882° 1L | 9L'seS'6bL'LEL Loe’zroLer 8L | 059'108'6vZ L 00z'zyz'eet 05¥'650'9LL°L | 056'662°282 009'090'59Y 00£°205°19) 0062825} 00422y | €0-120
98'vS8°L64°955°01 | 6.'800°015°289 159°0v.°281L° L)L | 662°908'291°F 66£'€52'801 006°250v50°L | oSb'e8y'sie 0SL°LL0°LEY 058°56v'S5 1 051°€26°LV1 00.°Z80°8¢ | co-das
80°9v8'L92'v.8'6 €1'18¢°282°¢€99 ZSEPE6VT0'9L | 056'vPY 9Lt 005°262'901 05P°Lr9°'610°L | 00Z'6l0°L8E 002'85.'65¢ 006°L£Z'Z51 05.182'9¢€L 0ov'9L8'ce | co-0be
SE'PIL'000'112°6 0£°622'€0€'229 ZOP'68Y'368'YL | YSO'VEV'EVL) p05'8s0'eel 055°5.£°010°} | 052°606'292 osz'olv' ey 05¢£'655 LY} 05£'888'9¢1 058°209's¢t | go-inl

90°S£Z°269°8E5'8 | 26°609°I¥8° 159 8Y€'550'55.L°CL | 660°GEVBLLL 660'621'06 000°90£°620°1 | 05€°208°¥9Z 005'€LE'5CY 058'SYL'ESH 008'¢8£°8EL 005°090°£¢ | co-unf
80°529°558°088°L | Z8'pZL'61E'8Z9 6v2'029'5£9°Z) | 058°590°490°L 002°£91°¢8 059°868°086 | 00¥109°22Z 009'v0Z°12Y 00589105} 05£°502°9vL 008'gL2’0r | co-Kew
9Z°00§'9€5'252"L 8L LLLTLE'GH 66£¥SSLLS L | 059'P22°0E0°) 006°258'8L 0S.9L¥'LS6 | 002'LE1°22T 001°809'50¥ 052°551'2¥1 006Z88°¢EL 00£°Z£9°2r | £0-4qe
8p'z8L'coL’Le9'0 | 29 1pL L5v'659 6PL'6LZ°LYS 0L | 00L'ELL'ZBO'L 000°666'06 00L'FLLTLOO'L | 006°655'¥22 006°0£8° L2 009°566'65 1 0s1'6zL'svl 055°865'cy | £0-Jew

2102 30 FHGW3IAON 30 S3N
VNI1d NOIOVH3dO 3 VdV13 V1 34 NQISIAYIANS V1 3a FNHOIN]
YNIOVLHYD 30 ILNVIYVA V1V 00Idvy 0S300V 30 40d3F4H0O




Gt ap Gz euibed

19'891°600'295'cS | ¥6°061'602°LEL°L £9¢'089'656'66 | §80'1ZE'P8ET §80°€06'99¢ 000'8L¥°210°T | 009°08Z'8LY 000°LE€L°€6. 0022282 00ZTZL LY 005°958°L6 | L0-2IP
€1°216°66LvTp'TS | 99°2£2°68.2°580°L 8/2'65€'515°L6 | ¥62°599'92'C ¥69°€0£'vZE 009°L9E°IE6°)L | 00£'282'L2Y 002°2b2'85L 000'¥¥SvET 00.°Z8£'8EY 00000620} | L0-A0u
80°0VL'VI0'6EE' LS | Z€99b'GLYIELL ¥86°69'605'56 | Z86'LL'09€°2 z88'6LLLYE 001°829°€10' | o0v'ZIO'PLY 00£°€0¥'64L 009°'910°6¥Z 00v'2LSTLY 001°829'86 | L0320
8.L'€L5°6€5'202'05 | v1L'699°LE6°210°L Z00°9V6'8V6'26 | 128'6LLV8LT 129611 LLE 002°959°€28°L | 00Z'SlE'00Y 00£°€¥9°25, oov'0bS'L8T 005°190°68¢ 00£°521 Y6 | L0-dos
79'706°L09°651'6Y | 06'882°ZLL 160°L L£1L'02L'Y9L'06 | L66'8VL'BLZ'E 152'8£0°95€ 002°0bL°€Z6L | 00S'Leb'ELy 006'VLZ'SLL 002'LL1'05Z 002'5.¥'26¢ 006'¥08'c6 | L0-obe
TL'519'6£8°290°8Y | 95'¥BZ'YP6'ESE ¥117120'58p'88 | LEV'L21'886') LEL'9YS 208 00£°LE£9'089°L | 00.'€0§'19¢ 00¥'960°189 00£'56L° 21T 00Z'9L1'6EE 00261118 | 20-1nf
GLieeie8'ckL Ly | Lv'ELL'0BZ 266 LEL'ep8'961'98 | 982°200'9L0°T 9££'0EL'ZME 0Sb°228'€92'L | 055'999°v0V 008°€9.°999 004'256'0£Z 005'9.L°5.¢ 006Z4€'98 | Lo-unf
¥2°21Z° 119911 9Y | ¥6°90€°51°800°L 156°5£8°0ZP' V8 | 6£0'CT8LT60°T 685 V20'CEE 05¥°202°652°L | 0SZ'OLS POP 000°558°€89 00¥°9.0°0€2 00L°bYE 95€ 00L°126'%8 | L0-Aew
08'0L6°661°801'SY | 62°659°LL1'¢Z6 716'c50'82£°28 | SIv'e62'868°) SH1'Z8EPOE 00£°ZLY'Y6S'L | 000°Z16°8SE 005°842°129 002 Wi'pLZ 008°Z¥v'8Le 00£°Z02'18 | L0-4qe
10°152°820'581'vy | 94°1L19'¢09°2€0°) L6¥'¥5T'62Y'08 | L¥2'2E9'80L'2 18'518°0Z¢ 006°918°282'L | 00Z'86£'66¢ 00¥°052'v69 008'60Z°0SZ 00L'v¥L'YSE 008°€1.8°68 | L0-Jew
S8'6€9'VLY b EY | L0'SOV'8LE LSE 054'129'025'8L | 155°'688'226"L LS¥182°20¢ 001°80L°0Z9°L | 00L'V6E'VSE 006'v.LY'sE3 008°255'62¢2 00¥'Z6L°LLE 006'c6p'8 | 20-Q9)
11'982'95L°061°2 | S¥°266°61Y°0£0°) 66L7£2°26€°9L | 906'090'V50'C 950'8LY'vLE 058°Zv9'629°L | 056'815'VLE 00¥'86.59 008'c2L'512 000'000°8VE 00.°16¥'98 | L0-aua
Zevrz'otL'ssL Iy | €£°565'920°9v6 £62°1L9°¢rEvL | 65v'9E9°188°) 608'266'161 059°c9'689°L | 008'¥15'Z6E 006°CLL'VL9 058'868°22Z 005°250'G1€ 009'65¥'v8 | 90-91P
66'8v9'659°CLZ'0V | £0'0Lb'6ES 826 pE8'YC0ZOV'ZL | Ziveeszret T16'889°LLT 005'v69°0245'L | 00¢'z88 228 002'6¥5°2€9 005'c€5°€LT 00L'v12°2LE 008vSt'6.L | 90-Aou
16'8€Z°0ZL'582'6€ | 9€7190°228°0€6 Zzr'i02'619°0L | ¥86'90L'618°) ¥8£7296°912 009'6£2°Z€9°L | 00£'289'V9E 00126129 00Z°282°022 008'pYL'6ZE 002'€€6°5L | 90-100
09°2L1°8¥Z'p5E'8E | 06'GL0°1L58°9V6 8Sh'¥66'69.°89 | 91¢'880'0.8"t 9kl'6ce'892 00Z‘6¥2°209°} | 002°2LZ'¥SE 00v°296°529 001'895'522 002'858'8Z¢ 00€’c80°cL | 90-dos
0L7L0b 265°20v°LE | £2'6VE6LL VB8 2Z1L°906'€68'99 | 00v'ZL6°VPLL 058'756°1€2 055°2L0°cLS°) | oo6°286°epe 050952865 00z'80v'2iZ 00L'€V6'L6Z 002°126°65 | 90-0be
1872527 L12°s5'9¢ | vLaic'ove'e9s 2zL'ec6'8vL's9 | 902'680°869°L 90582222 00¥°908°0L¥°} | 00Z°LLLTYE 00¥°252'285 0067.9°61 00£°€68°022 009°692%2 | 90-InT
€9°GLE LEE'6G9'SE | LV LL9'66L 1.8 910'v¥8°05v°€9 | £0L°56€'80L°L £02°212°092 0062118V L | 005°85L°6LE 008'v68'€.5 009°062'00Z 009780582 00+°685°89 | go-unl
91'869°2€6'28L've | 16°16L°285'018 c16'8pv'zvL'L9 | 062'Z8800L L ovZ's0l'vre 055'629°G5V'L | 056'6€€'62¢ 002°2LL 615 005'552°10Z 00Z°058'99Z 00419582 | 90-Aew
SZ'906'¥00°L16'CE | Z€'¥61°600°508 £Z1°990'Z10'09 | ¥9€'522°595°L PLE'TS 0ET 0s0°ssL'vee’t | 0sZ'c98°20¢ 0SZ'892°87S 0S£°552'681 000°259°vvZ 00Z'681‘v9 | 90-iqe
£6°L12'666°LLL'EE | §8°€EL'Y9'coR 652'062°9.v'85 | 00v'8e5°299°L 000°Z00°2€C 00v'9¢S'SEY'L | 008°LL5'9LE 00¥'v08°LLS 009'988°ZLZ 009'906'€9Z 000°29¢'v9 | 90-Jew
80'825°Lve'8YZ'ZE | £9°212'8¥9'808 65£'252'608'95 | 00S'VSZ 1551 00Z'v89°522 00£'0£5°SZE°} | 009'5€2°962 001°220'0¢S 00¥‘8¥9'064 009'895°2b2 009°060°L9 | 90-03}
Lr'00E'669'65'LE | 69°002'691°€58 658°166'252°55 | 05¢'0ce 8zt 00£'5v8°1Z2 050°58v'90Y‘L | 0SS'VLL'LZE 056'9EY'6.5 056°056'Z81 00€'LZL°052 002°10Z°99 | 90-3ud
z2'665'622'985'0¢ | vrroes've9'veL 605'299'629'cS | 680'Z62'5L5'L 68£'2££°0Z2 00L'v56'v6Z°L | 008251 LLE 00£°249°L2S 006881991 008'290°'222 006°226°9S | §0-0IP
8Z'690'6£5'162°6Z | 85°560'99v'8¢L 0Z¥'SLEPIL'TS | 8¥9'ZOP'o0VL 8v1'06€ 081 00Z°Z10°9ZZ°L | 009'€.2°582 ooy'ovy L6y 000°0£2'$9) 008'929°'64Z 00¥°106°LS | S0-AOU
02'$26°890'€50°6Z | 99°996'8€€'8LL TLL216°20L°05 | 96258678111 96202012 000°'596'492°L | ooL'68sviE 00Z'869'70S 008°Z9€'89} oor'oLo'sLe 005'705°65 | §0-190
¥0°200°052'v22'8Z | 96°¥69'€52'85L 9.v°186°82Z°6V | 000'2Z9°VEV')L 009611612 00¥°205°51L2° | 0062817062 00€°PP0°Z6Y 002°882'69} 009°€9Z°602 oov'8zZ’vs | Go-das
80°Zhe'oLb LS Lz | 00°222'082°28L 9.¥'09E¥6L LY | 006°LE6°08YL 00212202 002'9L2'9.2°} | 00Z°c8y'OLE 00¥'5L5'Z1S 008V£9'5.1 005'€0E°L1Z 00£°622°09 | 0-obe

2102 30 349N3IAON 30 S3IN
VYNI1d NOQIOVHIJO 3A vdY13 V1 3A NQISINYIANS V130 JWHOANI
VYNIDVLEYD 33 FLNVIHVA V1V 0dldvd 0S300V 30 H0U3440D




CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA

INFORME DE LA SUPERVISION DE LA ETAPA DE OPERACION PLENA
MES DE NOVIEMBRE DE 2017

ene-08 | 102,097,100 386,314,900 237,104,000 762,133,100 434,535,200 | 1,922,184,300 356,202,700 2,278,387,000 | 102,238,067,363 1,081,418,100.14 | 54,643,427,268.81
feb-08 | 104,034,000 425,694,000 269,934,000 781,788,200 421,563,100 | 2,003,013,300 378,731,044 2,381,744,344 { 104,619,811,707 1,118,671,184.68 | 65,762,098,453.51
mar-08 | 101,579,900 409,142,100 262,122,700 749,558,300 422,999,850 | 1,945,402,850 355,959,340 2,301,362,190 | 106,921,173,897 1,064,805,766.09 | 56,826,904,219.59
abr-08 | 120,608,800 451,605,700 286,265,400 807,056,900 459,973,950 | 2,125,510,750 397,214,145 2,522,724,895 | 109,443,898,792 1,157,868,735.65 | §7,984,772,955.24
may-08 | 112,237,500 438,594,600 274,469,500 808,643,800 445,370,900 | 2,079,316,300 381,615,500 2,460,931,800 | 111,904,830,592 1,110,088,761.20 | 6§9,094,861,716.44
jun-08 | 99,405,500 378,054,100 239,856,400 710,217,800 399,297,800 | 1,886,831,600 279,576,307 203,675,400 2,370,083,307 | 114,274,913,899 1,070,203,566.61 | 60,165,065,283.05
jul-08 | 111,507,900 414,025,600 273,044,900 814,001,500 462,452,400 | 2,075,032,300 219,685,820 308,741,100 2,603,459,220 | 116,878,373,119 1,165,435,994.90 | 61,330,501,277.95
ago-08 | 97,414,400 348,413,700 233,156,400 673,849,800 443,604,700 | 1,796,439,000 144,493,920 341,125,236 2,282,058,156 | 119,160,431,275 1,016,708,343.61 | 62,347,209,621.55
sep-08 | 120,145,900 435,166,700 265,290,500 818,683,500 458,026,200 | 2,097,312,800 219,136,020 347,405,400 2,663,854,220 | 121,824,285,495 1,184,532,371.81 | 63,531,741,993.36
oct-08 | 111,308,800 419,355,600 269,935,900 808,030,850 444,884,700 | 2,053,525,850 154,662,370 424,839,300 2,633,027,520 | 124,457,313,015 1,173,073,105.74 | 64,704,815,099.10
nov-08 | 106,831,900 376,094,400 222,411,500 722,358,100 402,050,300 | 1,829,746,200 111,441,116 293,441,400 2,234,628,716 | 126,691,941,731 992,167,947.23 | 65,696,983,046.33
dic-08 | 111,430,800 398,683,700 234,154,900 826,340,300 463,872,100 | 2,034,481,800 149,821,690 474,030,500 2,658,333,990 | 129,350,275,721 1,188,913,984.16 | 66,885,897,030.50
ene-09 | 119,821,000 416,725,700 251,838,300 847,687,600 425,888,800 | 2,062,061,400 269,935,940 412,571,416 2,744,568,756 | 132,094,844,477 1,209,805,907.64 | 68,095,702,938.14
feb-09 | 107,134,500 412,787,000 256,344,800 779,383,000 395,716,400 | 1,951,365,700 285,512,128 371,249,800 2,608,127,628 | 134,702,972,105 1,142,919,433.76 | 69,238,622,371.91
mar-09 | 120,249,000 409,135,900 262,525,600 840,580,050 429,172,550 | 2,061,663,100 160,416,705 439,550,016 2,661,629,821 | 137,364,601,926 1,156,705,635.93 | 70,395,327,907.84
abr-09 | 114,155,000 382,295,400 240,825,400 762,870,500 376,043,500 { 1,876,189,800 102,029,106 328,696,831 2,306,915,737 | 139,671,517,663 997,536,253.656 | 71,392,864,161.39
may-09 | 117,968,800 394,698,200 245,350,100 734,553,400 380,921,300 | 1,873,491,800 105,457,064 307,057,369 2,286,006,233 | 141,957,623,896 985,401,474.19 | 72,378,265,635.58
jun-09 | 111,149,900 397,770,900 247,783,500 757,231,700 394,633,200 | 1,908,569,200 76,061,814 371,394,253 2,356,025,267 | 144,313,549,163 1,015,385,156.13 | 73,393,650,791.71
jul-09 { 117,438,900 414,653,600 263,323,800 781,660,600 423,737,200 | 2,000,814,100 100,074,894 443,721,522 2,544,610,516 | 146,858,159,679 1,097,304,163.03 | 74,490,954,954.75
ago-09 | 117,459,400 418,503,700 254,458,400 759,067,100 416,444,300 | 1,965,932,900 88,972,237 420,834,700 2,475,739,837 | 149,333,899,516 1,068,023,214.08 | 75,558,978,168.83
sep-09 | 128,915,300 422,605,100 266,060,900 749,351,500 420,345,700 | 1,987,278,500 84,417,678 446,938,266 2,518,634,444 | 151,852,5633,960 1,085,996,344.43 | 76,644,974,513.26
oct-09 | 133,777,400 454,334,700 297,933,200 801,306,800 458,353,100 | 2,145,705,200 141,398,142 475,989,556 2,763,092,898 | 154,615,626,858 1,192,686,397.80 | 77,837,660,911.07
nov-09 | 135,918,400 407,441,900 264,034,750 736,597,600 415,027,700 | 1,959,020,350 70,627,040 378,997,160 2,408,644,550 | 157,024,271,408 1,041,116,412.67 | 78,878,777,323.74
dic-09 | 133,206,000 432,639,300 291,635,400 844,060,200 521,112,800 | 2,222,653,700 63,417,758 430,202,303 2,716,273,761 | 159,740,545,169 1,174,777,741.22 | 80,053,555,064.96
ene-10 | 162,050,300 435,425,600 269,660,200 788,298,500 412,368,800 | 2,067,803,400 61,904,501 535,712,788 2,665,420,689 | 162,405,965,858 1,151,879,842.85 | 81,205,434,907.81
feb-10 | 170,915,100 464,825,000 295,246,400 777,707,400 416,896,800 | 2,125,590,700 2,957,628 508,781,285 2,637,329,613 | 165,043,295,471 1,131,971,658.63 | 82,337,406,566.44
mar-10 [ 177,913,000 497,482,900 306,457,100 839,189,400 478,687,500 | 2,299,729,900 54,000 650,448,210 2,950,232,110 | 167,993,527,581 1,255,878,622.97 | 83,593,285,189.41
abr-10 | 163,625,000 493,578,700 288,423,200 812,120,200 425,249,100 | 2,182,996,200 50,000 570,371,828 2,753,418,028 | 170,746,945,609 1,169,161,609.42 | 84,762,446,798.83
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may-10 | 160,591,000 513,858,100 295,140,300 848,162,700 466,742,400 | 2,284,494,500 605,331,676 2,889,826,176 | 173,636,771,785 [  1,221,435,783.28 | 85,983,882,582.11
jun-10 | 158,593,500 502,597,600 297,941,100 825,175,500 435,198,700 | 2,219,506,400 706,453,653 2,925,960,053 | 176,562,731,838 |  1,235,405,355.71 | 87,219,287,937.82
jul-10 | 166,305,600 516,228,700 306,136,800 871,035,500 465,380,700 | 2,325,087,300 672,786,613 2,997,873,913 | 179,560,605,751 |  1,264,315,749.00 | 88,483,603,686.82
ago-10 | 174,840,400 544,569,000 306,002,200 885,791,300 469,720,400 | 2,380,923,300 621,621,102 3,002,544,402 | 182,563,150,153 [  1,266,891,521.40 | 89,750,495,208.21
sep-10 | 182,628,000 568,552,500 319,457,900 899,180,200 493,369,200 | 2,464,187,800 701,886,713 3,166,074,513 | 185,729,224,666 |  1,334,358,586.22 | 91,084,853,794.44
oct-10 | 179,319,900 648,172,100 324,403,100 947,983,200 512,903,000 | 2,612,781,300 690,569,813 3,303,351,113 | 189,032,575,779 | 1,394,080,584.60 | 92,478,934,379.03
nov-10 | 148,535,100 548,624,300 284,431,000 846,647,900 469,177,000 | 2,297 415,300 652,919,488 2,960,334,788 | 191,982,910,567 |  1,246,174,371.93 | 93,725,108,750.97
dic-10 | 166,565,600 559,504,400 295,032,400 941,615,100 571,652,300 | 2,534,369,800 703,650,413 3,238,020,213 | 195,220,930,780 |  1,365,072,025.53 | 95,090,180,776.49
ene-11 | 173,373,100 565,849,600 314,638,900 960,538,100 543,738,700 | 2,558,138,400 735,025,604 3,293,164,004 | 198,514,094,784 |  1,379,348,815.05 | 96,469,529,591.55
feb-11 | 169,938,500 529,309,500 322,595,300 896,139,300 514,957,000 | 2,432,939,600 621,547,605 3,054,487,205 | 201,568,581,989 |  1,267,932,912.67 | 97,737,462,504.22
mar-11 | 195,071,600 617,108,300 370,485,800 1,038,990,950 601,296,400 | 2,822,953,050 689,899,713 3,512,852,763 | 205,081,434,752 |  1,449,466,908.11 | 99,186,929,412.32
abr-11 | 186,773,000 582,116,200 338,890,600 970,298,000 569,261,200 | 2,647,339,000 854,282,851 3,501,621,851 | 208,583,056,603 |  1,440,921,314.34 | 100,627,850,726.66
may-11 | 224,391,200 641,570,100 349,826,600 1,028,395,800 639,338,400 | 2,883,522,100 1,023,045,408 3,906,567,508 | 212,489,624,111 |  1,605,608,352.01 | 102,233,459,078.67
jun-11 | 187,442,600 606,784,400 349,826,200 982,005,200 607,813,850 | 2,733,872,250 870,534,528 3,604,406,778 | 216,094,030,889 |  1,477,287,315.43 | 103,710,746,394.10
jul-11 | 199,211,900 607,713,500 341,299,800 1,019,289,400 650,887,600 | 2,818,402,200 923,590,317 3,741,992,517 | 219,836,023,406 |  1,528,702,781.74 | 105,239,449,175.83
ago-11 | 182,929,000 668,766,400 343,042,250 1,024,675,700 653,272,000 | 2,872,685,350 1,112,255,946 3,984,941,296 | 223,820,964,702 |  1,625,693,774.43 | 106,865,142,950.27
sep-11 | 201,297,900 676,015,200 361,806,700 1,035,251,100 654,245,400 | 2,928,616,300 1,005,075,566 3,933,691,866 | 227,754,656,568 |  1,605,380,404.16 | 108,470,523,354.43
oct-11 | 192,419,300 629,887,400 353,763,100 1,063,910,000 669,256,200 | 2,909,236,000 1,017,861,561 3,927,097,561 | 231,681,754,129 |  1,597,659,995.28 | 110,068,183,349.71
nov-11 { 192,977,800 634,961,200 340,320,800 1,010,424,400 625,281,900 | 2,803,966,100 860,620,414 3,664,586,514 | 235,346,340,643 |  1,488,115,831.76 | 111,566,299,181.47
dic-11 | 221,774,800 681,434,300 360,959,200 1,153,275,100 725,013,000 | 3,142,456,400 1,087,396,618 4,229,853,018 | 239,576,193,661 |  1,715,289,061.95 | 113,271,588,243.41
ene-12 | 216,858,900 672,565,700 356,591,000 1,048,829,900 609,260,800 | 2,904,106,300 1,170,299,812 4,074,406,112 | 243,650,599,773 |  1,645,289,679.53 | 114,916,877,922.94
feb-12 | 226,573,700 670,579,400 397,244,000 1,055,157,300 594,085,300 | 2,943,639,700 1,304,795,145 4,248,434,845 | 247,899,034,618 |  1,703,083,011.71 | 116,619,960,934.65
mar-12 | 233,828,900 744,739,300 413,539,800 1,154,538,800 632,500,600 | 3,179,147,400 1,325,930,514 4,505,077,914 | 252,404,112,532 | 1,795,026,976.85 | 118,414,987,911.50
abr-12 | 194,355,300 658,615,100 354,210,000 1,035,796,700 559,412,500 | 2,802,389,600 1,232,096,557 4,034,486,157 | 256,438,598,689 |  1,605,635,155.30 | 120,020,623,066.79
may-12 | 198,468,800 713,464,700 374,824,800 1,128,716,200 617,735,600 | 3,033,210,100 1,161,459,646 4,194,669,746 | 260,633,268,435 |  1,666,976,581.35 | 121,687,599,648.15
jun-12 | 212,964,800 654,667,700 361,201,000 1,090,572,700 618,618,600 | 2,938,024,900 1,188,048,777 4,126,073,677 | 264,759,342,112 | 1,634,862,383.66 | 123,322,452,031.81
jul-12 | 211,799,600 681,312,300 367,743,500 1,118,952,600 611,926,500 | 2,991,734,500 1,176,771,124 4,168,505,624 | 268,927,847,736 |  1,650,181,660.58 | 124,972,633,692.39
ago-12 | 230,640,400 700,683,300 376,808,800 1,146,825,950 622,303,200 | 3,077,261,650 1,267,412,069 4,344,673,719 | 273,272,521,455 | 1,720,384,634.69 | 126,693,018,327.08
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sep-12 | 211,980,400 740,102,100 364,623,400 1,177,337,950 626,274,400 | 3,120,318,250 1,174,861,863 4,295,180,113 | 277,567,701,568 1,700,022,801.30 | 128,393,041,128.38
oct-12 | 222,372,500 765,445,800 356,374,500 1,183,019,800 611,557,100 | 3,138,769,700 1,393,159,359 4,531,929,059 | 282,099,630,627 1,788,588,350.98 | 130,181,629,479.36
nov-12 | 209,054,700 765,012,400 348,120,400 1,130,017,800 562,929,200 | 3,015,134,500 1,245,854,724 4,260,989,224 | 286,360,619,851 1,678,952,400.05 | 131,860,581,879.41
dic-12 | 213,712,500 772,465,300 364,893,200 1,246,444,400 648,453,800 | 3,245,969,200 1,173,764,891 4,419,734,091 | 290,780,353,942 1,743,840,661.76 | 133,604,422,541.17
ene-13 | 228,401,800 735,487,900 356,131,900 1,143,866,400 587,012,700 | 3,050,900,800 1,370,162,561 4,421,063,361 | 295,201,417,303 1,742,805,159.66 | 135,347,227,700.82
feb-13 | 223,315,500 721,955,600 350,702,800 1,086,174,500 536,568,600 | 2,918,717,000 1,234,683,010 4,153,400,010 | 299,354,817,313 1,632,473,227.29 | 136,979,700,928.12
mar-13 | 225,065,600 747,560,600 372,297,200 1,132,763,100 559,036,450 | 3,036,722,950 1,164,242,417 4,200,965,367 | 303,565,782,680 1,643,839,799.18 | 138,623,540,727.29
abr-13 | 261,605,100 819,091,200 391,448,700 1,175,018,300 610,332,400 | 3,257,495,700 1,397,898,172 4,655,393,872 | 308,211,176,552 1,817,946,154.13 | 140,441,486,881.42
may-13 | 212,798,500 765,221,200 377,701,700 1,200,586,300 584,809,300 § 3,141,117,000 1,445,824,423 4,586,941,423 | 312,798,117,975 1,786,783,120.59 | 142,228,270,002.01
jun-13 | 207,198,400 811,652,200 384,309,800 1,182,032,400 550,039,600 | 3,135,132,400 1,236,687,118 4,371,819,618 | 317,169,937,493 1,698,182,978.09 { 143,926,452,980.10
jul-13 | 210,073,900 788,221,600 367,908,300 1,167,036,600 585,102,400 | 3,118,342,800 1,409,210,853 4,527,553,763 | 321,697,491,246 1,754,501,709.29 | 145,680,954,689.39
ago-13 | 208,996,300 789,061,700 370,891,300 1,136,242,900 579,887,800 | 3,086,080,000 1,385,329,661 4,471,409,661 | 326,168,900,907 1,731,983,636.70 | 147,412,938,326.09
sep-13 | 241,016,200 818,349,300 336,773,300 1,119,475,900 598,370,300 | 3,113,985,000 1,399,422,716 4,513,407,716 | 330,682,308,623 1,746,869,893.07 | 149,159,808,219.16
oct-13 | 241,027,800 868,275,400 354,051,500 1,202,026,100 610,972,900 | 3,276,353,700 1,461,385,247 4,737,738,947 | 335,420,047,570 1,828,237,177.48 | 150,988,0456,396.64
nov-13 | 224,213,400 849,273,000 362,825,800 1,199,395,800 709,361,300 | 3,345,069,300 1,331,008,976 4,676,078,276 | 340,096,125,846 1,809,194,508.96 | 152,797,239,905.60
dic-13 | 231,010,700 817,585,450 356,124,200 1,256,567,200 778,987,100 | 3,439,274,650 1,501,486,165 4,940,760,815 | 345,036,886,661 1,915,805,213.98 | 154,713,045,119.58
ene-14 | 219,738,000 750,563,500 337,685,000 1,152,787,800 718,579,200 | 3,179,353,500 1,550,753,554 4,730,107,054 | 349,766,993,715 1,829,295,656.61 | 156,542,340,776.19
feb-14 | 232,464,800 744,827,100 351,770,800 1,189,743,800 714,333,100 | 3,233,139,700 1,5639,077,765 4,772,217,465 | 354,539,211,180 1,836,557,934.85 | 158,378,898,711.04
mar-14 | 238,309,000 831,396,300 385,417,800 1,266,316,400 773,848,000 | 3,495,287,500 1,699,863,035 5,195,150,535 | 359,734,361,715 1,986,831,820.08 | 160,365,730,531.12
abr-14 | 247,329,100 788,871,950 372,262,200 1,179,735,100 716,680,000 | 3,304,878,350 1,508,237,623 4,813,115,873 | 364,547,477,588 1,833,667,951.62 | 162,199,298,482.74
may-14 | 251,637,400 845,227,500 385,228,900 1,278,137,500 748,384,300 | 3,508,615,600 1,659,693,927 5,168,309,527 | 369,715,787,115 1,959,902,649.26 | 164,159,201,132.00
jun-14 | 240,121,500 769,166,100 343,841,900 1,155,565,700 729,088,700 | 3,237,783,900 1,343,765,064 4,581,548,964 | 374,287,336,079 1,728,916,003.19 | 165,888,117,135.20
jul-14 | 239,937,300 794,753,800 378,088,200 1,214,143,400 759,199,700 | 3,386,123,000 1,691,489,783 5,077,612,783 | 379,374,948,862 1,914,474,138.01 } 167,802,691,273.21
ago-14 | 237,938,100 842,159,500 379,481,100 1,232,576,000 738,544,050 | 3,430,698,750 1,594,705,119 5,025,403,869 | 384,400,352,731 1,891,876,356.18 | 169,694,467,629.33
sep-14 | 230,774,900 793,619,900 18,742,100 1,220,993,500 764,469,900 { 3,028,600,300 1,338,753,214 4,367,353,514 | 388,767,706,245 1,640,781,921.91 | 171,335,249,5561.29
oct-14 | 268,456,400 830,824,800 1,271,026,800 768,436,100 | 3,138,744,200 1,362,924,588 4,501,668,788 | 393,269,375,033 -1,688,939,996.38 | 173,024,189,547.68
258,291,800 766,632,600 1,197,660,600 712,907,450 | 2,935,492,450 1,070,726,713 4,006,219,163 | 397,275,594,196 1,500,630,019.59 | 174,524,819,567.27
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dic-14 { 263,840,300 820,674,900 1,322,517,000 821,036,900 { 3,228,069,100 1,371,433,186 4,599,502,286 | 401,875,096,482 1,720,519,863.94 { 176,245,339,431.21
ene-15 | 262,104,200 802,487,400 1,254,407,800 734,565,300 | 3,053,564,700 1,218,286,314 4,271,851,014 | 406,146,947,496 1,5693,763,797.69 | 177,839,103,228.90
feb-15 | 249,210,600 777,886,800 1,199,969,000 715,681,300 | 2,942,747,700 1,219,483,207 4,162,230,907 | 410,309,178,403 1,542,941,202.43 | 179,382,044,431.32
mar-15 | 254,491,800 841,087,300 1,289,389,900 737,508,700 | 3,122,487,700 1,328,552,693 4,451,040,393 | 414,760,218,796 1,631,209,349.21 | 181,013,253,780.54
abr-15 | 263,260,000 841,758,200 1,266,716,100 687,906,300 | 3,058,640,600 1,303,033,045 4,361,673,645 | 419,121,892,441 1,589,209,574.08 | 182,602,463,354.61
may-156 | 256,359,700 884,376,750 1,358,542,000 734,519,000 | 3,232,797,450 1,264,851,429 4,497,648,879 | 423,619,541,320 1,629,995,581.57 | 184,232,458,936.18
jun-15 ) 260,176,300 851,008,700 1,285,308,100 684,098,400 | 3,080,591,500 1,241,314,444 4,321,906,944 | 427,941,447,264 1,5662,194,456.84 | 185,794,653,393.02
jul-15 | 294,112,900 901,402,500 1,427,700,800 739,804,000 | 3,363,020,200 1,449,362,743 4,812,382,943 | 432,753,830,207 1,737,629,762.03 | 187,532,283,145.05
ago-15 | 279,629,400 856,850,250 1,382,095,900 728,813,800 | 3,247,389,350 1,279,453,663 4,526,843,013 | 437,280,673,220 1,631,454,828.00 | 189,163,737,973.05
sep-15 | 298,626,100 886,682,550 1,383,064,300 715,064,100 | 3,283,437,050 1,414,883,710 4,698,320,760 | 441,978,993,980 1,685,125,948.75 | 190,848,863,921.80
oct-15 | 367,852,700 967,795,900 1,485,055,200 745,311,900 | 3,566,015,700 1,392,522,868 4,968,538,568 | 446,937,532,548 1,765,813,379.20 | 192,614,677,301.00
nov-15 | 356,729,700 918,762,500 1,360,325,800 675,863,600 | 3,311,681,600 1,262,577,772 4,674,259,372 | 451,511,791,920 1,617,985,500.86 | 194,232,662,801.86
dic-15 | 390,551,400 984,159,450 1,5156,042,500 906,913,500 | 3,796,666,850 1,492,656,465 5,289,323,315 | 456,801,115,235 1,859,722,196.10 | 196,092,384,997.96
ene-16 | 408,725,900 903,550,400 1,399,913,500 862,301,800 | 3,574,491,600 1,310,946,387 4,885,437,987 | 461,686,553,222 1,707,095,572.47 | 197,799,480,570.43
feb-16 | 393,559,600 910,480,500 1,412,033,800 805,167,000 | 3,521,240,900 1,631,861,520 5,153,102,420 | 466,839,655,642 1,777,654,990.40 | 199,577,135,560.83
mar-16 | 373,665,100 942,955,400 1,478,344,700 819,151,600 | 3,614,116,800 1,634,697,288 5,148,814,088 | 471,988,469,730 1,753,803,608.68 | 201,330,939,169.51
abr-16 { 360,761,000 963,225,300 1,545,913,900 844,707,700 { 3,714,607,900 1,398,548,566 5,113,156,466 | 477,101,626,196 1,725,391,847.36 { 203,056,331,016.88
may-16 | 305,607,100 849,058,000 1,502,815,600 815,965,100 | 3,473,545,800 1,547,376,346 5,020,922,146 | 482,122,548,342 1,685,879,404.29 | 204,742,210,421.17
jun-16 | 319,581,500 826,128,900 1,475,578,400 793,362,600 | 3,414,651,400 1,621,513,690 4,936,165,090 | 487,058,713,432 1,649,004,601.49 | 206,391,215,022.67
jul-16 [ 293,773,900 819,983,100 1,488,467,800 818,009,200 | 3,420,234,000 1,349,864,033 4,770,098,033 | 491,828,811,465 1,685,955,065.77 | 207,977,170,078.44
ago-16 | 312,389,100 949,484,800 1,563,628,200 826,202,300 | 3,651,704,400 1,579,390,860 5,231,095,260 | 497,059,906,725 1,730,221,948.38 | 209,707,392,026.82
sep-16 | 315,766,200 917,509,500 1,555,381,200 811,726,200 | 3,600,383,100 1,463,457,853 5,063,840,953 | 502,123,747,678 1,680,196,531.49 | 211,387,588,558.31
oct-16 | 318,987,400 904,584,200 1,560,969,900 840,190,650 | 3,624,732,150 1,452,106,760 5,076,838,910 | 507,200,586,588 1,685,397,342.62 | 213,072,985,900.93
nov-16 | 328,893,100 922,756,400 1,498,313,700 787,599,400 | 3,537,562,600 1,362,520,161 4,900,082,761 | 512,100,669,349 1,627,698,930.71 | 214,700,684,831.64
dic-16 [ 346,184,200 1,033,731,100 1,729,632,650 961,751,100 | 4,071,299,050 1,609,535,336 5,680,834,386 | 617,781,503,735 1,884,916,670.94 { 216,585,601,502.58
ene-17 | 326,953,800 870,396,900 1,499,604,700 858,033,800 | 3,554,989,200 1,418,910,334 4,973,899,534 | 522,755,403,269 1,643,549,411.23 | 218,229,150,913.81
feb-17 | 306,802,300 861,135,400 1,463,729,400 819,669,500 | 3,451,336,600 1,373,180,460 4,824,517,060 | 527,579,920,329 1,577,982,5677.76 | 219,807,133,491.57
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mar-17 | 311,318,100 996,799,200 1,599,384,400 921,135,800 |} 3,828,637,500 1,598,980,634 5,427,618,134 | 533,007,538,463 1,757,635,963.46 | 221,564,769,455.04
abr-17 | 300,341,500 921,095,100 1,529,904,100 861,116,000 | 3,612,456,700 1,361,439,297 4,973,895,997 | 537,981,434,460 1,603,168,584.00 | 223,167,938,039.04
may-17 | 286,294,400 959,982,400 1,544,138,700 853,900,100 |} 3,644,315,600 1,731,258,927 5,375,674,5627 | 543,357,008,987 1,724,565,685.23 | 224,892,503,724.26
jun-17 | 291,616,900 991,409,600 1,566,393,900 845,733,500 | 3,695,153,900 1,5685,193,826 5,280,347,726 | 548,637,356,713 1,690,202,075.10 | 226,582,705,799.37
jul-17 | 308,284,100 997,509,500 1,619,172,800 885,277,900 | 3,810,244,300 1,554,818,983 5,365,063,283 | 554,002,419,996 1,715,325,956.72 | 228,298,031,755.08
ago-17 | 291,037,300 1,020,252,000 1,634,077,900 900,461,000 | 3,845,828,200 1,779,534,617 5,625,362,817 | 559,627,782,813 1,799,462,938.85 | 230,097,494,693.93
sep-17 | 290,502,600 1,000,088,900 1,591,562,700 877,678,100 | 3,759,832,300 1,651,318,558 5,311,150,858 | 564,938,933,671 1,696,612,289.45 | 231,794,106,983.38
oct-17 | 298,451,600 1,009,167,100 1,594,006,100 900,353,600 | 3,801,977,400 1,679,032,495 5,481,009,895 | 570,419,943,566 1,750,111,670.83 | 233,544,218,654.30
nov-17 | 300,184,500 1,026,410,700 1,517,696,300 853,579,300 | 3,697,871,400 1,661,572,169 5,249,443,569 | 575,669,387,135 1,675,928,677.64 | 235,220,147,331.94
TOTAL | 30,532,551,700 99,316,235,900 | 38,717,447,250 169,760,760,440 94,538,663,350 | 432,865,658,640 | 17,464,340,430 | 125,339,388,065 575,669,387,135 235,220,147,331.94
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RECAUDO DE VALORIZACION

Mediante la Resolucion 413 del 26 de Agosto de 1.999 se decreté la contribucion
por Valorizacion , resolucion notificada por edicto de acuerdo al articulo 64 del
decreto 291 de 1.987, plasmada en la clausula tercera del otrosi # 4 del contrato
de Agosto 29 de 2.001 que dice : CLAUSULA TERCERA.- La CLAUSULA
CUARTA del contrato principal modificada por el otrosi No. 2 quedara asi.-
RECUPERACION DE LA INVERSION.- para recuperar la inversién se procedera
asi: a) Con la cesién de la contribucidn de valorizacién decretada y liquidada por el
CONCEDENTE, en las siguientes condiciones: Monto del riegue cuarenta y tres
mil millones de pesos ($43.000.000.000,00) de octubre de 1997, los cuales seran
ajustados por efectos de la inflacion a pesos corrientes por el CONCESIONARIO
utiizando el porcentaje de aumento del indice de precios al consumidor
establecido por el DANE entre octubre de 1997 y el mes anterior a la fecha de
inicio en la facturacion al contribuyente; EL CONCESIONARIO financiara esta
contribucion en cuotas iguales, a la tasa de interés maxima autorizada para los
bancos por la autoridad competente, sobre saldos, siempre que no supere el 2,5%
mensual, ofreciendo un plazo de pago de sesenta meses. Ademas aplicara los
siguientes recargos, siempre que no supere la tasa de usura: A partir del dia 91 de
facturada la cuota el 1,5% mensual sobre el valor de la cuota vencida; a partir del
mes trece contando a partir de la fecha de expedicion de la factura, el recargo sera
el 2% mensual. En ningun caso podra superar la tasa de usura. Estos recargos
son adicionales al interés de financiacion. Cuando el contribuyente complete seis
meses de mora en el pago de su obligacion, se hara exigible la totalidad de la
deuda. EL CONCESIONARIO en el evento que la suma que se recaude de capital
exceda los treinta mil millones solicitados en su propuesta ajustados por efectos
de la inflacion a pesos corrientes utilizando el porcentaje de aumento del indice de
Precios al Consumidor establecido por el DANE entre octubre de 1997 y el mes
anterior de la fecha de inicio de la facturacion al contribuyente, depositara el
excedente en una cuenta especial constituida por el Fideicomiso para financiar
obras complementarias prioritarias para el proyecto. EL CONCEDENTE, a su
cargo, ofrece los siguientes incentivos de pago a los contribuyentes: Quienes
paguen la totalidad de la contribucion dentro de los dos meses siguientes a la
desfijacion del Edicto de notificacion de la Resolucion distribuidora tendran
derecho a un descuento del 40% sobre la totalidad de la contribucién; si cancela la
cuota causada dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la expedicion del
recibo de cobro, tendran un descuento del 30% sobre el valor de la misma; si
cancela la cuota causada dentro del periodo comprendido entre el dia 31 y el dia
60 calendario siguiente a la expedicion del cobro, tendran un descuento del 17,5%
sobre el valor de la cuota; si cancela la cuota causada dentro del periodo
comprendido entre el dia 61 y el dia 90 calendarios siguientes a la expedicion del
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recibo de cobro, tendran un descuento del 7,5% sobre el valor de la cuota. Si
como producto de estos descuentos no se alcanza a cubrir la suma solicitada en la
propuesta el faltante sera cubierto aplicando el procedimiento establecido en la
Clausula Trigésima Sexta. Que al texto dice: “SISTEMA DE COMPENSACION
POR GARANTIAS.- Para atender las situaciones de descompensacién en contra
del CONCESIONARIO, derivadas de una disminucién del trafico vehicular por
orden del CONCEDENTE en virtud del estudio socioeconémico por la ubicacion de
los peajes o cualquier otra razon de fuerza mayor o caso fortuito, se compensara
al CONCESIONARIO mediante la conjugaciéon de los siguientes procedimientos:
a) Aumento en el plazo de la Etapa de operacion hasta el caso en que la tasa
interna de retorno del proyecto en términos reales después de impuestos iguale la
establecida en la propuesta del CONCESIONARIO. b) Con el aumento en el valor
de las tarifas de peajes. c¢) Con recursos de la cuenta de excedentes. d) con
recursos Distritales en un término de doce (12) meses a partir del establecimiento
del faltante. PARAGRAFO PRIMERO.- Para las compensaciones por la garantia
de ingresos de Valorizacion establecida en la clausula Vigésima Primera se
acudira con prioridad al sistema (d), a menos que el CONCESIONARIO acepte
cualquiera de las otras establecidas. PARAGRAFO SEGUNDO.- Para efectos de
considerar los costos financieros de los déficit, se reconocerd como tasa de
interés para todo el efecto de esta clausula desde la fecha de establecimiento del
deficit hasta el pago, la tasa interés bancario corriente certificado por la
Superintendencia Bancaria, en la fecha en que se establecio el déficit liquidada
diariamente. Si transcurrido el término pactado no se ha cancelado esta deuda,
incurrirda en mora de su obligacion y debera cancelar los intereses que por este
concepto autoriza la Ley.

Se autoriza al CONCESIONARIO para que la contribuciéon de Valorizacion cedida,
realice todas las operaciones financieras que sean necesarias para efecto de
poder garantizar la disponibilidad de recursos para el Proyecto.

ESTADO ACTUAL DE VALORIZACION DEL PROYECTO.

En los siguientes cuadros se aprecian los ingresos mensuales por concepto de
Ingresos por contribucion de Valorizacién, durante la vigencia del proyecto:
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MES DE | VALOR RECAUDO | VALOR RECAUDO
RECAUDO | CONTRIBUCION CONTRIBUCION
VALORIZACION VALORIZACION
PRECIOS PRECIOS
CORRIENTES oct-97

oct-97 84.48
ago-99 44.08
sep-99 $ 322,664,067 $ 263,756,148
oct-99 $ 2,230,359,203 $1,748,119,375
nov-89 $ 10,308,850,413 $ 8,052,704,700
dic-99 $ 494,689,071 $ 384,583,673
ene-00 $ 415,849,383 $ 321,590,190
feb-00 $ 509,327,252 $ 388,831,750
mar-00 $ 244,409,568 $ 182,386,554
abr-00 $ 127,471,948 $ 93,524,692
may-00 $ 171,884,559 $ 124,862,745
jun-00 $ 177,936,548 $ 128,602,116
jul-00 $ 209,213,387 $ 151,231,979
ago-00 $ 189,968,323 $ 137,365,546
sep-00 $ 201,703,654 $ 145,398,153
oct-00 $ 147,908,631 $ 106,168,579
nov-00 $ 726,322,549 $ 520,590,211
dic-00 $ 4,272,327,235 $ 3,051,761,214
ene-01 $ 198,202,013 $ 140,937,970
feb-01 $ 459,766,976 $ 323,539,724
mar-01 $ 520,046,311 $ 359,135,851
abr-01 $ 1,190,483,981 $ 810,198,145
may-01 $ 605,178,206 $ 407,208,904
jun-01 $ 726,898,190 $ 487,029,521
jul-01 $ 166,192,728 $ 111,300,144
ago-01 $ 836,304,847 $ 559,482,739
sep-01 $ 168,321,708 $ 112,316,393
oct-01 $ 886,883,329 $ 589,650,334
nov-01 $ 163,284,392 $ 108,348,276
dic-01 $ 769,052,176 $ 503,143,157
ene-02 $ 230,245,975 $ 152,094,149
feb-02 $ 177,697,204 $ 116,456,925
mar-02 $ 415,466,528 $ 268,885,106
abr-02 $ 390,114,042 $ 250,710,409
may-02 $ 1,125,385,356 $ 716,656,840
jun-02 $ 365,931,007 $ 231,656,453
jul-02 $ 600,205,558 $ 378,336,351
ago-02 $ 576,066,313 $ 363,062,086
sep-02 $ 160,905,161 $ 101,309,806

o
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oct-02 $ 389,775,646 $ 244,539,005
nov-02 $ 475,348,969 $ 296,538,106
dic-02 $ 187,498,225 $ 116,080,362
ene-03 $ 135,753,232 $ 83,809,558
feb-03 $ 315,439,375 $ 192,504,052
mar-03 $ 1,327,890,001 $ 801,388,161
abr-03 $ 314,170,953 $ 187,651,160
may-03 $ 78,407,784 $ 46,298,930
jun-03 $ 178,860,825 $ 105,108,454
jul-03 $112,519,790 $ 66,158,094
ago-03 $ 608,650,555 $ 368,393,220
sep-03 $ 133,294,302 $ 78,237,188
oct-03 $ 111,784,976 $ 65,472,784
nov-03 $ 98,255,251 $ 67,510,177
dic-03 $1,570,262,497 $ 915,934,509
ene-04 $ 106,578,453 $61,791,112
feb-04 $ 88,261,728 $ 50,724,602
mar-04 $1,141,834,963 $ 648,442,221
Subtotal $ 38,848,095,317 $ 27,259,518,601
MES DE VALOR RECAUDO | VALOR RECAUDO
RECAUDO CONTRIBUCION CONTRIBUCION
VALORIZACION VALORIZACION
PRECIOS PRECIOS
CORRIENTES oct-97
abr-04 $ 634,557,564 $ 356,822,266
may-04 $ 167,779,435 $ 93,925,800
jun-04 $ 300,025,672 $ 167,322,009
jul-04 $ 1,156,057,031 $ 640,832,419
ago-04 $ 146,629,285 $ 81,300,866
sep-04 $ 116,385,828 $ 64,515,685
oct-04 $ 113,697,553 $ 62,835,859
nov-04 $ 99,804,235 $ 55,164,523
dic-04 $ 123,674,615 $ 68,170,277
ene-05 $ 71,896,268 $ 39,611,127
feb-05 $ 16,803,418 $9,159,078
mar-05 $ 65,706,542 $ 35,450,971
abr-05 $ 10,349,185 $ 5,541,019
may-05 $ 87,662,389 $ 46,730,658
jun-05 $ 106,368,614 $ 56,470,294
jul-05 $1,578,079,154 $ 834,473,718
ago-0§ $ 2,613,427 $ 1,381,293
sep-05 $ 13,461,003 $ 7,114,640

i

Péagina 34 de 45

=

="



CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA
INFORME DE LA SUPERVISION DE LA ETAPA DE OPERACION PLENA

MES DE NOVIEMBRE DE 2017

oct-06 $ 5,649,065 $ 2,972,908
nov-05 $ 16,545,092 $ 8,687,405
dic-05 $ 13,603,973 $ 7,134,600
ene-06 $ 2,669,723,069.00 $ 1,399,303,126
feb-06 $1,659,857.00 $ 865,261
mar-06 $ 630,021,684.00 $ 326,299,563
abr-06 $ 1,268,005,105.00 $ 652,125,365
may-06 ' $ 646,252,408.00 $ 330,857,215
jun-06 $ 20,000,000.00 $ 10,206,066
jul-06 $ §30,223,708.00 $ 320,640,131
ago-06 $ 635,036,688.00 $ 321,751,922
sep-06 $ 14,566,725.00 $ 7,351,743
oct-06 " $184,109,081.00 $ 92,653,594
nov-06 $ 6,458,810.00 $ 3,255,252
dic-06 $ 42,967,713.00 $ 21,603,933
ene-07 © $71,160,000.00 $ 35,697,426
feb-07 $ 111,907,000.00 $ 65,713,356
mar-07 $0.00 $0
abr-07 $ 11,858,000.00 $ 5,764,869
may-07 $ 6,543,000.00 $ 3,152,770
jun-07 (] $0
jul-07 $ 1,393,056.00 $ 668,400
ago-07 " $108,354,285.00 $ 51,904,552
sep-07 - $154,700,313.00 $ 74,202,283
oct-07 2,086,820.00 $ 1,000,185
nov-07 $ 9,731,447.00 $ 4,663,646
dic-07 0 $0
ene-08 $ 14,791,359.00 $ 7,020,600
feb-08 $0.00 $0
mar-08 $ 139,000.00 $ 64,313
abr-08 $ 17,620,000.00 $ 8,087,147
may-08 $0
jun-08 $ 2,087,700.00 $ 942,694
jul-08 $ 5,309,483.00 $ 2,376,785
ago-08 $ 0.00 $0
sep-08 $ 0.00 $0
oct-08 ] $ 2,442,076.00 $ 1,088,000
nov-08 $ 791,901.00 $ 351,601
dic-08 $ 75,300,000.00 $ 33,677,192
Subtotal $ 12,192,589,635.00 $ 6,418,806,407

¥
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MES DE 'VALOR RECAUDO | VALOR RECAUDO
RECAUDO CONTRIBUCION CONTRIBUCION
VALORIZACION VALORIZACION
PRECIOS PRECIOS
- CORRIENTES oct-97
ene-09 $ 0.00 $0
feb-09 $ 10,432,000.00 $ 4,571,454
mar-09 $0.00 50
abr-09 $0.00 $0
may-09 $0.00 $0
jun-09 $ 1,326,444.00 $ 571,663
jul-09 $ 7,761,140.00 $ 3,342,499
ago-09 $0.00 $0
sep-09 $0.00 $0
oct-09 $0.00 $0
nov-09 $ 0.00 $0
dic-09 $0.00 $0
ene-10 $ 0.00 $0
feb-10 $0.00 $0
mar-10 $ 0.00 $0
abr-10 $ 0.00 $0
may-10 $ 0.00 $0
jun-10 $0.00 $0
jul-10 $0.00 $0
ago-10 $0.00 $0
sep-10 $ 0.00 $0
oct-10 $ 0.00 $0
nov-10 $ 0.00 $0
dic-10 $0.00 $0
ene-11 $0.00 $0
feb-11 $0.00 $0
mar-11 $ 0.00 $0
Subtotal $ 19,509,584.00 $ 8,485,615.66
TOTAL $ 51,060,194,536.00 | % 33,686,810,623.88

y
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ASPECTO JURIDICO

MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO

Durante el desarrollo del proyecto se han realizado 21 modificaciones, la dltima se
llevé a cabo el primero (1) de septiembre de 2014, mediante la firma del otrosi No.
21, el cual establece que se modificara la operacion del sistema de peajes del
contrato, suprimiendo el “PEAJE INDIA CATALINA”, ubicado en el sector de
Vikingos, el objetivo de esta medida es la de cumplir con la sentencia de la accién
popular instaurada por la comunidad del sector, y mejorar la movilidad en la via.

El primero (1) de octubre de 2014, se firmé el Convenio entre el Departamento
Administrativo de Transito y transporte (DATT) y la Concesién vial de Cartagena
S.A., el cual establece una partida mensual de $ 10.285.960 a precios de oct./97
por parte de la Concesion Vial para que el DATT contrate agentes reguladores
para el servicio de la via “Corredor de Acceso Rapido a la Variante de Cartagena”,
y poder mejorar de esta forma la movilidad en ella. Lo anterior esta establecido en
el otrosi No. 8 de febrero de 2004. Este Convenio se renovd en febrero del
presente afno, bajo las mismas consideraciones y condiciones del Convenio inicial
El total de modificaciones se discriminan asi:

Modificé la Clausula Primera, Paragrafo primero del contrato inicial y su objeto fue

OTROSI N° 1- 25 de Agosto de 1999 la variacién al alcance fisico basico inicial.

Modifico el literal a) de la Clausula Cuarta del contrato inicial relacionado con la

OTROSI N° 2 - 29 de Agosto del afio 2000 | recuperacion de la inversion.

Modifico la Clausula Primera, Paragrafo primero del contrato inicial y la Clausula
OTROSI N° 3 - 7 de Diciembre del 2000 Séptima. Su objeto fue la modificacién del alcance fisico basico y el programa de
trabajo y cronograma de desembolsos.

o Se modifico el alcance fisico basico y la ampliacion al plazo de la etapa de
OTROSI N° 4 - 6 de Diciembre del 2001 ) . o . . . .
construccion — compromiso de realizacion de ajustes por la modificacién realizada.

OTROSI N° 5 - 2 de mayo del 2002 Amplid el plazo de la etapa de construccion.

OTROSI N° 6 - 2 de Julio del 2002 Amplié el plazo de la etapa de construccién

OTROSI N° 7 - 2 de Septiembre del 2002 Amplié el plazo de la etapa de construccion

Aprobd compensaciones por inversiones realizadas por el concesionario fuera de
OTROSI N° 8 — 19 de Febrero del 2004 las obligaciones contractuales por valor de $ 1.596.084,697 a precios de Octubre

de 1997. y se madifico la forma de actualizar el valor de las tarifas de peaje
durante la etapa de operacion. ]
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ADICIONAL- 9 DE Septiembre de 2006

Incorpor6 al alcance del contrato la obligacion del Concesionario de ejecutar el
disefio y Construccion de obras complementarias por valor de $ 4, 975, 968,334 a
precios de Octubre de 1997, finalmente presupuestadas por valor de $
11.339.514.823 a precios de Octubre de 1997.

ADICIONAL N° 10 = Marzo 30 de 2009

Establece comio costo de la Supervision que ejerce Edurbe S.A. la suma de
$ 12.089.217.00 a precios de Octubre de 1997

ADICIONAL N° 11 — Mayo 12 de 2009

Establece como costo de la Interventoria de las obras de la Transversal 54 que
ejerce Edurbe S.A. la suma de $ 205.017.391..00 a precios de Octubre de 1997.

MODIFICATORIO N° 12 -01 Octubre de
2009

Modifica la cldusula segunda del Adicional N° 9 del 11 de Septiembre de 20086,
ampliando el plazo inicial de 36 meses de duracién de la construccién a 41
meses, hasta Marzo 2 de 2010.

MODIFICATORIO N° 13 -28 Diciembre de
2009

Incluir dentro del alcance del contrato inversiones adicionales por valor de
$2.201.786.340.89 calculados a valor presente, mas obras por valor de $
591.706.510.40 a precios contractuales del afio 1997.

MODIFICATORIO N° 14 - 08 Diciembre
de 2010

Se incrementa el valor que el Concesionario debe cancelar a Edurbe S.A. por
concepto de Interventoria de las obras de la trv. 54 en $76.881.521.63

MODIFICATORIO N° 15 — 01 de Marzo de
2010

Adiciona un plazo de cuatro (4) meses de ejecucién, contados a partir del 3 de
Marzo de 2010, hasta julio 2 de 2010.

MODIFICATORIO N° 16 — 12 de Abril de
2010

Adiciona la suma dé $ 25.627.173, 875 por concepto de incremento del valor a la
Interventoria.

MODIFICATORIO N° 17 — 25 de Junio
2010

Se adiciona hasta por la suma de $ 457.664.440.06 a valor presente para ejecutar
inversiones adicionales y la suma de $737.760.545.38 expresadas en precios
contractuales del afio 1997, para obras detalladas en el texto del documento.

MODIFICATORIO N° 18 ~ 02 de Octubre
2010

Se adiciona la suma de $ 200.000.000 para la consultoria para determinar la
sostenibilidad técnica, juridica y financiera del contrato.

MODIFICATORIO N° 19 - 22 de
Noviembre 2010

Se adiciona la suma de $ 80.000.000 para la consultoria de acompafiamiento al
Distrito de Cartagena en la renegociacién de las condiciones del contrato.

MODIFICATORIO N° 20 — 30 de
Diciembre 2010

Incluye obras para estudios y disefios de la solucion vial del retorno de Vikingos
por valor de $14.231.460, Adiciona la suma de $ 392.000.000 por concepto de
incremento del valor a la Interventoria y amplia el plazo hasta el 2 de Marzo de
2011

MODIFICATORIO No. 21 - 01 de
septiembre de 2014

Modifica la operacién del sistema de peajes, suprimiendo el “PEAJE INDIA
CATALINA", para darle cumplimiento a la Accion Popular instaurada por la
comunidad del sector y mejorar la movilidad en ia zona

Modificaciones que no permitian soportar al modelo financiero sobre datos
precisos porque la estructura inicial del contrato se desfasé y quedaron sujetas a
revision de acuerdo a lo establecido en el Otrosi No 4.

Las anteriores modificaciones realizadas al contrato ameritaron construir un
modelo financiero ajustado a la realidad, en cuanto a su metodologia, informacion,
plazos, obligaciones esenciales y proyecciones de ingresos y gastos, que precise
un sistema organizado y confiable, para un seguimiento y evaluacién al proyecto
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en el horizonte de tiempo previsto y que permita indicarnos la tendencia en
periodos relativamente largos, por lo general cada cinco afios, acorde con la
costumbre estandar para la evaluacién de proyectos de largo plazo.

MODELO FINANCIERO

Para la evaluacién financiera del proyecto se ha desarrollado un modelo financiero
ajustado con el comportamiento de las diferentes variables durante su ejecucion y
sus proyecciones a futuro, con ‘el fin de establecer el sistema que permita el
calculo de su Tasa Interna de Retorno, estudiada con base en sus aspectos
técnicos, economicos y financieros durante la vida estimada del proyecto. El

Modelo fue realizado de acuerdo a las instrucciones establecidas en el acta de
Agosto 8 de 20086, suscrita por el concesionario y el Departamento Administrativo
de Valorizacion Distrital, la cual textualmente dice:

El ajuste del modelo financiero del proyecto Corredor de Acceso Rapido a la
Variante de Cartagena para efecio de calculo de Tasa de Interna de Retorno
contractual (TIR) se realizara de acuerdo con las siguientes instrucciones:

A. GENERALIDADES

e Los periodos de calculo del cuadro seran anuales siguiendo el modelo de la
propuesta del Concesionario, pero se alimentara con los informes mensuales
que certifique la Fiduciaria vocera del Patrimonio Autbnomo.

e Las cifras del Modelo Financierd estaran expresadas en pesos de Octubre de
1997, de acuerdo con la propuesta original del Concesionario y las
instrucciones del pliego de condiciones.

e Todas las cifras en pesos corrientes certificadas en un periodo mensual seran
deflactadas para expresarlas en pesos de origen del Contrato, de acuerdo a la
operacion de dividirlas por el factor resultante de la relacion, indice de Precios
al Consumidor (IPC) del mes anterior al periodo en cuestion sobre el indice de
precios al Consumidor base (de Octubre de 1997)

e Las fechas de iniciacion de cada etapa del proyecto, de acuerdo con las actas
suscritas por el concesionario y la Interventoria seran las siguientes:
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ETAPA L - FECHA DE INICIO
Disefio y programacién 20 de Enero de 1999
Construccién 21 de Diciembre de 1999
Operacion Plena 02 de Diciembre de 2002
B. INGRESOS:

Estan constituidos por todas y cada una de las sumas de dinero que ingresan al
Patrimonio Auténomo por concepto de:

e Recaudo de peajes. .

e Recaudo de Valorizacién(Que.incluya el capital y los intereses)

« Otros ingresos del Proyecto pactados de mutuo acuerdo entre el
Concesionario el Concedente. ,

Se dividen en dos Ingresos Historicos e Ingresos Futuros:

1. Ingresos Histéricos: ( De Fechas pasadas) por concepto de recaudo de
las tarifas peajes y de recaudo de la contribucién de valorizacion, seran
los certificados por Fiduciaria Agraria S.A. antes FIDUIFI S.A..vocera del
Patrimonio Auténomo Fideicomiso Corredor Vial de Cartagena NIT
830.053.630.9, ya sea mediante los informes mensuales de Gestién o
mediante Certificacion expresa de los mismos.

2. Ingresos Futuros: Los ingresos de recaudo de peajes futuros se
proyectaran mediante extrapolacion de las tarifas y el trafico vehicular
de la siguiente forma:

a. Las tarifas de peajes se ‘proyectaran afectando las tarifas del
periodo en cuestion por. un indice de inflacion que sera el
promedio movil de los tres ultimos afios

b. El trafico vehicular se proyectara mediante la indexacién del
trafico vehicular de cada categoria de acuerdo con el indice de
variacion de los tres ultimos afios.

c. Los ingresos de Valorizacién se proyectaran de la siguiente
forma: Se calculara el valor faltante para completar los treinta mil
millones de pesos de capital, a precios de Octubre de 1997,
garantizados al concesionario y se distribuirdn en partes iguales
en los siguientes tres periodos mensuales. V
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C. EGRESOS

Son los costos asociados a todos y cada uno de los rubros contenidos en la
propuesta financiera que componen el Proyecto Original, y los rubros ordenados y
reconocidos por el Concedente en.el desarrollo del proyecto. La suma de cada
Rubro es y se limita a la suma propuesta por el Concesionario en su propuesta
financiera original.

o Los egresos a registrar en el modelo financiero seran los establecidos en la
propuesta del concesionario, mas los reconocidos, por parte del
Concedente, en las diferentes modlflcamones del contrato de concesién No.
0868804.

e Los egresos a colocar en el modelo financiero correspondientes a los arios
de extension de la etapa de operacion, en caso de que sea necesaria,
seran el promedio de los tres afnos inmediatamente anteriores al afio en
cuestion.

e Los egresos correspondientes a las inversiones adicionales pactadas en los
diferentes otrosies, que se suscriban o se hayan suscrito como parte del
contrato de Concesion, se registraran como obras complementarias en el
respectivo afio de la ejecucion a costos de Octubre de 1997, es decir a
precios constantes de esa fecha.

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

En el flujo de caja del modelo financiero del proyecto, los ingresos se proyectaron
de acuerdo al comportamiento del trafico de los tres ultimos afios. En los Egresos
se contemplaron los cambios que se han dado, adicionandose los valores
establecidos en el otro si N° 8 y N° 9; ajustados de acuerdo a la vida de operacion
de la Concesion en el proyecto, determinada ésta por el resultado que se obtenga
de la TIR.

Al finalizar cada mes de operacion del proyecto, se incorporan al flujo de caja del
modelo financiero del proyecto, las cifras reales de ingresos por valorizaciéon y
peajes, y los egresos por actas de obras recibidas del adicional 9, expresadas en
pesos de Octubre de 1997, dando por resultado la operacion hasta enero de 2017
una TIR de 15,32%, resultante del comportamiento de las diferentes variables que
comprenden los aspectos técnicos, econdémicos y financieros durante su
ejecucion. Con los ingresos reales hasta el mes de noviembre de 2017, el modelo
financiero nos arroja para este mes una TIR de 15.80% y la proyeccion hasta
Enero 20 de 2018 es de 15,91%.

Las proyecciones del modelo ajustadas al comportamiento de sus variables hasta
el presente periodo, de conformidad con lo establecido en acta de Agosto 8 de
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2006 suscrita por el concesionario y el Departamento Administrativo de
Valorizacion Distrital, permiten establecer una aproximacidén para la vigencia de
operacién del Concesionario hasta mediados del afo 2021, periodo en el que se
lograria la TIR pactada del 17.22%

VER ANEXO MODELO FINANCIERO
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MODELO FINANCIERO
TIR ANUAL
INDEXACION TARIFAS
APROXIMACION A LA CENTENA
INCREMENTO ADICIONAL TARIFAS
CATEGORIA 1 $ 100 5
CATEGORIA 2 $100| o e 2 :
LI h T ! ’ [ : . N : - . . .
CATEGORIAS -~ . $100 3 m @ Etdpa de Construccion . :
CATEGORIA4 . - ~ oL . 81000 g T3 . } . L i )
CATEGORIA & ) . %100 wg > ’
[=3 N
. . {ene 20/99 - dic 20/00) (dic 20/00 - nov 05/02) .
INGRESOS b (enez0M - ene 2000) jene 2070 e Z0/01) | {ene 20101 ene 2007)___|_(ena 2002 - ene 20103) | (ene 20103 - ene 20/04) | (ene 20104 - ene 20/05) | (ene 20/05 -ene 20/06) | (ane 20108 - s 20/07
. | ___JOTALES - . afio 1 N aiio2 _ _ afio3 aiio 4 aio § afio$ afo 7 afio 8
Peajes T 235220147332 | $ -ls -1% 904.694.205 | § 4505.110.577 | §  7.926.505.445 §  8.945.681.566 | §  9.157.707.508 | $  10.750.456.936
Valorizacion 33.686.810.624 | § 10.760.754.035 | § 5.171.661.509 | § 4.523.447.337 | § 3.168.041.005 | §  2.936.447.842 | $§  2.329.567.654 | $  2.414.419.711 [$  2.123.307.471
R S -ls _-18 -8 -1 -1 s i R -
TOTAL INGRESOS 268,906.957.956 | $ 10.760.754.085 | §  5.171.661,509 | § 6.428.141.642 | 'S 7.673.151562 | 10.862.953.287 | § 11.275.249.220 | § 11.672127.219 | $  12.873.764.407
378,18% 75.84% 12.86% 237% 17.39%
. I . . R — I 2 _. 3| A
EGRESOS _ afio 1 afo2 afio 3 afio 4 aiio § afo 6 ato 7 afo 8
Obras de y i 61.929,000.000 | $ 2.831.154.008 | §  19.676.066.384 | § 23.469.534.936 | § 15.952.244.672
Servicios complementarios . 400.000.000 | § -8 400.000.000 | $ -8 -ls -ls - $ .
Interventoria T T s074.185440 | 8 447.547.030 | § 812134352 | § 892.514.646 | § 291.763.740 | § - -|$ 501.040.232
Gastos generales de operacion 12.183.333.333 | 300.000.000 | § 300.000.000 | $ 500.000.000 | $ 700.000.000 | § 700.000.000 | $ 700.000.000 | $ 700.000.000 | $ 700.000.000
impuesto de tmbre . 660.190.000 | § 660.190.000 | § -8 B -ls -s -
Conservacién y Mantenimiento 30079316379 | $ - -1 -8 -ls  676.253.333 |$  1.072.000.000 | $  1.156.531.667 | $  1.206.000.000
Impuesto de ndustria y comercio | 1.850.132.862 | $ -1s B 81.201.000 | $ 89.451.000 | § 90.705.000 | $ 91.884.000 | § 93.262.000 | $ 94.661.000
impuesta de renta 13362511710 [ S -ls - s -8 -l -1s -ls 157.452.000 | § 740.505.000
Costo recaudo valorizacion | 1.176,000.000 | § 117.600.000 | § 235.200.000 | $ 235.200.000 | § 235.200.000 | §  235.200.000 | $ 117.600.000 | $ -ls -
Costo recaudo peaje 41.244.167.348 | § - SR -8 159.357.355 | §  873.291.555 | $ 677.063.175 | $ 685.865.090 | $ 695.650.924
Costo comision fiducia 4362240757 | § 294.617.000 | § 520.835.000 | $ 394.602.000 | $ 257.889.000 |§  260.072.000 | $ 213.171.000 | $ 177.433.000 | $ 177.490.000
Polizas de seguros 260,000,000 | $ 250.000.000 | § -$ -l ¢ -ls -1$ -1s -s -
Otros(Adicional 18 y 19) - | I N R SN N I
Obras complementarias 22.386.547.912 | $ -l$ 150.347.084 | $ 103.061.540 [ § 733.868.756 343.784.586 | 266.032.731 -
Convenio DATT ... 390.866.480 e [ D [ .
TOTAL EGRESCS 164.147.472.220 | $ _ 4.901.108.038 $22.094.582.820| $ 25.676.104.122 | § 18.419.774.523 $3.179.306.474 $3.136.750.906|  $ 3.471.683.989 $ 3.614.306.924
FLUJO DE CAJANETO " 104.759.485.735 | § 5.859.646.047 [§ 16.922.921.311 | § 20247.962.580 | §  -10.746.622.941 [§ " 7.6#3646.813 [§ 8138498314 (3 6.100.543.220|$ 9.260.457.483 |
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Af.d EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.
s EDURBE S.A.

CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA
INFORME DE LA SUPERVISION DE LA ETAPA DE OPERACION PLENA
MES NOVIEMBRE DE 2017

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
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Alcaldia Distrital
de Cartagena de Indias
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DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DE VALORIZACION DISTRITAL

AR
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AMC-OF1-0118145-2017

* B3
Oficio AMC-OFI-0118145-2017 Fedik: = =

ora’
Cartagena de Indias D.T. y C., Miércoles, Noviembre 01, 20# A

Doctor » o Recibido paia s estgci]io
BERNARDO ENRIQUE PARDO RAMOS No implica Aceptacios,

Director (E) EDURBE S.A.
Manga 3ra av. no. 21-62
Cartagena

Asunto: Comité de seguimiento convenio, Distrito de Cartagena - Departamento
Administrativo de Transito y Transporte de Cartagena-DATT y la Concesién Vial
de Cartagena

Cordial saludo,

Con el objeto de realizar el comité del asunto en mencion, le estamos invitando a
una reunion que se realizara el dia viernes 03 de Noviembre del presente afio a
las 09.00 a.m, en las oficinas del Departamento Administrativo de Valorizacion
Distrital ubicadas en el centro, Calle del cuartel # 36-93 de esta ciudad.

Atentamente,

—
ece gl

CARLOS ANDRE iRMONA SAN JUAN L
Director de Valorizacion Distrital '

i
|

J

Reviso: EDUARDO SIMAN CAHSTARO

Subdirector Técnic
Centro Diagonal 30 No 30-78 T (57)5 6501095 — 6501092 alcalde@cartagena.gov.co
Codigo Postal: 130001 Linea gratuita: 018000965500 www.cartagena.gov.co

Plaza de la Aduana
Bollvar, Cartagena



4. o

Superintendencla de Puertos y Transporte sy TODOSPORLUN
Repilica de Colombia ! Nuggo [ 7 3%

TANBI 4, et N

Bagota, 10-11-2017 .
Al contestar, favor citar an el asunto,

este No. de Registro 2017710141512
*20177101415121~

Sefiores.

EDURBE

ALFREDO BULA DUMAR
Manga 3 Avenida No. 21-62
Cartagona - Bolivar

ASUNTO: ingpeccién nocturna sefializacién de Concasién Corredor acceso
rapido a varishte Cartagena

En desarrollo de las funciones propias de gsta Delegads, me pernito solictasie su apoyo
y coordinacion para realizat racofrido nocturnos a las vias concesionadss con €l fin de
verificar [as ¢condiciones de la sefializacidn de ia via.

La presente solicitud inciuye la instruccion a ia Interventorfa y aj Concesionario paraque
disponga de [a logistica necesana y el acompefiamiento de los responsables dai tema,
coh el proposito que o evidenciado en {08 recomidos sea incorporado en ios
coftipromisos a subsanar antes de la tamporada de fin de afo, los cuales quedaran
registrados en el acta de cierre de la inspeccion.

Para tal fin relaciono a continuacién la respectiva programacian.

Concesion Fecha Comisionado SPT
Concesidn Corredor acceso rapido a vanante :
Cartagena 22 y 23 de Nov, Ste"‘BeSr;; (:;aido

~Nota: La fecha da la Inspeccién hace referencia a la noche del primer dia y la madrugada del sequndo dia

&
Agradezco ia colaboracion gue nos brinde. {"i EDURBE S.A.

F(ec haR Efﬂfb‘ﬁa ﬁcﬂwﬂﬂ.

Heras Z < £O

S T
/t/ \vk':-u‘-c;._.é lé z 5
E MERCH IREZ Recibido parasuestuze

rte Delegado de Concesiones e Infracstructurad¥0 implica Aceptaci.s

Calle 63 Na. 94-45 -PBX. 352 87 00 - Bogota 0.C. saww.supatransponta.gov.co
Direccicn ge Corcgepondencia Catls 37 No. 288-21 - Lineg Atancidn &1 Ciudadane 01 BOOD 913613
15-DiF-04
4
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALO RfZACBﬁ

i

AMC-OF1-01256 14-2017

v estudig
Accptacion

‘J

Oficio AMC-OFi-0128614-2017

Cartagena de Indias D.T. ¥ C., Lunes, Noviembre 27, 2017

Director

BERNARDO PARDOD RAMOS
Director EDURBE

Cartagena

Asunto: Cronograma de sctividades del correder de Acceso Répido a ia variante de
Cartagena

Cordial saiude,

De conformidad con lo esteblecido en el comité el dia lunes 20 de Noviembre dei presente
afo, ies solicitamos hacemos llegar la siguiante informacion:

1. Cronograma de Intervéncionas de mantenimienio Rutinario y Correctiva en el
Corredor de Carga.

Cronograma de Visitas de inspeccion.

Crenograma de Comité de Seguimiento Convenio de Transito y Transporte DATT,
Cronograma de Comités Técaltns a raalizarse con ja concesién vizl de Cartegena
y |a supervision dei convenio,

B wnN

Atentamante,

CARLOS ANDRES CARMONA SAN JUAN
Director de palorizaclon

Revisg: Edua imdngag Castafio
Subdirector Thenicsd Yalorizscian Olstrital

Proyectu; Luls Guillermo Pacheco Castallar
Asesar Externo Valorizacion Diatrital

Centro Disganal 30 Np 30-78 T (57)5 6501095 - 61092 alcakie@cartagena.gov.co
Cédigo Postal 130081 Linea gratuils. 018000865500 www.Canagena.gov.co
Flara de b Adusna

Bativar, Carlagana



NIT. 808.006.333-2
Cartagena de Indias, 27 de noviembre dei afio 2017
P-CVC-253-17

Doctor,

SERGIO LONDORO ZURECK

Alcalde Mayor del Distelto Tur(stico y Cultural de Cartagena de indias (E}
Ciudad

Referencla: Sotivitud de intervencidn y cantral— marcha 30 de noviembre de 2017
Respetado Seftor Alcalde,

Comedidamente le pongo de manifiesto la marcha en contra del cobre de peajes en ja via “"OORREDOR DE
ACCESO RAMDOD A LA VARIANTE DE CARTAGENAY, que ha side instigado por aigunos sectares soclales que
desinforman a la ciudadania, y que tlene como fecha ol dia jJueves 30 de noviembre de 2017.

Le solicite de forma respetuosa, @n su condicién de primera autoridad de pelicia en el Territoric de su
jurisdiccidn, se sirva coordinar con el selor Comandante de la Policila Metropolitana a efectos de disponer
del personal suficiente que peemita conjurar cualquier intento de asonada o ©¢ actos vanddilcds que
atenten no solo en ja estructura de los peajes, sino aqueilos que pudieren poner en riesgo 13 vida ¢ ia
Integridad fisica tanto de ios transaiintes como de nuestro personal ¢n ¢abinas.

Adicienalmente, plde tamblén se sirva impartir instrucciones al sefior Director del DATT, para que este
funcionaric coordine con jos agentes reguladeres un plan de acddn y de contingencia, ante un eventuat
trastorng en fa movilidad dentre de §a via concesienada.

Adiclonalmente,

Le anterior, sin detrimento el leghtlmo derecho constitucional a 1a protesta y al disenso que tenemnos todos
los ciudadanes. Empero, no menos clento s |a obligacion que detenta ia autoridad de Trdnsito del Distrito, y
tambidade Pelicla, para gue controfen, vigilen, instruyan y garantioen el fluido vehicular en toda ja via, yen

4N las estaciones de peaje que contractuaimente se encuentran Instaladas, cuya operacidn no se
nendar, amén de q an Gitimas, su infraestructura pertenece gt Gistrito de Cartagena.

'fﬂ#s MmN A

S ew -
..‘

R%éé?ﬂrdﬁ_’_g_a NOV 20V
37

ot ILLAT

Raci ‘wo para su estudio

No implica Aceptacion
£.C. Generai - Luls Humberte Poveda Zapats - Comandatne de ta Pelitia Metropoiitana de Cartagena

£.€. ©r. Mauricio Feilz Monss ive — Director del DAVO

€, C.Pr, Carlos Carmena $an Juan - Directar dei GAVD

©r. Bernacdo Pardo —Gerente de EOURBE S.A

M Mongo, Caolie 29 No. 25-31 Diog. Sociedod Portuorio

cIDET Teléfonios: 660 9002 - 460 9135 - 660 9253 - Fox: 660 8670 - 660 7822
et Cortageno - Calombio

N{iGILAD O

2D
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En mi calidad de Miembro del Comite
Promotor para la recoleccion de
firmas para la Consuita Popuiar de
Eliminacion de Peajes. Me permito
convocar a todos los Sindicatos,
Veedurias, Juntas de Accion
Comunal, Lideres Civicos, Asodeus,
Periodistas, Comites de Barrios y a
toda la ciudadania para la Gran Toma
de los Peajes, la cual parte del peaje

de Manga y termina en el de Cebalios,

el jueves 30 de noviembre de 2017 a
las 3:30 Manga.

’14:10'






t‘.x;' EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.
s EDURBE S.A.

CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA
INFORME DE LA SUPERVISION DE LA ETAPA DE OPERACION PLENA
MES NOVIEMBRE DE 2017

CORRESPONDENCIA ENVIADA
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EDURBE
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
NIT: 890.481.123:

Doctor . . o
CARLOS ANDRES CARMONA SANJUAN =
Director e e . )
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORJZACIONTISTRITAL 77+
Ciudad. T

Referencia: Contrato de Concesioén Vial 0868804 "Corredor de acceso Répido a la
Variante de Cartagena” en su etapa de Operacion Piena.

Asunto: Intervencién de Corredor de acceso Rapido a la Variante de Cartagena en Peaje
ta Heroica (Variante Cartagena), Kilometro 11 + 500 por la Empresa Grupo
Energia Bogota.

Cordial saludo:

Actuando en calidad de Subdirector Encargado de la Empresa de Desarrollo Urbano de
Bolivar EDURBE S.A. y ademas como Supervisores de la Etapa de Operacion Plena del
Proyecto denominado “"Corredor de Acceso Réapido a la Variante de Cartagens’, y de
acuerdo a la informacién suministrada por fa Ingeniera Priscila Rojano Caballero
Supervisora técnica de ésta entidad en dicho proyecto; le informo que en visita realizada
el dia 15 de Noviembre del 2017, en algunos sectores de la via encontramos algunas
situaciones que son necesarias aclarar y solucionar.

En el Peaje ia Heroica (Variante Cartagena), Kilémetro 11 + 500, la Empresa Grupo
Energia Bogota Adelanta Obras de caracter Temporal de espacio ptiblico, las cuales tiene
una afectacién directa sobre ia via, y de acuerdo a ia informacion que nos suministré la
Lider Saocial del proyecto Farley Fernandez, los trabajos que adelanta esta empresa
cuenta con el permisc del Distrito de Cartagena, avalado por la Resolucion 9385, cuyo
alcance es la instalacion de una linea de trasmision que refuerza el sistema de energia
eléctrica en la ciudad de Cartagena, en especial el sector de la industria y el comercio que
circunda la zona industrial de Mamonal.

Las actividades realizadas por el Consorcio MONTINPRO, subcontratista de la empresa
Energia Bogota en este punto mencionado del corredor, esta afectando la estructura de la
capa asfaltica de la via y la movilidad en el Peaje la Heroica.

1. Para darle manejo a la Cantidad de lodo que se presente en la via, el consorcio
ejecuta un plan de Contingencia, el cual consiste en colocar personal para
realizar Barridos y Lavades, sin embargo consideramos que lo anterior no es
suficiente, por lo cual recomendamos, que la Empresa que ejecuta esto trabajos,
tenga un plan de manejo de Trafico para evitar perjuicios al Concesionario y darle
la seguridad al usuario del corredor. (ver Fotografias).

Manga. Ave. 3a. N°. 21 - 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co - Teléfonos: 6506093 -6605719 — 6605689 - Fax: 6606526
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2. En la via se presentan Afloramientos productos de las perforaciones realizadas
para instalacién del cable, es preocupante el estado de la capa asfaltica en el sitio,
toda vez que lo anterior, puede ocasionar accidente en la zona. (ver Fotografias).

3. Se debe instalar la valla Informativa del proyecto que se ejecuta, para evitar quejas
de los usuarios al concesionario producto del deterioro de la Via.

Durante la visita nos comunicamos con funcionarios de la Empresa Grupo Energia
Bogota, quienes nos manifestaron, que los trabajadores que se encontraban realizando
limpieza eran del Consorcio MONTINPRO, Contratista de estos trabajos. Sin embargo
contaban con el apoyo de la concesidn vial para la coordinacion de esto trabajos sobre [a
via. Ademas, los danos realizados por sus actividades seran reparados por ellos, Se debe
tener en cuenta que esta es una via concesionada y debe brindar el mayor confort a sus
usuarios, por lo tanto, las reparaciones deben ser inmediatas.

En de vital importancia que el Distrito de Cartagena implementen de manera inmediata,
las acciones necesarias para evitar colapso vehiculares en esta via Concesionada.

sy ST AR SNSRI P
Imagen a via producto de Perforaciones por parte del
Consorcio

Manga, Ave. 3a. N°. 21 - 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.nel.co - Teléfonos: 6606093 -6605719 - 6605689 - Fax: 6606526
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2 _sic; s T 2 15
Imagen 2: Personal Del Consorcio realizando barrido y lavado en la via. La
Movilidad del Telepeaje afectado por los trabajos ejecutados por la empresa
Energia de Bogota.

del cable.
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L oY - i
Imagen 5: Afectacién estructura de la capa asfaltica de [a via y la movilidad en el Peaje |a
Heroica.
Atentamente,

N

ROBERTO PARRA PATERNINA.
Subdirector Técnico (e).
EDURBE S A.

Archivo de gestion documental.

Proyegcto: Ing. Priscila Rojana, Apoyo Supervision

Manga, Ave. 3a. N°. 21 - 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.netco - Teléfonos: 6606093 -6605719 - 6605689 — Fax: 6606526
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Cartagena de Indias D. T. y C, 24 de Noviembre de 2017.

Doctor

CARLOS ANDRES CARMONA SANJUAN

Director

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION DISTRITAL
Ciudad.

Referencia: Contrato de Concesién Vial 0868804 “Corredor de acceso Rapido a la
Variante de Cartagena” en su etapa de Operacién Plena.

Asunto: Envio del Acta de Inspeccién Nocturna a Corredor de acceso Rapido a la
Variante de Cartagena” en su etapa de Operacién Plena.

Cordial saludo:

Actuando en calidad de Subdirector Encargado de la Empresa de Desarrollo Urbano de
Bolivar EDURBE S A. y ademas como Supervisores de la Etapa de Operacion Plena del
Proyecto denominado “Corredor de Acceso Répido a la Variante de Cartagena’, y de
acuerdo a la informacién suministrada por la Ingeniera Priscila Rojano Caballero
Supervisora técnica de ésta entidad en dicho proyecto, se envia copia del acta de
Inspeccién Nocturna al Corredor de acceso Répido a la Variante de Cartagena” en su
etapa de Operacién Plena realizada el 22 de Noviembre del 2017.

Los temas tratados fueron:

SENALIZACIONES VERTICAL.
SENALIZACIONES HORIZONTAL.
EVALUACION DE LUMINARIAS. ST Emon o mrammesnmiveeen mos
PROPOSICIONES Y VARIOS. LI Lo Eo T LTI T
COMPROMISOS. R ST

OALNS

Atentamente,

ROBERTO PARRA PATERNINA.

Subdirector f¢cnico (e).
cc.t

Dr Mauricio Javier Félix Monsalve Subdirector Departamento Operativo Administrativo (DATT).
Proyecté: Ing. Priscila Rojano, Apoyo Supervision 1E¢

Revisé: Ing. Reberto Parra P, Subdirector Técnico (e).

Manga, Ave. 3a. N°. 21 - 62 Cartagena - E-mail: edube@costa.net co - Teléfonos: 6606033 6605713 - 6605689 - Fax: 6606526



Superintendencia de Puertos y Transporte - J T
Republica de Colombia PG

ACTA DE INSPECCION NOCTURNA
CONGCESION:
CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A VARIANTE CARTAGENA
CONCESION VIAL DE CARTAGENA S.A.

1. Aspectos Generales:

Ciudad, fecha hora de inicio:
Cartagena de Indias - Bolivar, 22 de Noviembre de 2017, 09:00 pm

Lugar:
Manga Calle 29 #29-31. Peaje de Manga, Oficinas Administrativas Convial S.A.

Razoén social del Supervisado:
Concesion Vial De Cartagena S.A.

NIT del Supervisado:
806.006.339-2

Direccioén:
Manga Calle 29 #29-31. Peaje de Manga, Oficinas Administrativas Convial S.A.

Teléfono Nro.:
5-6608670 - 5-660800

Correo Electronico:
claudiacrecian@convial.net

Tipo de Servicio:
Publico

Oficio informativo al supervisado:
Memorando Comisario 20177100253593 del 10 de Noviembre de 2017

2. Objeto de la Inspeccién:

Inspeccidn de seguimiento sobre sefalizacion nocturna previa a temporada de fin de
afio.

3. Personas que intervienen:

Calle 63 No. 9A-45 -PBX: 352 67 00 - Bogotd D.C. v 2 pupeniranssonie.qov <o
Direccion de Correspondencia Calle 37 No. 28B-21 - Linea Atencién al Ciudadano 01 8000 915615
15-DIF-04
Vi

107D



oo Superintendernicia de Pusertos ¥ Transporte
. Republica de Coloimbia

3.1 Por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura— AN
Ninguno.

3.2 Por parte del SUPERVISADO:

Claudia Crecian Almeida

C.C. 45.518.272 de Cartagena

Jefe de Operacidn Vial y Servicios Complementarios.

Henry Torres Arellano
C.C. 73.130.069 de Cartagena
Director Mantenimiento Vial.

Rafael Mendoza Salcedo
C.C. 73.133.162 de Cartagena
Jefe de Obras Civiles.

3.3 Por parte de EDURBE S.A.:
Priscila Romano Caballero
C.C. 45.770.100 de Pinillos
Profesional de Apoyo Técnico.

Claudio Gomez Gamarra
C.C. 1.140.859.258 de Barranquilla
Profesional de Apoyo Técnico.

3.4 Por parte de SUPERTRANSPORTE:
Steven Giraldo Burgos

C.C. 73.192.978 de Cartagena

Asesor VIC Regional Bollvar

4. OBSERVACIONES:

Abscisa del hallazgo Descripcién del Haliazgo Fecha de Correccién
Km. 02 +100 al No existen lineas de demarcacidén Maéximo al 20 de
02 +300 Horizontal, Tramo recientemente Diciembre de 2017
Intervenlido.
Km. 03 al 03 Suciedad en Hitos de Separador. Maéximo 24 de Noviembre
+400 Zona Alto de 2017 2
Calle €3 No. 92-45 -PBX: 352 67 00 - Bogotd D.C. wvwvi nufh LispOrie goy. i
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Superintendencia de Puertos y Transporte
Republica de Colombia

Bosque.

Km. 6 Zona Ausencia de Sefializacion Giroala | Maximo 24 de Noviembre
Albornoz derecha. de 2017

Zona de Albornoz | Falta de reflectividad Cartafaros Maéximo al 20 de

Km.5al 10 Vallas de Contencién Laterales. Diciembre de 2017

Peaje Fondo
Rotatorio y/o La
Heroica Km. 10
+100 Variante.

Daios en la Capa Asféltica en el
Sector Contiguo al Pegje.

Por la naturaleza de la Obra
realizada existe ausencia de
demarcacidn horizontal.

Grupo energia Bogota
realiza uns trabajos de
Perforacién Dirigidas a 7
Mts. de Profundidad.

La Concesién estima
realizar estas
reparaciones para el mes
de Enero 2018.

Km. 10 Demarcacion Horizonal desgastada | Maximo al 20 de
Round Point y/0 Ausente. Diciembre de 2017
Fondo Rotatoric

Km. 8 + 600 Demarcacidn Horizonal desgastada | Maximo al 20 de
Round Point y/o Ausente. Diciembre de 2017

Puerta de Hierro

Km. 6
Sector Rotonda
Bajo Puente Can

Dafios y/o Desgaste en la Capa
Asfdltica.
Demarcacién Horizonal desgastada

Maximo al 20 de
Diciembre de 2017

Chow y/o Ausente

Km. 6 Ausencia de Tramo del Separador Concesionario manifiesta
de la Dobre Calzada. que ha internado en

Km. 6 + 270 Destruido por Comunidades diferentes ocasicnes han
Aledafias para no hacer el Retorno | intentado realizar la

Km. 7 + 800 en su Sitio Correcto. reparacion de estos

separadores, pero tan
pronto llegan maquinas o
mixers al punto para
realizar Ia obra los
moradores cercanos salen
e impiden realizar los
trabajos, cabe resaltar que
en sectores subnormales
de la ciudad de elevada
peligrosidad, el
Concesionario pide

Calle 63 No. 9A-45 ~PBX: 352 67 00 - Bogotd D.C. wyr
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Superintendericia de Pusrtos y Transporte
Republica de Colombia

M colaboracion de las
autoridades para la
realizacion de estas obras
de Reparacion.

Segundo Luz Faro de Prevencién Separador | Mdximo 24 de Noviembre
Separador Danada. de 2017

Sentido Manga -

Mamonal.

Ultimo Separador | Luz Faro de Prevencion Separador | Maximo 24 de Noviembre
Sentido Mamonal | Dafiada. de 2017

- Manga

Siendo las 12:30 am horas del dia 23 de Noviembre de 2017 se da por terminada la
inspeccion y en constancia se firma por quienes intervienen:

FIRMA NOMBRE

CARGO |

Claudia Crecian Almeida
C.C. 45.518.272 de

@gena‘

Jefe de Operacion Vial y
Servicios
Complementarios.
Supervisado.

Henry Torres Arellano

C.C. 73.130.069 de
W Cartagena

Director Mantenimiento
Vial.
Supervisado.

Y Rafael Mendoza Salcedo | Jefe de Obras Civiles.
C.C.73.133.162 de Supervisado
Cartagena.

Priscila Romano Caballero
C.C.45.770.100 de
Pinillos

Profesional de Apoyo
Técnico.
EDURBE S.A.

ANES % C.C. 1.140.859.258 de
Q% K ) | Barranguilla.

Cldudio Gomez Gamarra

Profesional de Apoyo
Técnico
EDURBE S.A.

Calle 63 No. 94-45 -P8X: 352 67 00 - Bogo1d D.C. wyvvr yuRer((ansporie, duv. 4i
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) Steven Giraldo Burgos
\ C.C.73.192.978 de
4 Cartagena

Asesor VIC Regional
Bolivar

Calle 63 No. 9A-45 —PBX: 352 67 00 —~ Bogota D.C. wwyv.SUperiransporia. gov.co
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EDURBE S.A.

CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA
INFORME DE LA SUPERVISION DE LA ETAPA DE OPERACION PLENA
MES NOVIEMBRE DE 2017

ACTAS



ACTA DE REUNION

COMITE TECN:CO DE SUPERVISION DE LA OPERACION PLENA DEL CORREDOR
DZ ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA

Fecha: 11-01-18 Lugar: Sala ge Juntas CVC S.A.
Hora Inicio: 3:00am Hora Finalizacién: 10:30 a.m.
PARTICIPANTES CARGO
René Osorio Cruz Presidente Concesion Vial de Cartagena S.A.
Vladimir Buelvas Bar-ics Director Contable y Tributario CVC
José Luis Truiilio Casizidn Representante EDURBE
Luis Guillermo Pachecs Castedar Representante DAVD
Nérida Vanegas Chinchitia Auditora de Peajes CVC
TEMAS TRATADGS
Informes Ingresos Peajes
El Dr. Viadimir Buelvas Presenta Ciiras de Recaudo de peajes y Valorizacion del mes de

noviemore ce 2517

. Conciliaciiﬂ de ingresos certificados por Fiduagraria
2 Dr. Josg _.s Trjiiic, realiza la conciliacién de los recaudos del proyecto del mes de noviembore
de 2017 v cel acumulace nasia ese mes por los diferentes conceptos.

INGRESOS DEL #ES DE NOVIEMBRE DE 2017

INGRESOS PEAJES

CONCEPTO : VLR CORRIENTE VLR CONSTANTE OCT 97
Peajes en efecive o $3,697,871,400 v $1,180,576,311
Tele peaes $1,551,572.169 ¢ $ 495,352 366
Total peajes noviemsre/i7 ! $5,249,443,589 Q/‘ i\:‘“ $1,675,328,677
: <
N

v

INGRESOS ACUMULADOS HASTA NOVIEMBRE 2017

INGRESOS PEAJES

CONCE2TO : VLR CORRIENTE VLR CONSTANTE OCT 97
Peajes en efective . $432,865,658,640 | $179,382,499,136
Tele peaes | $125339388,085 | $47,006,303,397
Tarjetas Prepages | $17464,340430 ¢ $8,831,344,798
Total peajes haste roviembre 2017 | §575,669,387,135 1 $235,220,147,332

¥




ACTA DE REUNION

COMITE TECNICO DE SUPERVISION DE LA OPERACION PLENA DEL CORREDOR
DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA

O"RCS INGRESOS

CONCERTO VLRCORRIENTE | VLR CONSTANTE OCT 97
Valorizacion B ‘ $51.060.194.535 $33.686.810.624
NGR=SOS TOTALES
CONCEPTO . VLRCORRIENTE . VLR CONSTANTE OCT 97
Total Peajes §575,669,387,135 $235,220,147,332
Totel Valerizacion o 51.060.194.536 33.686.810.624
| TOTAL INGRESOS 3 $626,729,581,671 $268,906,957,956 |

» SerealizC 3 conclacién ce ies actas da ctras del otro siNo. 8 por diferentes conceptos

CONCEPTC VLR CORRIENTE ' VLR CONSTANTE OCT 97
LActas Calles 2.295.696.992 | 1.079.695.870
" Actas Obras Civiles 36.521.127.981 | 15.512.821.442 .
Actas dg Servicics Zlz.iccs 8.017.247 565 3.831.205.744
Actas obras Comrplemeniarias 561.543.407 236.982.607
Actas Espacic Piz 22 305.098.385 128.757.653
Total ] 48.700.714.330 | 20.789.463.316

cero de! proyecto, las cifras regles de los ingresos per concepto de

)"r

Valorizac.o S ex p resadcs en pesos de octubre de1997 nos dan como resultado una TIR
@ 30 dg ~c..emore de 2017 de 15.80%, y una TIR proyectada a enero de 2018 de 15.91%,
esclianie ce componamienio de las ciferentes variables que comprenden ios aspectos
técnicos, eccnd y financieros durante la ejecucion del proyecto, segun modelos de fecha
30 ce nov, 017 adjunio.

acies suscritas del otrosi No. 9, cuadro de recaudo de pegjes y cuadro de

'C,t( G :/J,://’éh;' .
NORIDA VANEG23 C- 7

oS

Representzanie C./.C epresentante C.V.

- [l Nty

JOSETRIS "RL.. L2 ¢
Repreaentcme ZDos3s Pre/sideme oncesion Vial de Cartagena S.A

Ly
LUIS GUILLERKZ “—3 ==C0C.
chresemante CAVE




EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.

§

EDURBE S.A

ACTA DE REUNION

CODIGO: FT-03-002

VERSION: 1

FECHA:

FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2017

HORA: 09: 09 a.m.

TEMA DE LA REUNION: Comité técnico de seguimiento del Contréto de Concesion N°

0868804
NOMBRE CARGO FIRMA
RENE OSORIO CRUZ PRESIDEN'\I'/?A?—ONCESION
' ASESOR FINANCIERO
LUIS GUILLERMO PACHECO C. VALORIZACION s <

CARLOS CARMONA

DIRECTOR DE
VALORIZACION

(ﬂhﬂéj(ﬂ’(/i&h'h«[( £

RAUL GUERRERO

APOYO JURIDICO
CONCESION VIAL

EDUARDO SIMANCAS

SUBDIRECTOR TECNICO
VALORIZACION

I /
--iﬁw/ ik

NAYIB JIMENEZ AGUILAR

APOYO TECNICO
VALORIZACION

HENRY TORRES ARELLANO

DIRECTOR
MANTENIMIENTO
CONCESION VIAL

i,

JOSE LUIS TRUJILLO CASTELLON

ASESOR FINANCIERO
EDURBE

e

PRISCILA ROJANO CABALLERO

APOYO TECNICO
EDURBE

//é/ S Zﬁ /%«.ﬁl

ANGEL DAVID PEREZ

APOYO PROFESIONAL
EDURBE

{

CLAUDIO GOMEZ

APOYO TECNICO
EDURBE

OLIVIA FERREIRA

APOYO FINANCIERO
EDURBE

ASUNTOS TRATADOS: Se inicia la reunion con la intervencion de Valorizacion
Distrital, el Dr. Carlos Carmona, informando los dafios que se han generado sobre el
corredor de carga en un tramo aproximadamente de 800m, entre el Pr. 400 y 1200, por
los trabajos de infraestructura eléctrica de una empresa privada, dafios que ascienden a
los mil quinientos millones de pesos aproximadamente. Solicita a su vez la presentacion
de los asistentes, teniendo en cuenta que se encuentra personal nuevo por parte del

equipo de EDURBE S.A.

Proyectd: Olivia Ferreira - EDURBE S.A.
Revisaron: Micmbros de comité
Se anexa registro de asistencia
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.

ACTA DE REUNION
EDURBE S.A

CODIGO: FT-03-002 VERSION: 1 FECHA:

Toma la palabra el Ingeniero. Jose Luis Trujillo de EDURBE S.A., quien indica que
se reforz6 el equipo técnico y financiero de supervisiéon, como compromiso del Dr.
Bernardo Pardo (Gerente de EDURBE) en reuniones anteriores.

Continda el doctor Carlos Carmona de Valorizacidon Distrital, ratificando la
importancia del nuevo equipo por parte de EDURBE S.A., para que se ejecuten las
visitas de campo de acuerdo a la solicitud del Alcalde, e inclusive cumplir con los
informes técnicos en las fechas establecidas. Visitas que fueron adelantadas en las
dos ultimas semanas, con el objetivo de establecer acciones de mejoramiento,
verificacién de zonas que requieren mantenimiento y reparaciones para que éste, se

encuentre en perfecto estado y finalmente se pueda mejorar el nivel de servicio de la
via.

El equipo de Valorizacion Distrital informa que acompandé a EDURBE S.A. en el
recorrido técnico hasta Pasacaballos, para identificar los puntos a mejorar. Ademas
de lo anterior, aprovecha para presentar su equipo técnico e informan, que han
recibido los informes por parte de EDURBE hasta el mes de octubre de 2017, siendo
notoria la calidad de los mismos.

Se pone en consideracion por los asistentes, el orden del dia asi:

1) INTERVENCION TECNICA POR PARTE DE EDURBE
2) PROPOSICIONES Y VARIOS

3) ACUERDOS Y COMPROMISOS

Luego de leer la agenda de la reunién es aprobada por los asistentes, dando paso al
desarrollo del orden del dia

1) INFTERVENCION TECNICA POR PARTE DE EDURBE

Se inicia con la presentacion del informe técnico por parte de EDURBE S.A.,
mencionando los diferentes recorridos que se han realizado (23 de octubre, 7 de
noviembre y 15 de noviembre de 2017), resaltando los siguientes puntos criticos a
manera general:

+ Malla vial: se encuentra en mal estado, se evidencia agregado a la vista en un
80% de la via. En la rotonda del puente Bella Vista y entrada de Arroz Barato son
puntos criticos con baches pronunciados.

¢ No hay demarcacion horizontal desde la gntrada de Arroz Barato hasta Holcim.

Proyect6: Olivia Ferreira— EDURBE S.A. Pagina 2 de 6
Revisaron: Miembros de comité
Se anexa registro de asistencia
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‘r)» EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.
X

EDURBE S.A

ACTA DE REUNION

CODIGO: FT-03-002 VERSION: 1 FECHA:

o Deterioro de los andenes en el puente Bazurto.

e Se debe realizar rocerias en frente de Puerta de Hierro y en el separador, las
bermas se encuentran deterioradas.

« Los parqueaderos deben ser intervenidos por EPA, para que no viertan lodo en
el corredor,

o Se deben realizar los ensayos de indice del estado de pavimento cada cuatro
meses.

e Se mencionan los dafios ocasionados en la via por la empresa de Energia de
Bogota en peaje la Heroica.

Una vez finalizada la intervencion técnica por parte de EDURBE S.A., Valorizacion
Distrital solicita compromiso por parte de la Concesion Vial en la programacion de los
mantenimientos rutinarios y preventivos, dandolos a conocer a EDURBE y a
VALORIZACION, a lo cual la Concesion estuvo de acuerdo.

Interviene el Dr. Rene Osorio, presidente de la Concesion Vial, manifestando que ve
positivamente la presencia activa de EDURBE, para que a partir de los informes
técnicos se pueda mejorar y tomar las medidas pertinentes y necesarias, las cuales son
bien recibidas por su equipo de trabajo. Adicional solicita apoyo del Distrito en el control
de los parqueaderos, patios de contenedores o empresas que de alguna u otra forma
vierten agua o residuos al corredor, viéndose perjudicados por las acciones de terceros.
Menciona también la afectacién que ha tenido la via por los trabajos de la Empresa de
Energia de Bogota que supera los mil millones de pesos, convirtiendose en un
problema grave para el corredor.

En cuanto al indice de estado de pavimento, manifiesta el Ing. Henry Torres de la
Concesion Vial, que no se realizaron en la periodicidad establecida en el contrato,
debido a que en algin momento se acordd con EDURBE a realizarlo cada seis meses,
pero esto nunca se encontré autorizado mediante acta, por lo anterior, se ratifica por las
partes, que se debe cumplir con la periodicidad cada 4 meses, de acuerdo a la
normatividad de INVIAS y lo pactado contractualmente.

Continuando con lo anterior, el Dr. Carlos Carmona informa que desde su
nombramiento no ha recibido informe alguno sobre este indice, a lo que le responde el

Ing. Henry, que estos informes son remitidos directamente a EDURBE y que a partir de
la fecha también le oficializara a Valorizacion.

Otro de los temas importante que considera Valorizacion, se deben tratar en este
comité, corresponde a los tiempos de servicio en los peajes, para evitar los cuellos de

Proyect6: Olivia Ferreira - EDURBE S.A. / Pagina 3 de 6
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.

8%y

ACTA DE REUNION
EDURBE S.A

CODIGO: FT-03-002 VERSION: 1 FECHA:

botella o colas en los peajes, propone a su vez realizar seguimiento al plan canguro
para que estas no se acumulen en un solo punto y se minimice el tiempo de atencién.

De acuerdo a fo anterior, EDURBE y CONCESION manifiestan que para ello también es
importante controlar la movilidad, a través del convenio con el DATT, lo cual es
necesario tratarlo en otro comité con esta ultima entidad. EI Dr. Rene Osorio, menciona
la importancia de la participacién de la policia de carretera, para crear conciencia y

cultura ciudadana, asi como también mejorar la seguridad y respeto por parte de la
ciudadania.

Finalmente, el Dr. Rene cita la posibilidad de revisar la viabilidad de reducir la tarifa a
los vehiculos que transiten por el Peaje de Ceballos, por los carriles No. 1, 2y 3 con
rumbo a las zonas residenciales y transversal 54, mientras que los demas carriles que
van a Mamonal (de carga pesada) continlen pagando la tarifa plena. Este punto
también aplicaria en el peaje de manga, para los vehiculos que vienen de la Avenida El
Lago. Todo lo anterior sin dejar de lado la parte financiera y su factibilidad.

Sobre lo anterior, el Ing. José Luis Trujillo acota, que en la anterior administracion, en
una reunion celebrada en el despacho del alcalde Dr. Manuel Vicente Duque, se
planted por parte de uno de sus asesores, la posibilidad no solamente de reducir las
tarifas de los vehiculos que transiten por los carriles 1, 2 y 3, sino de exonerarlos, para
lo cual se encargé a la Concesion y a Edurbe, que se hiciese un estudio de trafico y
financiero para conocer de qué forma impactaria esto en el modelo financiero y por
ende la variacion en tiempo para alcanzar la TIR pactada contractualmente del 17.22%.
Sin embargo, por el proceso de investigacion y separacion del cargo que tuvo el
alcalde, no se volvio hablar del tema.

2) PROPOSICIONES Y VARIOS

EDURBE propone realizar este comité con periodicidad de cada 15 dias, estando de
acuerdo todos los asistentes.

Para tener mayor celeridad en las solicitudes realizadas a la Concesion Vial, el Dr.

Rene Osorio solicita que los requerimientos y/o solicitudes se remitan directamente a él,
con el objetivo de garantizar el tramite de las mismas.
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3) ACUERDOS Y COMPROMISOS

RESPONSABLE ACTIVIDAD FECHA
Realizar seguimiento a los parqueaderos| . .
que afectan el correcto funcionamiento de Sgilgmbre de
la concesion. '

VALORIZACION Se reuniran con el alcalde de la localidad

1 la proxima semana y programaran
reunion con el alcalde de la localidad 3,
con el objetivo de tomar las medidas con
respecto a los parqueaderos.

Noviembre y
diciembre de
2017

CONCESION VIAL
DE CARTAGENA S.A

Establecer programacion de plan de
trabajo rutinario, asi como la ejecucion de
los mantenimientos preventivos,
oficializandolo a EDURBE y a
VALORIZACION.

Primera
semana de
cada mes.

Cumplir con los ensayos de indice de
estado de pavimento de acuerdo a lo
estipulado por el contrato, los cuales se
realizaran en marzo, julio y noviembre de
cada afio. Por no contar con los equipos
técnicos y calibrados, se iniciara en el
mes de diciembre.

Diciembre de
2017.

Realizar mantenimiento a las vias
(incluyendo sobrecarpeta y pintura). A su
vez, comunicar mediante oficio al director
de valorizacion y EDURBE, el inicio de
esta actividad.

Se estima se
realice en el
mes de enero
de 2018

Verificar la posibilidad de asfaltar 30
metros la entrada de los parqueaderos:
ZAL, SIMARITIMA y PARQUEADERO
COLOMBIA

Diciembre de
2017

Realizar seguimiento en los tiempos de
atencion en los peajes y plan canguro,
con el objetivo de evitar cuellos de botella
especialmente en horas pico. '

Mes de
diciembre de
2017.

EDURBE S.A.

Enviar la programaciéon a la Concesion
Vial y a Valorizacion Distrital, de los
recorridos técnicos definidos para el
corredor vial.

Cada 15 dias.

Proyecté: Olivia Ferreira - EDURBE S.A.
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FECHA PROXIMA REUNION

La fecha de la prédxima reunién se fija para el 05 de diciembre de 2017.

No habiendo mas que tratar, se levanta la reunion por los que en ella intervinieron.
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FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2017

LUGAR: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION DISTRITAL

HORA: 09: 30 a.m.

TEMA DE LA REUNION: Comité de seguimiento al Convenio DATT- Concesion Vial de’

Cartagena.

5 NOMBRE CARGO FIRMA

JOSE JAVIER BARRAZA ASESOR DATT
ASESOR FINANCIERO

LUIS GUILLERMO PACHECO C. ESOR FINANCIE

z JEFE DE OPERACION

CLAUDIA CRECIAN VIAL-CONCESION VIAL

| DIRECTORA DE

'DIANA C. HERNANDEZ R. OPERACION-CONCESION

' . VIAL
DIRECTORA JURIDICA-

YANETH SIMANCAS oA

: DIRECTOR

HENRY TORRES ARELLANO MANTENIMIENTO VIAL-

CONCESION VIAL

ASESOR FINANCIERO
JOSE LUIS TRUJILLO CASTELLON EDURBE

PROFESIONAL DE APOYO

A LA SUPERVISION
PRISCILA ROJANO CABALLERO TECNICA

EDURBE

PROFESIONAL DE APOYO

A LA SUPERVISION
iANGEL DAVID PEREZ TECNICA

EDURBE

PROFESIONAL DE APOYO

5 A LA SUPERVISION

:OLIVIA FERREIRA . FINANGIERA
EDURBE

ASUNTOS TRATADOS:

Se pone en consideracién por los asistentes, el orden del dia asi:

Proyeeté: Olivia Ferreira ~ EDURBE S.A.
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1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

2. INFORME OPERATIVO DE MOVIBILIDAD DE EDURBE S.A.
3. INFORME FINANCIERO DE EDURBE
4. INFORME DEL DATT
5. PROPOSICIONES Y VARIOS
6. COMPROMISOS.

Luego de leer la agenda de la reunion es aprobada por los asistentes, dando paso al
desarrollo del orden del dia

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se da inicio al comité, con la lectura de los temas tratados en el acta anterior por parte
del Dr. Jos¢ Barraza, asesor operativo del DATT, resaltando a su vez los compromisos
adquiridos por los miembros:

- Cerramiento de la abertura del separador central — Entrada a Villa Barraza-: Esta
actividad no se ha podido realizar, toda vez, que no se han brindado las garantias a la
CONCESION para el desarrollo de la misma, debido a que la comunidad en diferentes
oportunidades, ha atentado contra la seguridad de los trabajadores y equipos de la
CONCESION, manifestando desacuerdo con el cerramiento. Por todo lo anterior, el
DATT se compromete a gestionar e informar al Secretario del Interior de esta
situacion, para que coordinen y tomen las medidas necesarias, y asi, poder ejecutar
en el menor tiempo posible, esta actividad.

. Situacion de los parqueaderos: Nuevamente se hace referencia al estado de los
parqueaderos y el impacto que genera al corredor el vertimiento de agua y lodo por
parte de estos. De parte de la Concesion Vial, el Ing. Henry Torres menciona que,
para mitigar un poco esta situacion, colocara carpetas de asfalto en la entrada de tres
(3) de elios. Sin embargo, la Dra. Claudia Crecian manifiesta que, toda la gestion
realizada no ha sido suficiente y que se necesita presencia de la entidad competente
para sancionar y dar fin a esta situacion. Por todo lo anterior, el comité unanimemente
solicita que Valorizacion Distrital gestione espacio en la agenda del Alcalde para
solicitar su apoyo y gestion en el tema.

- Plan Canguro: La Dra. Diana Hernandez, directora de Operacion de la Concesion
Vial, manifiesta, que se requiere modificar la estructura del plan canguro, para lo cual
se establecieron los siguientes compromisos:

1. La Concesién Vial se compromete a revisar con EDURBE el tema de la boleteria
del plan canguro.

Proyecté: Olivia Ferrcira - EDURBE S.A. Pagina 2 de 7
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2. Valorizacion, representante del Distrito como concedente, va a verificar la
viabilidad de realizar convenio con la Policia Nacional y posteriormente revisarlo
con el Alcalde, a su vez solicitara la presencia de la policia permanentemente,
principalmente en el peaje de Ceballos y si es posible llevar el tema al Consejo de
Seguridad.

3. Debido a la inseguridad y con el propésito de incentivar el uso del telepeaje por
parte de los usuarios, la Concesién Vial va a estudiar la posibilidad de ofrecer una
tarifa diferencial para tai fin.

A manera general, la Concesién hace un resumen de la situacién del Plan Canguro:
Con este plan, se disminuye el tiempo de atencién a los usuarios, pero para esto se
requieren otras condiciones, como es, la de tener la talanquera arriba todo el tiempo,
sin embargo, se tiene la problematica de los evasores.

Adicional a lo anterior, las encargadas del plan canguro le entregan un ficho al usuario
antes de llegar a la cabina de peaje, cancelando éste inmediatamente el valor
correspondiente a la categoria a ia que pertenece, pero éste se ve obligado a
entregarlo nuevamente en la cabina de! peaje para que le entreguen un recibo de
pago y pueda ser incluido en el sistema, pero este ejercicio finalmente no es tan
optimo por todo el procedimiento que implica. Lo que propone la Concesion es que le
sea entregado al usuario una boleta que a su vez sirva como comprobante de pago.
Por lo anterior es necesario revisar esta alternativa con el Supervisor EDURBE S.A.,
con el propdsito de poner en marcha esta nueva propuesta y se pueda entregar la
boleta no solamente cuando se caiga el sistema, sino también cuando se presenten
colas en los peajes que generen colapso en la movilidad (trancones).

Una de las debilidades de esta propuesta se podria presentar, cuando los usuarios
pasen por el peajes mas de una vez el mismo dia, presentando la misma boleta o
inclusive presentarla al dia siguiente. Para solucionar este inconveniente, la
Concesioén se idearia un mecanismo de control, el cual podria ser referenciando un
consecutivo y fecha en la boleta, para que la operadora en cabina pueda detectar la
validez de la misma, otro mecanismo que reforzaria este método, seria colocar una
calcomania en el retrovisor del vehiculo por parte de la operadora del plan canguro,
para que sea de facil identificacion por parte de |la operadora de la cabina del peaje.

En cuanto al peaje de Ceballos, Ia ejecucidn del plan canguro es complicado, debido a
la inseguridad de la zona, convirtiéndose en un alto riesgo para los trabajadcres,
usuarios e inclusive para los reguladores del DATT. Por lo anterior, no se puede
trabajar el plan canguro en este peaje, tema que fue tratado con el Alcalde, y se
formalizd la propuesta por parte de la Concesion, de solicitar apoyo a la policia de
carretera y policia nacional, el Alcalde se comprometid a analizar esta solicitud.
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2. INFORME OPERATIVO DE MOVIBILIDAD DE EDURBE S.A.

El Ing. Angel Pérez de EDURBE S.A., inicia este punto mencionando, que de acuerdo
a las evidencias tomadas en las visitas de campo, se observan mulas parqueadas
despues del peaje de Ceballos, a lo que la Concesién informa que la empresa
CONTECAR colocé un reloj en su entrada para controlar el ingreso de las mulas a sus
instalaciones, lo que afecta en parte la movilidad en el corredor. El DATT informa que
ellos estan procediendo con comparendos, pero el conductor de la mula prefiere que
le coloquen un comparendo a mover su vehiculo. La Concesion manifiesta, que este
tema debe ser tratado con tacto, debido a que los actores son los empresarios v
transportadores.

La Ing. Priscila Rojano por parte de EDURBE S.A. manifiesta que los reguladores de
transito, estan realizando control de pico y placa en puntos criticos de la via que
afectan la movilidad en esta, tal es el caso en Santa Clara y después de peaje de
Ceballos sentido Ceballos - Mamonal. La Dra. Claudia Crecian, aduce que ellos,
aunque no tienen la potestad, pueden iniciar con el procedimiento mientras llega el
agente encargado de la zona. Ademas menciona que en total tienen 19 reguladores
asignados al corredor, 9 en la mafiana y 10 en la tarde o viceversa, organizados asi: 5
por el sector de la Crisantoluque — Bosque y Manga- y 4 en Mamonal. Estos 19
reguladores, estan supervisados a su vez por 4 agentes de transito, informando que
se necesilan aproximadamente 35 reguladores en el corredor, para garantizar la
cobertura total a la malla vial del corredor.

3. INFORME FINANCIERO POR PARTE DE EDURBE

El Ing. José Luis Trujillo empieza su intervencion haciendo referencia al nimero de
agentes vs recursos financieros y de acuerdo a esta ecuacion, manifiesta que se
puede contratar otro regulador adicional para pasar de 19 a 20.

Por lo anteriormente expuesto, la Dra. Claudia Crecian se compromete en presentar y
revisar la informacidn con el area financiera de la Concesion, y verificar la viabilidad
financiera de esta nueva contratacion.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS

Salida y retorno de la Urbanizacion El Refugio: Valorizacion solicita estudio por
parte del DATT sobre el tema, para que el Dr. Carmona pueda hablar con el
Alcalde Mayor.
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COMPROMISO: EI DATT se compromete a actualizar el estudio existente en el
sector (comparendos, accidentabilidad), adicionalmente, debe pronunciarse en
cuanto a la salida de la Urbanizacion El Refugio.

Sefializacion de! Corredor: El Ing. José Luis Trujillo, manifiesta que con
anterioridad se habia realizado un recorrido conjunto Concesién Vial-DATT-Edurbe
con el objeto de verificar la sefalizacion existente, quedando el compromiso de
parte del DATT de entregar a la Concesién Vial en forma priorizada un listado de
las sefalizaciones que se requieren instalar o reconstruir a lo largo del corredor.

El Ing. Henry Torres manifiesta que el er. Julio Padilla del DATT, aun no ha
entregado esta priorizacion, sin embargo, la Concesién sigue trabajando en la
sefializacion enfocandose en 3 tipos: preventiva para peatones, prohibido
estacionar e intersecciones, y sefalizacion para motos en los peajes, teniendo en
cuenta las recomendaciones realizadas por la Superintendencia de Puertos y
Transporte.

COMPROMISO: realizar recorrido por parte de la Concesion con Julio Padilla del
DATT, para establecer ia priorizacion de la sefalizacion en todo el corredor.

El Dr. Jose Barraza Del DATT, manifiesta que con respecto a las estadisticas, se han
presentado 266 accidentes en el 2017 hasta el mes de octubre. Importante mencionar
que en el mes de mayo se presentaron 11 accidentes, siendo el mes donde mas se
presentaron accidentes, seguido por el mes de Octubre de 9 accidentes. El punto
donde menos accidentes se presentaron fue en el km13, para un total de 1 accidente.

COMPROMISO: La Ing. Claudia Crecian, se compromete a presentar en el proximo
comité estadisticas de accidentalidad.

5. A

CUERDOS Y COMPROMISOS

RESPONSABLE ACTIVIDAD FECHA

VALORIZACION

Gestionar la renovacion del convenio
DATT-CONCESION el cual se vence el 31| Diciembre de
de diciembre de 2017. 2017

Gestionar agenda con el Alcalde Mayor de
Cartagena para solicitar su apoyo en la|Diciembre de
solucion de la problematica de los|2017.

parqueaderos.

Proyecto: Qlivia Ferreira — EDURBE S.A.,
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Estudiar la posibilidad de realizar un
convenio con la Policia de carretera y/o
Policia  Nacional y  posteriormente
presentarselo al Alcalde para su
autorizacion.

A su vez solicitar presencia
permanentemente de la policia nacional,
principalmente en el peaje de Ceballos.

Diciembre de
2017.

Presentar en el proximo comite

informacion referente a estadisticas de
accidentalidad.

20 de
diciembre de
2017

Presentar el estudio financiero de
EDURBE a! é&rea Financiera de |la
Concesion Vial para revision y aprobacion
de la contratacion de un agente regulador
adicional a los 19 ya contratados.

Diciembre de
2017.

CONCESION VIAL
DE CARTAGENA S.A

Cerramiento de la abertura del separador
central — entrada a Villa Barraza, una vez
se brinden las garantias de seguridad por
parte de la palicia.

Condicionado a
las medidas de

seguridad.

Revisar con EDURBE el
boleteria del plan canguro.

tema de la

Diciembre de
2017.

Estudiar la posibilidad de ofrecer una

Henry Torres de la Concesidn.

tarifa diferencial para incentivar el uso del|Diciembre de
telepeaje. 2017.
Realizar recorrido para priorizar Diciembre de
sefalizacién en el corredor, con el Dr. 2017.
Julio Padilla del DATT.
Actualizar estudio existente sobre |a
accidentalidad en el sector de la Urb. Ei 20 d
. . e

Refugio y pronunciarse con respecto al diciembre de
ingreso y salida de dicha urbanizacion. 2017

DATT Presentar en el proximo comite de '
accidentalidad
Realizar  recorrido  para priorizar piciembre de
sefalizacion en el corredor, con el Dr. 2017.

Proyecto: Olivia Ferreira - EDURBE S.A.
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Gestionar ante el Secretario del !nterior{
las medldas de gegundad que  se yiobre de
necesitan para ejecutar el cierre 2017
separador central — Entrada a Villa :
Barraza por parte de la Concesion.
Solicitar mediante oficio a Valorizacion

EDURBE Distrital la renovacion del Conveniq DATT-|Diciembre de
CONCESION VIAL, cuya vencimiento es|2017.
el 31 de diciembre de 2017

FECHA PROXIMA REUNION

Se da por terminada el comité siendo las 12:20 del mediodia y se propone nueva fecha
de reunion para el dia 20 de diciembre del 2017 a las 8:00am, en las instalaciones de la
Concesidn.
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COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

De acuerdo a las proyecciones, al iniciar el afio, el ingreso esperado para el mes
de noviembre por concepto de peajes era de $5,570,791,623 a precios corrientes,
y el ingreso real fue de $5,249,443,569, disminuyendo el ingreso en algo mas de
trescientos veintiun (321) millones de pesos, es decir, un 5,77% menos de lo
esperado, gran parte de esta diferencia obedece a que, ya no se cuenta con los
recaudos del peaje de India Catalina (Vikingos), el cual se suprimié en el mes de
septiembre del afio 2014, sin embargo, esta disminuciéon no es motivo para pensar
en una distorsién en el comportamiento de la TIR a futuro por esta causa.

En el presente mes de noviembre el porcentaje de participacion de los ingresos
historicos por concepto de Tele peaje, superaron al porcentaje de participacion de
los ingresos histéricos por concepto de tarjetas prepagos, 21,77% el primero
contra 3,03% de este ultimo. Teniendo en cuenta, que la vida Util de las tarjetas
fue de ocho (8) afios y seis (6) meses y que desde el nacimiento del Tele peaje
hasta enero de este afio han transcurrido nueve (9) aflos y cinco meses, nos
demuestra a las claras, la gran aceptaciéon que ha tenido el Tele peaje entre los
usuarios de la via.

De acuerdo a las proyecciones, las expectativas de recaudo de peajes para el afio
No. 19 del proyecto, correspondiente al periodo de enero 20 de 2017 a enero 20
de 2018 eran de $69.826.629.156 a precios corrientes, equivalente a
$22.162.689.873 a precios constantes, transcurrido el décimo mes del periodo,
dado que el primer mes de éste se empieza a contabilizar a partir del mes de
febrero, el recaudo por este concepto fue de $52,913,983,866 a precios corrientes,
equivalente a $16,990,996,418 a precios constantes, es decir, que transcurrido el
83,33%el periodo, se ha recaudado el 75.78% con respecto a lo esperado. Lo cual
quiere decir que el recaudo real con respecto al porcentaje del periodo esta por
debajo en un 7.55%. Lo anterior se explica, porque lo recaudado en lo que va del
periodo 2017, esta por debajo de las expectativas de ingresos por este concepto
en ese periodo.

A pesar que el incremento porcentual del trafico vehicular del afno 2011 con
respecto al 2010, se dispardé en un 22% aproximadamente, mientras que el
incremento del afio 2012 con respecto al 2011 fue de tan sélo el 7,61% vy el
incremento del afio 2013 con respecto al 2012 fue de 3,85, creaba una distorsion
del promedio de los tres (3) ultimos afios, con el cual se calculan las proyecciones
de los afos subsiguientes. Los ingresos reales tienden a estabilizarse
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Los ingresos de peajes del presente mes de noviembre disminuyeron en
doscientos treinta y un millones quinientos sesenta y seis mil trescientos veintiseis
pesos ($231.566.326) a precios corrientes, con relacién al mes de octubre de este
afio, su promedio diario de ($174,981,452) estuvo por debajo del ingreso promedio
diario del mes de octubre, el cual fue de ($176,806,771). El promedio disminuy6
en un millén ochocientos veinticinco mil trescientos diecinueve pesos ($1.825.319)
a precios corrientes.

La participacion en recaudo del mes e histérica de las Estaciones de peajes es la
siguiente:

Estacion Bazurto Ceballos |. Catalina | La Heroica | Corralito de
(Vikingos) (Fondo Piedra
Rotatorio) (Abocol)
Participacion | 54 g0, 41.04% 0.00% 27.76% 8.12%
noviembre
Partic. Hist. 21.84% 39.22% 8.94% 22.94% 7.05%

Todas las estaciones de peajes, mejoraron su cuota de participacion en el mes
con relacién al Histérico, lo cual es consecuencia de haber suprimido la estacion
de peaje India Catalina, a partir del 01 de septiembre del afio 2014.

El modelo financiero es actualizado mes a mes con los ingresos reales. Haciendo
un corte hasta el mes de noviembre de este afio, la TIR real es de 15,80%
aproximadamente, es decir, se increment6 en 0,05% con respecto a la TIR del
mes de octubre de este afio. La TIR proyectada en enero para el afio 19 del
proyecto (Enero 20 de 2017 a Enero 20 de 2018) fue de 15,96%, y la proyeccién
en el presente mes para ese mismo ano es de 15,91%, es decir, que transcurrido
diez meses la proyecciéon disminuy6 en un 0,05%

En el mes de agosto del afio 2015, se incluyé en el modelo financiero, el valor de
las obras faltantes por legalizar ($ 315.051.007 a precios de octubre/97), del otrosi
No. 9, las cuales fueron reconocidas en el mes de julio de ese mismo afio. Con
esta nueva tendencia, y de acuerdo a las proyecciones del modelo financiero, de
conformidad con el Acta de agosto 8 de 20086, la cual establece las pautas a seguir
para calcular estas proyecciones, el plazo para alcanzar la TIR del 17,22%, se
estaria logrando, probablemente en el primer semestre del afio 2021, en el
periodo comprendido entre finales del mes de mayo y principios de junio de 2021,
es decir, siete afos después del plazo pactado inicialmente (15 afios), estas
proyecciones son susceptibles de variar por encima o por debajo, de acuerdo al
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comportamiento de los ingresos o a posibles egresos autorizados por el Distrito,
no contemplados en estas proyecciones.

El trafico del presente mes fue de 1.284.516 vehiculos, para un promedio diario de
42.817 vehiculos.

La composicién por categorias en el mes de noviembre es asi:

Categorias | Cat.1.1 Cat.1 Cat.2 | Cat3 | Cat4 | Cat5 TOTAL
Vehiculos | 168,279 | 853,286 | 62,421 | 67,571 | 46,518 | 86,441 | 1,284,516
% 13.10% | 66.43% | 4.86% | 5.26% | 3.62% | 6.73% 100%
///—%
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