@»

EDURBE

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.
NIT: 890.481.123-1

CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA CONTRATO
DE CONCESION N° 0868804

INFORME No. 176

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
OPERACION EN EL PROYECTO DURANTE EL MES
DE AGOSTO DE 2017

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
DEPARTAMENTO DE VALORIZACION DISTRITAL

CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA

Manga, Ave. 3a. N°. 21 -62 Cartagena - E-mail: edurbe @costa.net.co - Tels: 6606093 -6605719 — 6605689 — Fax: 6606526




i’f'

EDURBE

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.
NIT: 890.481.123-1

CONTRATO DE CONCESION N° 0868804

INFORME DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
OPERACION EN EL PROYECTO

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
DEPARTAMENTO DE VALORIZACION DISTRITAL

Manga, Ave. 3a. N°.21-62 Cartagena - E-mail: edurbe @costa.net.co - Tels: 6606093 -6605719 — 6605689 — Fax: 6606526




i’f'

EDURBE

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.
NIT: 890.481.123-1

INFORME TECNICO OPERATIVO
AGOSTO DE 2017

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION DISTRITAL

CONTRATO DE CONCESION No. 0868804
“CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA”

) CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
SUPERVISION DE LA ETAPA DE OPERACION PLENA DEL CONTRATO DE
CONCESION “CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA"

Manga, Ave. 3a. N°.21-62 Cartagena - E-mail: edurbe @costa.net.co - Tels: 6606093 -6605719 — 6605689 — Fax: 6606526




2.1.

3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.

i’f'

EDURBE

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.
NIT: 890.481.123-1

Tabla de Contenido

INTRODUGCCION ...ttt ettt ee e 6
ANTECEDENTES DEL PROCESO......cciiiiieiceeee e 6
SUPERVISION EN LA ETAPA DE OPERACION PLENA ......cccocceeuvene.e. 7
OBJETO DEL CONTRATO DE CONCESION ......oooviiiiiiiiiieeiiieeeeieeeeenn 8
VALOR DEL CONTRATO ...ttt e e e e 8
Relacion de Adiciones por Mantenimiento.........cc.ccovvveiiiieiieneinennnn. 9
PLAZO DEL CONTRATO ...ttt et e e e 10
ETAPA DE OPERACION PLENA ...t 10
EL CONTRATO DE FIDUCIA ... et 10
DESCRIPCION DEL PROYECTO....ccuuiiiiiiiiiiiiieei e e e 11
LOCALIZACION. ...ttt ettt 11
ACTIVIDADES DE OPERACION .......coiiuiieiiiiie e 11
MANTENIMIENTO VIAL ..o 11
MANTENIMIENTO RUTINARIO ... 12
MANTENIMIENTO PERIODICO ......cvviiiiiieeeciiee e, 12
PEISONA ... 12
CoNtrol del SEIVICIO . ccuuiiii i e 12
Seguridad Vial.........ooiu e 12
SENAITZACION ...t e 13
Barandas de defensSa ........couvveiiiiiiii e 14
La iTUMINACION ...t e e 14
COMUNICACIONES ..ottt et et e e e ees 14

Manga, Ave. 3a. N°.21-62 Cartagena - E-mail: edurbe @costa.net.co - Tels: 6606093 -6605719 — 6605689 — Fax: 6606526




i’f'

EDURBE

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.
NIT: 890.481.123-1

5.3.8. Servicio Ambiental ... 15
5.3.9. e L= (6 [T o 1 PP 15
5.3.10. AUXiIlIOS @ VENICUIOS....ccuiiiici e 15
6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OPERACION...........cccceeeeunnnnne. 16
6.1. MANTENIMIENTO RUTINARIO ... 16
6.1.1. Suministro de Concreto ASfaltiCo .......coceviiiiiiiiii e, 16
6.1.2. Y=l Lo TR0 L= ] U = 1 17
6.1.3. Mantenimiento de iluminacion ...........ccooviviiiiiiii e, 17
6.2. MANTENIMIENTO PERIODICO .....cccuiiiiiiiieeiiieeeee e 18
6.3. ESTADO DE LA VA . . e 18
6.4. IMPACTOS AMBIENTALES ... 19
6.5. RESULTADOS DEL INDICE DEESTADODE LA VIA ..o, 20
6.5.1. Operativos d€ PESAJES. ...c.uiiiiiiiiei e 21
6.5.2. Servicio de griay ambulanCia.........ccccovviiiiiiiiiiie 22
6.5.3. Inspeccion de trafiCo.......ccociii i 23
6.5.4. Centro de Control Operacional. ........c.oveeiiiiiiiiiieie e 23
1.1.1. ViIQIaNCIA. ... 24
7. INFORME DE ACCIDENTABILIDAD Y HERIDOS. .......coovvviiiiiiieeeiinne, 25
8. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES. ... 30
9. ANEXOS ..t 32
9.2 CUADRO DE EVALUACION DE LUMINARIAS .....ooeeiieeeeeee e, 35
9.3 LIMPIEZA DE CANALES. ..o 39
9.4 REGISTRO FOTOGRAFICO. ..o 39

Manga, Ave. 3a. N°.21-62 Cartagena - E-mail: edurbe @costa.net.co - Tels: 6606093 -6605719 — 6605689 — Fax: 6606526




i’f'

EDURBE

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.
NIT: 890.481.123-1

1. INTRODUCCION

SUPERVISION DE LA OPERACION PLENA MES DE AGOSTO DE 2017 —
PROYECTO “CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE
CARTAGENA”

Presentacion de las principales actividades durante el periodo comprendido del 01 al
31 de Agosto de 2017 por el concesionario “CONCESION VIAL DE CARTAGENA
S.A. para adelantar el mantenimiento de la via y las labores propias de la etapa de
operacion plena durante el periodo de Concesion del proyecto “CORREDOR DE
ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA”.

El informe incluye las labores desarrolladas por EDURBE, para llevar a cabo la
SUPERVISION DE LA OPERACION PLENA del proyecto en cumplimiento del
contrato suscrito entre el CONCESIONARIO DEL DISTRITO TURISTICO Y
CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE VALORIZACION DISTRITAL.

2. ANTECEDENTES DEL PROCESO

El concejo Distrital de Cartagena, mediante acuerdo No. 074 de 1.995, establecio6 el
Plan Integral de Obras de Infraestructura para el Distrito Turistico y Cultural de
Cartagena de Indias, por el Sistema de Valorizacién y/o Cofinanciacion, incluyendo
el Corredor de Carga, Zona Industrial y Portuaria.

La Alcaldia de Cartagena al tenor de la ley 80 de 1993, mediante Resolucion 078 del
14 de mayo de 1997 ordend la apertura de la licitacién publica No. Val. -002 del 97,
con la finalidad de contratar por Concesion los estudios definitivos, la construccién
de las obras y el mantenimiento y operacion del proyecto denominado CORREDOR
DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA.

Al consorcio integrado por GERCON LTDA, ALVARES Y COLLINS S.A. y K.M.C.

INGENIEROS LTDA le fue adjudicado la licitacién, segin consta en la resolucion
No. 3801 del 17 de Diciembre de 1998, proferida por el alcalde de Cartagena de
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Indias D.T y C., razon por la cual del Distrito de Cartagena y el Consorcio
suscribieron el contrato No. VAL-0868804 para su realizacion.

El consorcio hizo la cesion del contrato a la empresa CONCESION VIAL DE
CARTAGENA LTDA., ahora CONCESION VIAL DE CARTAGENA S.A.
INTERVENTORIA DE EDURBE EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION

A partir de mayo 24 de 2002, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BOLIVAR (EDURBE S.A.) inicia el ejercicio de la interventoria del proyecto, de
acuerdo con el contrato interadministrativos de INTERVENTORIA suscrito el mismo
dia entre EDURBE y el Departamento Administrativo de Valorizacion Distrital de
Cartagena, durante el periodo faltante de construccion.

2.1.SUPERVISION EN LA ETAPA DE OPERACION PLENA

En noviembre 6 de 2.002 al finalizar las obras del sub proyecto A, mediante acta de
recibo de obra suscrita por el Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias, el
concesionario y la interventoria declaran terminada la etapa de construccién del
contrato.

En diciembre 2 de 2.002 mediante acta de recibo de obra suscrita por el Distrito
Turistico y Cultural de Cartagena de Indias, el concesionario y la interventoria, se
autoriza la apertura de la Estacion de Peajes Bazurto a las 00: horas del dia 3 de
diciembre de 2.002, dando inicio de esta manera a la operacion plena del proyecto
Corredor de acceso rapido a la variante de Cartagena; por lo cual LA ALCALDIA
MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE BOLIVAR S.A. -EDURBE, suscriben el contrato interadministrativo de
consultoria que tiene por objeto ejercer LA SUPERVISION DE LA OPERACION
PLENA sobre el cumplimiento del contrato de concesién No. 0868804 de Diciembre
31 de 1.998 suscrito el Distrito de Cartagena — Departamento Administrativo de
Valorizacion Distrital y la Sociedad Concesion Vial de Cartagena S.A.
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3. OBJETO DEL CONTRATO DE CONCESION

Contrato No. VAL-0868804 suscrito entre el DISTRITO DE CARTAGENA DE
INDIAS — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION DISTRITAL y
EL CONCESIONARIO “CONCESION VIAL DE CARTAGENA S.A%, el dia 31 de
Diciembre de 1.998, que ya fue concluido en su etapa de Construccion y
actualmente en operacion plena.

El objeto del contrato definido por el numeral 4° del Art. 32 de la ley 80 de 1.993 y
los articulos 30 y siguientes de la ley 105 de 1.993, el pliego de condiciones y sus
adendas, es el de otorgar al concesionario la concesion para la realizacion de los
estudios y disefios definitivos, la construccion de las obras y el mantenimiento y
operacion durante el periodo de concesion del proyecto denominado “CORREDOR
DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA” conformados por los sub
proyectos, Corredor de Carga, Zona Industrial y Portuaria y accesos desde la zona
Industrial de Mamonal el cual incluye financiacion del proyecto, revision de los
estudios y disefios, adquisicion de los predios que se requieran, construccion de las
obras viales y de infraestructura para la operacion, montaje, instalacion de
iluminacidn, instalacion de elementos para sefalizacién y seguridad vial, facturacion
y recaudo de la contribuciébn de valorizacion y de las tarifas de peajes,
mantenimiento y operacion durante el periodo de concesion y demas aspectos que
se deriven de un contrato de esta naturaleza y ofrecidos por el concesionario.

3.1.VALOR DEL CONTRATO

Estimado inicialmente en $ 66.019.000.000 a precios de octubre de 1997,
constituido por los valores de los siguientes items: revision de estudios y disefios,
construccion vial, infraestructura de operacion, gerencia del proyecto, ejecucion del
plan ambiental, interventoria, supervision, control de calidad, gestién y adquisicion
de predios, costo de recaudo de contribucion, costo operativo del proyecto,
utilidades, imprevistos, impuestos y gravamenes.

Mediante el Otrosi No. 8 se aprobaron compensaciones por inversiones realizadas

por el concesionario por la suma de $ 1.596.084.697, oo a precios de Octubre de
1.997.
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Asi mismo se aprobaron las siguientes sumas anuales adicionales por
mantenimiento periddico de la via, a precios de Octubre de 1.997.

3.1.1. Relacién de Adiciones por Mantenimiento

2004 272.000.000,00
2005 272.000.000,00
2006 306.000.000,00
2007 306.000.000.,00
2008 476.000.000,00
2009 476.000.000,00
2010 476.000.000,00
2011 612.000.000,00
2012 612.000.000,00
2013 612.000.000,00
2014 748.000.000,00
2015 748.000.000,00
TOTAL ADICIONES 5.916.000.000,00

De igual forma quedd establecido incluir a partir de abril de 2004 la suma de
$10.285.960,00 como costo del personal a utilizar para el control de transito y
trafico.

Mediante el adicional No. 9, se incorpor6 al alcance del contrato, la obligacion del
concesionario de ejecutar el disefio y construccidon de obras complementarias por
valor de $ 1.435.197.647,00 a precios de octubre de 1.997 y la rehabilitacion de la
Av. Bosque sector Clinica Enrigue de La Vega — Ponton canal de San pedro por
valor de $11.339.514.823,00 a precios de octubre de 1.997. Posteriormente se han
firmado el Otrosi No. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, 18 y 19, 20 y 21 (Ver en el
cuadro de aspecto juridico, relacion de modificaciones realizadas al contrato).
Adicionalmente se suscribi6 el CONVENIO DATT-CONCESION VIAL el 01 de
octubre de 2014 el cual establece una partida mensual de $10.285.960 a precios de
oct./97 por parte de la Concesion Vial, para que el DATT contrate agentes
reguladores para el servicio de la via y poder mejorar la movilidad en ella. El plazo
inicial fue hasta el 31 de diciembre de 2015, lo anterior fue contemplado en el otrosi
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No. 8 de febrero de 2004. En febrero de 2016 se renueva el CONVENIO DATT-
CONCESION VIAL hasta 31 de diciembre de 2016 con las mismas condiciones del
inicial. En enero de 2017 se renueva por segunda vez el CONVENIO DATT-
CONCESION VIAL hasta el 31 de diciembre de 2017 con las mismas condiciones
del inicial.

Para la recuperacion de la inversién se procedera asi: a) Cesion de la contribucion
de valorizacion b) Cesion de los derechos de recaudo de peajes.

3.2.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo inicial para las ejecuciones de las tres etapas del contrato fue de 180
meses, contados a partir de la fecha de iniciacion de la etapa de programacion,
pudiéndose prorrogar segun circunstancias que se prevén en el contrato. La etapa
de construccion ya fue terminada y actualmente se encuentra en la etapa de
operacion plena.

3.3.ETAPA DE OPERACION PLENA

Pactada inicialmente su duracion en el contrato principal en 150 meses, contados a
partir de la fecha del acta de iniciacion de esta, diciembre 3 de 2.002.
Posteriormente modificada su duracion por el otrosi No 9 de Septiembre 11 de 2006,
en el cual se establecié que la duracion de la etapa de operacion plena seréa aquella
en que se cumpla con la tasa interna de retorno (TIR) determinada del 17.22%.

3.4.EL CONTRATO DE FIDUCIA:
Se constituyd en septiembre 16 de 1999 un patrimonio autbnomo para la

administracion, inversion y fuente de pago de los recursos de destinacién exclusiva
e irrevocable a la financiacion del proyecto.
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4. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

4.1.LOCALIZACION

El proyecto “CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE
CARTAGENA”, Objeto de la Concesion: Actualmente en operacion y mantenimiento
por la firma CONCESION VIAL DE CARTAGENA S.A., se encuentra localizado en la
Zona Norte del Departamento de Bolivar, en el Distrito Turistico y Cultural de
Cartagena de Indias, al Sur oriente de la bahia del mismo nombre, conectando la
zona Portuaria e Industrial de la ciudad con las nuevas vias nacionales de acceso a
la misma, denominadas variante de Cartagena y variante de Mamonal-Gambote.

El objeto de la concesion es el otorgamiento al concesionario, para que realice por
Su cuenta y riesgo bajo la vigilancia y control del concedente los estudios y disefios
definitivos, la construccion de las obras (etapa que ya fue concluida), el
mantenimiento y operacion (actualmente en marcha) durante el periodo de
concesion del proyecto denominado “CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA
VARIANTE DE CARTAGENA”, conformado por los sub proyectos A y B, los cuales
incluyen: Financiacion del proyecto, revision y elaboracién de los estudios y disefios
definitivos, adquisicion de los predios que se requieran, construccion de las obras
viales y de infraestructura para la operacion, montaje e instalacion de iluminacion,
instalacion de elementos para la sefializacién y seguridad vial, facturacion y recaudo
de la contribucion de valorizacion y de las tarifas de peaje, mantenimiento y
operaciéon del proyecto durante el periodo de concesion y demas aspectos que se
deriven.

5. ACTIVIDADES DE OPERACION

5.1. MANTENIMIENTO VIAL

Comprende la supervision al conjunto de operaciones rutinarias y preventivas, realizado
con el objetivo de preservar las caracteristicas técnicas y operacionales de la via,
dentro de patrones de servicio establecidos para el periodo de la concesion en el
capitulo denominado "NORMAS PARA EL CONTROL DEL MANTENIMIENTO VIAL",
incluido en el pliego de condiciones que hace parte de este contrato.
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Las actividades de mantenimiento se encuentran en dos grandes grupos, COmo son:

5.2.MANTENIMIENTO RUTINARIO

Es un mantenimiento de atencién a la via y al proyecto de caracter permanente,
comprende las actividades ejecutadas en forma ordinaria con programacion regular,
diariamente, en ciclos de corta duracién y normalmente de baja complejidad, tales
como: Roceria y desmonte, limpieza de obras de arte (alcantarillas, desagties, tuberias,
etc.), limpieza de cunetas, descoles y zanjas de coronacion, limpieza de sefales y
defensas metalicas, sello de fisuras y grietas en el pavimento asféltico, parcheo,
empradizacioén, arborizacién y retiro de derrumbes y derrames en la via.

5.3.MANTENIMIENTO PERIODICO

Implica la mejora estructural de las calzadas y se efectia en forma puntual, con la
periodicidad definida por el concesionario en su oferta, de acuerdo a su disefio inicial y
para conservar el indice de Estado del Pavimento, exigido para este contrato,
comprende actividades casi siempre que se ejecutan al final de la vida util o cuando el
uso pueda comprometer la seguridad y el bienestar del usuario, 0 a la propia
durabilidad de los componentes de la carretera; dentro de éstas actividades esta,
principalmente la colocacion de capas adicionales o recarpeteo de pavimento, para
recuperar y aumentar la capacidad estructural de la via.

5.3.1. Personal

En el mantenimiento rutinario se podra utilizar mano de obra no calificada. En el
mantenimiento periddico, se utilizaran empresas pavimentadoras especializadas.

5.3.2. Control del servicio

Se debe conservar toda la via en un indice de Estado no menor de cuatro (4), medido
cada cuatro meses de acuerdo con las Normas de Control de Mantenimiento que hacen
parte del control.

5.3.3. Seguridad Vial

Debe establecerse un sistema de informacién a los usuarios, con el fin de comunicar
con anticipacion por diferentes medios, las condiciones de la via, los servicios, las obras
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de mantenimiento y del transito, con el propésito de evitar cogestiones, reducir demoras
e impedir la indisposicion de los usuarios.

De igual forma debe desarrollar campafias educativas para que los usuarios, conozcan
y se familiaricen con las normas de circulacion del transporte automotor y las de
seguridad vial, orientadas a la reduccion de las tasas de accidentalidad en el proyecto.

5.3.4. Seiializacion

La sefalizacibn comprende: sefales horizontales, sefales verticales, temporales y
permanentes y postes con abscisa y kilometraje. Es una obligacién principal que debe
ser atendida de acuerdo con las indicaciones del Manual de Sefalizacién de calles y
carreteras del antiguo Ministerio de Obras Publicas y Transporte, vigente y actualizada
con las normas que lo complementen o lo sustituyan durante el periodo de concesion.

El namero de sefales verticales, la longitud de la sefalizacion horizontal, y su ubicacion
se determinan de acuerdo con los inventarios y disposiciones del Distrito en cabeza del
Departamento de Transito y Transporte. Este servicio de caracter especializado debe
ser atendido por personal o empresas especializadas.

El numero de sefales definido en el disefio sera el minimo que debe permanecer en
servicio con las siguientes condiciones: Las marcas horizontales en todo tiempo deben
presentar un minimo de 150 mili candelas/ pie2-lux, las sefiales verticales, en todo
tiempo deben presentar un minimo de reflectividad del 75% del valor presentado a la
instalacion.

Ademas, deben estar siempre limpias, libres de tierra, polvo, grasa o cualquier otra
suciedad o elemento que impida su adecuada visibilidad.

La sustitucion de dispositivos de sefializacion dafiados, robados o inutilizados, debe
hacerse en forma inmediata. En el caso de dispositivos cuya falta, averia o reflectividad
menor a la especificada generen peligro de accidente, la sustitucion debe ser inmediata,
colocandole una provisional.

El dorso de las placas y los postes de sostén deberan permanecer perfectamente
pintados.

La sefalizacion horizontal sera inspeccionada cada cuatro meses como parte del
control de mantenimiento de las obras, para comprobar las condiciones de reflectividad
de las marcas viales, en caso que ésta sea inferior a lo especificado en las normas de
mantenimiento para el proyecto, la sefializacion debe ser recuperada, para alcanzar su
nivel de servicio en un término no mayor a 30 dias calendario.

Las sefales que pierdan vigencia deben ser retiradas para evitar confusion al usuario.
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5.3.5. Barandas de defensa

Consisten en dispositivos destinados en encarrilar y contener los vehiculos, se
colocaran en lugares que por seguridad lo requieren, especialmente en alineamientos
horizontales curvos. La longitud de defensa se determinara con el disefio definitivo, de
acuerdo a los puntos criticos que se identifiquen en el. Debe atenderse con personal
idoneo para la labor. Las barandas deben permanecer completas y en perfectas
condiciones de forma y presentacion aprovisionandolas con pinturas y elementos
reflectivos que las haga visibles en las horas nocturnas. Cuando sean dafadas por
choques deberan ser remplazadas de inmediato. El recambio de tramos dafiados, y la
limpieza y pintado de los tramos existentes debera hacerse en el momento en que se
produzca el dafio o cuando el estado de las barandas asi lo indique.

5.3.6. Lailuminacién

Se instalara en las estaciones de peaje y pesaje y en toda la longitud del proyecto con
el fin de dar seguridad para la operacion en estos sitios de paradas de vehiculos y
desarrollo de actividades del concesionario. EI mantenimiento de esta red sera de cargo
del concesionario, pero, los costos de su operacion estaran a cargo del distrito. -
Departamento Administrativo de Valorizacion (DDAV). Los postes se colocaran de
acuerdo al disefio de iluminacion entregado por el distrito-DDAV.

Se determina como servicio minimo el 95% por mes medido en términos del nimero de
lamparas en funcionamiento, frente al nimero de lamparas existentes, durante las
horas que se requiere iluminacién.

5.3.7. Comunicaciones

Para el funcionamiento eficiente de la concesion y del proyecto es necesario disponer
de comunicacion inmediata con cobertura en toda la longitud del proyecto. El servicio
de comunicacion tiene especial importancia por constituirse el enlace para la debida
prestacion de los demas servicios y consta de un centro de control operacional y un
sistema interno de comunicaciones para la cual se debe instalar un sistema de
comunicaciones de emergencia mediante el sistema SOS instalados alternadamente a
cada lado de la via comunicado al centro de control y para utilizacion en forma gratuita.
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5.3.8. Servicio Ambiental

El proyecto tendra en todo el area no construida recubrimiento vegetal, con especies
apropiadas a fin de mantener el paisaje y la visibilidad. La vegetacién se mantendra con
altura no mayor a 30 cm, en zonas cercanas a la via que puedan constituirse como
obstaculo para la visibilidad; el producto de la poda debe ser retirado en un término no
mayor a 24 horas como maximo.

La via estara libre de basuras, desperdicios o desechos de cualquier tipo. La concesion
dispondra de los equipos necesarios para conservar la limpieza. La disposicion de los
materiales producto de la limpieza se hard en sitios apropiados de acuerdo con las
normas relativas a la proteccion del medio ambiente y al plan de manejo de la
concesion.

5.3.9. Paraderos

Los paraderos para vehiculos de transporte publico serdn sobre anchos de las
calzadas, con sus correspondientes carriles de salida y retomo a la circulacién de la via
y con un area cubierta de 8 mt2s. Se deben construir como minimo 10 paraderos para
automotores de transporte publico de pasajeros, en sitios que aumenten por la
demanda en toda la longitud del proyecto.

El control al servicio se hara por la permanencia en funcionamiento y en buen estado de
la totalidad de los parqueaderos establecidos

5.3.10. Auxilios a Vehiculos

Con el fin de prestar un servicio con prontitud y eficiencia, la concesion debe tener en
disponibilidad un carro-gria con capacidad suficiente para movilizar 30 toneladas
dotado del equipo necesario para solucionar fallas menores en el sitio, o si es el caso,
el equipo para trasladarlo a los sitios de servicio especializado y dotado de sistema de
comunicacion al centro de control operacional.
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6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

6.1. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Dentro de las labores realizadas por el concesionario durante el mes de agosto de 2017
dentro del programa de mantenimiento rutinario tenemos:

Riego y Poda Zonas Verdes en Separadores del corredor.
Canalizacion Cunetas en Tierra.

Barridos de vias.

Mantenimiento, Limpieza y Descoles en las Cunetas y Rejillas del Corredor.
Fundida Placas para Acceso Escalera Loma Marién.

Reparacion Defensas de Concreto U y Bordillos en Peaje.
Revision del estado de la sefializacion horizontal y vertical.
Fabricacion e Instalacion de nuevas sefiales verticales Preventivas.
Reparacion Estructuras de Concreto Angelitos.

Repinte o instalacién de sefalizacién horizontal Pasos Peatonales.
Fundida Placas de Canales Aguas Lluvias.

Instalacion Placas Canal Aguas Lluvias.

Instalacion Placas Pasante Aguas.

Mantenimiento de iluminacion.

Sellamiento en Frio con Emulsion, Fresado y Limpieza de Asfalto
Sello de fisuras.

Siembra Arboles: Mamonal: Separador.

Supervision a Dafio Tuberia agua empresa Acuacar.

Revision a la accidentalidad del mes

Supervision al tiempo de respuesta en accidente y mantenimiento de
Luminarias.

6.1.1. Suministro de Concreto Asfaltico

Como se puede observar en el cuadro adjunto se suministraron 41.01 m3 de concreto
asfaltico compactado en los siguientes sitios:
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Subproyecto A.

e TRANSVERSAL 54, BASCULA
e BARRIO SAN ISIDRO: PARQUEADERO COLOMBIA
e RINCON DEL ALTO BOSQUE: BOCACALLE

Subproyecto B.

MAMONAL: PEAJE LA HEROICA (BASE 2)

MAMONAL: ASTIVIK

PUERTO MAMONAL

MAMONAL: CURVA POLICARPA

MAMONAL: ALBORNOZ

PUERTO MAMONAL: BERMA

MAMONAL: SEPARADOR ACCESO A PEAJE LA HEROICA (BASE 2)

6.1.2. Sello de Fisuras

Subproyecto A.

e No se sellaron Fisuras.

Subproyecto B

e No se sellaron Fisuras.

6.1.3. Mantenimiento de iluminacidn

En el presente periodo como puede observarse en los cuadros adjuntos, el porcentaje
de iluminacion fue de 97.26%, estando por encima del minimo permitido (95%) pero por
debajo del porcentaje de iluminacion del mes anterior que estuvo en 97.86%.
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6.2. MANTENIMIENTO PERIODICO

Se viene realizando el mantenimiento periodico respectivo.

6.3.ESTADO DE LA VIA

Las Vias del Proyecto De Acceso Rapido a La Variante de Cartagena se encuentran en
la Etapa de Operacion Plena; en algunos sectores se puede observar desgaste en la
capa de rodadura. Se presentan de la siguiente manera:

Subproyecto A.

Nuevo Puente de Bazurto: ahuellamiento en el tramo.

Acceso al puente de Bazurto desde Manga: En operacion- Buen estado

Lazo Av. Del Lago-Acceso Nuevo puente de Bazurto: En operacion- Buen estado
Zona de Peajes de Manga: En operacion- Buen estado

Carretera central de Bosque (Inducraco-C.A.l Ceballos): En operacion-Buen
estado en términos generales.

Empalmes Cuarta Av. De Manga: En operacion- Buen estado

Interseccion a desnivel Av. Del lago, Bosque: En operacién-Buen estado; existe
ocupacion de la berma del corredor y de los andenes peatonales en ese sector
por parte de particulares. se requiere que la Administracion Distrital tome cartas
en el asunto para evitar que se siga afectando la operacion del Corredor de
Acceso Rapido a la Variante de Cartagena y de igual forma evitar hechos que
lamentar.

Puente Av. Del Lago: En operacion- Buen estado.

Av. Del lago, Bosque: En operacion-Buen estado.

Acceso al Nuevo puente de Bazurto: En operacion- Buen Estado.

Via salida puente de Bazurto existente: En operacion- Buen Estado.

Lazo via el Bosque-Acceso Nuevo puente de Bazurto: En operacion- Buen
Estado.

Conexion el Bosque-Av. Crisanto Luque (Diagonal 22): En operacién Buen
Estado - se recomienda revision del estado de los separadores y angelitos en
este tramo.

Manga, Ave. 3a. N°.21-62 Cartagena - E-mail: edurbe @costa.net.co - Tels: 6606093 -6605719 — 6605689 — Fax: 6606526

18



i’f'

EDURBE

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.
NIT: 890.481.123-1

Via el Bosque (C.A.lI Ceballos hasta Colegio Bautista): En operacion- Buen
Estado.

Intercambiador vial a nivel en C.A.l de Ceballos: En operacion- Buen Estado
Conexion Carretera el Bosque-Nueva Av. De Ceballos: En operacion Buen
Estado.

Nueva Av. De Ceballos: En operacion- Presenta Desgate de la capa asfaltica,
ahuellamientos en todo el recorrido.

Tramo entre interseccion de Manzanillo y la Postobon: En operacion Buen
Estado.

Calle de la Loma del Marién: En operacién- Buen Estado

Acceso puente de Bazurto: En operacion- Buen Estado

Puentes peatonales y vehiculares: En operacién- Buen Estado.

Subproyecto B

Sector antiguo peaje de fondo rotatorio hasta puente de Bella-Vista: En
operacion- Estado regular debido al constante aporte de sedimentos por parte de
los patios de contenedores, se evidencia Desgate de la capa asfaltica.

Mamonal Doble: En operacion- Buen Estado.

Sector Mamonal Sencillo: En operacion- Buen Estado.

De Abocol al peaje India Catalina: En operacion- Buen Estado.

De Intersecciébn Fondo rotatorio a peaje Fondo Rotatorio: En operacion- Buen
Estado.

Se presenta ahuellamiento bastante pronunciado en el tramo que va desde
B.L.O.C PORT hasta el paso peatonal a nivel que se encuentra en la entrada al
barrio Santa Clara.

6.4.IMPACTOS AMBIENTALES

La via en algunos tramos se encuentra saturada de lodo y polvo, originando
contaminacién ambiental para los usuarios. Se pueden presentar accidentes por la
disminucién de la visibiidad a causa del polvo que se desprende de la capa de
rodadura en esta época de verano, al momento del transito de los vehiculos que
circulan por ella.
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Lo anterior es debido en gran parte a los parqueaderos que existen alrededor de la via,
los cuales en su mayoria no cumplen con las normas minimas para su funcionamiento.
Sus patios no estan asfaltados, con lo cual al momento de lavar sus camiones y mulas
se les adhiere el barro a sus llantas, el cual es depositado sobre la via al momento de
abordarla, originando un desgaste prematuro de la capa de rodadura.

Se realizan Riego y Poda en las plantas de los separadores del corredor sin afectacion
en la zona.

6.5.RESULTADOS DEL INDICE DE ESTADO DE LA VIA

En el mes de Marzo de 2017 la concesion realizd los ensayos de la medicién para
encontrar el indice de estado de la via, con un resultado de 4,58, superando el valor
minimo aceptado (4,0), El aumento respecto al dato anterior se debe a las
rehabilitaciones con carpeta de refuerzo realizadas entre Puertos de Mamonal - peaje la
heroica y entre Contecar - Almagrario. Aun persisten algunos parcheos en sectores con
deterioros prematuros principalmente a los patios de contenedores y demas no
revestidos que estan desgastando la capa superficial.

2 FACTOR DE VALOR CALIFICACION
ELEMENTO UNIDAD CALIFICACION INFLUENCIA ELEMENTO PONDERADA
Rugosidad IRI(m/km) 4,86 0,35 1,70
Ahuellamiento mm 4,20 0,2 0,84
Fisuras Coef "F" 5,00 0,2 1,00
. G ) 4,58
Hes!stenqa al oef c?e Rgmst al 4,06 0.2 0,81
deslizamiento Deslizamiento
Estado de Bermas % de Dafios 4,50 0,05 0,23

Resultado indice de estado de la via. Fecha de informe 28 de marzo de 2017.

Adicionalmente se muestra el consolidado del indicador en la grafica siguiente, teniendo
en cuenta la periodicidad en la cual se ha realizado cada medicion desde marzo de
2012 hasta marzo de 2017:
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Fecha de ejecucién

Se recomienda nuevamente continuar con las carpetas de refuerzo como las realizadas
en Fondo Rotatorio - Base2 - Policarpa en los sectores de Bosque (Manzanillo),
Avenida Crisanto Luque y Bellavista - Santa Clara (Jardinera) y con el mantenimiento
preventivo mensual para extender el tiempo de rehabilitacion de la carpeta de refuerzo
e iniciar la recuperacion de los corrimientos en la Ave. Crisanto Luque y Contecar-Santa
Clara.

6.5.1. Operativos de Pesajes.

La estacion de pesaje se encuentra ubicada en el sector de inicio de la Nueva Av. De
Ceballos frente al canal del pirata. Esta bien equipada y totalmente instalada. Se llevan
los registros de los vehiculos que se pesan teniendo en cuenta si es Pesaje por
convenio, Pesaje exento, Pesaje requerido por autoridad o pesaje por venta manual tal
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y como se muestra en el cuadro consolidado Enero hasta Agosto de 2017, presentado
por la concesion vial de Cartagena.

DESCRIPCION DEL
PESAJE ENERO|FEBRERO|MARZO| ABRIL|MAYO|JUNIO[JULIOJAGOSTO| SEPT|OCT| NOV | DIC| TOTAL

ESAJE

PESAJE POR 174 120 54 5 21 4 23 23 424

CONVENIO

PESAJE EXENTO 0 11 4 2 2 0 1 1 21

PESAJE

REQUERIDO POR | 82 108 95 | 120 137 | 149 | 96 | 123 910

AUTORIDAD

PESAJE POR

PESAJE POR 0 0 0 0 0 0 0 0 (]

VENTA MANUAL

CONSIGNACION | © 0 0 0 0 1 0 0 1

TOTAL 256 | 239 153 | 127 | 160 | 154 | 120 | 147 olo]|] o] o] 135

En el mes de agosto almacen el ingeniero y colreciclarora aumentaron pesaje.

Se solicita nuevamente al concesionario que el informe de pesaje debe ser detallado
con el registro del peso y con unidad de tiempo DIA, estos registros deben ser
condensados en resumenes diarios y enviados Semanalmente al Supervisor y a la
Alcaldia, tal como esta estipulado en el reglamento para la operacion del corredor de
carga adoptado por el concesionario.

6.5.2. Servicio de gruay ambulancia

Existe una ambulancia de acuerdo a los manuales de operacion que presta servicio las
24 horas, equipada de acuerdo a la normatividad. De igual forma la concesion cuenta
con una grua de 30 toneladas para tractocamiones y una de 3 toneladas apropiadas
para las labores de apoyo en accidentes de trafico y dificultades mecanicas de los
usuarios en la via, especialmente vehiculos de categorias | y .

Durante el mes de agosto este servicio reportd un total 21 accidentes de transito de
los cuales se realizaron 10 traslados en ambulancia a personas heridas, reportando 1
persona fallecida y 80 movilizaciones en grua.

e Traslado Ambulancia
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NUMERO DE PERSONAS TRASLADADAS POR ACCIDENTE 10
NUMERO DE PERSONAS TRASLADADAS POR SERVICIO 0
NUMERO DE PERSONAS TRASLAD.POR SERVI.EXTERNO 0
NUMERO TOTAL DE PERSONAS TRASLADADAS 10

6.5.3. Inspeccién de trafico

Para efectos de inspecciones de trafico se cuenta con cinco inspectores, los cuales son
apoyados por los 19 reguladores de transito repartidos en dos turnos los cuales son
pagados por la Concesion Vial De Cartagena y suministrados por el Departamento
Administrativo de Transito y Transporte de Cartagena, con ocasion del convenio que se
suscribié para tal fin, de igual forma cuentan con dos vehiculos disponibles 24 horas y
dos motos para inspeccion diurna

Se requiere que se cumpla con la meta esperada y sefialada en el estudio de necesidad
elaborado por DATT el 9 de diciembre de 2015 de contar con 35 agentes reguladores.

6.5.4. Centro de Control Operacional.

Existe un CCO en las instalaciones del peaje de Abocol. En el peaje de Bazurto se
encuentran las oficinas financieras y la unidad de sistemas. En el antiguo peaje de
Vikingos se encuentra el departamento de operacion; en las oficinas de fondo rotatorio
se encuentran las oficinas de departamento vial y en la oficina del lazo del lago se
encuentran las instalaciones de almacenamiento, el inventario de las zonas de peajes
es el siguiente:

e Peaje de Bazurto (Manga): cuenta con 7 carriles en un solo sentido hacia el
barrio Manga, de los cuales 5 carriles son exclusivamente para recaudo manual,
cada carril cuenta con dos cabinas de recaudo y dos carriles para recaudo por
telepeaje, cada carril de telepeaje cuenta con una cabina de recaudo que puede
ser usado para recaudo manual en el momento que se requiera descongestionar
la estacion de peajes, en total son 12 cabinas de recaudo que operan en esta
estacion de peaje.

e Peaje de Ceballos: cuenta con 7 carriles en un solo sentido hacia Mamonal y
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Santa Clara, de los cuales 5 carriles son exclusivamente para recaudo manual,
cada carril cuenta con dos cabinas de recaudo y dos carriles para recaudo por
telepeaje, cada carril de telepeaje cuenta con una cabina de recaudo que puede
ser usado para recaudo manual en el momento que se requiera descongestionar
la estacion de peajes, en total son 12 cabinas de recaudo que operan en esta
estacion de peaje.

Peaje la Heroica: cuenta con 6 carriles en dos sentidos, 3 carriles desde
Mamonal hacia la variante y 3 carriles desde la variante hacia Mamonal, de los
cuales 4 carriles son exclusivamente para recaudo manual con dos cabinas de
recaudo por carril manual y dos carriles para recaudo por telepeaje, en el carril
de telepeaje sentido Mamonal — Variante se cuenta con una cabina de recaudo
gque puede ser usado para recaudo manual en el momento que se requiera
descongestionar la estacion de peajes y para el carril de telepeaje sentido
Variante — Mamonal no hay cabina exclusiva sino que comparte una cabina con
el carril manual contiguo que va sentido Mamonal - Variante, en total son 9
cabinas de recaudo que operan en esta estacion de peaje.

Peaje de corralito de piedra (Abocol): cuenta con 3 carriles, 2 en sentido
Mamonal — Via Barranquilla, de los cuales 1 carril es exclusivamente para
recaudo manual con una cabina de recaudo y 1 carril para recaudo por telepeaje
con una cabina de recaudo que puede ser usado para recaudo manual en el
momento que se requiera descongestionar la estacion de peajes, en total son 12
cabinas de recaudo que operan en esta estacién de peaje y 1 carril en sentido
Via Barranquilla Mamonal para recaudo mixto de telepeaje y manual con una
cabina de recaudo en total son 3 cabinas de recaudo que operan en esta
estacion.

1.1.1. Vigilancia.

Las instalaciones de peajes cuentan con vigilancia permanente las 24 horas del dia por
parte de la empresa de vigilancia Maritima Comercial, y, el transporte de valores se
realiza por medio de la Brinks de Colombia.
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7. INFORME DE ACCIDENTABILIDAD Y HERIDOS.

Las anotaciones de datos de accidentabilidad para el mes de Agosto de 2017 es el que
se presenta en el siguiente cuadro:

DATOS
» DATOS DEL PERSONAS
DATOS UBICACION ACCIDENTE INVOLUCRADA
S
<
= = o) %)
O 0
s < < < 5 8 8 P WZ a3 o] o
O ) o P = = O w o) H o9 a o
E 0 ©} o o z o 5 a5 aT o w
= iy T N e i o o =9 = i W =)
n 3 E 2 S I s
VIA MAMONAL
1 28/08/2017 15:45 2 J 2 FRENTE EA \Y MO 1
EMPRESA ZAL
VIA MAMONAL TC
2 28/02/2017 16:45 2 | 2 FRENTE CH
ACONTECAR Vv
VQ
ESTACION DE
. PEAJE
3 | 28082017 [ 1800 | 1 | D | 1 |Cgpaios CH o
BASE 4
MO 1
VIA CRISANTO
LUQUE
4 01/08/2017 7:00 1 G 2 ALMACEN DE CH
MOTOS CF
AUTECO
AU
VIA CRISANTO
. LUQUE
5 09/08/2017 10:46 1 G 2 RESTAURANT CH TC
E BANDERA
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AU
VIA CRISANTO
. LUQUE
6 30/08/2017 | 7:00 1 G 2 | FRENTE A LA CH e
OLIMPICA
AU
VIA CRISANTO
. LUQUE
7 10/08/2017 | 7:40 1 H 2 | FRENTE A CH AU
CHARANGA
MO 1
. CURVA DE
8 10/08/2017 | 1057 | 2 F 2 | CEBALLOS CH o
ESTACION DE CF
_ PEAJE
9 10/08/2017 | 19:00 | 1 D 2 | CEBALLOS CH e
BASE 4
CT
VIA MANGA
ESTACION DE
10 24/08/2017 | 17:35 | 1 A 1 | PEAJE CH
MANGA TC
BAZURTO B 5
VIA AU
CRISANTOLU
11 04/08/2017 | 17:10 | 1 G 2 |QUE CANCHA | CH
LA
BOMBONERA AU
VIA MANGA AU
ESTACION DE
12 04/08/2017 | 17:12 | 1 A 1 | PEAJE CH
BAZURTO cT
BASE 5
AU
VIAMAMO NAL
_ ESTACION DE
13 11/08/2017 | 11:00 | 2 M 2 | pEAJE BASE 2| CH .
LA HEROICA

Manga, Ave. 3a. N°.21-62 Cartagena - E-mail: edurbe @costa.net.co - Tels: 6606093 -6605719 — 6605689 — Fax: 6606526

26



i""

EDURBE

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.
NIT: 890.481.123-1

VIA MO 1

MAMONAL
14 18/08/2017 18:28 3 Q 2 FRENTE A CH
CURVA DE TC
AJOVER

VIA MAMONAL
_ FRENTE CH-
15 25/08/2017 | 1045 | 2 J 2 | EMPRESA OF e

SIMARITIMA

AU

VIA MAMONAL
FRENTE A

16 05/08/2017 | 8:00 2 [ 2 | EMPRESA CH
BLOC PORT MO 1
CONTECAR

CEBALLOS
CURVA DE
LOS

17 05/08/2017 12:00 1 D 1 | COLECTIVOS A AU 1
DE
PASACABALL
(0]

VIA MAMONAL
FRENTE A

18 05/08/2017 | 14:40 2 L 2 | EMPRESA CH
SUCCION Y TC
CARGA

Mi

AU

VIA MAMONAL
. FRENTE A
19 05/08/2017 16:24 2 M 2 PARQUIAMER CH CF

CA

VIA MAMONAL
20 12/08/2017 7:10 2 J 2 | FRENTE \% MO 1
EMPRESA ZAL

21 13/08/2017 10:00 1 H 2 | VIA CRISANTO CH CF 2
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NIT: 890.481.123-1

LUQUE
FRENTE
EMPRESA B 2
T.CC.

TOTAL 10 1

CONVEN

CIONES:

TIPO DE VEHICULO: AU: ,AUTOMC')VIL; B: BUSETA; BT: CAMION; CF: CAMION, FURGON; CT: CAMIONETA; CA:
CAMPERO; MB: MICROBUS; TC: TRACTOCAMION; VQ: VOLQUETA; MO: MOTO; MA: MAQUINARIA AGRICOLA;

MI:

MAQUINARIA

MOTOCICLO

INDUSTRIAL, BC: BICICLETA; MTC: MOTOCARRO; TA: TRACCION ANIMAL;

MOC:

TIPO DE ACCIDENTE: CH: CHOQUE; A: ATROPELLO; O: OBJETO FUO; V: VOLCAMENTO; C: CAIDA
OCUPANTE; I: INCENDIO; S: SEMOVIENTE

ZONA IDENTIFICACION INICIO FINAL SECTOR INICIO FINAL
A Peaje Manga Bomba Mitchell
Bomba Mitchell Postobon
Postobon Purina
(@] . . .
s D Purina Oxigeno Optimo
< =
o o
< R) o . )
1 E <Z( o E Oxigeno Optimo | Ceballos
=4
S = i
e > F Ceballos Bascula
(@]
G Bascula Subida Paraguay
H Subida Paraguay | Bomba Mitchell
ZONA IDENTIFICACION INICIO FINAL SECTOR INICIO FINAL
| Oxigeno Optimo | Puente Bellavista
J Puente Bellavista | Vikingos
OXGENO FONDO K Vikingos Metalizacién
2 MAMONAL DOBLE OPTIMO ROTATORIO
L Metalizacion Fondo Rotatorio
M Fondo Rotatorio Peaje policArpa

Manga, Ave. 3a. N°.21-62 Cartagena - E-mail
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Puerto de )
Mamonal Colclinker (Argos)
(@) Colclinker Petroquimica
MAMONAL FONDO L
3 SENCILLO ROTATORIO MALTERIA P PetrquImlca Abocol
Abocol Malteria
R Abocol Peaje Abocol

Para mayor ilustracion se presenta el resumen de accidentalidad por dia de la semana:

DIAS DE MAYOR ACCIDENTALIDAD
MES DE AGOSTO DE 2017
S ACCIDENTALIDAD | PERSONAS PERSONAS
GENERAL HERIDAS FALLECIDAS
LUNES 3 1 0
MARTES 1 1
MIERCOLES 2 0 0
JUEVES 4 1 0
VIERNES 5 1 0
SABADOS 5 3 0
DOMINGOS 1 4 0
TOTAL 21 10 1

Manga, Ave. 3a. N°.21-62 Cartagena - E-mail: edurbe @costa.net.co - Tels: 6606093 -6605719 — 6605689 — Fax: 6606526
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8. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.
ACCIDENTALIDAD

De los 21 accidentes registrados en el mes de AGOSTO, se observa como uno de los
sitios criticos el tramo G desde Bascula a Subida Paraguay con 4 accidentes.el Sector
D, tramo de Purina a Oxigeno Optimo, que fue el mas critico en el mes pasado reitera
en el mes de Agosto con 3 accidentes. Cabe destacar que en el tramo Bascula a
Subida Paraguay fallecid una persona. Se recomienda tomar las medidas que sean
necesarias para disminuir este indice en éstos tramos.

De los 21 accidentes que se presentaron, los viernes y sabados fueron los de mayor
frecuencia.

LUMINARIAS

De las 1.166 lamparas instaladas, 32 se encuentran dafiadas, 7 mas que en el informe
del mes anterior, lo cual representa un 2,74%, cifra ésta por debajo del maximo
permitido (5%).

ROCERIA

En el presente mes se llevaron a cabo actividades de roceria, cubriendo un area total
de 24.670 m2 en distintas localizaciones entre ellas: Puente Bazurto, Almagrario,
Puerto Mamonal, Mamonal: Metalizacion y Oficinas India Catalina (Base 3).

MDC2

El concesionario para el mantenimiento de la via utiliz6 51.27 m*® de MDC2 sueltos,
equivalentes a 41.01 m*® compactados, con espesores variables que van desde 5 hasta
22 cms y en tramos que van desde 1.00 metro Hasta 24.47 metros, con anchos que van
desde 0.40 metros Hasta 3.10 metros.

Se debe continuar el mantenimiento preventivo al deterioro del concreto asfaltico para
mantener o superar el estado de la via.

Manga, Ave. 3a. N°.21-62 Cartagena - E-mail: edurbe @costa.net.co - Tels: 6606093 -6605719 — 6605689 — Fax: 6606526
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La supervision exige nuevamente a la Concesion Vial de Cartagena que cumpla con lo
establecido en la clausula VIGESIMA SEXTA en su PARAGRAFO PRIMERO del
contrato la cual sefiala lo siguiente “... EL CONCESIONARIO se obliga a mantener el
proyecto con un nivel de servicio que alcance una calificacion minima de indice de
Estado del Pavimento de cuatro (4) puntos, conforme a las “Normas de Mantenimiento
para el proyecto”, que forman parte del Pliego de Condiciones. Las revisiones se
efectuaran cada cuatro meses...”, lo anterior teniendo en cuenta también que en
reunién realizada en fecha 9 de octubre de 2015 la Concesion Vial de Cartagena se
comprometié a entregar un Acta firmada entre EDURBE y ellos con anterioridad en
donde se aprobaba el cambio en la periodicidad de las revisiones, sin embargo no ha

sido entregada el acta lo que da a entender que dicha autorizacion no se dio.

PARQUEADEROS Y PATIOS DE CONTENEDORES

Los parqueaderos y patios de contenedores que se encuentran en las transversales de
la avenida del bosque que son: transversal 53A, Diagonal 21C y Diagonal 21D, las
cuales sirven de accesos a establecimientos comerciales que la usan constantemente,
que al no estar pavimentados, trasladan el material particulado hacia el corredor,
deteriorando prematuramente la capa superficial de la via. Por lo tanto recomendamos
nuevamente se tomen los correctivos necesarios por parte del Distrito, para minimizar el
impacto negativo del funcionamiento sin las debidas normas de estos parqueaderos
sobre la via.

Manga, Ave. 3a. N°.21-62 Cartagena - E-mail: edurbe @costa.net.co - Tels: 6606093 -6605719 — 6605689 — Fax: 6606526
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9. ANEXOS
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9.1. CUADRO DE CONTROL DE SUMINISTRO DE CONCRETO

) BASE
; REMISION/ | CANTIDAD | LARGO | ANCHO | ESPESOR | VOLUMEN | VOLUMEN FRESADO
FECHA LOCALIZACION ORIGEN o o) ™ s ) SUELTO (V9 RECI(&I;)ADA v
01-ago.-17 | TRANSV. 54: BASCULA PM 37927 12,99 10,22 1,80 0,05 0,92 1,15
11,03 1,85 0,05 1,02 1,28
12,32 1,90 0,05 1,17 1,46
16,63 1,90 0,05 1,58 1,97
MAMONAL: PEAJE LA
HEROICA (BASE 2) 8,40 3,05 0,22 5,64 7,05
08-ago.-17 | MAMONAL: ASTIVIK PM 38016 11,19 4,80 2,80 0,17 2,28 2,86
1,00 1,00 0,05 0,05 0,06
1,00 1,00 0,05 0,05 0,06
PUERTO MAMONAL 20,06 2,50 0,13 6,52 8,15
MAMONAL: CURVA
1289017 | byl |IOARPA PM 38040 10,28 6,74 3,05 0,22 4,52 5,65
PUERTO MAMONAL 3,40 1,80 0,22 1,35 1,68
20,80 2,50 0,04 2,08 2,60
18-ago.-17 | MAMONAL: ALBORNOZ PM 38144 10,71 6,00 1,90 0,13 1,48 1,85
12,00 2,30 0,06 1,66 2,07
PUERTO MAMONAL:
BERMA 24,47 2,00 0,11 5,38 6,73
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MAMONAL: SEPARADOR

23-ago.-17 | ACCESO A PEAJE LA PM 38210 6,71 14,00 0,50 0,06 0,42 0,53
HEROICA (BASE 2)
BARRIO SAN ISIDRO:
PARQUEADERO 13,00 2,10 0,04 1,09 1,37
COLOMBIA
6,00 1,30 0,04 0,31 0,39
14,00 1,20 0,04 0,67 0,84
9,10 1,40 0,04 0,51 0,64
16,00 0,90 0,04 0,58 0,72
7,00 0,90 0,04 0,25 0,32
RINCON DEL ALTO
BOSQUE: BOCACALLE 9.00 0.40 0.15 0.54 0.68
7,58 3,10 0,04 0,94 1,17
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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9.2 CUADRO DE EVALUACION DE LUMINARIAS

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.

EDURBE

NIT: 890.481.123-1

DIA MES ANO
25 8 17
CIRCUITO A CIRCUITO B CIRCUITO C
Al | A13| A30| A48 | B1 | B13 | B25| B37 | B49 B61 | B73 | B85 | B97 | B109 | B121 | B133 | B145| B157| C1 | C13 | C24 | C36 | C48 C60 C72 [ C83
A2 | Al4| A31| ASO | B2 | B14 | B26 | B38 | B50 B62 | B74 | B86 | B98 | B110| B122| B134 | B146 | B158| C2 | C14 | C25 | C37 | C49 C61 C73 CI§4
A3 | AL5| A32| A52 | B3 | B15 | B27 | B39 | B51 B63 | B75 | B87 | B99 (B111| B123 | B135| B147| B159| C3 Cé5 C26 [ C38 | C50 C62 C74 CEI;4
A | Al6| A33| A54 | B4 | B16 | B28 | B40 | B52 B64 | B76 | B88 | B100 | B112| B124 | B136 | B148 | B160| C4 | C151) C27 | C39 | C51 C63 C75 [ C85
A5 | Al7| A34| A56 | B5 | B17 | B29 | B41 | B53 B65 | B77 | B89 | B101|B113| B125| B137 | B149| B161| C5 | C16 | C28 | C40 | C52 Ce64 C76 | C86
A6 | A18| A35| A58 | B6 | B18 | B30 | B42 | B54 B66 | B78 | BOO | B102 | B114 | B126 | B138 | B150 | B162| C6 | C17 | C29 | C41 | C53 C65 C77
A7 | A19| A36| A59 | B7 | B19 | B31| B43 | B55 B67 | B79 | B91 | B103|B115| B127 | B139 | B151 | B163| C7 | C18 | C30 | C42 | C54 C66 C78
A8 | A21| A38 | AG0 | B8 | B20 | B32 | B44 | B56 B68 | B80 | B92 | B104 | B116| B128 | B140| B152 | B164| C8 | C19 | C31 | C43 | C55 C67 CI;Q
A23| M0 | A61 | B9 | B21 | B33 | B45 | B57 B69 | B81 | B93 | B105| B117| B129 | B141| B153 C9 | C20 | C32 | C44 | C56 C68 CI79
ALO | A25| A42 | A62 [B10| B22 | B34 | B46 | B58 B70 | B82 | B94 | B106 | B118| B130 | B142| B154 C10| C21 | C33 | C45 [ C57 C69 C80
ALl | A27| A44 | A63 [B11| B23 | B35| B47 | B59 B71 | B83 | B95S | B107 | B119| B131 | B143| B155 Cl1)] C22 | C34 | C46 [ C58 C70 Ccs8l
Al2 | A29 | A46 | A64 [B12| B24 | B36 | B48 | B60 B72 | B84 | B96 | B108 | B120 | B132 | B144 | B156 C12| C23 | C35 | C47 | C59 C71 C82
CIRCUITO D CIRCUITO F
D1 | D | D26 | D D51 | D D76 | D D101 D126 | D Fl1 | F26 F51 | D
D2 | D | D27 | D D52 | D D77 | D D102 D127 | D F2 | F27 F52 | D
D3 | D | D28 | D D53 | D D78 | D D103 D128 | D F3 | F28 F53 | D
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D4 D | D29 D D54 D D79 D D104 D129 | D F4 | F29 F54 D
D5 D | D30 D D55 D D80 D D105 D130 | D F5 | F30 F55 D
D6 D | D31 D D56 D D81 D D106 D131 | D F6 | F31 F56 D
D7 D | D32 D D57 D D82 D D107 D132 | D F7 | F32 F57 D
D8 D | D33 D D58 D D83 D D108 D133 | D F8 | F33 F58 D
D9 D | D34 D D59 D D84 D D109 D134 | D F9 | F34 F59
D10 D | D35 D D60 D D85 D D110 D135 | D F10| F35 F60
D11 D | D36 D D61 D D86 D D111 D136 | D F11| F36 F61
D12 D | D37 D D62 D D87 D D112 D137 | D F12| F37 F62
D13 D | D38 D D63 D D88 D D113 | D F13| F38 | | D F63
D14 D | D39 D D64 D D89 D D114 | D F14| F39 F64
D15 D | D40 D D65 D D90 D D115 | D F15| F40 | | D F65
D16 D | D41 D D66 D D91 D D116 | D F16 | F41 F66
D17 D42 D D67 D D92 D117 | D F17 | F42 F67
D18 D43 D D68 D D93 D118 | D F18 | F43 F68
D19 D44 D D69 D D94 D119 | D F19 | F44 F69 D
D20 D45 D D70 D D95 D120 | D F20 | F45 F70 D
D21 D46 D D71 D D96 D121 | D F21| F46 F71 D
D22 D | D47 D D72 D D97 D122 | D F22 | F47 F72 D
D23 D | D48 D D73 D D98 D123 | D F23 | F48 F73 D
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EDURBE

D24 |1 D49 | D74 | D99 D124 | F24 | F49 | D F74 | | ‘ D
D25] | D50 | D D75 | D100 D125 | F25| F50 | D
CIRCUITO L CIRCUITO V CIRCUITO M

L1 | D L15 | D L29 | L43 | L57 Vi | D V15 | D M1 M15 | D M29 | D M43 [ M57
L2 | D L16 | D L30 | L44 | L58 V2 | D V16 | D M2 M16 | D M30 M44 | M58
L3 | D L17 | D L31 | L45 | L59 V3 | D V17 | D M3 M17 | D M31 | D M45 [ M59
L4 | D L18 | D L32 | L46 | L60 V4 | D V18 | D M4 M18 M32 M46 [ M60
L5 | D L19 | D L33 | L47 | L61 V5 | D V19 M5 M19 | D M33 | D M47

L6 | D L20 | D L34 | L48 | L62 V6 | D V20 M6 M20 M34 M48

L7 | D L21 | D L35 | L49 | L63 V7 | D M7 M21 | D M35 | D M49

L8 | D L22 | D L36 | L50 | L64 V8 | D M8 | D M22 M36 M50

L9 | D L23 L37 | L51 | L65 V9 | D M9 | D M23 | D M37 | D M51

L10| | D L24 L38 | L52 | L66 V10 | D M10 | D M24 M38 M52

L11] | D L25 L39 | L53 | L67 Vil | D M1l | D M25 | D M39 M53

L12] | D L26 L40 | L54 | L68 V12 | D M12 | D M26 | D M40 M54

L13] | L27 L41 | L55 V13 | M13 | M27 | D M41 M55

L14] |1 L28 L42 | L56 V14 | M14 | M28 M42 M56

CIRCUITO P CIRCUITO S

P1 | P14| P27 | P40 (P52 | P65 | P77 | P90 [ P103| P116 | P128| P141 S1 [ S14 | S27 | S40 | S53 | S66 | S79 | S92 | S105| S118| S131 | S144| S157
P2 | P15| P28 | P41 [ P53 Plge P78 | P91 | P104| P117 1| P129 | P142 S2 | S15 | S28 | S41 | S54 | S67 | S80 | S93 | S106 | S119| S132 | S145| S158

Manga, Ave. 3a. N°. 21 -62 Cartagena- E-mail: edurbe @costa.net.co - Tels: 6606093 -6605719 — 6605689 — Fax: 6606526

37




EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.

EDURBE
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P117
P3 | P16| P29 | P42 | P54 | P66 1| P79 | P92 | P105 D P130 | P143 S3 | S16 | S29 | S42 | S55 | S68| S81 | S94 | S107| S120| S133 | S146| S159
P4 | P17| P30| P43 | P55 | P67 | P8O | P93 | P106| P118 | P131| P144 S4 | S17 | S30 | S43 | S56 | S69| S82 | S95 [ S108| S121| S134 | S147| S160
P5 | P18| P31 | P44 | P56 | P68 | P81 | P94 | P107| P119 | P132| P145 S5 | S18 | S31 | S44 | S57 | S70| S83 [ S96 [ S109| S122| S135 | S148
P6 | P19| P32 | P45 | P57 | P69 | P82 | P95 | P108| P120 | P133 | P146 S6 | S19 | S32 | S45 | S58 | S71| S84 | S97 [ S110| S123| S136 | S149
P7 | P20| P33 | P46 | P58 | P70 | P83 | P96 | P109| P121 | P134 | P147 S7 | S20 | S33 | S46 | S59 | S72| S85 | S98 [ S111|S124| S137 | S150
P8 | P21| P34| P47 | P59 | P71 | P84 | P97 | P110| P122 | P135| P148 S8 | S21 | S34 | S47 | S60 | S73| S86 [ S99 [ S112| S125| S138 | S151
P9 | P22| P35| P48 | P60 | P72 | P85 | P98 | P111| P123 | P136 | P149 S9 | S22 | S35 | S48 | S61 | S74| S87 [S100( S113| S126| S139 | S152
P10 | P23| P36 | P49 |P61| P73 | P86 | P99 | P112| P124 | P137 | P150 S10 | S23 | S36 | S49 | S62 | S75| S88 [S101 | S114| S127| S140 | S153
P11 | P24| P37| P50 |P62| P74 | P87 | P100| P113| P125 | P138| P151 S11 | S24 | S37 | S50 | S63 | S76| S89 [S102| S115| S128| S141 | S154
P51

P12| P25 P38| D |P63| P75 | P88 | P101|P114| P126 | P139| P152 S12 | S25 | S38 | S51 | S64 | S77| S90 [S103| S116| S129| S142 | S155
P13 | P26| P39 | P511 | P64 | P76 | P89 | P102| P115| P127 | P140| P153 S13 | S26 | S39 | S52 | S65 | S78| S91 [S104 | S117| S130| S143 | S156

CIRCUITO A B C D F L Vv M P S REFLECTORES

Instaladas 48 | 164 89 | 248 | 92 90 38 81 156 | 160 BASE 1 R1 R2 R3

Dafadas 1 5 0 11 3 3 1 1 2 5 BASE 2 R1 R2 R3

% 2% | 3% | 0% | 4% | 3% | 3% 3% 1% | 1% | 3% BASE 3 rR1 | r2 R3

RUTAS 9 1 10 3 6 2 8 7 5 4 BASE 4 R1 | R2 R3
LAMP. INSTALADAS 1166 BASE 5 R1 | R2 R3
LAMP. DANADAS 32
% DE ILUMINACION 97,26%
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9.3LIMPIEZA DE CANALES.

En el mes actual no se presento registro de limpieza de canales.

9.4REGISTRO FOTOGRAFICO.

Sellamiento en frio con Emulsion y Fresado
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Parcheos
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Riego y poda de zonas verdes (Diurnoy Nocturno)

'»dﬂ,_ |

I

|
1
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Limpieza de lavia
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Placas de acceso Escalera Loma Marion
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Recogida material de lavia
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Siembra Arboles Mamonal
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Placas Canales Aguas Lluvias
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Limpieza de Bermas y Cunetas
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Rellenos Laterales de la Via
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