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1. INTRODUCCIÓN 

 

SUPERVISION DE LA OPERACIÓN PLENA MES DE MAYO DE 2018– PROYECTO 

“CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA” 

 

Presentación de las principales actividades durante el período comprendido del 01 al 

31 de mayo de 2018 por el concesionario “CONCESION VIAL DE CARTAGENA S.A. 

para adelantar el mantenimiento de la vía y las labores propias de la etapa de 

operación plena durante el período de Concesión del proyecto “CORREDOR DE 

ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA”. 

 

El informe incluye las labores desarrolladas por EDURBE, para llevar a cabo la 

SUPERVISION DE LA OPERACIÓN PLENA del proyecto en cumplimiento del 

contrato suscrito entre el CONCESIONARIO  Y EL DISTRITO TURISTICO Y 

CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DE VALORIZACIÒN DISTRITAL. 

 

 

2. ANTECEDENTES DEL PROCESO 

 

El concejo Distrital de Cartagena, mediante acuerdo No. 074 de 1.995, estableció el 

Plan Integral de Obras de Infraestructura para el Distrito Turístico y Cultural de 

Cartagena de Indias, por el Sistema de Valorización y/o Cofinanciación, incluyendo el 

Corredor de Carga, Zona Industrial y Portuaria. 
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La Alcaldía de Cartagena al tenor de la ley 80 de 1993, mediante Resolución 078 del 

14 de mayo de 1997 ordenó la apertura de la licitación pública No. Val. -002 del 97, 

con la finalidad de contratar por Concesión los estudios definitivos, la construcción de 

las obras y el mantenimiento y operación del proyecto denominado CORREDOR DE 

ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA. 

 

Al consorcio integrado por GERCON LTDA, ALVARES Y COLLINS S.A. y K.M.C. 

INGENIEROS LTDA le fue adjudicado la licitación, según consta en la resolución No. 

3801 del 17 de Diciembre de 1998, proferida por el alcalde de Cartagena de Indias 

D.T y C., razón por la cual del Distrito de Cartagena y el Consorcio suscribieron el 

contrato No. VAL-0868804 para su realización. 

 

El consorcio hizo la cesión del contrato a la empresa CONCESIÓN VÍAL DE 

CARTAGENA LTDA., ahora CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A. 

 

INTERVENTORIA DE EDURBE EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION 

 

A partir de mayo 24 de 2002, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BOLIVAR (EDURBE S.A.) inicia el ejercicio de la interventoría del proyecto, de 

acuerdo con el contrato interadministrativos de INTERVENTORIA suscrito el mismo 

día entre EDURBE y el Departamento Administrativo de Valorización Distrital de 

Cartagena, para las obras faltantes de la construcción. 

 

SUPERVISION EN LA ETAPA DE OPERACIÓN PLENA 
 

En noviembre 6 de 2.002 al finalizar las obras del sub proyecto A, mediante acta de 

recibo de obra suscrita por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, el 

concesionario y la interventoría declaran terminada la etapa de construcción del 

contrato. 

 

En diciembre 2 de 2.002 mediante acta de recibo de obra suscrita por el Distrito 

Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, el concesionario y la interventoría, se 
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autoriza la apertura de la Estación de Peajes Bazurto a las 00: horas del día 3 de 

diciembre de 2.002, dando inicio de esta manera a la operación plena del proyecto 

Corredor de acceso rápido a la variante de Cartagena; por lo cual LA ALCALDIA 

MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 

DE BOLIVAR S.A. –EDURBE, suscriben el contrato interadministrativo de consultoría 

que tiene por objeto ejercer  LA SUPERVISION DE LA OPERACIÓN PLENA sobre el 

cumplimiento del contrato de concesión No. 0868804 de Diciembre 31 de 1.998 

suscrito el Distrito de Cartagena – Departamento Administrativo de Valorización 

Distrital y la Sociedad Concesión Vial de Cartagena S.A. 

 
 

3. OBJETO DEL CONTRATO DE CONCESION 

 

Contrato No. VAL-0868804 suscrito entre  el DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 

– DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION DISTRITAL y EL 

CONCESIONARIO “CONCESION VIAL DE CARTAGENA S.A.”, el día 31 de 

Diciembre de 1.998, que ya fue concluido en su etapa de Construcción y actualmente 

en operación plena. 

 

El objeto del contrato definido por el numeral 4º del Art. 32 de la ley 80 de 1.993 y los 

artículos 30 y siguientes de la ley 105 de 1.993, el pliego de condiciones y sus 

adendas, es el de otorgar al concesionario la concesión para la realización de los 

estudios y diseños definitivos, la construcción de las obras y el mantenimiento y 

operación durante el período de concesión del proyecto denominado “CORREDOR 

DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA” conformados por los sub 

proyectos, Corredor de Carga, Zona Industrial y Portuaria y accesos desde la zona 

Industrial de Mamonal el cual incluye financiación del proyecto, revisión de los 

estudios y diseños, adquisición de los predios que se requieran, construcción de las 

obras viales y de infraestructura para la operación, montaje, instalación de 

iluminación, instalación de elementos para señalización y seguridad vial, facturación 

y recaudo de la contribución de valorización y de las tarifas de peajes, mantenimiento 
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y operación durante el período de concesión y demás aspectos que se deriven de un 

contrato de esta naturaleza y ofrecidos por el concesionario. 

 

VALOR DEL CONTRATO 
 

Estimado inicialmente en $ 66.019.000.000 a precios de octubre de 1997, constituido 

por los valores de los siguientes ítems: revisión de estudios y diseños, construcción 

vial, infraestructura de operación, gerencia del proyecto, ejecución del plan ambiental, 

interventoría, supervisión, control de calidad, gestión y adquisición de predios, costo 

de recaudo de contribución, costo operativo del proyecto, utilidades, imprevistos, 

impuestos y gravámenes. 

 

Mediante el Otrosí No. 8 se aprobaron compensaciones por inversiones realizadas 

por el concesionario por la suma de $ 1.596.084.697, oo a precios de octubre de 

1.997. 

 

Así mismo se aprobaron las siguientes sumas anuales adicionales por mantenimiento 

periódico de la vía, a precios de octubre de 1.997. 

 

Relación de Adiciones por Mantenimiento 
 

AÑOS VALORES 

2004 272.000.000,00 

2005 272.000.000,00 

2006 306.000.000,00 

2007 306.000.000.,00 

2008 476.000.000,00 

2009 476.000.000,00 

2010 476.000.000,00 

2011 612.000.000,00 

2012 612.000.000,00 

2013 612.000.000,00 
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2014 748.000.000,00 

2015 748.000.000,00 

TOTAL ADICIONES 5.916.000.000,00 

 

De igual forma quedó establecido incluir a partir de abril de 2004 la suma de 

$10.285.960,00 como costo del personal a utilizar para el control de tránsito y tráfico. 

 

Mediante el adicional No. 9, se incorporó al alcance del contrato, la obligación del 

concesionario de ejecutar el diseño y construcción de obras complementarias por 

valor de $ 1.435.197.647,00 a precios de octubre de 1.997 y la rehabilitación de la Av. 

Bosque sector Clínica Enrique de La Vega – Pontón canal de San pedro por valor de 

$11.339.514.823,00 a precios de octubre de 1.997. Posteriormente se han firmado el 

Otrosí No. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 (Ver en el cuadro de aspecto 

jurídico, relación de modificaciones realizadas al contrato). Adicionalmente se 

suscribió el CONVENIO DATT-CONCESION VIAL el 01 de octubre de 2014 el cual 

establece una partida mensual de $10.285.960 a precios de oct. /97 por parte de la 

Concesión Vial, para que el DATT contrate agentes reguladores para el servicio de la 

vía y poder mejorar la movilidad en ella. El plazo inicial fue hasta el 31 de diciembre 

de 2015, lo anterior fue contemplado en el otrosí No. 8 de febrero de 2004. En febrero 

de 2016 se renueva el CONVENIO DATT-CONCESION VIAL hasta 31 de diciembre 

de 2016 con las mismas condiciones del inicial. En enero de 2017 se renueva por 

segunda vez el CONVENIO DATT-CONCESION VIAL hasta el 31 de diciembre de 

2017 con las mismas condiciones del inicial. 

 

Para la recuperación de la inversión se procederá así: a) Cesión de la contribución de 

valorización b) Cesión de los derechos de recaudo de peajes. 

 

 

 

 

PLAZO DEL CONTRATO 
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El plazo inicial para las ejecuciones de las tres etapas del contrato fue de 180 meses, 

contados a partir de la fecha de iniciación de la etapa de programación, pudiéndose 

prorrogar según circunstancias que se prevén en el contrato. La etapa de construcción 

ya fue terminada y actualmente se encuentra en la etapa de operación plena. 

 

ETAPA DE OPERACION PLENA 
 

Pactada inicialmente su duración en el contrato principal en 150 meses, contados a 

partir de la fecha del acta de iniciación de esta, diciembre 3 de 2.002. Posteriormente 

modificada su duración por el otrosí No 9 de Septiembre 11 de 2006, en el cual se 

estableció que la duración de la etapa de operación plena será aquella en que se 

cumpla con la tasa interna de retorno (TIR) determinada del 17.22%. 

 

EL CONTRATO DE FIDUCIA: 
 

Se constituyó en septiembre 16 de 1999 un patrimonio autónomo para la 

administración, inversión y fuente de pago de los recursos de destinación exclusiva e 

irrevocable a la financiación del proyecto. 

 

 

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

 

LOCALIZACIÓN  
 

El proyecto “CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA”, 

Objeto de la Concesión: Actualmente en operación y mantenimiento por la firma 

CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S.A., se encuentra localizado en la Zona Norte 

del Departamento de Bolívar, en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, 

al Sur oriente de la bahía del mismo nombre, conectando la zona Portuaria e Industrial 

de la ciudad con las nuevas vías nacionales de acceso a la misma, denominadas 

variante de Cartagena y variante de Mamonal-Gambote. 
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El objeto de la concesión es el otorgamiento al concesionario, para que realice por su 

cuenta y riesgo bajo la vigilancia y control del concedente los estudios y diseños 

definitivos, la construcción de las obras (etapa que ya fue concluida), el mantenimiento 

y operación (actualmente en marcha) durante el período de concesión del proyecto 

denominado “CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE 

CARTAGENA”, conformado por los sub proyectos A y B, los cuales incluyen: 

Financiación del proyecto, revisión y elaboración de los estudios y diseños definitivos, 

adquisición de los predios que se requieran, construcción de las obras viales y de 

infraestructura para  la operación, montaje e instalación de iluminación, instalación de 

elementos para la señalización y seguridad vial, facturación y recaudo de la 

contribución de valorización y de las tarifas de peaje, mantenimiento y operación del 

proyecto durante el período de concesión y demás aspectos que se deriven. 

 

 

5. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

 

MANTENIMIENTO  VIAL 
 

Comprende la supervisión al conjunto de operaciones rutinarias y preventivas, realizado 

con el objetivo de preservar las características técnicas y operacionales de la vía, dentro 

de patrones de servicio establecidos para el período de la concesión en el capítulo 

denominado "NORMAS PARA EL CONTROL DEL MANTENIMIENTO VIAL", incluido en 

el pliego de condiciones que hace parte de este contrato. 

 

Las actividades de mantenimiento se encuentran en dos grandes grupos, como son:  

 

5.1. MANTENIMIENTO RUTINARIO  
 

Es un mantenimiento de atención a la vía y al proyecto de carácter permanente, 

comprende las actividades ejecutadas en forma ordinaria con programación regular, 

diariamente, en ciclos de corta duración y normalmente de baja complejidad, tales como: 
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Rocería y desmonte, limpieza de obras de arte (alcantarillas, desagües, tuberías, etc.), 

limpieza de cunetas, descoles y zanjas de coronación, limpieza de señales y defensas 

metálicas, en el sello de fisuras y grietas pavimento asfáltico, parcheo, empradización, 

arborización y retiro de derrumbes y derrames en la vía. 

 

5.2. MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
 

Iimplica la mejora estructural de las calzadas y se efectúa en forma puntual, con la 

periodicidad definida por el concesionario en su oferta, de acuerdo a su diseño inicial y 

para conservar el Índice de Estado del Pavimento, exigido para este contrato, comprende 

actividades casi siempre que se ejecutan al final de la vida útil o cuando el uso pueda 

comprometer la seguridad y el bienestar del usuario, o a la propia durabilidad de los 

componentes de la carretera; dentro de éstas actividades está principalmente la 

colocación de capas adicionales o recarpeteo de pavimento, para recuperar y aumentar 

la capacidad estructural de la vía. 

 

5.2.1. Personal 
 

En el mantenimiento rutinario se podrá utilizar mano de obra no calificada. En el 

mantenimiento periódico, se utilizarán empresas pavimentadoras especializadas. 

 

5.2.2. Control del servicio 
 

Se debe conservar toda la vía en un Índice de Estado no menor de cuatro (4), medido 

cada cuatro meses de acuerdo con las Normas de Control de Mantenimiento que hacen 

parte del control. 

 

5.2.3. Seguridad Vial  
 

Debe establecerse un sistema de información a los usuarios, con el fin de comunicar con 

anticipación por diferentes medios, las condiciones de la vía, los servicios, las obras de 

mantenimiento y del tránsito, con el propósito de evitar cogestiones, reducir demoras e 

impedir la indisposición de los usuarios. 
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De igual forma debe desarrollar campañas educativas para que los usuarios, conozcan y 

se familiaricen con las normas de circulación del transporte automotor y las de seguridad 

vial, orientadas a la reducción de las tasas de accidentalidad en el proyecto. 

 

5.2.4. Señalización 
 

La señalización comprende: señales horizontales, señales verticales, temporales y 

permanentes y postes con abscisa y kilometraje. Es una obligación principal que debe 

ser atendida de acuerdo con las indicaciones del Manual de Señalización de calles y 

carreteras del antiguo Ministerio de Obras Públicas y Transporte, vigente y actualizada 

con las normas que lo complementen o lo sustituyan durante el período de concesión. El 

número de señales verticales, la longitud de la señalización horizontal, y su ubicación se 

determinan de acuerdo con los inventarios y disposiciones del Distrito en cabeza del 

Departamento de Tránsito y Transporte. Éste servicio de carácter especializado debe ser 

atendido por personal o empresas especializadas. 

 

El número de señales definido en el diseño será el mínimo que debe permanecer en 

servicio con las siguientes condiciones: Las marcas horizontales en todo tiempo deben 

presentar un mínimo de 150 mili candelas/ pie2-lux, las señales verticales, en todo tiempo 

deben presentar un mínimo de reflectividad del 75% del valor presentado a la instalación. 

Además, deben estar siempre limpias, libres de tierra, polvo, grasa o cualquier otra 

suciedad o elemento que impida su adecuada visibilidad. 

 

La sustitución de dispositivos de señalización dañados, robados o inutilizados, debe 

hacerse en forma inmediata. En el caso de dispositivos cuya falta, avería o reflectividad 

menor a la especificada generen peligro de accidente, la sustitución debe ser inmediata, 

colocándole una provisional. El dorso de las placas y los postes de sostén deberán 

permanecer perfectamente pintados. 

 

La señalización horizontal será inspeccionada cada cuatro meses como parte del control 

de mantenimiento de las obras, para comprobar las condiciones de reflectividad de las 

marcas viales, en caso que ésta sea inferior a lo especificado en las normas de 
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mantenimiento para el proyecto, la señalización debe ser recuperada, para alcanzar su 

nivel de servicio en un término no mayor a 30 días calendario. Las señales que pierdan 

vigencia deben ser retiradas para evitar confusión al usuario. 

 

5.2.5. Barandas de defensa 
 

Consisten en dispositivos destinados en encarrilar y contener los vehículos, se colocarán 

en lugares que por seguridad lo requieren, especialmente en alineamientos horizontales 

curvos. La longitud de defensa se determinará con el diseño definitivo, de acuerdo a los 

puntos críticos que se identifiquen en él. Debe atenderse con personal idóneo para la 

labor. Las barandas deben permanecer completas y en perfectas condiciones de forma 

y presentación aprovisionándolas con pinturas y elementos reflectivos que las haga 

visibles en las horas nocturnas. Cuando sean dañadas por choques deberán ser 

remplazadas de inmediato. El recambio de tramos dañados, y la limpieza y pintado de 

los tramos existentes deberá hacerse en el momento en que se produzca el daño o 

cuando el estado de las barandas así lo indique. 

 

 

5.2.6. La iluminación  
 

Se instalará en las estaciones de peaje y pesaje y en toda la longitud del proyecto con el 

fin de dar seguridad para la operación en estos sitios de paradas de vehículos y desarrollo 

de actividades del concesionario. El mantenimiento de esta red será de cargo del 

concesionario, pero, los costos de su operación estarán a cargo del distrito. - 

Departamento Administrativo de Valorización (DDAV). Los postes se colocarán de 

acuerdo al diseño de iluminación entregado por el distrito-DDAV. 

Se determina como servicio mínimo el 95% por mes medido en términos del número de 

lámparas en funcionamiento, frente al número de lámparas existentes, durante las horas 

que se requiere iluminación. 

 

5.2.7. Comunicaciones  
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Para el funcionamiento eficiente de la concesión y del proyecto es necesario disponer de 

comunicación inmediata con cobertura en toda la longitud del proyecto. El servicio de 

comunicación tiene especial importancia por constituirse el enlace para la debida 

prestación de los demás servicios y consta de un centro de control operacional y un 

sistema interno de comunicaciones para la cual se debe instalar un sistema de 

comunicaciones de emergencia mediante el sistema SOS instalados alternadamente a 

cada lado de la vía comunicado al centro de control y para utilización en forma gratuita. 

 

5.2.8. Servicio Ambiental  
 

El proyecto tendrá en todo el área no construida recubrimiento vegetal, con especies 

apropiadas a fin de mantener el paisaje y la visibilidad. La vegetación se mantendrá con 

altura no mayor a 30 cm, en zonas cercanas a la vía que puedan constituirse como 

obstáculo para la visibilidad; el producto de la poda debe ser retirado en un término no 

mayor a 24 horas como máximo. 

La vía estará libre de basuras, desperdicios o desechos de cualquier tipo. La concesión 

dispondrá de los equipos necesarios para conservar la limpieza. La disposición de los 

materiales producto de la limpieza se hará en sitios apropiados de acuerdo con las 

normas relativas a la protección del medio ambiente y al plan de manejo de la concesión. 

 

 

5.2.9. Paraderos  

Los paraderos para vehículos de transporte público serán sobre anchos de las calzadas, 

con sus correspondientes carriles de salida y retomo a la circulación de la vía y con un 

área cubierta de 8 mt2s. Se deben construir como mínimo 10 paraderos para automotores 

de transporte público de pasajeros, en sitios que aumenten por la demanda en toda la 

longitud del proyecto. 

El control al servicio se hará por la permanencia en funcionamiento y en buen estado de 

la totalidad de los paraderos establecidos. 

 

5.2.10. Auxilios a Vehículos  
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Con el fin de prestar un servicio con prontitud y eficiencia, la concesión debe tener en 

disponibilidad un carro-grúa con capacidad suficiente para movilizar 30 toneladas dotado 

del equipo necesario para solucionar fallas menores en el sitio, o si es el caso, el equipo 

para trasladarlo a los sitios de servicio especializado y dotado de sistema de 

comunicación al centro de control operacional. 

 

 

6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

 

MANTENIMIENTO RUTINARIO 
 

Dentro de las labores realizadas por el concesionario durante el mes de mayo de 2018 

del mantenimiento rutinario tenemos:  

 

 Limpieza de obras de arte: 

 

1. Limpieza y retiro de lodos del canal de Santa Clara y colectores. 

2. Limpieza canales Policarpa: Ubicado frente Mamonal: Metalización. 

3. Limpieza canales: Avenida del Bosque: límites de empresa Coca-Cola. 

4. Limpieza de cunetas: Mamonal: Metalización. 

5. Limpieza cunetas: Peaje La Heroica 

6. Limpieza y retiro de  alcantarillas en la transversal 54 frente a IMEC - 

Parqueadero Colombia. 

7. Limpieza Rejillas entrada del Barrio San Isidro. 

 

 Rellenos zonas laterales:  

1. Puerto Mamonal. 

 

 Sello de fisuras, grietas y parcheo en pavimento asfáltico. 

1. Peaje Bazurto. 
2. Zona Franca La Candelaria. 
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 Renivelación bermas con asfalto con mezcla asfáltica MDC2:  

1. Puerto Mamonal. 

 

 Reparcheos con asfalto con mezcla asfáltica MDC2:  

1. Mamonal: Carril Policarpa- Cartagena. 

2. Mamonal: Contecar. 

3. Mamonal: metalización. 

 

 Renivelación Bocacalles:  

1. Entrada Campestre. 

2. Entrada Prosegur. 

 
 

1. Puerto Mamonal. 
 

 Fundida de placas peldaños puentes peatonales puente peatonal Ceballos. 

 Reconstrucción bordillos: Mamonal: Maparapa. 

 Reemplazo de Señales Preventivas: Mamonal. 

 

 

Control del servicio 
 

La Concesión vial realizó preliminares, preparando una licitación para los trabajos  de 

mantenimiento Periódico de la vía, incluyendo la interventoría para las actividades a 

ejecutar, en este orden de ideas, la Concesión nos envió el cronograma de actividades, 

donde el inicio de los trabajos era a partir del 22 de abril del presente año, sin embargo, 

la interventoría contratada por ellos, emite un comunicado, en el cual nos informa que la 

planta que suministrará la mezcla densa en caliente, debe acatar las recomendaciones 

impartidas por ellos, en el sentido de realizar los controles mínimos de calidad en sitio 

(equipo de laboratorios, control de humedad y control de temperatura. El contratista a 

través del funcionario de la planta de concreto asfaltico, encargado del suministro del 
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asfalto, da respuesta a las solicitudes planteadas por el interventor, dando la fecha del 

23 de mayo de 2018, como último plazo para cumplir con los requerimientos de éste. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Supervisión EDURBE S.A., le informa a la Concesión 

Vial, que si todas las solicitudes presentadas por el interventor, se llevaron a cabo, se 

debía entregar la reprogramación de los trabajos de recarpeteo de la vía, y acto seguido, 

conforme a lo acordado, dar inicio a esta actividad. 

 

Consideramos pertinente que se acelere el proceso de inicio de los trabajos, toda vez 

que de acuerdo a la programación entregada inicialmente, llevamos más de un mes de 

atraso, lo que repercute negativamente en el confort y nivel de servicio, que se le debe 

brindar a los usuarios que transitan por esta vía.  

 

Cabe anotar que la interventoría mencionada es interna del concesionario y que el 

incumplimiento del cronograma es responsabilidad exclusiva de Concesión Vial. 

 

En respuesta a la reprogramación y haber cumplido con todos los requerimiento la 

concesión envía su reprogramación para inicio de actividades el 12 de Junio 2018. 

 

Seguridad Vial  
 

 Limpieza y Lavado de Señales. 

 Mantenimiento a puente peatonal Ceballos. 

 

 

 

Señalización: 
 

 Mantenimiento señales verticales 

 Pintura de señalización horizontal zonas peatonales. 

 Fabricación e instalación de Verticales de Señales Preventivas – Reglamentarias. 

 Instalación Calcomanías "Supertransportes". Estaciones de Peajes. 
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Barandas de defensa 

 

 Reparación Barandas Boxculvert Ceballos - Peaje Ceballos. 

 Iluminación  

  

 Mantenimiento de Luminarias.  
 

Comunicaciones  

 

 Entrega de Volantes a partir del 30 al 31 de mayo del 2018 para el cambio de pico 

y placa en Cartagena desde 4 de Junio hasta 4 agosto del 2018.  
 

Servicio Ambiental  

 

 Limpieza Zonas Verdes: Puente Bazurto. 

 Barrido y Recogida de Material de la Vía. 

 Riego y Poda: Zonas Verdes y Separadores. 

 Transporte de material del barrido de la vía, acopio temporal (Base 2), para realizar 
disposición final en relleno sanitario parque ambiental loma de los cocos, para 
cumplir con las normatividad ambiental. 

 
Control del servicio 

 

La concesión cuenta con una grúa de 30 toneladas para tractocamiones y una de 3 

toneladas apropiadas para las labores de apoyo en accidentes de tráfico y dificultades 

mecánicas de los usuarios en la vía, especialmente vehículos de categorías I y II, en el 

mes se realizaron servicio de grúa principalmente el día 08/05/2018, desalojando los 

vehículos implicado en el choque en la rotonda metalización. 

Suministro de Concreto Asfaltico 
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Como se puede observar en el cuadro adjunto (ver anexos) se suministraron 59,25 m3 

de concreto asfáltico mescla densa en caliente MDC 2 compactado en los siguientes 

sitios: 

 

Subproyecto A. 

 

 Transversal 54: Bascula. 

 Transversal 54: parqueadero Colombia. 

 avenida Crisanto Luque: loma Marion. 

 

Subproyecto B. 

 

 Mamonal: Policarpa. 

 Mamonal: metalización. 

 Renivelación berma: puerto Mamonal. 

 Mamonal: Contecar. 

 

Sello de Fisuras. 
 

Se realiza el sello de fisura con POLYBIT es un producto multicomponente, de aplicación 

en caliente y compuesto de asfaltos modificados con polímeros, resinas y aditivos que le 

confieren flexibilidad y alta adhesividad, resistiendo el agrietamiento a temperaturas bajas 

y evitando el flujo a temperaturas altas. 

Los técnicos de la concesión vial, realizan limpieza usando cepillos para el barrido 

dejando una superficie libre de polvo y humedad. Luego de forma manual aplica el 

producto descripto a temperatura ambiente superior a 4ºC. 

 

Subproyecto A. 

 

 Se sellaron 56 metros lineales en fisuras en Peaje Bazurto. 

 Se sellaron 70 metros lineales en fisuras en Puente Bazurto. 
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Subproyecto B 

 

 Se sellaron 73 metros lineales en fisuras en Zona Franca La Candelaria. 

 

Mantenimiento de iluminación 

 

En el presente período como puede observarse en los cuadros adjuntos (ver anexos), el 

porcentaje de iluminación fue de 98.28%, estando por encima del mínimo permitido 

(95%). 

 

Limpieza de Canales 
 

Se realizó limpieza en canales mencionado en la limpieza de las obras de arte, los lodos 

generados en esta actividad se le dieron manejo final a través de volcos que transportaron 

dichos materiales cumpliendo con las normas de transporte, y disposición en el relleno 

sanitarios los cocos. 

 

 

ESTADO DE LA VIA 
 

Las Vías del Proyecto De Acceso Rápido a La Variante de Cartagena se encuentran en 

la Etapa de Operación Plena; en algunos sectores se puede observar desgaste en la 

capa de rodadura. Las observaciones emitidas a continuación están incluidas dentro de 

las actividades que se van a ejecutar en el MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VÍA. 

 
 

Subproyecto A. 
 

Nuevo Puente de Bazurto: En operación- los Bordillos y andenes en buen estado.  

Acceso al puente de Bazurto desde Manga: En operación- Se presentan realizan 

reparaciones de las fisuras en la vía a la salida del puente durante el mes. 
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Lazo Avenida del Lago-Acceso Nuevo puente de Bazurto: En operación- Buen estado, 

se recupera el área con cerramiento continúan la siembra de árboles en la zona para la 

recuperación total de la zona verde. 

Zona de Peajes de Manga: En operación- Buen estado. 

Carretera central de Bosque (Inducraco-C.A.I Ceballos): En operación- se presenta 

desgaste en la vía, se debe recuperar la capa asfáltica de la vía. 

Empalmes Cuarta Avenida De Manga: En operación- Buen estado. 

Intersección a desnivel Av. Del lago, Bosque: En operación- nuevamente informase 

agudiza la ocupación de la berma del corredor y de los andenes peatonales en ese sector 

por parte de particulares para el apilamiento de estibas de madera y trabajos de 

carpintería, la problemática está en aumento con un nuevo puesto de Venta de jugos, 

esta ocupación del espacio público está generando riesgo de accidentalidad y afectación 

de la movilidad al igual que el riesgo a los peatones, se requiere que la Administración 

Distrital tome cartas en el asunto para evitar que se siga afectando la operación del 

Corredor  de Acceso Rápido a la Variante de Cartagena y de igual forma evitar hechos 

que lamentar. 

Puente Avenida Del Lago: En operación- Buen estado.  

Av. Del lago, Bosque: En operación- se presenta con ahuellamiento y resalto en la vía. 

Acceso al nuevo puente de Bazurto: se presenta ahuellamiento pronunciado.  

Vía salida puente de Bazurto existente: se presenta ahuellamiento pronunciado. 

Lazo vía el Bosque-Acceso Nuevo puente de Bazurto: En operación- Buen 

Estado. 

Conexión el Bosque-Av. Crisanto Luque (Diagonal 22): En operación- Buen 

Estado.  

Vía el Bosque (C.A.I Ceballos hasta Colegio Bautista): En operación- Buen Estado, sin 

embargo se presenta en las diferentes tapas de alcantarillados los resaltos que se deben 

corregir y evitar tropiezos en estos sitios puntuales. 

Intercambiador vial a nivel en C.A.I de Ceballos: En operación- Buen Estado 

Conexión Carretera el Bosque-Nueva Av. De Ceballos: En operación Buen 

Estado. 

Nueva Av. De Ceballos: En operación- Buen Estado 
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Tramo entre intersección de Manzanillo y la Postobón: Desgaste en la vía. Al puente 

peatonal del sitio, se recomienda mantenimiento y limpieza. 

Calle de la Loma del Marión: En operación- Buen Estado 

Puentes peatonales y vehiculares: Puente bellavista se debe realizar reparación de fisura 

en la vía, nuevamente se recomienda la reparación de bordillo central en toda su longitud. 

 
Subproyecto B 
 

 Sector antiguo peaje de fondo rotatorio hasta puente de Intersección Fondo 
rotatorio: Continúa la vía en mal estado por los trabajos ejecutados a cargo de la 
empresa de Energía de Bogotá. se inició evaluación de ingeniería para reparación 
de vía concesionada, con los ensayos tomado en campo desde el día 3 de febrero 
del 2017, en el cronograma en el mes de abril se inicia las mes de trabajos según 
resultados para definir los trabajos que se realizara en cada tramo según sus 
afectaciones. 

 
Con el siguiente cronograma en el mes: 

PDT EVALUACIÓN DE INGENIERÍA PARA REPARACIÓN DE VÍA CONCESIONADA 

Actividad 
Fecha 
Inicio 

Fecha Fin 
Duración        

     (días 
calendario) 

feb-
18 

mar-18 abr-18 

Ensayo de 
deflectometría y 
emisión de 
resultados 

03-feb-18 
05-mar-

18 
30                             

Prueba de Carga, 
Apiques en la vía y 
ensayos en campo 

12-feb-18 19-feb-18 7                             

Ensayos de 
laboratorio y emisión 
de resultados 

20-feb-18 06-abr-18 45                             

Evaluación de la 
información y 
emisión de concepto 
de ingeniería para 
actividades de 
reparación 

07-abr-18 21-abr-18 14                             
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Presentación y 
discusión de 
resultados en mesa 
técnica con 
autoridades de 
Cartagena 

23-abr-18 23-abr-18 1                             

 
Según el cronograma emitido por el grupo energía de Bogotá se debe realizar la mesa 
de trabajo durante el mes, es de vital importancia que los trabajos de las afectaciones 
inicie a corto tiempo Para mantener un nivel de servicio que cumpla con los 
requerimientos de la estructura de la vía de tal forma que los usuarios transiten de forma 
segura y cómoda. 
Durante el mes se recibe la comunicación el grupo energía de Bogotá con relación a las 
conciliaciones realizadas  con relación a los pagos pendientes, presupuesto y los trámites 
necesarios al interior de la Empresa para poder avanzar con los pagos y para que se 
pueda efectuar la reparación de la vía. 
 

 Bella-Vista: En operación- Estado regular debido al constante aporte de 
sedimentos por parte de los patios de contenedores. Sin embargo la concesión 
debe de realizar las reparaciones en la vía para que cumpla con los estándares de 
vía concesionadas. 

 Mamonal Doble: Desgaste en la vía, nuevamente se recomienda continuar con la 
construcción de los bordillos del separador central, para la siembra de la planta 
ornamental de la zona verde del corredor vial de acceso rápido. 

 Sector Mamonal Sencillo: En operación- Buen Estado. 

 De Abocol al peaje India Catalina: entrada de la vía con baches pronunciados de 
debe incluir en la programación de Mantenimiento Rutinario.  

 De Intersección Fondo rotatorio a peaje Fondo Rotatorio: En operación presenta 
Agregado a la vista, con Baches en la intersección. 

 Se presenta ahuellamiento bastante pronunciado en el tramo que va desde 
B.L.O.C PORT hasta el paso peatonal a nivel que se encuentra en la entrada al 
barrio Santa Clara. En aproximación de calle el campestre se encuentra 
abultamiento de la capa asfáltica, se debe realizar fresado y aplicar primera capa 
asfáltica para evitar tropiezos en los vehículos que circulan en la carretera. 
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IMPACTOS AMBIENTALES 

Persisten y aumentan el números de  los parqueaderos y patios de contenedores que se 

encuentran a lo largo de las vías transversales a la avenida del bosque que trasladan 

material particulado hacia el corredor, en esta época de lluvias el lodo de los patios se 

adhieren a las llantas de las mulas, el cual depositan sobre la vía, generando resalto en 

ella y deterioro prematuro de la capa de rodadura. Adicionalmente, los parqueaderos no 

tienen los radios de giros necesario para el acceso y salida de las mulas, éstas se 

atraviesan sobre la vía, ocupando todos los carriles al momento de hacer sus maniobras 

generando trancones. Independientemente de lo citado anteriormente, el concesionario 

debe mantener en óptimo estado de servicio la vía del corredor de carga.  

 

RESULTADOS DEL INDICE DE ESTADO DE LA VIA 
 

En el mes de diciembre de 2017 la concesión realizó los ensayos de la medición para 
encontrar el índice de estado de la vía, con un resultado de 4,32, superando el valor 
mínimo aceptado (4,0), se evidencia disminución del valor total del IE debido a 
disminución de las calificaciones de Fisuras y ahuellamiento ocasionados por los daños 
que ha generado el Grupo Energía Bogotá entre el K0+400 y el K1+200 de la variante 
del peaje la heroica. 
 

Resultado índice de estado de la vía. Fecha de informe 28 de marzo de 2018. 
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Adicionalmente se muestra el consolidado del indicador en la gráfica siguiente, teniendo 

en cuenta la periodicidad en la cual se ha realizado cada medición desde marzo de 2012 

hasta diciembre de 2017: 

 

 

 

Los ensayos de índice de estado de pavimento de acuerdo a lo estipulado por el contrato, 

los cuales se realizarán en marzo, julio y noviembre de cada año, por lo tanto se realiza 

el ensayo del índice de estado correspondiente al mes de julio, luego de la recolección 

de los datos serán tabulados para los resultados y recomendaciones a realizar en la 

carretera.
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6.1.1. Operativos de Pesajes. 

La estación de pesaje se encuentra ubicada en el sector de inicio de la Nueva Avenida de Ceballos frente al canal 

del pirata. Está bien equipada y totalmente instalada. Se llevan los registros de los vehículos que se pesan teniendo 

en cuenta si es Pesaje por convenio, Pesaje exento, Pesaje requerido por autoridad o pesaje por venta manual tal 

y como se muestra en el cuadro consolidado del mes mayo 2018, presentado por la concesión vial de Cartagena: 

DESCRIPCION 
DEL PESAJE 
(2018) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
  
DICIEMBRE TOTAL 

PESAJE POR 
CONVENIO 

5 178 252 287 2       
 

724 

PESAJE EXENTO 105 21 69 187 36        418 

PESAJE 
REQUERIDO 
POR 
AUTORIDAD 

133 93 70 187 128       

 

611 

PESAJE POR 
VENTA 
MANUAL 

62 221 316 89 316       
 

1004 

CONSIGNACIÓN 0 0 0 0 0        0 

TOTAL 305 513 
707 

 
750 482       

 
2757 
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No se realizaron pesajes de empresas por convenio por venta manual, estuvo el pago oportuno en todos 

Se Realizaron operativos de pesajes diarios en bascula. 

 

6.1.2. Servicio de grúa y ambulancia 
 

Existe una ambulancia de acuerdo a los manuales de operación que presta servicio las 24 horas, equipada de 

acuerdo a la normatividad. De igual forma la concesión cuenta con una grúa de 30 toneladas para tractocamiones 

y una de 3 toneladas apropiadas para las labores de apoyo en accidentes de tráfico y dificultades mecánicas de 

los usuarios en la vía, especialmente vehículos de categorías I y II.
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Durante el mes de abril este servicio reportó un total 19 accidentes de tránsito de los 

cuales se realizaron 20 traslados en ambulancia a personas heridas, y 33 movilizaciones 

en grúa. 

 Traslado Ambulancia 

NUMERO DE PERSONAS TRASLADADAS POR ACCIDENTE DE 

TRANSITO 
20 

NUMERO DE PERSONAS TRASLADADAS POR SERVICIO SOCIAL O 

y C 
0 

NUMERO DE PERSONAS TRASLAD.POR SERVI.EXTERNO 0 

NUMERO TOTAL DE PERSONAS TRASLADADAS  20 

 

 

6.1.3. Inspección de tráfico 
 

Para efectos de inspecciones de tráfico se cuenta con cinco inspectores, los cuales son 

apoyados por los veinte (20) reguladores de transito repartidos en dos turnos los cuales 

son pagados por la Concesión Vial De Cartagena y suministrados por el Departamento 

Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena, con ocasión del convenio que se 

suscribió para tal fin, de igual forma cuentan con dos vehículos disponibles 24 horas y 

dos motos para inspección diurna.  

 

Inspectores Viales: 
 
Se cuenta con inspectores viales, los cuales tienen como función recorrer la vía 

verificando:  

1. Estado de la vía.  
2. Obstáculos.  
3. Vehículos averiados.  
4. Revisión de la señalización horizontal y vertical.  
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5. Apoyar a las autoridades de tránsito cuando suceden accidentes a lo largo del 
proyecto. 
 

Imagen 1: Apoyo de autoridades de tránsito cuando suceden accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lista de reguladores disponible suministrada por la concesión se detalla a continuación: 

LISTADO DE REGULADORES Y COORDINADORES  DE TRANSITO 2018 

     

ITEM NOMBRE DEL REGULADOR Nº CHALECO CARGO CEDULA 

1 TEOBALDO S. CAVADIA GARCIA 414 REGULADOR TRANSITO 73.571.073 

2 OMAR G. MARTELO OSPINO 412 REGULADOR TRANSITO 19.860.048 

3 CARLOS E. MENDEZ CALDERON 400 REGULADOR TRANSITO 73-572.600 

4 JHOSER D. BARRIOS CASTELLAR 408 REGULADOR TRANSITO 1.051.821.624 

5 MANUEL G. JULIO JULIO 403 REGULADOR TRANSITO 1.047.401.907 

6 ORLANDO R. MORALES MARTINEZ 411 REGULADOR TRANSITO 73.201.814 

7 LUIS PEREIRA MONTERO 409 REGULADOR TRANSITO 15.023.814 

8 JAIR E. LEGRO CASTRO 406 REGULADOR TRANSITO 73.169.112 

9 WILLY E. MALLARINO SCHORBOTGH 417 REGULADOR TRANSITO 1.128.061.525 

10 JERLY MOLINA LIGARDO 402 REGULADOR TRANSITO 8.854.719 

11 JUAN A. CASTRO GONZALEZ  404 REGULADOR TRANSITO 73.099.180 

12 FRANCISCO TINOCO POLO 410 REGULADOR TRANSITO 3.826.925 

13 HAMEL F. LORDUY CASTILLO 407 REGULADOR TRANSITO 9.146.032 

14 FREDYS E. HERRERA BOLAÑO 415 REGULADOR TRANSITO 73.507.192 
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15 WILLIAN MARTINEZ MARTINEZ 405 REGULADOR TRANSITO 73.108.285 

16 JOSE I. SEPULVEDA JIMENEZ 418 REGULADOR TRANSITO 73.101.935 

17 EIDER MANUEL ERAZO HERNANDEZ 413 REGULADOR TRANSITO 1.047.482.243 

18 HENRY ARIZA MONTERO 416 REGULADOR TRANSITO 73.151.458 

19 RICHARD TAYLOR RODRIGUEZ 419 REGULADOR TRANSITO 1.051.443.007 

20 KELVIN JOHAN AITE TREJO 420 REGULADOR TRANSITO 1.085.314.181 

 

Se ingresa el agente número 20 en el mes de marzo 2018, debido a que el aporte de la 

concesión vial los $10.285.960 a precio de octubre de 1997, legalizado en el Otro Sí Nº 

8, traído al valor corriente el valor este obtenido dividido entre el valor unitario que se le 

cancela a cada regulador lo cual alcanza para cancelar los honorarios al regulador 

número 20.  

 

6.1.4. Centro de Control Operacional. 
 

Existe un CCO en las instalaciones del peaje de Abocol. En el peaje de Bazurto se 

encuentran las oficinas financieras y la unidad de sistemas. En el antiguo peaje de 

Vikingos se encuentra el departamento de operación; en las oficinas de fondo rotatorio 

se encuentran las oficinas de departamento vial y en la oficina del lazo del lago se 

encuentran las instalaciones de almacenamiento, el inventario de las zonas de peajes es 

el siguiente: 

Peaje de Bazurto (Manga): cuenta con 7 carriles en un solo sentido hacia el barrio Manga, 

de los cuales 5 carriles son exclusivamente para recaudo manual, cada carril cuenta con 

dos cabinas de recaudo y dos carriles para recaudo por tele peaje, cada carril de tele 

peaje cuenta con una cabina de recaudo que puede ser usado para recaudo manual en 

el momento que se requiera descongestionar la estación de peajes, en total son 12 

cabinas de recaudo que operan en esta estación de peaje. 
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Oficina de atención a clientes de telepeaje – Peaje Bazurto (Manga). 

 

 Peaje de Ceballos: cuenta con 7 carriles en un solo sentido hacia Mamonal y Santa 

Clara, de los cuales 5 carriles son exclusivamente para recaudo manual, cada 

carril cuenta con dos cabinas de recaudo y dos carriles para recaudo por tele 

peaje, cada carril de tele peaje cuenta con una cabina de recaudo que puede ser 

usado para recaudo manual en el momento que se requiera descongestionar la 

estación de peajes, en total son 12 cabinas de recaudo que operan en esta 

estación de peaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Peaje Ceballos. 

 

 Peaje la Heroica: cuenta con 6 carriles en dos sentidos, 3 carriles desde Mamonal 



 
NIT 890.481.123-1 

Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co  - Tels: 6606093 -6605719 – 6605689 – Fax: 6606526 

______________________________________________________________________________________________ 
 

34 

 

 

 

 

hacia la variante y 3 carriles desde la variante hacia Mamonal, de los cuales 4 

carriles son exclusivamente para recaudo manual con dos cabinas de recaudo por 

carril manual y dos carriles para recaudo por tele peaje, en el carril de tele peaje 

sentido Mamonal – Variante se cuenta con una cabina de recaudo que puede ser 

usado para recaudo manual en el momento que se requiera descongestionar la 

estación  de peajes y para el carril de tele peaje sentido Variante – Mamonal no 

hay cabina exclusiva sino que comparte una cabina con el carril manual contiguo 

que va sentido Mamonal - Variante, en total son 9 cabinas de recaudo que operan 

en esta estación de peaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficinas de Mantenimiento Vial y Estación de Peajes de La Heroica 

 Peaje de corralito de piedra (Abocol): cuenta con 3 carriles, 2 en sentido Mamonal 

– Vía Barranquilla, de los cuales 1 carril es exclusivamente para recaudo manual 

con una cabina de recaudo y 1 carril para recaudo por tele peaje con una cabina 

de recaudo que puede ser usado para recaudo manual en el momento que se 

requiera descongestionar la estación  de peajes, en total son 12 cabinas de 

recaudo que operan en esta estación de peaje y 1 carril en sentido Vía Barranquilla 

Mamonal para recaudo mixto de tele peaje y manual con una cabina de recaudo 

en total son 3 cabinas de recaudo que operan en esta estación. 
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Oficinas de Central de Operaciones y Estación de Peajes de Corralito de Piedra. 

 

 

6.1.1. Vigilancia. 
 

Las instalaciones de peajes cuentan con vigilancia permanente las 24 horas del día por 

parte de la empresa de vigilancia Marítima Comercial, y, el transporte de valores se 

realiza por medio de la Brinks de Colombia. 

 

 

 

 

 



 
NIT 890.481.123-1 

Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co  - Tels: 6606093 -6605719 – 6605689 – Fax: 6606526 

______________________________________________________________________________________________ 
 

36 

 

 

 

 

7. INFORME DE ACCIDENTABILIDAD Y HERIDOS. 

Las anotaciones de datos de accidentabilidad para el mes de mayo de 2018 es el que se 

presenta en el siguiente cuadro: 

1

1

N/A N/A N/A 1

CF 1 WGU-674 1

CT 1 KKA-436 1

AU 1 ROV-290 1

CT 1 OPT-520 1

1

1

TC 5 UPN-566

AU 1 JFP-127 2

N/A N/A N/A

CT 1 N/A

MO 1 GUR-52-D 2

AU 1 BUP-849 1

AU 1 UEZ-962 1

CT 1 MTB-014 1

8 MIERCOLES L 2 VIA MAMONAL KILOMETRO 4 O TC 5 WZE-355 1

BT 2 XVO-856 1

CF 1 THX-456 1

CF 1 LAF-268 1

MO 1 BYW-21-D 1

CT 1 UGL-826 1

AU 1 KKE-775 1

CT 1 TVB-831 1

BC N/A N/A 1

13 JUEVES M 2 VIA MAMONAL ESTACION DE PEAJE LA HEROICA BASE 2 V MO 1 ZIT-01-C 1

1

1

AU 1 N/A

MO 1 BZS-68-D 1

MO 1 N/A

BC N/A N/A 1

1

1

1

1

AU 1 N/A

AU 1 N/A

1

1

20 14 2

CH
MO 1 BLT-21-B

TOTAL

19 DOMINGO E 2 VIA MAMONAL FRENTE AL HOTEL VIAGIO

D 1 ESTACION DE PEAJE CEBALLOS BASE 4

MO 1 WTB-34-C

18 DOMINGO
ICX-68-E

CH
MO 1

17 SABADO M 2
VIA MAMONAL 20 METROS DESPUES DEL PEAJE LA 

HEROICA  DE BASE 2
V

16 SABADO J 2
VIA MAMONAL FRENTE A EMPRESA OCCEANOS 

VIKINGOS
A

MO 1 CHY-64-C

15 VIERNES D 1 VIA BOSQUE TRAV 5A FRENTE A EMPRESA SEPTICLEAN CH

14 VIERNES D 1 VIA MAMONAL CURVA OXIGENO OPTIMO V

12 JUEVES E 2 VIA MAMONAL CEBRA DE SANTA CLARA CH

2 VIA MAMONAL SUBIDO PUENTE BELLAVISTA CH

11 JUEVES F 2

10 JUEVES J

VIA BOSQUE PARQUEADERO MANITO CH

9 JUEVES F 2 CEBALLOS NUEVO HORIENTE CH

7 MIERCOLES L 2 VIA MAMONAL PUERTA DE HIERRO CH

6 MARTES B 1 VIA BOSQUE FRENTE A ESTACION DE LA POLICIA CH

MO 1 CWE-25-E

5 MARTES Q 2 VIA MAMONAL FRENTE ZONA FRANCA LA CANDELARIA CH

4 MARTES Q 2 VIA MAMONAL FRENTE A ZONA FRANCA MALTERIA CH

3 LUNES Q 2 VIA MAMONAL FRENTE EMPRESA ECOPETROL CH

P
L

A
C

A
S

ÍT
E

M

D
ÍA

MO 1 HAJ-17-C

2 LUNES J 2 VIA MAMONAL SENA NAUTICO CH

1 LUNES G 2 AVENIDA CRISANTO LUQUE OLIMPICA A

S
E

C
T

O
R

DATOS UBICACIÓN DATOS DEL ACCIDENTE
DATOS PERSONAS 

INVOLUCRADAS

M
U

E
R

T
O

S

H
E

R
ID

O
S

N
O

 H
E

R
ID

O
S

S
E

N
T

ID
O

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

R
E

F
E

R
E

N
C

IA

T
IP

O
 D

E
 

A
C

C
ID

E
N

T
E

T
IP

O
 D

E
 

V
E

H
IC

U
L

O

C
A

T
E

G
O

R
ÍA
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CONVENCIONES: 

TIPO DE VEHICULO: AU: AUTOMÓVIL; B: BUSETA; BT: CAMIÓN; CF: CAMIÓN, FURGÓN; CT: CAMIONETA; CA: 

CAMPERO; MB: MICROBÚS; TC: TRACTOCAMIÓN; VQ: VOLQUETA; MO: MOTO; MA: MAQUINARIA AGRÍCOLA; 

MI: MAQUINARIA INDUSTRIAL; BC: BICICLETA; MTC: MOTOCARRO; TA: TRACCIÓN ANIMAL; MOC: MOTOCICLO 

 

TIPO DE ACCIDENTE: CH: CHOQUE; A: ATROPELLO; O: OBJETO FIJO; V: VOLCAMIENTO; C: CAÍDA OCUPANTE; 

I: INCENDIO; S: SEMOVIENTE 

 

ZONA IDENTIFICACIÓN INICIO  FINAL SECTOR INICIO FINAL 

1 

P
O

R
T

U
A

R
IA

 

M
A

N
G

A
 

O
X

IG
E

N
O

 O
P

T
IM

O
 

A Peaje Manga Bomba Mitchell 

B Bomba Mitchell Postobón 

C Postobón Purina 

D Purina Oxigeno Optimo 

E Oxigeno Optimo Ceballos 

F Ceballos Bascula 

G Bascula Subida Paraguay 

H Subida Paraguay  Bomba Mitchell 

 
ZONA IDENTIFICACIÓN INICIO  FINAL SECTOR INICIO FINAL 

 MAMONAL DOBLE 
OXIGENO 

OPTIMO 

FONDO 

ROTATORIO 

I Oxigeno Optimo Puente Bellavista 

J Puente Bellavista Vikingos 

K Vikingos  Metalización 

L Metalización Fondo Rotatorio 

M Fondo Rotatorio  Peaje Policarpa 

3 MAMONAL SENCILLO 
FONDO 

ROTATORIO 
MALTERIA 

N 
Puerto de 

Mamonal 
Colclinker (Argos) 

O Colclinker Petroquímica 

P Petroquímica  Abocol 

Q Abocol Maltería 

R Abocol Peaje Abocol 
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Para mayor ilustración se presenta el resumen de accidentalidad por día de la semana: 

DIAS DE  MAYOR ACCIDENTALIDAD 
MES DE MAYO 2018 

DIAS ACCIDENTES 
PERSONAS 
HERIDAS 

PERSONAS SIN 
HERIDAS 

PERSONAS 
FALLECIDAS 

LUNES 3 4 3 0 

MARTES 3 4 0 2 

MIERCOLES 2 0 4 0 

JUEVES 5 3 6 0 

VIERNES 2 3 0 0 

SABADO 2 2 1 0 

DOMINGO 2 4 0 0 

TOTAL 19 20 14 2 
        

  

PERSONAS 
INVOLUCRADAS 

  

ADULTOS F M NIÑOS F M 

36 6 30 0 0 0 
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8. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES. 

 

Movilidad: 

 IMPLEMENTACION RUTA X102 DE TRANSCARIBE BOSQUE – CRISANTO LUQUE. 
 

Transcaribe S.A inicio los trámites de implementación de la Ruta X102, siendo su 

recorrido Portal Transcaribe – Transversal 54 – Corredor Vial – Centro y Viceversa. El 

tema fue tratado en la reunión del comité técnico. 

El gerente de la Concesión Vial, Dr. Rene Osorio, muestra su preocupación con la entrada 

de Transcaribe S.A., por el corredor vial, por el posible desgaste prematuro que pueda 

presentar la vía, los trancones que puede llegar a ocasionar los buses de Transcaribe, el 

aumento de la accidentalidad y la consecuente baja en los recaudos por la disminución 

de usuarios quienes buscarían rutas alternas para su desplazamiento. Expresa 

desacuerdo con los cuatro paraderos demarcados por Transcaribe S.A, en la avenida 

Crisanto Luque, a la altura de la Universidad Antonio Nariño y de otro ubicado en Bazurto, 

frente al sector denominado  “las estibas”, en el sentido Centro-Manga  

 

Transcaribe S.A., respondió por escrito que no hay porque preocuparse ya que la vía está 

diseñada para el tránsito de vehículos pesados, además  la salida de los vehículos del 

TPC (Trasporte Público Colectivo) aliviaría el tráfico por la vía, y la demarcación de uno 

(1) de los paraderos en el área de la Universidad Antonio Nariño se debió a un error del 

contratista.  Inicialmente, entrarían 14 buses articulados nuevos  y a su vez saldrían 64 

vehículos del TPC que están en proceso de chatarrizaciôn. 
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Se convocó reunión de seguimiento para puesta en marcha de la Ruta X102 de 

Transcaribe el día 04/05/2018 donde participo Concesión Vial, D.A.V.D, Edurbe S.A., 

Transcaribe S.A, D.A.T.T., y la ANDI.  

Iniciada la reunión, el Dr. Osorio expresa nuevamente su preocupación por la entrada de 

Transcaribe por el Corredor Vial, sobre todo el tema de los paraderos y las obras civiles 

necesarias para su instalación. Transcaribe responde que efectivamente cuentan con 

todos los estudios necesarios para la ubicación de los paraderos en los sitios 

demarcados, además que se realizó con el acompañamiento del D.A.T.T. Lo importante 

según la funcionaria de Transcaribe es proceder a una reubicación mancomunada de los 

sitios de los paraderos, que deben estar a una distancia entre 300 y 400 metros. Continua 

expresando que la socialización a la comunidad de la entrada de la ruta la hace en su 

totalidad Transcaribe S.A. como también se hará cargo de las obras civiles necesarias 

para la instalación de los paraderos.  

Se acordaron: a) una reunión el día 7/05/2018 en las oficinas de Transcaribe S.A., para 

que la empresa diera a conocer los estudios realizados sobre la implementación del 

sistema por el corredor vial, asistieron Edurbe SA, Concesión Vial y D.A.V.D., b) Un 

recorrido de inspección el día 08/05/2018 por la ruta X102 del SITM-TRANSCARIBE en 

su paso por el corredor vial, con la participación de la Concesión Vial, Edurbe S.A., 

Transcaribe S.A., D.A.T.T., y D.A.V.D. y c) Posteriormente, reunión el día 15/5/2018, en 

las instalaciones de la Concesión Vial, para concluir con la puesta en marcha de la ruta.  

 

Compromisos: a) Transcaribe S.A., socialización previa de estudio (7 de mayo de 2018), 

b) Concesionario, Transcaribe, Edurbe S.A, Valorización, DATT recorrido de revisión (8 
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de mayo de 2018), c) Concesionario, Transcaribe S.A., Edurbe S.A., Valorización, DATT, 

mesa de trabajo producto del recorrido (15 de mayo de 2018). 

 

3 Conclusiones del recorrido de seguimiento a la ruta X102 de Transcaribe el día 

8/05/2018 

Se hicieron las siguientes modificaciones: 

 

 Se eliminaron los paraderos “Buena Vista” y “Universidad Antonio Nariño” ubicados 

en la avenida Crisanto Luque. 

 Se desplazó el paradero “Bazurto” ubicado en las “estibas” hacia el frente de la antigua 

fábrica de grasas “La Suprema”. 

 Las obras civiles necesarias para la ubicación de los paraderos serian por cuenta de 

Transcaribe S.A. 

 MOVILIDAD EN PEAJES 

 

Movilidad en Peaje Manga –Ceballos 

 

La empresa EDURBE S.A., para apoyar a la Concesión vial con el tema de movilidad en 

el corredor, envía a un supervisor permanente en los peajes en horas picos, con el fin de 

realizar un trabajo en conjunto con la concesión Vial. 

Se realiza un resumen de levantes de talanquera desde el día 1 al 31 de mayo  de  2018, 

cuando los peajes se encuentran congestionados. 
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1 02/05/2018 CEBALLOS 6:05 PM 2 MINUTOS 

2 03/05/2018 CEBALLOS 6:55 PM 5 MINUTOS 

3 04/05/2018 CEBALLOS 5:46 PM 3 MINUTOS 

4 04/05/2018 CEBALLOS 6:25 PM 2 MINUTOS 

5 08/05/2018 BAZURTO 8:34 AM 5 MINUTOS 

6 09/05/2018 CEBALLOS 6:01 PM 4 MINUTOS 

7 09/05/2018 CEBALLOS 6:41 PM 4 MINUTOS 

8 10/05/2018 CEBALLOS 6:07 PM 2 MINUTOS 

9 10/05/2018 CEBALLOS 6:36 PM 3 MINUTOS 

10 11/05/2018 CEBALLOS 5:49 PM 2 MINUTOS 

11 11/05/2018 CEBALLOS 6:25 PM 3 MINUTOS 

12 11/05/2018 CEBALLOS 7:03 PM 2 MINUTOS 

13 18/05/2018 LA HEROICA 6:30 PM 3 MINUTOS 

14 21/05/2018 CEBALLOS 5:55 PM 3 MINUTOS 

15 22/05/2018 CEBALLOS 6:58 PM 4 MINUTOS 

16 24/05/2018 CEBALLOS 6:28 PM 2 MINUTOS 

17 25/05/2018 CEBALLOS 6:02 PM 4 MINUTOS 

18 25/05/2018 CEBALLOS 6:54 PM 3 MINUTOS 

19 29/05/2018 CEBALLOS 6:28 PM 5 MINUTOS 

20 30/05/2018 CEBALLOS 6:29 PM 2 MINUTOS 

21 30/05/2018 CEBALLOS 6:58 PM 3 MINUTOS 

22 31/05/2018 CEBALLOS 6:24 PM 5 MINUTOS 

 

LUMINARIAS 

 

De las 1.166 lámparas instaladas, veinte (20) se encuentran dañadas, disminuyendo  el 

número de lámparas dañadas con respecto al mes anterior, que fueron cuarenta y seis 

(46), el número de lámparas dañadas representa el 1,72 %, cifra ésta por debajo del 

máximo permitido (5%).  
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ROCERIA 

 

En el presente mes se llevaron a cabo actividades de rocería, cubriendo un área total de 

24262 m2 en distintos sectores del corredor, entre ellas: Mamonal: puerto Mamonal, 

peaje la heroica, entre los sectores Mamonal- Policarpa, Mamonal: Syngenta, Mamonal: 

Kangupor. 

 

MDC2 

 

El concesionario para el mantenimiento de la vía utilizó 74.06 m3 de MDC2 sueltos, 

equivalentes a 59.25 m3 compactados, con espesores variables que van desde 0,02 

hasta 0,10 metros y en tramos que van desde 4.08 metro Hasta 36.43 metros, con anchos 

que van desde 1.40 metros Hasta 3.40 metros. 

 

En el mantenimiento diario de la vía por parte del concesionario, se realizan barridos de 

la carretera, rocería, mantenimiento de los separadores centrales, sin embargo se 

recomienda intensificar labores por época de lluvia en la que se encuentra la ciudad,  para 

mantener toda la línea del corredor sin barro en esta época de lluvia que se presenta en 

la ciudad.  

 

Continúan en algunos sectores se puede observar desgaste en la capa de rodadura. En 

la programación que se encuentra en etapa de preliminares para aplicar la primera capa 

de asfalto. 

 
En el cronograma enviado por la concesión el recarpeteo de la vía como mantenimiento 

periódico, se tenía como inicio el día 22 de abril del 2018, sin embargo en los preliminares 

el interventor de la carpeta de rodadura, ingeniero Ricardo Cuevas, realizó un conjunto 

de recomendaciones al contratista y a los funcionarios de la planta de concretos 

asfálticos, relacionados con los controles mínimos de calidad en el sitio. 

1.   Laboratorio mínimo. 
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2.  control de humedad y control de temperatura.  

La supervisión técnica por parte de Edurbe S. A, realizo revisión a lo requerido en visitas 

en campo de la planta asfáltica que suministrara la mezcla densa en caliente MDC2 al 

corredor y evidencia que se realizan los correctivos en la planta para las entregas de lo 

recomendado se realiza una acta de entrega para el día 23 de mayo del 2018. 

En respuesta de lo solicitado Concesión realiza reprogramación para inicio de actividades 

el 12 de Junio 2018. 

 

La supervisión de Edurbe en compañía con la concesión vial, realizaron recorrido el 18 

de febrero del 2018, para inspeccionar el estado de los cinco (5)  puentes peatonales  del 

corredor vial, en la visita se evidenció, que se deben incluir reparaciones dentro del 

mantenimiento diario, tales como, limpieza y pinturas de barandas, instalación de 

peldaños faltantes y anclaje de los elementos mencionados, para evitar posibles caídas  

de los peatones, cambio de láminas de metaldeck en mal estado e instalación de 

barandas faltantes, las recomendaciones fueron enviadas el día 23 de febrero al 

concesionario para que realicen las respectivas reparaciones.  

En el mes de marzo la concesión en compañía con la supervisión de Edurbe inicio las 

reparaciones de los puentes peatonales, comenzando por los puentes peatonales 

Martínez Martelo, Postobón, tabacalera y este mes continuaron con el puente peatonal 

de Ceballos con las siguientes actividades. 

 Lavado a presión con hidrolavadora de las estructuras. 

 Limpieza manualmencanica de las barandas metálicas. 

 Pinturas en barandas metálicas. 

 Fabricación e instalación de escalones. 

 

PAQUEADEROS Y PATIOS DE CONTENEDORES. 

 

Disminución del nivel de servicio de la vía.  

 

En los comités técnicos realizado en los meses de abril de 2018,  se emitieron  

recomendaciones de la supervisión de Edurbe S.A, las cuales se han venido ejecutando 
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por la  Concesión para mejorar la vía, cumpliendo de esta manera con los compromisos 

contractuales en su etapa de operación plena, como es el mantenimiento de la vía.  

   

Se realizaron recorridos técnicos en el peaje la heroica, por parte del Concesionario, 

Grupo Energía de Bogotá y Edurbe, En el tramo afectado que tiene una longitud 

aproximada de 1.2 Km/Calzada, y está conformada por una doble calzada En la siguiente 

figura se muestra la ubicación del tramo evaluado. 

Durante el mes se recibe la comunicación el grupo energía de Bogotá con relación a las 
conciliaciones realizadas  con relación a los pagos pendientes, presupuesto y los trámites 
necesarios al interior de la Empresa para poder avanzar con los pagos y para que se 
pueda efectuar la reparación de la vía. 
Es de vital importancia exigir al grupo EEB el arreglo inmediato de la vía sector peaje la 

heroica, ha transcurrido 6 meses desde las afectaciones, los preliminares según la 

programación recibida ya se realizaron, se está a la espera que se inicien las 

reparaciones finales de los tramos afectados. 

SEGUIMIENTO REALIZADO POR EDURBE S.A AL ACTA DE RATIFICACIÓN 

CONTRACTUAL-DATT- CONCESION VIAL SUSCRITA EL 12 DE ENERO DE 2018. 

 

El 12 de enero de 2018, se firmó el Acta de Ratificación Contractual entre DATT y 

Concesión Vial, para dar continuidad a lo impartido en el otrosí No. 8 de febrero 19 de 

2004, en el sentido de aportar la Concesión Vial, la suma de $10.285.960 mensuales a 

precios de octubre de 1997, para que el DATT contrate agentes reguladores para el 

control de la la movilidad sobre el Corredor de Carga, por tanto desde el 3 de marzo del 

2018 el corredor vial cuenta con el agente número 20 para hace contribuir al 

mejoramiento de la movilidad en el corredor. 
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9. ANEXOS 
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CUADRO DE CONTROL DE SUMINISTRO DE CONCRETO. 

 

FECHA LOCALIZACIÓN REMISIÓN/ ORIGEN
CANTIDAD  

  (M³) 
LARGO (M) ANCHO (M) ESPESOR (M)

VOLUMEN 

 (M³)

VOLUMEN 

SUELTO (M³)

10-may.-18 MAMONAL: POLICARPA GOBINCO0637 5,93 14,68 1,60 0,20 4,70 5,87

15-may.-18 RENIVELACION BERMA: PUERTO MAMONAL GOBINCO0656 6,48 36,43 1,60 0,07 4,08 5,10

10,00 1,50 0,07 1,05 1,31

16-may.-18 TRANSV. 54: BASCULA GOBINCO0661 5,70 20,00 2,00 0,05 2,00 2,50

27,88 1,80 0,05 2,51 3,14

18-may.-18 MAMONAL: METALIZACION GOBINCO0671 6,11 7,40 6,00 0,05 2,22 2,78

RENIVELACION BERMA: PUERTO MAMONAL 23,39 1,60 0,07 2,62 3,27

22-may.-18 MAMONAL: CONTECAR GOBINCO0678 14,02 4,80 3,40 0,31 5,06 6,32

13,14 1,50 0,31 6,11 7,64

23-may.-18 MAMONAL: CONTECAR GOBINCO0690 10,98 9,39 3,00 0,31 8,73 10,92

25-may.-18 AVDA CRISANTO LUQUE: LOMA MARION GOBINCO0700 13,40 3,50 1,00 0,07 0,25 0,31

AVDA CRISANTO LUQUE: BOCACALLE 6,20 4,50 0,04 1,12 1,40

TRANSV. 54: BASCULA 14,43 2,90 0,06 2,51 3,14

14,50 2,70 0,05 1,96 2,45

11,32 2,40 0,06 1,63 2,04

TRANSV. 54: PARQUEADERO COLOMBIA 19,00 2,40 0,06 2,74 3,42

MAMONAL: PEAJE LA HEROICA (BASE 2) 1,90 1,20 0,10 0,23 0,29

28-may.-18 TRANSV. 54: TABACALERA GOBINCO0706 5,88 5,18 2,20 0,05 0,57 0,71

2,70 2,00 0,05 0,27 0,34

3,78 1,80 0,05 0,34 0,43

9,80 1,00 0,05 0,49 0,61

28,60 0,50 0,05 0,72 0,89

19,00 1,70 0,05 1,62 2,02

4,00 2,00 0,05 0,40 0,50

3,60 1,30 0,05 0,23 0,29

29-may.-18 TRANSV. 54: PARQUEADERO COLOMBIA GOBINCO0711 6,46 20,00 0,50 0,05 0,50 0,63

15,00 1,30 0,05 0,98 1,22

16,00 1,20 0,05 0,96 1,20

9,00 2,00 0,05 0,90 1,13

8,00 2,00 0,05 0,80 1,00

ENTRADA NUEVO BOSQUE: BOCACALLE 7,00 2,00 0,07 0,98 1,23

59,25 74,06TOTAL
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 CUADRO DE EVALUACIÓN DE LUMINARIAS 

CIRCUITO A CIRCUITO B CIRCUITO C 

A1 A13 A30 A48 B1 B13 B25 B37 B49 B61 B73 B85 B97 B109 B121 B133 B145 B157 C1 C13 C24 C36 C48 C60 C72 C83 

A2 A14 A31 A50 B2 B14 B26 B38 B50 B62 B74 B86 B98 B110 B122 B134 B146 B158 C2 C14 C25 C37 C49 C61 C73 
C84 
D 

A3 A15 A32 A52 B3 B15 B27 B39 B51 B63 B75 B87 B99 B111 B123 B135 B147 B159 C3 
C15 
D C26 C38 C50 C62 C74 

C84 
I 

A4 A16 A33 A54 B4 B16 B28 B40 B52 B64 B76 B88 B100 B112 B124 B136 B148 B160 C4 
C15 

I C27 C39 C51 C63 C75 C85 

A5 A17 A34 A56 B5 B17 B29 B41 B53 B65 B77 B89 B101 B113 B125 B137 B149 B161 C5 C16 C28 C40 C52 C64 C76 C86 

A6 A18 A35 A58 B6 B18 B30 B42 B54 B66 B78 B90 B102 B114 B126 B138 B150 B162 C6 C17 C29 C41 C53 C65 C77   

A7 A19 A36 A59 B7 B19 B31 B43 B55 B67 B79 B91 B103 B115 B127 B139 B151 B163 C7 C18 C30 C42 C54 C66 C78   

A8 A21 A38 A60 B8 B20 B32 B44 B56 B68 B80 B92 B104 B116 B128 B140 B152 B164 C8 C19 C31 C43 C55 C67 
C79 
D   

A9 A23 A40 A61 B9 B21 B33 B45 B57 B69 B81 B93 B105 B117 B129 B141 B153   C9 C20 C32 C44 C56 C68 
C79 

I   

A10 A25 A42 A62 B10 B22 B34 B46 B58 B70 B82 B94 B106 B118 B130 B142 B154   C10 C21 C33 C45 C57 C69 C80   

A11 A27 A44 A63 B11 B23 B35 B47 B59 B71 B83 B95 B107 B119 B131 B143 B155   C11 C22 C34 C46 C58 C70 C81   

A12 A29 A46 A64 B12 B24 B36 B48 B60 B72 B84 B96 B108 B120 B132 B144 B156   C12 C23 C35 C47 C59 C71 C82   

CIRCUITO D CIRCUITO F 

D1 I D D26 I D D51 I D D76 I D D101     D126 I D F1 F26     F51 I D   

D2 I D D27 I D D52 I D D77 I D D102     D127 I D F2 F27     F52 I D   

D3 I D D28 I D D53 I D D78 I D D103     D128 I D F3 F28     F53 I D   

D4 I D D29 I D D54 I D D79 I D D104     D129 I D F4 F29     F54 I D   
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D5 I D D30 I D D55 I D D80 I D D105     D130 I D F5 F30     F55 I D   

D6 I D D31 I D D56 I D D81 I D D106     D131 I D F6 F31     F56 I D   

D7 I D D32 I D D57 I D D82 I D D107     D132 I D F7 F32     F57 I D   

D8 I D D33 I D D58 I D D83 I D D108     D133 I D F8 F33     F58 I D   

D9 I D D34 I D D59 I D D84 I D D109     D134 I D F9 F34     F59       

D10 I D D35 I D D60 I D D85 I D D110     D135 I D F10 F35     F60       

D11 I D D36 I D D61 I D D86 I D D111     D136 I D F11 F36     F61       

D12 I D D37 I D D62 I D D87 I D D112     D137 I D F12 F37     F62       

D13 I D D38 I D D63 I D D88 I D D113 I D     F13 F38 I D F63       

D14 I D D39 I D D64 I D D89 I D D114 I D     F14 F39     F64       

D15 I D D40 I D D65 I D D90 I D D115 I D     F15 F40 I D F65       

D16 I D D41 I D D66 I D D91 I D D116 I D     F16 F41     F66       

D17     D42 I D D67 I D D92     D117 I D     F17 F42     F67       

D18     D43 I D D68 I D D93     D118 I D     F18 F43     F68       

D19     D44 I D D69 I D D94     D119 I D     F19 F44     F69 I D   

D20     D45 I D D70 I D D95     D120 I D     F20 F45     F70 I D   

D21     D46 I D D71 I D D96     D121 I D     F21 F46     F71 I D   

D22 I D D47 I D D72 I D D97     D122 I D     F22 F47     F72 I D   

D23 I D D48 I D D73 I D D98     D123 I D     F23 F48     F73 I D   
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D24 I D D49 I D D74 I D D99     D124 I D     F24 F49 I D F74 I D   

D25 I D D50 I D D75 I D D100     D125 I D       F25 F50 I D         
CIRCUITO L CIRCUITO V CIRCUITO M 

L1 I D L15 I D L29 L43 L57 V1 I D V15 I D M1     M15 I D M29 I D M43 M57 

L2 I D L16 I D L30 L44 L58 V2 I D V16 I D M2     M16 I D M30     M44 M58 

L3 I D L17 I D L31 L45 L59 V3 I D V17 I D M3     M17 I D M31 I D M45 M59 

L4 I D L18 I D L32 L46 L60 V4 I D V18 I D M4     M18     M32     M46 M60 

L5 I D L19 I D L33 L47 L61 V5 I D V19    M5     M19 I D M33 I D M47   

L6 I D L20 I D L34 L48 L62 V6 I D V20    M6     M20     M34     M48   

L7 I D L21 I D L35 L49 L63 V7 I D     M7     M21 I D M35 I D M49   

L8 I D L22 I D L36 L50 L64 V8 I D     M8 I D M22     M36     M50   

L9 I D L23     L37 L51 L65 V9 I D     M9 I D M23 I D M37 I D M51   

L10 I D L24     L38 L52 L66 V10 I D     M10 I D M24     M38     M52   

L11 I D L25     L39 L53 L67 V11 I D     M11 I D M25 I D M39     M53   

L12 I D L26     L40 L54 L68 V12 I D     M12 I D M26 I D M40     M54   

L13 I D L27     L41 L55   V13 I D     M13 I D M27 I D M41     M55   

L14 I D L28     L42 L56   V14 I D       M14 I D M28     M42     M56   

CIRCUITO P CIRCUITO S 

P1 P14 P27 P40 P52 P65 P77 P90 P103 P116 P128 P141   S1 S14 S27 S40 S53 S66 S79 S92 S105 S118 S131 S144 S157 
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P2 P15 P28 P41 P53 
P66 
D P78 P91 P104 P117 I P129 P142   S2 S15 S28 S41 S54 S67 S80 S93 S106 S119 S132 S145 S158 

P3 P16 P29 P42 P54 P66 I P79 P92 P105 
P117 

D P130 P143   S3 S16 S29 S42 S55 S68 S81 S94 S107 S120 S133 S146 S159 

P4 P17 P30 P43 P55 P67 P80 P93 P106 P118 P131 P144   S4 S17 S30 S43 S56 S69 S82 S95 S108 S121 S134 S147 S160 

P5 P18 P31 P44 P56 P68 P81 P94 P107 P119 P132 P145   S5 S18 S31 S44 S57 S70 S83 S96 S109 S122 S135 S148   

P6 P19 P32 P45 P57 P69 P82 P95 P108 P120 P133 P146   S6 S19 S32 S45 S58 S71 S84 S97 S110 S123 S136 S149   

P7 P20 P33 P46 P58 P70 P83 P96 P109 P121 P134 P147   S7 S20 S33 S46 S59 S72 S85 S98 S111 S124 S137 S150   

P8 P21 P34 P47 P59 P71 P84 P97 P110 P122 P135 P148   S8 S21 S34 S47 S60 S73 S86 S99 S112 S125 S138 S151   

P9 P22 P35 P48 P60 P72 P85 P98 P111 P123 P136 P149   S9 S22 S35 S48 S61 S74 S87 S100 S113 S126 S139 S152   

P10 P23 P36 P49 P61 P73 P86 P99 P112 P124 P137 P150   S10 S23 S36 S49 S62 S75 S88 S101 S114 S127 S140 S153   

P11 P24 P37 P50 P62 P74 P87 P100 P113 P125 P138 P151   S11 S24 S37 S50 S63 S76 S89 S102 S115 S128 S141 S154   

P12 P25 P38 P51 D P63 P75 P88 P101 P114 P126 P139 P152   S12 S25 S38 S51 S64 S77 S90 S103 S116 S129 S142 S155   

P13 P26 P39 P51 I P64 P76 P89 P102 P115 P127 P140 P153   S13 S26 S39 S52 S65 S78 S91 S104 S117 S130 S143 S156   
CIRCUITO A B C D F L V M P S 

      REFLECTORES   
Instaladas 48 164 89 248 92 90 38 81 156 160       BASE 1 R1 R2 R3   
Dañadas 1 3 0 2 3 3 1 2 2 3 

      BASE 2 R1 R2 R3   
% 2% 2% 0% 1% 3% 3% 3% 2% 1% 2% 

      BASE 3 R1 R2 R3   
RUTAS 8 2 10 9 5 1 7 3 4 6 

      BASE 4 R1 R2 R3   
LAMP. INSTALADAS  1166             BASE 5 R1 R2 R3   
LAMP. DAÑADAS   20 

                   
% DE ILUMINACION 98,28%                    
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1.1. LIMPIEZA DE CANALES. 
 

limpieza en canales Policarpa y Santa Clara, los lodos generados en esta actividad se le dieron 

manejo final a través de volcos que transportaron dichos materiales cumpliendo con las normas de 

transporte, y disposición en el relleno sanitarios los cocos. 
 

1.2. SELLO DE FISURAS. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO FINAL

07-may.-18 Puente Bazurto Peaje Bazurto (Base 5) 70 20

08-may.-18 Puente Bazurto Peaje Bazurto (Base 5) 56 20

21-may.-18
Mamonal: Zona Franca La 

Candelaria

Mamonal: Zona Franca La 

Candelaria
73 20

TOTAL MES 199 60

FECHA
LOCALIZACIÓN LONGITUD 

(M)

POLYBIT 

(Kg)
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9.5. REGISTRÓ FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES CONCESIÓN VIAL. 
 

Limpieza y retiro de lodos del Canal de Santa Clara y colectores. 

Antes: 

Durante: 
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Después: 
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Limpieza Canales Policarpa: Ubicado frente Mamonal: Metalización. 

   
 

Limpieza Canales: Avenida del Bosque: límites de empresa Coca-Cola. 

Antes:                                                                          Durante: 
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Después: 

Limpieza Cunetas: Peaje La Heroica 
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Reparcheos: Mamonal: Contecar 

Renivelación Berma: Puerto Mamonal 
Antes:                                                          Después: 
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Comunicaciones: 
 
Volante del cambio de pico y placa en la ciudad de Cartagena. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control del servicio 

 
Seguimiento de recarpeteo en la vía:  
 
Inspección de los equipos de laboratorios solicitados por parte de la interventoría, 
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Inspección de los materiales solicitado por parte de la interventoría, 
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Correcciones de planta asfáltica según lo solicitado: Material acopiado protegido para 
control de humedad de los materiales: 
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Visita a la planta asfáltica mezcla asfáltica MDC2  
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Control de servicio: 
 
Grúa: 

 
 

 
Ambiental  
 
Rocería: 
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Limpieza de la Vía 
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Riego y Poda: Zonas Verdes y Separadores 
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Renivelación Bocacalles: Entrada Campestre 
Antes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después: 
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Reparcheos: Mamonal: Policarpa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reparcheos: Transversal 54: Bascula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reparcheos: Mamonal: Metalización 
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Reconstrucción Bordillo: Puente Bazurto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconstrucción Bordillo: Mamonal: Maparapa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instalaciones de Pasantes Aguas Lluvias: 
Mamonal: frente a empresa Kangupor 
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Sellos de Fisuras: Puente Bazurto - Peaje Bazurto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundida Placas: Peldaños Puentes Peatonales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mantenimiento Puente Peatonal Ceballos: Pintura Barandas 
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Reparación Barandas Boxcolvert Ceballos - Peaje Ceballos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señalización: 
Limpieza y Lavado de Señales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación Señal Reglamentaria: Mamonal: Frente 
a Empresa Yara 
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Comités técnicos concesión vial-Valorizacion Distrital, y Edurbe S.A   
02/05/2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunion para la implementacion ruta x102 de transcaribe bosque – crisanto luque. 
Participantes Transcaribe, concesión vial, Valorizacion Distrital, DATT y Edurbe S.A  
08/05/2018. 
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Reunion para la implementacion ruta x102 de transcaribe bosque – crisanto luque. 
Participantes Transcaribe, concesión vial, Valorizacion Distrital, DATT y Edurbe S.A. fecha 
15/05/2018. 

 

 

Acompañamiento a Transcaribe para la implementación de la nueva ruta que ingresara por 
el CORREDOR DE ACCESO RAPIDO DE CARTAGENA, el  Recorrido se realizó  con el fin de 
verificar los paraderos en las avenidas Crisanto Luque y Bosque.con fecha  08/05/2018. 
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REGISTRÓ FOTOGRAFICO SEGUIMIENTO EDURBE SA. 
SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DATT: 

 

Inspector de movilidad levantamiento de Accidentes 
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Supervisión  permanente en los peajes en horas picos. 
 


