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1. INTRODUCCIÓN 

 

SUPERVISION DE LA OPERACIÓN PLENA MES DE AGOSTO DE 2018– 

PROYECTO “CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE 

CARTAGENA” 

 

Presentación de las principales actividades durante el período comprendido del 01 al 

31 de agosto de 2018 por el concesionario “CONCESION VIAL DE CARTAGENA S.A. 

para adelantar el mantenimiento de la vía y las labores propias de la etapa de 

operación plena durante el período de Concesión del proyecto “CORREDOR DE 

ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA”. 

 

El informe incluye las labores desarrolladas por EDURBE, para llevar a cabo la 

SUPERVISION DE LA OPERACIÓN PLENA del proyecto en cumplimiento del 

contrato suscrito entre el CONCESIONARIO  Y EL DISTRITO TURISTICO Y 

CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DE VALORIZACIÒN DISTRITAL. 

 

 

2. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

 

MANTENIMIENTO  VIAL 
 

Comprende la supervisión al conjunto de operaciones rutinarias y preventivas, realizado 

con el objetivo de preservar las características técnicas y operacionales de la vía, dentro 

de patrones de servicio establecidos para el período de la concesión en el capítulo 

denominado "NORMAS PARA EL CONTROL DEL MANTENIMIENTO VIAL", incluido en 

el pliego de condiciones que hace parte de este contrato. 

 

Las actividades de mantenimiento se encuentran en dos grandes grupos, como son:  
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2.1. MANTENIMIENTO RUTINARIO  
 

Es un mantenimiento de atención a la vía y al proyecto de carácter permanente, 

comprende las actividades ejecutadas en forma ordinaria con programación regular, 

diariamente, en ciclos de corta duración y normalmente de baja complejidad, tales como: 

Rocería y desmonte, limpieza de obras de arte (alcantarillas, desagües, tuberías, etc.), 

limpieza de cunetas, descoles y zanjas de coronación, limpieza de señales y defensas 

metálicas, en el sello de fisuras y grietas pavimento asfáltico, parcheo, empradización, 

arborización y retiro de derrumbes y derrames en la vía. 

 

 

2.2. MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
 

Iimplica la mejora estructural de las calzadas y se efectúa en forma puntual, con la 

periodicidad definida por el concesionario en su oferta, de acuerdo a su diseño inicial y 

para conservar el Índice de Estado del Pavimento, exigido para este contrato, comprende 

actividades casi siempre que se ejecutan al final de la vida útil o cuando el uso pueda 

comprometer la seguridad y el bienestar del usuario, o a la propia durabilidad de los 

componentes de la carretera; dentro de éstas actividades está principalmente la 

colocación de capas adicionales o recarpeteo de pavimento, para recuperar y aumentar 

la capacidad estructural de la vía. 

 

2.2.1. Personal 
 

En el mantenimiento rutinario se podrá utilizar mano de obra no calificada. En el 

mantenimiento periódico, se utilizarán empresas pavimentadoras especializadas. 

 

2.2.2. Control del servicio 
 

Se debe conservar toda la vía en un Índice de Estado no menor de cuatro (4), medido 

cada cuatro meses de acuerdo con las Normas de Control de Mantenimiento que hacen 

parte del control. 
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2.2.3. Seguridad Vial  
 

Debe establecerse un sistema de información a los usuarios, con el fin de comunicar con 

anticipación por diferentes medios, las condiciones de la vía, los servicios, las obras de 

mantenimiento y del tránsito, con el propósito de evitar cogestiones, reducir demoras e 

impedir la indisposición de los usuarios. 

De igual forma debe desarrollar campañas educativas para que los usuarios, conozcan y 

se familiaricen con las normas de circulación del transporte automotor y las de seguridad 

vial, orientadas a la reducción de las tasas de accidentalidad en el proyecto. 

 

2.2.4. Señalización 
 

La señalización comprende: señales horizontales, señales verticales, temporales y 

permanentes y postes con abscisa y kilometraje. Es una obligación principal que debe 

ser atendida de acuerdo con las indicaciones del Manual de Señalización de calles y 

carreteras del antiguo Ministerio de Obras Públicas y Transporte, vigente y actualizada 

con las normas que lo complementen o lo sustituyan durante el período de concesión. El 

número de señales verticales, la longitud de la señalización horizontal, y su ubicación se 

determinan de acuerdo con los inventarios y disposiciones del Distrito en cabeza del 

Departamento de Tránsito y Transporte. Éste servicio de carácter especializado debe ser 

atendido por personal o empresas especializadas. 

 

El número de señales definido en el diseño será el mínimo que debe permanecer en 

servicio con las siguientes condiciones: Las marcas horizontales en todo tiempo deben 

presentar un mínimo de 150 mili candelas/ pie2-lux, las señales verticales, en todo tiempo 

deben presentar un mínimo de reflectividad del 75% del valor presentado a la instalación. 

Además, deben estar siempre limpias, libres de tierra, polvo, grasa o cualquier otra 

suciedad o elemento que impida su adecuada visibilidad. 

 

La sustitución de dispositivos de señalización dañados, robados o inutilizados, debe 

hacerse en forma inmediata. En el caso de dispositivos cuya falta, avería o reflectividad 

menor a la especificada generen peligro de accidente, la sustitución debe ser inmediata, 
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colocándole una provisional. El dorso de las placas y los postes de sostén deberán 

permanecer perfectamente pintados. 

 

La señalización horizontal será inspeccionada cada cuatro meses como parte del control 

de mantenimiento de las obras, para comprobar las condiciones de reflectividad de las 

marcas viales, en caso que ésta sea inferior a lo especificado en las normas de 

mantenimiento para el proyecto, la señalización debe ser recuperada, para alcanzar su 

nivel de servicio en un término no mayor a 30 días calendario. Las señales que pierdan 

vigencia deben ser retiradas para evitar confusión al usuario. 

 

2.2.5. Barandas de defensa 
 

Consisten en dispositivos destinados en encarrilar y contener los vehículos, se colocarán 

en lugares que por seguridad lo requieren, especialmente en alineamientos horizontales 

curvos. La longitud de defensa se determinará con el diseño definitivo, de acuerdo a los 

puntos críticos que se identifiquen en él. Debe atenderse con personal idóneo para la 

labor. Las barandas deben permanecer completas y en perfectas condiciones de forma 

y presentación aprovisionándolas con pinturas y elementos refletivos que las haga 

visibles en las horas nocturnas. Cuando sean dañadas por choques deberán ser 

remplazadas de inmediato. El recambio de tramos dañados, y la limpieza y pintado de 

los tramos existentes deberá hacerse en el momento en que se produzca el daño o 

cuando el estado de las barandas así lo indique. 

 

2.2.6. La iluminación  
 

Se instalará en las estaciones de peaje y pesaje y en toda la longitud del proyecto con el 

fin de dar seguridad para la operación en estos sitios de paradas de vehículos y desarrollo 

de actividades del concesionario. El mantenimiento de esta red será de cargo del 

concesionario, pero, los costos de su operación estarán a cargo del distrito. - 

Departamento Administrativo de Valorización (DDAV). Los postes se colocarán de 

acuerdo al diseño de iluminación entregado por el distrito-DDAV. 
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Se determina como servicio mínimo el 95% por mes medido en términos del número de 

lámparas en funcionamiento, frente al número de lámparas existentes, durante las horas 

que se requiere iluminación. 

 

2.2.7. Comunicaciones  
 

Para el funcionamiento eficiente de la concesión y del proyecto es necesario disponer de 

comunicación inmediata con cobertura en toda la longitud del proyecto. El servicio de 

comunicación tiene especial importancia por constituirse el enlace para la debida 

prestación de los demás servicios y consta de un centro de control operacional y un 

sistema interno de comunicaciones para la cual se debe instalar un sistema de 

comunicaciones de emergencia mediante el sistema SOS instalados alternadamente a 

cada lado de la vía comunicado al centro de control y para utilización en forma gratuita. 

 

2.2.8. Servicio Ambiental  
 

El proyecto tendrá en todo el área no construida recubrimiento vegetal, con especies 

apropiadas a fin de mantener el paisaje y la visibilidad. La vegetación se mantendrá con 

altura no mayor a 30 cm, en zonas cercanas a la vía que puedan constituirse como 

obstáculo para la visibilidad; el producto de la poda debe ser retirado en un término no 

mayor a 24 horas como máximo. 

La vía estará libre de basuras, desperdicios o desechos de cualquier tipo. La concesión 

dispondrá de los equipos necesarios para conservar la limpieza. La disposición de los 

materiales producto de la limpieza se hará en sitios apropiados de acuerdo con las 

normas relativas a la protección del medio ambiente y al plan de manejo de la concesión. 

 

 

2.2.9. Paraderos  

Los paraderos para vehículos de transporte público serán sobre anchos de las calzadas, 

con sus correspondientes carriles de salida y retomo a la circulación de la vía y con un 

área cubierta de 8 mt2s. Se deben construir como mínimo 10 paraderos para automotores 
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de transporte público de pasajeros, en sitios que aumenten por la demanda en toda la 

longitud del proyecto. 

El control al servicio se hará por la permanencia en funcionamiento y en buen estado de 

la totalidad de los paraderos establecidos. 

 

2.2.10. Auxilios a Vehículos  
 

Con el fin de prestar un servicio con prontitud y eficiencia, la concesión debe tener en 

disponibilidad un carro-grúa con capacidad suficiente para movilizar 30 toneladas dotado 

del equipo necesario para solucionar fallas menores en el sitio, o si es el caso, el equipo 

para trasladarlo a los sitios de servicio especializado y dotado de sistema de 

comunicación al centro de control operacional. 

 

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

 

MANTENIMIENTO RUTINARIO 
 

Dentro de las labores realizadas por el concesionario durante el mes de agosto de 2018 

del mantenimiento rutinario tenemos:  

 

 Limpieza de obras de arte: 

 

1. Limpieza Canal Agua Lluvias: Ceballos. 

2. Limpieza Canal Aguas Lluvias: Avenida Bosque: La Giralda – Manzanillo. 

3. Limpieza Boxculvert - EBAR Acuacar. 

4. Limpieza Cunetas: Mamonal: Ajover. 

5. Limpieza Rejillas San Isidro. 

6. Limpieza Descoles Canales: Metalización. 

7. Limpieza Alcantarillas Aguas Lluvias: Mamonal: Kangupor 

8. Limpieza Cunetas: Avenida Crisanto Luque. 

 

 Sello de fisuras, grietas y parcheo en pavimento asfáltico. 
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Sellos de Fisuras: Mamonal: Atunes - Puerto Mamonal. 
Sellos de Fisuras: Mamonal: Argos. 
Sellos de Fisuras: Mamonal: Puerto Mamonal. 
Sellos de Fisuras: Mamonal: Kangupor. 

 
 
Reparaciones civiles: 
  

 Reconstrucción Anden:  

 

1. Avenida Crisanto Luque. 

 

 Instalación Rejillas: 

 

1. Entradas Canal Aguas Lluvias: Avenida Bosque.  

 

 Sellamiento en Frio con Emulsión y Fresado: 

1. Avenida el Bosque. 

 

 Reparcheos con asfalto con mezcla asfáltica MDC2:  

1. Renivelación Bocacalle: Transv. 54: Antigua Tres Esquinas. 

2. Mamonal: Maparapa - Oficinas India Catalina (Base 3). 

3. Mamonal: Parqueadero ZAL 

4. Avenida Bosque: Coca cola 

5. Mamonal: metalización. 

6. Mamonal: Policarpa - Bodegas TLC 

7. Puerto Mamonal. 

 

Mantenimiento de puentes peatonales de Ceballos y Crisanto Luque: 

 

1. Limpieza e instalación de Reparación Barandas. 
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Control del servicio 
 

La Concesión vial realizó preliminares preparado licitación para los trabajos de 

mantenimiento Periódico de la vía, incluyendo la interventoría interna para las actividades 

a ejecutar, en este orden de ideas, la Concesión envió  cronograma de actividades, donde 

el inicio de los trabajos a partir del 12 de junio del presente año: 

 

Se intervinieron doce (12) sectores identificados en la vía del corredor lo describimos a 

continuación: 
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Los procedimientos realizados para la aplicación de la capa asfáltica es la siguiente: 

 

Se instalan señalización preventiva en  vía de personal trabajando en carretera, seguido 

se  prepara la superficie utilizando equipo tipo compresor con manguera que emiten aire 

presión que limpia la vía de polvo y virutas, se realiza la imprimación con emulsión 

asfáltica utilizando un camión regador. Este regador tiene su operador que maniobra la 

bomba con manguera para obtener un riego uniforme. 

 

TRANSPORTE Y COLOCACIÓN: 

 

Las mezclas se transporta en volquetas dobles troque desde la planta a los lugares de 

colocación cubiertas con carpa térmica. Una vez llega a la obra, el ingeniero de 

interventoría se encarga de verificar la temperatura del asfalto en la llegada en la 

volqueta. Cuando se va a comenzar el proceso de colocación, se retira la lona y se 

deposita la mezcla en la tolva de la finisher, los operarios expande uniformemente la 

mezcla asfáltica a lo largo del tramo. Una vez esparcidas, enrasadas y alisadas las 

irregularidades de la superficie, la mezcla se compacta hasta alcanzar una densidad no 

inferior al 97% ni superior al 102 % de la densidad Marshall. La cantidad, peso y tipo de 

rodillos que se emplea es la adecuada para alcanzar la densidad requerida dentro del 
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lapso durante el cual la mezcla es trabajable. La superficie terminada no presenta 

segregación de material (nidos), fisuras, o grietas. Se anexa los ensayos realizados en la 

aplicación de la sobrecarpeta en mezcla asfáltica en caliente MDC2. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Supervisión EDURBE S.A., realizo  acompañamiento 

en horarios nocturno para evidenciar que el proceso constructivo se realice de acuerdo a 

las normas requeridas.  

 

Se termina los trabajos de recarpeteo en el mes de Agosto de 2018, se solicita la pronta 

demarcación horizontal de los carriles de la vía en los sectores donde se realizaron las 

reparaciones para evitar accidentes de tránsito en el corredor. 

 

Seguridad Vial  
 

 Operativos de control por parte de los reguladores del  DATT.  

 Lavado y Limpieza de Señales 

 Mantenimiento Plataforma Báscula. 

 

 

Señalización: 
 

 Mantenimiento señales verticales. 

 Instalación de Semáforo Separador. 

 Pintura de señalización horizontal zonas peatonales. 

 Demarcación de carriles del corredor de acceso rápido. 

 Fabricación e instalación de Verticales de Señales Preventivas – Reglamentarias. 

 

Comunicaciones: 
 

Se entregan volantes del cambio de pico y placa en todas las estaciones de peajes para 

informar al usuario la nueva rotación de pico y placa para vehículos particulares en 

Cartagena a partir del 3 de septiembre al 4 de Diciembre del 2018. 
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Según el decreto 1550 del 30 de noviembre de 2017, los cambios para este nuevo 

trimestre quedan así: la medida aplica los lunes para los carros con placas terminadas 

en 7 y 8; los martes, para 9 y 0; los miércoles, para 1 y 2; los jueves, para 3 y 4; y los 

viernes para 5 y 6. 

Los vehículos afectados con la medida no podrán circular de 7:00 a.m a  9:00 a.m., ni de 

12:00 m a 2:00 p.m., ni de 5:00 p.m. a 7:30 p.m. 

Los vehículos que ingresen a la ciudad con pico y placa tendrán tres horas para llegar a 

su destino. En caso de exceder este lapso serán multados por la autoridad de tránsito. 

Para evitar esta sanción el conductor debe presentar el tiquete del último peaje 

cancelado, ya sea el de Gambote, Marahuaco y los de la carretera La Cordialidad. La 

próxima rotación para los vehículos particulares será en Diciembre. 

Barandas de defensa 

 

 Limpieza Acceso: Peaje Ceballos. 

 

 Iluminación  

  

 Mantenimiento de Luminarias.  
 

Servicio Ambiental  
 

 Riego y Poda: Zonas Verdes y Separadores. 

 Barrido en las Vías del corredor. 

 Recogida Material de la Vía. 

 Transporte de material del barrido de la vía, acopio temporal (Base 2), para realizar 

disposición final en relleno sanitario parque ambiental loma de los cocos, para 

cumplir con las normatividad ambiental. 

 
Control del servicio 
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La concesión cuenta con una grúa de 30 toneladas para tractocamiones y una de 3 

toneladas apropiadas para las labores de apoyo en accidentes de tráfico y dificultades 

mecánicas de los usuarios en la vía, especialmente vehículos de categorías I y II, en el 

mes se realizaron servicio logrando descongestionar la vía en ese punto crítico del 

corredor. 

 

Suministro de Concreto Asfaltico 

 

Como se puede observar en el cuadro adjunto (ver anexos) se suministraron 19,5 m3 de 

concreto asfáltico mezcla densa en caliente MDC 2 compactado en los siguientes sitios: 

 

Subproyecto A. 

 

 Transversal 54: antigua tres esquinas 

 

Subproyecto B. 

 

 Mamonal: sigenta - eds. gazel. 

 Avenida. Crisanto Luque: rincón del alto bosque. 

 Mamonal: peaje la heroica (base 2). 

Sello de Fisuras. 

 

Subproyecto A. 

 

 No se sellaron fisuras en este tramo. 

 

Subproyecto B 

 

 Se sellaron 280 metros lineales en fisuras en la vía Mamonal doble. 
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Mantenimiento de iluminación 

 

En el presente período como puede observarse en los cuadros adjuntos (ver anexos), el 

porcentaje de iluminación fue de 99,06%, estando por encima del mínimo permitido 

(95%).  

 

Limpieza de Canales 
 

Se realizó limpieza en el canal y las obras de arte mencionadas, los lodos generados en 

esta actividad se le dieron manejo final a través de volcos que transportaron dichos 

materiales cumpliendo con las normas de transporte, y disposición en el relleno sanitarios 

los cocos. 

 

ESTADO DE LA VIA 
 

Las Vías del Proyecto De Acceso Rápido a La Variante de Cartagena se encuentran en 

la Etapa de Operación Plena; en algunos sectores se puede observar desgaste en la 

capa de rodadura. Las observaciones emitidas a continuación están incluidas dentro de 

las actividades que se encuentra en ejecución en el MANTENIMIENTO PERIODICO DE 

LA VÍA. 

 
Subproyecto A. 

 

Nuevo Puente de Bazurto: En operación- Andenes del carril sentido avenida el bosque –  

Acceso al puente de Bazurto desde Manga: En operación- Buen estado. 

Lazo Avenida del Lago-Acceso Nuevo puente de Bazurto: En operación- Buen estado, 

este mes se evidencia que nuevamente los habitantes de la calle realizan acopios de 

desechos en la zona, para realizar control de la problemática del sitio se le informa a 

empresa de aseo urbano para realice por cuarta vez limpieza en sitio. 

Zona de Peajes de Manga: En operación- Buen estado, en la entrada del peaje de Manga 

presenta ahuellamiento. 
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Carretera central de Bosque (Inducraco-C.A.I Ceballos): En operación- se presenta 

desgaste en la vía, se debe recuperar la capa asfáltica de la vía. 

Empalmes Cuarta Avenida De Manga: En operación- Buen estado. 

Intersección a desnivel Av. Del lago, Bosque: En operación- reiteradamente se informa 

la ocupación de la berma del corredor y de los andenes peatonales en ese sector por 

parte de particulares para el apilamiento de estibas de madera y trabajos de carpintería, 

la problemática está en aumento con un nuevo puesto de Venta de jugos, esta ocupación 

del espacio público está generando riesgo de accidentalidad y afectación de la movilidad 

al igual que el riesgo a los peatones, se requiere que la Administración Distrital tome 

cartas en el asunto para evitar que se siga afectando la operación del Corredor  de 

Acceso Rápido a la Variante de Cartagena y de igual forma evitar hechos que lamentar 

Puente Avenida Del Lago: En operación- Buen estado.  

Av. Del lago, Bosque: En operación- se presenta con ahuellamiento y resalto en la vía. 

Acceso al nuevo puente de Bazurto: se presenta ahuellamiento pronunciado.  

Vía salida puente de Bazurto existente: se presenta ahuellamiento pronunciado. 

Lazo vía el Bosque-Acceso Nuevo puente de Bazurto: En operación- Buen 

Estado. 

Conexión el Bosque-Av. Crisanto Luque (Diagonal 22): En operación- Buen 

Estado.  

Vía el Bosque (C.A.I Ceballos hasta Colegio Bautista): En operación- Buen Estado. 

Intercambiador vial a nivel en C.A.I de Ceballos: En operación- Buen Estado 

Conexión Carretera el Bosque-Nueva Av. De Ceballos: En operación Buen Estado. 

Nueva Av. De Ceballos: En operación- Buen Estado 

Tramo entre intersección de Manzanillo y la Postobón: Buen estado, en el mes de Junio-

Julio se aplica recarpeteo en el sitio, quedando uniforme y en buen estado, se recomienda 

iniciar la demarcación Horizontales para evitar accidentes en el sitio. 

Calle de la Loma del Marión: En operación- Buen Estado 

Puentes peatonales y vehiculares: Puente bellavista se debe realizar reparación de fisura 

en la vía, nuevamente se recomienda la reparación de bordillo central en toda su longitud. 

 
Subproyecto B 
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Sector antiguo peaje de fondo rotatorio hasta puente de Intersección Fondo rotatorio: 

Continúa la vía en mal estado por los trabajos ejecutados a cargo de la empresa de 

Energía de Bogotá.  

El 29 de agosto de 2018, se realizó reunión de cierre de la etapa de construcción y 

seguimiento de las actividades de reparación sobre el proyecto UPME, donde queda 

estipulado que la empresa energía de Bogotá realizara el pago por las afectaciones en la 

vía del peaje la heroica. La concesión vial se encargara de realizar las reparaciones 

pertinentes según las recomendaciones de los especialistas con la siguiente 

programación:  
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Imagen 1: Problemática de Movilidad en Peaje la Heroica por estado de la vía.  

 

En el mes de agosto se incrementa la problemática en la vía los vehículos deben bajar la 
velocidad por el estado deplorable que se encuentra la estructura de la carretera, 
ocasionando que durante el mes se levantara catorce (14) veces las talanqueras del 
peaje la Heroica en un intervalo de tiempo aproximado de 1 a 20 minutos. 
 

 Bella-Vista: En operación- Estado regular debido al constante aporte de 
sedimentos por parte de los patios de contenedores. Sin embargo la concesión 
debe de realizar las reparaciones en la vía para que cumpla con los estándares de 
vía concesionadas. 

 Mamonal Doble: Desgaste en la vía, nuevamente se recomienda continuar con la 
construcción de los bordillos del separador central, para la siembra de la planta 
ornamental de la zona verde del corredor vial de acceso rápido. 

 Sector Mamonal Sencillo: En operación- Buen Estado. 

 De Abocol al peaje India Catalina: En operación- Buen Estado.  

 De Intersección Fondo rotatorio a peaje Fondo Rotatorio: En operación en sitio se 
encuentran realizando reparaciones en la capa asfáltica.  



 
NIT 890.481.123-1 

Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co  - Tels: 6606093 -6605719 – 6605689 – Fax: 6606526 

______________________________________________________________________________________________ 
 

21 

 

 

 

 

 Se presenta ahuellamiento bastante pronunciado en el tramo que va desde 
B.L.O.C PORT hasta el paso peatonal a nivel que se encuentra en la entrada al 
barrio Santa Clara. En el recorrido de inspección se evidenciaron las tapas de 
manholes de servicios públicos se encuentran en mal estado, se solicita al 
concesión las reparaciones para evitar accidentes. 
  

IMPACTOS AMBIENTALES 

Persisten y aumentan el números de  los parqueaderos y patios de contenedores que se 

encuentran a lo largo de las vías transversales a la avenida del bosque que trasladan 

material particulado hacia el corredor, en esta época de lluvias el lodo de los patios se 

adhieren a las llantas de las mulas, el cual depositan sobre la vía, generando resalto en 

ella y deterioro prematuro de la capa de rodadura. Adicionalmente, los parqueaderos no 

tienen los radios de giros necesario para el acceso y salida de las mulas, éstas se 

atraviesan sobre la vía, ocupando todos los carriles al momento de hacer sus maniobras 

generando trancones. Independientemente de lo citado anteriormente, el concesionario 

debe mantener en óptimo estado de servicio la vía del corredor de carga.  

 

La Concesión vial en el  recarpeteo de la via toma la iniciativa para minimizar los impactos 

que estos parqueaderos ocasionan a la capa de asfalto por motivos expuesto 

anteriormente, de realizar en la entrada la aplicación de asfalto 30 metros para evitar que 

los vehículos lleven gran cantidad de lodo a las vías y provocando un desgaste prematuro 

en la vía, Es indispensable que el Distrito continúe y  realice la verificación de las 

actividades de estos parqueaderos para que cumplan con las normas impuestas En 

código de policía que establece los requisitos de salubridad, ambientales y de transito 

que deben cumplir los parqueaderos abiertos al público, verificar si cumplen con ellos. Si 

no lo hacen, se les puede aplicar dicho código. Es necesario buscar alternativas de 

solución a los parqueaderos apoyándose con las alcaldías locales, Control Urbano,  y El 

EPA (Establecimiento Publico Ambiental) los cuales tienen las herramientas para hacer 

los correctivos frente a los parqueaderos. Y si no los cumplen, deben cerrar, es un tema. 

Para mejorar la movilidad y estructura de la vía del corredor de acceso Rápido de 

Cartagena.  
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RESULTADOS DEL INDICE DE ESTADO DE LA VIA 
 

En el mes de diciembre de 2017 la concesión realizó los ensayos de la medición para 
encontrar el índice de estado de la vía, con un resultado de 4,32, superando el valor 
mínimo aceptado (4,0), se evidencia disminución del valor total del IE debido a 
disminución de las calificaciones de Fisuras y ahuellamiento ocasionados por los daños 
que ha generado el Grupo Energía Bogotá entre el K0+400 y el K1+200 de la variante 
del peaje la heroica. 
 

Resultado índice de estado de la vía. Fecha de informe 28 de marzo de 2018. 

 

Adicionalmente se muestra el consolidado del indicador en la gráfica siguiente, teniendo 

en cuenta la periodicidad en la cual se ha realizado cada medición desde marzo de 2012 

hasta diciembre de 2017: 
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Los ensayos de índice de estado de pavimento de acuerdo a lo estipulado por el contrato, 

los cuales se realizarán en marzo, julio y noviembre de cada año, por lo tanto se realiza 

el ensayo del índice de estado correspondiente al mes de julio, luego de la recolección 

de los datos serán tabulados para los resultados y recomendaciones a realizar en la 

carretera. 
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3.1.1. Operativos de Pesajes. 

La estación de pesaje se encuentra ubicada en el sector de inicio de la Nueva Avenida de Ceballos frente al canal del 

pirata. Está bien equipada y totalmente instalada. Se llevan los registros de los vehículos que se pesan teniendo en 

cuenta si es Pesaje por convenio, Pesaje exento, Pesaje requerido por autoridad o pesaje por venta manual tal y como 

se muestra en el cuadro consolidado del mes agosto 2018, presentado por la concesión vial de Cartagena: 

DESCRIPCION 
DEL PESAJE 
(2018) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL 

PESAJE POR 
CONVENIO 

703 881 629 287 654 733 561 757 5205 

PESAJE EXENTO 1781 1802 1871 2158 2194 1903 2231 1864 15804 

PESAJE 
REQUERIDO 
POR 
AUTORIDAD 

133 93 23 210 338 207 85 234 1323 

PESAJE POR 
VENTA 
MANUAL 

237 458 142 231 201 129 196 145 1709 

CONSIGNACIÓN 0 0 0 0 0  0 0 0 

TOTAL 2854 3234 2665 2886 3387 2972 3073 3000 24041 
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Se hizo pesajes exentos debido a problemas con códigos de barras de tiquete de peajes. Y se pesó vehículos de 

Petromil mientras se hace efectivo el desbloqueo por pago de factura. 

 

3.1.2. Servicio de grúa y ambulancia 
 

Existe una ambulancia de acuerdo a los manuales de operación que presta servicio las 24 horas, equipada de 

acuerdo a la normatividad. De igual forma la concesión cuenta con una grúa de 30 toneladas para tractocamiones 

y una de 3 toneladas apropiadas para las labores de apoyo en accidentes de tráfico y dificultades mecánicas de 

los usuarios en la vía, especialmente vehículos de categorías I y II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2: Servicio de grúa dificultades mecánicas de los usuarios en la vía.
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Durante el mes de Agosto este servicio reportó un total 23 accidentes de tránsito de los 

cuales se realizaron 38 traslados en ambulancia a personas heridas, y 35 movilizaciones 

en grúa. 

 Traslado Ambulancia 

NUMERO DE PERSONAS TRASLADADAS POR ACCIDENTE DE 

TRANSITO 
38 

NUMERO DE PERSONAS TRASLADADAS POR SERVICIO SOCIAL O y C 0 

NUMERO DE PERSONAS TRASLAD.POR SERVI.EXTERNO 0 

NUMERO TOTAL DE PERSONAS TRASLADADAS  38 

 

 

3.1.3. Inspección de tráfico 
 

Para efectos de inspecciones de tráfico se cuenta con cinco inspectores, los cuales son 

apoyados por los veinte (20) reguladores de transito repartidos en dos turnos los cuales 

son pagados por la Concesión Vial De Cartagena y suministrados por el Departamento 

Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena, con ocasión del convenio que se 

suscribió para tal fin, de igual forma cuentan con dos vehículos disponibles 24 horas y 

dos motos para inspección diurna.  

 

Inspectores Viales: 
 
Se cuenta con inspectores viales, los cuales tienen como función recorrer la vía 

verificando:  

1. Estado de la vía.  
2. Obstáculos.  
3. Vehículos averiados.  
4. Revisión de la señalización horizontal y vertical.  
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5. Apoyar a las autoridades de tránsito cuando suceden accidentes a lo largo del 
proyecto. 
 

 

Imagen 3: Apoyo de autoridades de tránsito en movilidad de los peajes. 

La lista de reguladores disponible suministrada por la concesión se detalla a continuación: 

LISTADO DE REGULADORES Y COORDINADORES  DE TRANSITO 2018 

     

ITEM NOMBRE DEL REGULADOR Nº CHALECO CARGO CEDULA 

1 TEOBALDO S. CAVADIA GARCIA 414 REGULADOR TRANSITO 73.571.073 

2 OMAR G. MARTELO OSPINO 412 REGULADOR TRANSITO 19.860.048 

3 CARLOS E. MENDEZ CALDERON 400 REGULADOR TRANSITO 73-572.600 

4 JHOSER D. BARRIOS CASTELLAR 408 REGULADOR TRANSITO 1.051.821.624 

5 MANUEL G. JULIO JULIO 403 REGULADOR TRANSITO 1.047.401.907 

6 ORLANDO R. MORALES MARTINEZ 411 REGULADOR TRANSITO 73.201.814 

7 LUIS PEREIRA MONTERO 409 REGULADOR TRANSITO 15.023.814 

8 JAIR E. LEGRO CASTRO 406 REGULADOR TRANSITO 73.169.112 

9 WILLY E. MALLARINO SCHORBOTGH 417 REGULADOR TRANSITO 1.128.061.525 
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10 JERLY MOLINA LIGARDO 402 REGULADOR TRANSITO 8.854.719 

11 JUAN A. CASTRO GONZALEZ  404 REGULADOR TRANSITO 73.099.180 

12 FRANCISCO TINOCO POLO 410 REGULADOR TRANSITO 3.826.925 

13 HAMEL F. LORDUY CASTILLO 407 REGULADOR TRANSITO 9.146.032 

14 FREDYS E. HERRERA BOLAÑO 415 REGULADOR TRANSITO 73.507.192 

15 WILLIAN MARTINEZ MARTINEZ 405 REGULADOR TRANSITO 73.108.285 

16 JOSE I. SEPULVEDA JIMENEZ 418 REGULADOR TRANSITO 73.101.935 

17 EIDER MANUEL ERAZO HERNANDEZ 413 REGULADOR TRANSITO 1.047.482.243 

18 HENRY ARIZA MONTERO 416 REGULADOR TRANSITO 73.151.458 

19 RICHARD TAYLOR RODRIGUEZ 419 REGULADOR TRANSITO 1.051.443.007 

20 KELVIN JOHAN AITE TREJO 420 REGULADOR TRANSITO 1.085.314.181 

 

Se ingresa el agente número 20 en el mes de marzo 2018, debido a que el aporte de la 

concesión vial los $10.285.960 a precio de octubre de 1997, legalizado en el Otro Sí Nº 

8, traído al valor corriente el valor este obtenido dividido entre el valor unitario que se le 

cancela a cada regulador lo cual alcanza para cancelar los honorarios al regulador 

número 20.  

 

3.1.4. Centro de Control Operacional. 
 

Existe un CCO en las instalaciones del peaje de Abocol. En el peaje de Bazurto se 

encuentran las oficinas financieras y la unidad de sistemas. En el antiguo peaje de 

Vikingos se encuentra el departamento de operación; en las oficinas de fondo rotatorio 

se encuentran las oficinas de departamento vial y en la oficina del lazo del lago se 

encuentran las instalaciones de almacenamiento, el inventario de las zonas de peajes es 

el siguiente: 

Peaje de Bazurto (Manga): cuenta con 7 carriles en un solo sentido hacia el barrio 

Manga, de los cuales 5 carriles son exclusivamente para recaudo manual, cada carril 

cuenta con dos cabinas de recaudo y dos carriles para recaudo por tele peaje, cada carril 

de tele peaje cuenta con una cabina de recaudo que puede ser usado para recaudo 

manual en el momento que se requiera descongestionar la estación de peajes, en total 
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son 12 cabinas de recaudo que operan en esta estación de peaje. 

 

Peaje Bazurto (Manga). 

 Peaje de Ceballos:  

Se suspendió en plan canguro en el peaje de Ceballos por la inseguridad de la zona. Se 

presentan atracos contra el personal y los usuarios del corredor.   Se hace referencia a 

la inseguridad que se presenta en el Peaje de Ceballos (no presenta apoyo policivo), 

motivo por el cual el Plan Canguro debió ser suspendido, bajo orden del señor Alcalde 

Mayor. Por esta razón, la CONCESION VIAL  propone asumir todos los gastos y logística 

necesaria para el montaje de un CAI móvil permanente en el corredor y peajes, dándole 

prioridad al de Ceballos. Ha enviado oficio notificando al comandante de la policía de 

Cartagena sobre el ofrecimiento de la concesión, pero contesto que desde Bogotá DC no 

lo autorizaron por falta de personal. Propone que el comité eleve petición al Alcalde Mayor 

de Cartagena de Indias, para que intervenga frente al comandante de la policía en lo 

referente al personal del CAI, ya que la concesión va a suministrar la logística 

correspondiente de adecuación.  
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Peaje Ceballos. 

 Peaje la Heroica:  

cuenta con 6 carriles en dos sentidos, 3 carriles desde Mamonal hacia la variante y 3 

carriles desde la variante hacia Mamonal, de los cuales 4 carriles son exclusivamente 

para recaudo manual con dos cabinas de recaudo por carril manual y dos carriles para 

recaudo por tele peaje, en el carril de tele peaje sentido Mamonal – Variante se cuenta 

con una cabina de recaudo que puede ser usado para recaudo manual en el momento 

que se requiera descongestionar la estación  de peajes y para el carril de tele peaje 

sentido Variante – Mamonal no hay cabina exclusiva sino que comparte una cabina con 

el carril manual contiguo que va sentido Mamonal - Variante, en total son 9 cabinas de 

recaudo que operan en esta estación de peaje. 

 

       Estación de Peajes de La Heroica 

 

 Peaje de corralito de piedra (Abocol): cuenta con 3 carriles, 2 en sentido Mamonal 

– Vía Barranquilla, de los cuales 1 carril es exclusivamente para recaudo manual 

con una cabina de recaudo y 1 carril para recaudo por tele peaje con una cabina 
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de recaudo que puede ser usado para recaudo manual en el momento que se 

requiera descongestionar la estación  de peajes, en total son 12 cabinas de 

recaudo que operan en esta estación de peaje y 1 carril en sentido Vía Barranquilla 

Mamonal para recaudo mixto de tele peaje y manual con una cabina de recaudo 

en total son 3 cabinas de recaudo que operan en esta estación. 

 

 

              

Estación de Peajes de Corralito de Piedra. 

3.1.1. Vigilancia. 
 

Las instalaciones de peajes cuentan con vigilancia permanente las 24 horas del día por 

parte de la empresa de vigilancia Marítima Comercial, y, el transporte de valores se 

realiza por medio de la Brinks de Colombia. 
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4. INFORME DE ACCIDENTABILIDAD Y HERIDOS. 

Las anotaciones de datos de accidentabilidad para el mes de Agosto de 2018 es el 

que se presenta en el siguiente cuadro: 
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CONVENCIONES: 

TIPO DE VEHICULO: AU: AUTOMÓVIL; B: BUSETA; BT: CAMIÓN; CF: CAMIÓN, FURGÓN; CT: CAMIONETA; CA: 

CAMPERO; MB: MICROBÚS; TC: TRACTOCAMIÓN; VQ: VOLQUETA; MO: MOTO; MA: MAQUINARIA AGRÍCOLA; 

MI: MAQUINARIA INDUSTRIAL; BC: BICICLETA; MTC: MOTOCARRO; TA: TRACCIÓN ANIMAL; MOC: MOTOCICLO 

TIPO DE ACCIDENTE: CH: CHOQUE; A: ATROPELLO; O: OBJETO FIJO; V: VOLCAMIENTO; C: CAÍDA OCUPANTE; 

I: INCENDIO; S: SEMOVIENTE 

 

ZONA IDENTIFICACIÓN INICIO  FINAL SECTOR INICIO FINAL 

1 

P
O

R
T

U
A

R
IA

 

M
A

N
G

A
 

O
X

IG
E

N
O

 O
P

T
IM

O
 

A Peaje Manga Bomba Mitchell 

B Bomba Mitchell Postobón 

C Postobón Purina 

D Purina Oxigeno Optimo 

E Oxigeno Optimo Ceballos 

F Ceballos Bascula 

G Bascula Subida Paraguay 

H Subida Paraguay  Bomba Mitchell 

 
ZONA IDENTIFICACIÓN INICIO  FINAL SECTOR INICIO FINAL 

 MAMONAL DOBLE 
OXIGENO 

OPTIMO 

FONDO 

ROTATORIO 

I Oxigeno Optimo Puente Bellavista 

J Puente Bellavista Vikingos 

K Vikingos  Metalización 

L Metalización Fondo Rotatorio 

M Fondo Rotatorio  Peaje Policarpa 

3 MAMONAL SENCILLO 
FONDO 

ROTATORIO 
MALTERIA 

N 
Puerto de 

Mamonal 
Colclinker (Argos) 

O Colclinker Petroquímica 

P Petroquímica  Abocol 

Q Abocol Maltería 

R Abocol Peaje Abocol 
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Para mayor ilustración se presenta el resumen de accidentalidad por día de la semana: 

DIAS DE  MAYOR ACCIDENTALIDAD 
MES DE AGOSTO 2018 

DIAS ACCIDENTES 
PERSONAS 
HERIDAS 

PERSONAS 
SIN HERIDAS 

PERSONAS 
FALLECIDAS 

LUNES 2 2 0 0 

MARTES 3 3 1 0 

MIERCOLES 4 4 4 0 

JUEVES 1 2 0 0 

VIERNES 7 5 8 1 

SABADO 5 2 5 0 

DOMINGO 1 1 0 0 

TOTAL 23 19 18 1 

         

         

PERSONAS 
INVOLUCRADAS 

  

ADULTOS F M NIÑOS F M 

46 6 40 0 0 0 
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5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES. 

 

PLAN CANGURO 

 

En el comité acta de ratificación Datt- Concesión vial de 04 de Agosto 2018, se solicita 

nuevamente el apoyo institucional de la policía nacional con el objeto de unir esfuerzos 

entre las partes, para prevenir, controlar y superar las acciones de criminalidad y 

afectaciones de orden público en las cuatros estaciones de peajes y patrullaje alrededor 

de sus 27,4 kilómetros para brindar seguridad a los usuarios del corredor vial. 

Se recomienda implementar el Plan Canguro en dos carriles en el peaje de Bazurto para 

agilizar el tráfico vehicular en la entrada al barrio Manga, y la implementación de plan 

canguro en peaje de Ceballos para mejorar la movilidad en este sitio de recaudos. 

La concesión vial realizo encuesta de satifaccion de los usuarios el dia 15 de agosto de 

2018, para medir el nivel de servicio prestado.  

 

CONTROLES A PARQUEADEROS Y PATIOS DE CONTENEDORES EN  

CARTAGENA 

 

El 22 de Agosto se realizó actividad de control a parqueaderos y patios de contenedores 

conjuntamente con el Director del Establecimiento Público Ambiental, EPA Cartagena, 

Álvaro Vargas, el Subdirector Operativo y Técnicos del EPA Cartagena como autoridad 

ambiental, Ing. José Luis Trujillo, Ing. Priscila Rojano e Ing. Alfredo Lambraño en 

representación de Edurbe en calidad de supervisor de la etapa de operación plena del 

Contrato de Concesión, y Eduardo Simancas en representación del Departamento 

Administrativo de Valorización Distrital, en calidad de coordinador del proyecto y 



 
NIT 890.481.123-1 

Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co  - Tels: 6606093 -6605719 – 6605689 – Fax: 6606526 

______________________________________________________________________________________________ 
 

36 

 

 

 

 

representante del concedente del Distrito de Cartagena de Indias.  Se colocó en marcha 

una serie de operativos que buscan controlar el servicio que ofrecen los parqueaderos y 

patios de contenedores a lo largo del Corredor de Carga, y que en su mayoría no cumplen 

con las normas mínimas requeridas para desarrollar sus actividades. El primer 

parqueadero visitado fue Parqueadero Colombia, cerca de la báscula de San Isidro, antes 

del peaje de Ceballos. Se revisó la infraestructura de sus patios y la documentación por 

parte de los funcionarios del Epa Cartagena y se constató que no reunía las condiciones 

adecuadas para funcionar, toda vez que sus patios no tenían recubrimiento, lo que 

ocasiona contaminación ambiental por el desprendimiento del material particulado, el cual 

es arrojado a la vía en forma de polvo durante el verano y lodo en invierno, originando 

deterioro prematuro a la capa de rodadura y riesgo de accidentes en los usuarios, por la 

pérdida de la visibilidad. 

Segundo establecimiento visitado fue ZAL (Zona de Actividad Logística), que funciona 

como patio de contenedores. A este establecimiento se le dio un plazo para que 

presenten las acciones de mejoras para mitigar el impacto ambiental, toda vez que según 

ellos en el año 2016 ya habían presentado el Plan de Manejo Ambiental ante el EPA 

Cartagena, pero no había sido aprobado. Los operativos se mantendrán y serán 

realizados por EPA Cartagena teniendo en cuenta un cronograma de visitas preparado 

por la entidad y que contempla la visita a 18 parqueaderos ubicados en el corredor de 

carga. 

 

Movilidad: 

 IMPLEMENTACION RUTA X102 DE TRANSCARIBE BOSQUE – CRISANTO LUQUE. 
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 Transcaribe realizo las demarcaciones horizontales y señalización vertical 

correspondientes para los paraderos, cumpliendo con este hito. se iniciara la 

implementación cuando se liberen los buses duales que cubrirían la ruta. 

 
 

 MOVILIDAD EN PEAJES 

 

Movilidad en Peaje Manga –Ceballos 

 

La empresa EDURBE S.A., para apoyar a la Concesión vial con el tema de movilidad en 

el corredor, envía a un supervisor permanente en los peajes en horas picos, con el fin de 

realizar un trabajo en conjunto con la concesión Vial. 

Se realiza un resumen de levantes de talanquera desde el día 1 al 31 de Agosto 2018, 

cuando los peajes se encuentran congestionados. 

 

1 01/08/2018 CEBALLOS 6:05 PM 3 MINUTOS   

2 01/08/2018 CEBALLOS 6:32 PM 4 MINUTOS   

3 02/08/2018 CEBALLOS 6:27 PM 2 MINUTOS   

4 03/08/2018 LA HEROICA 7:15 AM 10 MINUTOS   

5 03/08/2018 CEBALLOS 4:00 PM 2 HORAS 
SE PRESENTO ACCIDENTE DESPUES 
DEL PEAJE 

6 03/08/2018 CEBALLOS 6:26 PM 11 MINUTOS   

7 08/08/2018 CEBALLOS 6:36 PM 4 MINUTOS   

8 08/08/2018 CEBALLOS 7:06 PM 3 MINUTOS   

9 10/08/2018 CEBALLOS 6:04 PM 2 MINUTOS   

10 10/08/2018 CEBALLOS 6:39 PM 3 MINUTOS   

11 10/08/2018 CEBALLOS 7:01 PM 3 MINUTOS   

12 13/08/2018 CEBALLOS 5:58 PM 6 MINUTOS   

13 13/08/2018 CEBALLOS 6:44 PM 2 MINUTOS   

14 14/08/2018 CEBALLOS 6:15 PM 5 MINUTOS   

15 15/08/2018 LA HEROICA 7:51 AM 14 MINUTOS   



 
NIT 890.481.123-1 

Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co  - Tels: 6606093 -6605719 – 6605689 – Fax: 6606526 

______________________________________________________________________________________________ 
 

38 

 

 

 

 

16 15/08/2018 LA HEROICA 6:20 PM 5 MINUTOS   

17 15/08/2018 CEBALLOS 7:16 PM 3 MINUTOS   

18 17/08/2018 CEBALLOS 6:18 PM 7 MINUTOS   

19 17/08/2018 CEBALLOS 6:57 PM 4 MINUTOS   

20 21/08/2018 CEBALLOS 6:04 PM 4 MINUTOS   

21 22/08/2018 LA HEROICA 6:00 PM 6 MINUTOS   

22 22/08/2018 CEBALLOS 6:00 PM 1 HORA PROTESTA NO MAS PEAJES 

23 22/08/2018 CEBALLOS 6:50 PM 2 MINUTOS   

24 23/08/2018 LA HEROICA 7:45 AM 20 MINUTOS   

25 23/08/2018 CEBALLOS 6:24 PM 4 MINUTOS   

26 23/08/2018 CEBALLOS 6:59 PM 4 MINUTOS   

27 24/08/2018 LA HEROICA 7:58 AM 6 MINUTOS   

28 24/08/2018 CEBALLOS 6:45 PM 9 MINUTOS   

29 27/08/2018 CEBALLOS 4:50 PM 2 MINUTOS   

30 27/08/2018 CEBALLOS 5:05 PM 3 MINUTOS   

31 27/08/2018 CEBALLOS 6:49:PM 5 MINUTOS   

32 28/08/2018 LA HEROICA 7:57 AM 6 MINUTOS   

33 28/08/2018 CEBALLOS 6:52 PM 4 MINUTOS   

34 29/08/2018 CEBALLOS 6:50 PM 4 MINUTOS   

35 30/08/2018 LA HEROICA 7:51 AM 4 MINUTOS   

36 30/08/2018 CEBALLOS 6:42 PM 4 MINUTOS   

37 31/08/2018 LA HEROICA 6:48 PM 6 MINUTOS   

38 31/08/2018 LA HEROICA 5:35 PM 8 MINUTOS   

39 31/08/2018 CEBALLOS 6:51 PM 2 MINUTOS   

40 31/08/2018 CEBALLOS 7:08 PM 4 MINUTOS   

 

LUMINARIAS 

 

De las 1.166 lámparas instaladas, once (11) se encuentran dañadas, aumentando  el 

número de lámparas dañadas con respecto al mes anterior, que fueron diecisiete (10), el 

número de lámparas dañadas representa el 0,94 %, cifra ésta por debajo del máximo 
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permitido (5%).  

 

ROCERIA 

 

En el presente mes se llevaron a cabo actividades de rocería, cubriendo un área total de 

22943 m2 en distintos sectores del corredor en Mamonal doble. 

 

MDC2 

 

Mantenimiento Rutinario: 

 

El concesionario para el mantenimiento de la vía utilizó 24.35 m3 de MDC2 sueltos, 

equivalentes a 19.50 m3 compactados, con espesor de 0,50 y en tramos de 34.60 metros, 

con ancho de 2.20 metros. 

 

Mantenimiento periódico 

 

Se termina el recarpeteo de la via aplicando 68002 m3 de asfalto en un área total de 2435 

m2 en los 12 sectores identificados críticos en el corredor vial. 

  

Los procedimientos realizados para la aplicación de la capa asfáltica es la siguiente: 

 

Se instalan señalización preventiva en  vía de personal trabajando en carretera. Seguido 

se  prepara la superficie utilizando equipo tipo compresor con manguera que emiten aire 

presión que limpia la vía de polvo y virutas, se realiza la imprimación con emulsión 

asfáltica utilizando un camión regador. Este regador tiene su operador que maniobra la 

bomba con manguera para obtener un riego uniforme. 

 

TRANSPORTE Y COLOCACIÓN 

Las mezclas se transporta en volquetas dobles troque desde la planta a los lugares de 

colocación cubiertas con carpa térmica. Una vez llega a la obra, el ingeniero de 
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interventoría se encarga de verificar la temperatura de llegada en la volqueta. Cuando se 

va a comenzar el proceso de colocación, se retira la lona y se deposita la mezcla en la 

tolva de la finisher, los operarios expande uniformemente la mezcla asfáltica a lo largo 

del tramo. Una vez esparcidas, enrasadas y alisadas las irregularidades de la superficie, 

la mezcla se compacta hasta alcanzar una densidad no inferior al 97% ni superior al 102 

% de la densidad Marshall. La cantidad, peso y tipo de rodillos que se emplea es la 

adecuada para alcanzar la densidad requerida dentro del lapso durante el cual la mezcla 

es trabajable. La superficie terminada no presenta segregación de material 

(nidos), fisuras, o grietas. Se anexa los ensayos realizados en la aplicación de la 

sobrecarpeta en mezcla asfáltica en caliente MDC2. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Supervisión EDURBE S.A., realizo acompañamiento 

en horarios nocturno para evidenciar que el proceso constructivo se realice de acuerdo a 

las normas requeridas.  

Se anexan los laboratorios requeridos por la interventoría interna de los trabajos 

ejecutados por la concesión vial, y revisados por la supervisión del contrato N° 0868804. 
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6. ANEXOS 
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CUADRO DE CONTROL DE SUMINISTRO DE CONCRETO. 

 

FECHA LOCALIZACIÓN REMISIÓN/ ORIGEN
CANTIDAD  

  (M³) 
LARGO (M) ANCHO (M) ESPESOR (M)

VOLUMEN 

 (M³)

VOLUMEN 

SUELTO (M³)

03-ago.-18 TRANSV. 54: BANCO DE OCCIDENTE GOBINCO1102 6,04 12,00 1,00 0,04 0,48 0,60

9,00 1,00 0,03 0,27 0,34

13,00 1,20 0,04 0,62 0,78

7,00 3,00 0,03 0,63 0,79

5,00 3,00 0,03 0,45 0,56

9,00 1,00 0,02 0,18 0,23

8,00 1,30 0,02 0,21 0,26

4,00 3,00 0,03 0,36 0,45

4,00 3,50 0,03 0,42 0,53

9,00 1,40 0,03 0,38 0,47

10,50 1,20 0,03 0,38 0,47

12,50 1,60 0,02 0,40 0,50

13-ago.-18 MAMONAL: SIGENTA - EDS GAZEL GOBINCO1117 6,21 2,80 1,30 0,06 0,22 0,27

2,60 1,40 0,06 0,22 0,27

25,00 1,30 0,06 1,95 2,44

34,60 0,50 0,06 1,04 1,30

4,60 1,30 0,06 0,36 0,45

3,20 0,50 0,06 0,10 0,12

3,50 0,50 0,06 0,11 0,13

2,80 0,50 0,06 0,08 0,11

6,20 1,50 0,06 0,56 0,70

3,20 1,20 0,06 0,23 0,29

1,40 0,83 0,06 0,07 0,09

15-ago.-18 MAMONAL: EDS GAZEL - METALIZACION GOBINCO1143 6,22 1,50 1,50 0,05 0,11 0,11

1,40 1,80 0,05 0,13 0,16

10,80 1,20 0,05 0,65 0,81

12,60 1,30 0,05 0,82 1,02

14,60 1,30 0,05 0,95 1,19

4,00 1,40 0,05 0,28 0,35

2,80 1,00 0,05 0,14 0,18

5,00 4,00 0,03 0,60 0,75

RENIVELACION BERMA: TLC 8,00 2,00 0,08 1,28 1,60

29-ago.-18 AVDA. CRISANTO LUQUE: RINCON DEL ALTO PM 39527 6,43 4,60 4,00 0,06 1,10 1,38

MAMONAL: PEAJE LA HEROICA (BASE 2) 4,20 1,20 0,04 0,20 0,25

2,30 1,20 0,04 0,11 0,14

1,30 1,30 0,04 0,07 0,08

9,50 1,00 0,10 0,95 1,19

9,00 1,20 0,10 1,08 1,35

3,30 2,20 0,08 0,58 0,73

3,40 1,30 0,04 0,18 0,22

9,11 1,40 0,04 0,51 0,64

1,20 1,30 0,04 0,06 0,08

24,35TOTALES
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 CUADRO DE EVALUACIÓN DE LUMINARIAS 

CIRCUITO A CIRCUITO B CIRCUITO C 

A1 A13 A30 A48 B1 B13 B25 B37 B49 B61 B73 B85 B97 B109 B121 B133 B145 B157 C1 C13 C24 C36 C48 C60 C72 C83 

A2 A14 A31 A50 B2 B14 B26 B38 B50 B62 B74 B86 B98 B110 B122 B134 B146 B158 C2 C14 C25 C37 C49 C61 C73 
C84 
D 

A3 A15 A32 A52 B3 B15 B27 B39 B51 B63 B75 B87 B99 B111 B123 B135 B147 B159 C3 
C15 
D C26 C38 C50 C62 C74 

C84 
I 

A4 A16 A33 A54 B4 B16 B28 B40 B52 B64 B76 B88 B100 B112 B124 B136 B148 B160 C4 
C15 

I C27 C39 C51 C63 C75 C85 

A5 A17 A34 A56 B5 B17 B29 B41 B53 B65 B77 B89 B101 B113 B125 B137 B149 B161 C5 C16 C28 C40 C52 C64 C76 C86 

A6 A18 A35 A58 B6 B18 B30 B42 B54 B66 B78 B90 B102 B114 B126 B138 B150 B162 C6 C17 C29 C41 C53 C65 C77   

A7 A19 A36 A59 B7 B19 B31 B43 B55 B67 B79 B91 B103 B115 B127 B139 B151 B163 C7 C18 C30 C42 C54 C66 C78   

A8 A21 A38 A60 B8 B20 B32 B44 B56 B68 B80 B92 B104 B116 B128 B140 B152 B164 C8 C19 C31 C43 C55 C67 
C79 
D   

A9 A23 A40 A61 B9 B21 B33 B45 B57 B69 B81 B93 B105 B117 B129 B141 B153   C9 C20 C32 C44 C56 C68 
C79 

I   

A10 A25 A42 A62 B10 B22 B34 B46 B58 B70 B82 B94 B106 B118 B130 B142 B154   C10 C21 C33 C45 C57 C69 C80   

A11 A27 A44 A63 B11 B23 B35 B47 B59 B71 B83 B95 B107 B119 B131 B143 B155   C11 C22 C34 C46 C58 C70 C81   

A12 A29 A46 A64 B12 B24 B36 B48 B60 B72 B84 B96 B108 B120 B132 B144 B156   C12 C23 C35 C47 C59 C71 C82   

CIRCUITO D CIRCUITO F 

D1 I D D26 I D D51 I D D76 I D D101     D126 I D F1 F26     F51 I D   

D2 I D D27 I D D52 I D D77 I D D102     D127 I D F2 F27     F52 I D   

D3 I D D28 I D D53 I D D78 I D D103     D128 I D F3 F28     F53 I D   
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D4 I D D29 I D D54 I D D79 I D D104     D129 I D F4 F29     F54 I D   

D5 I D D30 I D D55 I D D80 I D D105     D130 I D F5 F30     F55 I D   

D6 I D D31 I D D56 I D D81 I D D106     D131 I D F6 F31     F56 I D   

D7 I D D32 I D D57 I D D82 I D D107     D132 I D F7 F32     F57 I D   

D8 I D D33 I D D58 I D D83 I D D108     D133 I D F8 F33     F58 I D   

D9 I D D34 I D D59 I D D84 I D D109     D134 I D F9 F34     F59       

D10 I D D35 I D D60 I D D85 I D D110     D135 I D F10 F35     F60       

D11 I D D36 I D D61 I D D86 I D D111     D136 I D F11 F36     F61       

D12 I D D37 I D D62 I D D87 I D D112     D137 I D F12 F37     F62       

D13 I D D38 I D D63 I D D88 I D D113 I D     F13 F38 I D F63       

D14 I D D39 I D D64 I D D89 I D D114 I D     F14 F39     F64       

D15 I D D40 I D D65 I D D90 I D D115 I D     F15 F40 I D F65       

D16 I D D41 I D D66 I D D91 I D D116 I D     F16 F41     F66       

D17     D42 I D D67 I D D92     D117 I D     F17 F42     F67       

D18     D43 I D D68 I D D93     D118 I D     F18 F43     F68       

D19     D44 I D D69 I D D94     D119 I D     F19 F44     F69 I D   

D20     D45 I D D70 I D D95     D120 I D     F20 F45     F70 I D   

D21     D46 I D D71 I D D96     D121 I D     F21 F46     F71 I D   

D22 I D D47 I D D72 I D D97     D122 I D     F22 F47     F72 I D   
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D23 I D D48 I D D73 I D D98     D123 I D     F23 F48     F73 I D   

D24 I D D49 I D D74 I D D99     D124 I D     F24 F49 I D F74 I D   

D25 I D D50 I D D75 I D D100     D125 I D       F25 F50 I D         
CIRCUITO L CIRCUITO V CIRCUITO M 

L1 I D L15 I D L29 L43 L57 V1 I D V15 I D M1     M15 I D M29 I D M43 M57 

L2 I D L16 I D L30 L44 L58 V2 I D V16 I D M2     M16 I D M30     M44 M58 

L3 I D L17 I D L31 L45 L59 V3 I D V17 I D M3     M17 I D M31 I D M45 M59 

L4 I D L18 I D L32 L46 L60 V4 I D V18 I D M4     M18     M32     M46 M60 

L5 I D L19 I D L33 L47 L61 V5 I D V19    M5     M19 I D M33 I D M47   

L6 I D L20 I D L34 L48 L62 V6 I D V20    M6     M20     M34     M48   

L7 I D L21 I D L35 L49 L63 V7 I D     M7     M21 I D M35 I D M49   

L8 I D L22 I D L36 L50 L64 V8 I D     M8 I D M22     M36     M50   

L9 I D L23     L37 L51 L65 V9 I D     M9 I D M23 I D M37 I D M51   

L10 I D L24     L38 L52 L66 V10 I D     M10 I D M24     M38     M52   

L11 I D L25     L39 L53 L67 V11 I D     M11 I D M25 I D M39     M53   

L12 I D L26     L40 L54 L68 V12 I D     M12 I D M26 I D M40     M54   

L13 I D L27     L41 L55   V13 I D     M13 I D M27 I D M41     M55   

L14 I D L28     L42 L56   V14 I D       M14 I D M28     M42     M56   
CIRCUITO P CIRCUITO S 

P1 P14 P27 P40 P52 P65 P77 P90 P103 P116 P128 P141   S1 S14 S27 S40 S53 S66 S79 S92 S105 S118 S131 S144 S157 

P2 P15 P28 P41 P53 
P66 
D P78 P91 P104 P117 I P129 P142   S2 S15 S28 S41 S54 S67 S80 S93 S106 S119 S132 S145 S158 
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P3 P16 P29 P42 P54 P66 I P79 P92 P105 
P117 

D P130 P143   S3 S16 S29 S42 S55 S68 S81 S94 S107 S120 S133 S146 S159 

P4 P17 P30 P43 P55 P67 P80 P93 P106 P118 P131 P144   S4 S17 S30 S43 S56 S69 S82 S95 S108 S121 S134 S147 S160 

P5 P18 P31 P44 P56 P68 P81 P94 P107 P119 P132 P145   S5 S18 S31 S44 S57 S70 S83 S96 S109 S122 S135 S148   

P6 P19 P32 P45 P57 P69 P82 P95 P108 P120 P133 P146   S6 S19 S32 S45 S58 S71 S84 S97 S110 S123 S136 S149   

P7 P20 P33 P46 P58 P70 P83 P96 P109 P121 P134 P147   S7 S20 S33 S46 S59 S72 S85 S98 S111 S124 S137 S150   

P8 P21 P34 P47 P59 P71 P84 P97 P110 P122 P135 P148   S8 S21 S34 S47 S60 S73 S86 S99 S112 S125 S138 S151   

P9 P22 P35 P48 P60 P72 P85 P98 P111 P123 P136 P149   S9 S22 S35 S48 S61 S74 S87 S100 S113 S126 S139 S152   

P10 P23 P36 P49 P61 P73 P86 P99 P112 P124 P137 P150   S10 S23 S36 S49 S62 S75 S88 S101 S114 S127 S140 S153   

P11 P24 P37 P50 P62 P74 P87 P100 P113 P125 P138 P151   S11 S24 S37 S50 S63 S76 S89 S102 S115 S128 S141 S154   

P12 P25 P38 P51 D P63 P75 P88 P101 P114 P126 P139 P152   S12 S25 S38 S51 S64 S77 S90 S103 S116 S129 S142 S155   

P13 P26 P39 P51 I P64 P76 P89 P102 P115 P127 P140 P153   S13 S26 S39 S52 S65 S78 S91 S104 S117 S130 S143 S156   
CIRCUITO A B C D F L V M P S 

      REFLECTORES   
Instaladas 48 164 89 248 92 90 38 81 156 160 

      BASE 1 R1 R2 R3   
Dañadas 1 0 1 2 1 0 0 1 3 2 

      BASE 2 R1 R2 R3   
% 2% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 2% 1% 

      BASE 3 R1 R2 R3   
RUTAS 7 8 3 4 6 9 10 2 1 5 

      BASE 4 R1 R2 R3   
LAMP. INSTALADAS  1166 

LAMP. DAÑADAS   11 

% DE ILUMINACION 99.06% 
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1.1. LIMPIEZA DE CANALES. 
 

Se realizó limpieza en el Boxculvert Ceballos y las obras de cunetas de San isidros , los lodos 

generados en esta actividad se le dieron manejo final a través de volcos que transportaron dichos 

materiales cumpliendo con las normas de transporte, y disposición en el relleno sanitarios los cocos. 
 

1.2. SELLO DE FISURAS. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO FINAL

06-ago.-18 Mamonal: Argos Mamonal: Atunes 85 20

08-ago.-18 Puerto Mamonal Puerto Mamonal 68 20

09-ago.-18 Mamonal: Argos Mamonal: Argos 51 20

21-ago.-18 Mamonal: Atunes Puerto Mamonal 55 20

22-ago.-18 Mamonal: Atunes Puerto Mamonal 49 20

23-ago.-18 Mamonal: Kangupor Mamonal: Kangupor 59 20

27-ago.-18 Puente Bazurto Puente Bazurto 65 20

28-ago.-18 Mamonal: Puente Diaco Mamonal: Puente Diaco 48 20

TOTAL MES 480 160

FECHA
LOCALIZACIÓN LONGITUD 

(M)

POLYBIT 

(Kg)
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9.5. REGISTRÓ FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES CONCESIÓN VIAL. 
 

Barrido en la vía:  
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Recogida Material de la Vía: 

  

  

  

 
 
Retiro Material 
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Limpieza Separadores 
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Sellos de Fisuras: Mamonal - Sellamiento en Frio con Emulsión y Fresado 
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Reparcheos: Mamonal: Sena Náutico - Andamios Anderson 

  

  



 
NIT 890.481.123-1 

Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co  - Tels: 6606093 -6605719 – 6605689 – Fax: 6606526 

______________________________________________________________________________________________ 
 

53 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Mantenimiento y Fabricación de Señalización Vertical 
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Señalización Horizontal- Pasos peatonal: 
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Limpieza Alcantarillas y Canales de Aguas Lluvias 
 

  

  

  

 
 



 
NIT 890.481.123-1 

Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co  - Tels: 6606093 -6605719 – 6605689 – Fax: 6606526 

______________________________________________________________________________________________ 
 

56 

 

 

 

 

 
Instalación Rejillas  

  

 
 
Riego Nocturno y Poda 
 

  

  



 
NIT 890.481.123-1 

Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co  - Tels: 6606093 -6605719 – 6605689 – Fax: 6606526 

______________________________________________________________________________________________ 
 

57 

 

 

 

 

  

  

  



 
NIT 890.481.123-1 

Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co  - Tels: 6606093 -6605719 – 6605689 – Fax: 6606526 

______________________________________________________________________________________________ 
 

58 

 

 

 

 

  
  
 
Reconstrucciones, Rellenos Laterales y Reparaciones 
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Comunicaciones: 
 
Volante del cambio de pico y placa en la ciudad de Cartagena. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
NIT 890.481.123-1 

Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co  - Tels: 6606093 -6605719 – 6605689 – Fax: 6606526 

______________________________________________________________________________________________ 
 

61 

 

 

 

 

Volante de Servicios Gratuitos 
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Volante de Encuesta Satisfacción del cliente 
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Control del servicio 

 
Seguimiento de recarpeteo en la vía:  
 

1. Instalación de señalización preventiva para el recarpeteo de la vía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Limpieza de vía utilizando Compresor  
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3. Imprimación con emulsión asfáltica. 
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Transporte y colocación: 
Volquetas doble troque desde la planta a los lugares de colocación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificación de temperatura del asfalto en obra. 
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Deposita mezcla MDC 2 EN FIHISHER: 
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Verificación de espesores 4 cm: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Operarios expandiendo uniformente la mezcla asfáltica en caliente: 
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Compactación de la mezcla asfáltica: 
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Superficie terminada: 
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Reunión para las reparación de la via peaje la Heroica; Participantes Insfraestructura, 
concesión vial, Valorización Distrital, Grupo Energia de Bogota y Edurbe S.A  22/08/2018. 
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Comité de Movilidad; Participantes DATT, Transcaribe, concesión vial, Valorización 
Distrital, Grupo Energia de Bogota y Edurbe S.A  14/08/2018. 
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Inspector de movilidad levantamiento de Accidentes 

 

    
Supervisión  permanente en los peajes en horas picos. 
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CONTROLES A PARQUEADEROS Y PATIOS DE CONTENEDORES EN  
CARTAGENA. 

   

    
 


