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1. INTRODUCCIÓN 

 

SUPERVISION DE LA OPERACIÓN PLENA MES DE ENERO DE 2018– 

PROYECTO “CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE 

CARTAGENA” 

 

Presentación de las principales actividades durante el período comprendido del 01 al 

30 de Enero de 2018 por el concesionario “CONCESION VIAL DE CARTAGENA S.A. 

para adelantar el mantenimiento de la vía y las labores propias de la etapa de 

operación plena durante el período de Concesión del proyecto “CORREDOR DE 

ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA”. 

 

El informe incluye las labores desarrolladas por EDURBE, para llevar a cabo la 

SUPERVISION DE LA OPERACIÓN PLENA del proyecto en cumplimiento del 

contrato suscrito entre el CONCESIONARIO  Y EL DISTRITO TURISTICO Y 

CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DE VALORIZACIÒN DISTRITAL. 
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2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

 

2.1. MANTENIMIENTO RUTINARIO 
 

Dentro de las labores realizadas por el concesionario durante el mes de Enero de 2018 

del mantenimiento rutinario tenemos:  

 

 Estabilización Base con Suelo Cemento. (Base 2). 

 Nivelación Carriles: Peaje La Heroica (Base 2). 

 Retiro Material Fresado Peaje La Heroica (Base 2). 

 Imprimación Carriles: Trabajos EEB: Peaje La Heroica (Base 2) - Puente Variante 

 Sellamiento en Frio con Emulsión, Fresado y Limpieza de Asfalto. 

 Rellenos Zonas Laterales: Mamonal. 

 Reparcheos: Peaje Ceballos: Base 4. 

 Supervisión Trabajos Acuacar: Santa Clara y frente a Urbanización el Refugio. 

 Parcheos: Barrió Santa Clara. 

 Limpieza de obras de arte: 

1. Limpieza Canal: Metalización. 

2. Limpieza Canal: Puerto Mamonal. 

3. Limpieza Alcantarillas Aguas Lluvias: Ceballos – Contecar. 

4. Limpieza Alcantarillas: Rejillas San Isidro – Almaviva. 

5. Limpieza Cunetas: Avenida Crisanto Luque: Urb El Refugio. 

 

 Fundida  e Instalación de placas Canal Aguas Lluvias: Puente Bazurto 

 Cerramientos zonas verdes: apoyo a ESP Urbaser Riego y Poda: Zonas Verdes y 

Separadores. 

 Reparación defensas de concreto U y bordillos. 

 Mantenimiento Puente Peatonal: Santa Clara - Peaje Ceballos (Base 4). 

 Reparación Estructuras de Concreto: Angelitos. 
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Control del servicio 

 

Se realiza el Índice de Estado de la vía, desde el  día 13 de Diciembre del 2017 en 

horarios Nocturnos a partir de 9:00 p.m. hasta la 2:00 a.m.,  cuyos recorridos abarca 

K0+000 Peaje de Manga recorriendo Avenida el bosque, Avenida Crisanto Luque, Peaje 

de Ceballos Kilómetro 4+ 800 metros, Transversal 54, vía Mamonal doble y Mamonal 

sencillo, finalizando en los  Peajes la Heroica (Variante Cartagena), Kilómetro 11 + 500, 

y Corralito de Piedra (Variante Gambote), Kilómetro 16 + 500. Estos recorridos se 

iniciaron con la medición de rugosidad en la vía (IRI), seguido por la  medición de la 

resistencia al deslizamiento realizado con el péndulo PRL, y  prueba de ahuellamiento y 

deformaciones en la vía. Se debe terminar con revisión del estado de las bermas el cual 

es otro parámetro para la evalución del índice de estado, se recomienda realizar esta 

inspección visual solamente durante el día para poder apreciar las condiciones que se 

encuentran las estructuras mencionadas. El índice de estado de la vía permite evaluar el 

grado de deterioro de la calzada del corredor vial de la ciudad de Cartagena.  

En el corredor se tienen aproximadamente 1200 metros de vía con daños en la capa 

asfáltica y en la estructura de la vía, por los trabajos ejecutados por la empresa de 

Energía de Bogotá, se presentan Afloramientos, productos de las perforaciones 

realizadas para la instalación del cableado, teniendo en cuanta los observado éste tramo 

no se tomará en cuenta para la calificación, haciéndolo notar en las observaciones.  
 

 

Seguridad Vial  
 

 Implementación de señalización tubular con el fin que el usurios ingrese a cada 
carril, y no realicen cruces que generen problemas de movilidad en los Peajes de 
Manga y Ceballos. 
 

Señalización: 
 

 Lavado y limpieza de señales verticales Preventivas. 

 Pintura de señalización Peatonales Horizontal. 

 Instalación Acometida Eléctrica Semáforo Separador: Bosque: Empesa Envia 
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 Lavado a presión de las estructuras metálicas (Barandas) de los puentes 
vehiculares de Bazurto y Bellavista. 
 

Barandas de defensa 

 

 Mantenimiento de Defensa Metálicas, instalación de taches refletivos con citas 

diamante al cubo en las barandas de defensas que se encuntra a lo largo del 

corredor como los emiten las normas de Invias. 

 

La iluminación  

 

 Mantenimiento de Luminarias.  

 
 

Comunicaciones  

 

 Entrega de Volantes para el cambio de tarifas de peajes desde 16 de Enero al 21 

de enero del 2018.  
 

Servicio Ambiental  
 

 

 Recuperación de zonas verdes con Cerramientos con apoyo de ESP Urbaser: 
debajo del puente de Bazurto, para evitar basureros satélites de llantas usadas  en 
sitio. 

 Rocería y limpieza de zonas verdes: (En horarios Diurno), desde Contecar a 
Puerta de Hierro. 

 Lavado Estructuras de Concreto: Angelitos. 

 Supervisión Limpieza de la Vía: Retiro Material Contaminado con Bentonita: 
Trabajos EEB: Peaje La Heroica (Base 2) - Puente Variante. 

 Lavado Barandas Puente Vehiculares  Bazurto y Bellavista. 

 Limpieza de la vía, Separadores y Bermas. 

 Poda Arboles y Limpieza Zonas Verdes: Puente Bazurto  
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 Transporte de material del Barrido de la vía, Acopio temporal Peaje La Heroica 

(Base 2), para realizar disposición final en relleno Sanitario  parque ambiental loma 

de los cocos, para cumplir con las normatividad ambiental. 

 
 
Control del servicio 

 

 Supervisión a pesajes en Báscula. 

El proyecto cuenta con una báscula camionera electrónica con capacidad de hasta 80 

ton., la cual es utilizada con el apoyo de las autoridades de tránsito para verificar el 

cumplimiento de los pesos reglamentarios   de los camiones que transitan por el 

corredor. 

 
 

 Revisión a la accidentalidad del mes. 
 

 Grúa (Carro Taller): 
 

Este servicio cuenta con dos (2) grúas, la primera es una grúa con capacidad de 40 

toneladas, la cual se utilizan para auxiliar los camiones de tercera a Quinta Categoría 

que se accidentan, presentan alguna avería o son inmovilizados por las autoridades de 

tránsito. La segunda es una grúa pequeña con capacidad para 4 toneladas, la cual se 

utiliza para auxiliar vehículos pequeños tipo automóvil, camionetas y camiones de hasta 

Tres (3) toneladas. 
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 Supervisión al tiempo de respuesta en accidente. 

 Ambulancia: 

 
La Concesión cuenta con una ambulancia tipo TAB, modelo 2009, la cual presta servicios 
las 24 horas. Su tiempo de respuesta en promedio es de 4’21”  contados a partir del 
momento en que se da aviso a la central de comunicaciones hasta la llegada de esta al 
sitio del accidente.   
La ambulancia es tripulada por un conductor paramédico y un auxiliar de enfermería las 
24 horas, cuentan con cuatro conductores paramédicos y cuatros auxiliares de 
enfermería altamente capacitados para desarrollar esta importante labor. 
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2.2. Suministro de Concreto Asfaltico 

 

Como se puede observar en el cuadro adjunto (ver anexos) se suministraron  75 m3 de 

concreto asfáltico compactado en los siguientes sitios: 

 

 

Subproyecto A. 

 

 BARRIO LOS CORALES. 

 AVENIDA CRISANTO LUQUE: TIENDA LA MANZANA. 

 AVENIDA CRISANTO LUQUE: EDS MITCHELL. 

 BARRIO SANTA CLARA (PASO PEATONAL). 

 

Subproyecto B. 

 

 MAMONAL: KANGUPOR. 

 MAMONAL: VIKINGOS - ZAL 

 MAMONAL: PEAJE LA HEROICA (BASE 2). 

 

2.3. Sello de Fisuras 
 

Subproyecto A. 

 

 No se sellaron Fisuras. 

 

Subproyecto B 

 

 No se sellaron Fisuras. 
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2.4. Mantenimiento de iluminación 

 

En el presente período como puede observarse en los cuadros adjuntos (ver anexos), el 

porcentaje de iluminación fue de 98.03%, estando por encima del mínimo permitido 

(95%). 

  

2.5. Limpieza de Canales 
 

Se realizó limpieza de los canales naturales ubicados en frente Limpieza Puerto 

Mamonal, y Metalización los lodos generados en esta actividad se le dieron manejo de 

disposición final a través de volcos que transportaron dichos materiales cumpliendo con 

las normas de transporte, y disposición final en el relleno sanitarios los cocos. 

 

 

2.6. MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
 

Se realizo el índice de estado desde el 13 de Diciembre del 2017 con los con los equipos 

técnicos calibrados, se termina el 30 de de enero del 2018, se esta a la espera de los 

resultados tabulados  para definir el mantenimiento periódico respectivo que se deben 

realizar en la vía.  

 

2.7. ESTADO DE LA VIA 
 

Las Vías del Proyecto De Acceso Rápido a La Variante de Cartagena se encuentran en 
la Etapa de Operación Plena; en algunos sectores se puede observar desgaste en la 
capa de rodadura. Se presentan de la siguiente manera: 

Subproyecto A. 
 

 Nuevo Puente de Bazurto: En operación- los andenes del puente que se 
encuentraban en mal estado con fisura en 40%, fueron reparados en el mes de 
enero. Sin embrago la via continua con ahuellamiento pronunciado al finalizar 
Puente Bazurto sentido Manga – Bosque. Y  desgaste de la capa asfáltica en los  
carriles. 
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 Acceso al puente de Bazurto desde Manga: En operación- Se presentan fisuras 
en la vía a la salida del puente, se recomienda realizar el sello de fisuras en estos 
puntos. Además desgaste de la capa Asfáltica en los  carriles. 

 Lazo Avenida del Lago-Acceso Nuevo puente de Bazurto: En operación- Buen 
estado, sin embargo la zona verde ubicada en el sector se encuentra como 
basureros satélites con llantas, maderas, es recomendable recuperar el área para 
mejorar la visualidad de esta, este punto fue intervenido durante el mes con 
cerramiento para evitar que los el basurero satélite que se encontraba en el sitio 
continuara, además sembraron aarboles en la zona para la recuperación total de 
la zona verde.  

 Zona de Peajes de Manga: En operación- ahuellamiento en K0+000 

 Carretera central de Bosque (Inducraco-C.A.I Ceballos): En operación- se 
presenta desgaste en la vía, se debe recuperar la primera capa asfáltica de la vía. 

 Empalmes Cuarta Avenida De Manga: En operación- Buen estado 

 Intersección a desnivel Av. Del lago, Bosque: En operación- existe ocupación de 
la berma del corredor y de los andenes peatonales en ese sector por parte de 
particulares para el apilamiento de estibas de madera y trabajos de carpintería, la 
problemática esta en aumento con un nuevo puesto de Venta de jugos, esta 
ocupación del espacio público está generando riesgo de accidentalidad y 
afectación de la movilidad al igual que el riesgo a los peatones, se requiere que la 
Administración Distrital tome cartas en el asunto para evitar que se siga afectando 
la operación del Corredor  de Acceso Rápido a la Variante de Cartagena y de igual 
forma evitar hechos que lamentar. 

 Puente Avenida Del Lago: En operación- Buen estado, se debe realizar 
mantenimiento  

 Av. Del lago, Bosque: En operación- se presenta con ahuellamiento y resalto en la 
vía. 

 acceso al nuevo puente de Bazurto: se presenta ahuellamiento pronunciado. Se 
debe realizar  

 Vía salida puente de Bazurto existente: se presenta ahuellamiento pronunciado. 

 Lazo vía el Bosque-Acceso Nuevo puente de Bazurto: En operación- Buen 
Estado. 

 Conexión el Bosque-Av. Crisanto Luque (Diagonal 22): En operación- Buen 

 Estado.  

 Vía el Bosque (C.A.I Ceballos hasta Colegio Bautista): En operación- Buen Estado. 

 Intercambiador vial a nivel en C.A.I de Ceballos: En operación- Buen Estado 
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 Conexión Carretera el Bosque-Nueva Av. De Ceballos: En operación Buen 
Estado. 

 Nueva Av. De Ceballos: En operación- Buen Estado 

 Tramo entre intersección de Manzanillo y la Postobón: Desgaste en la vía. Al 
puente peatonal del sitio, se recomienda mantenimiento y limpieza. 

 Calle de la Loma del Marión: En operación- Buen Estado 

 Puentes peatonales y vehiculares: Puente bellavista se debe realizar reparación 
de fisura en la vía, además reparación de bordillo central en toda su longitud. 
 
Subproyecto B 

 

 Sector antiguo peaje de fondo rotatorio hasta puente de Intersección Fondo 
rotatorio: Continuan los daños ocasionados en la vía por los trabajos ejectados por 
la empresa de Energía de Bogotá, En la vía se presentan Afloramientos y lodos 
productos de las perforaciones realizadas para instalación del cable, es 
preocupante el estado de la capa asfáltica en el sitio pues puede ocasionar 
accidente en la Zona, las reparaciones deben ser inmediatas esta es una vía 
concesionada y debe brindar el mayor confort a sus usuarios.  

 Bella-Vista: En operación- Estado regular debido al constante aporte de 
sedimentos por parte de los patios de contenedores.se realizo demarcación 
horizontal en este ramo de la via. 
Mamonal Doble: Desgaste en la vía, Se debe continuar con la construcción de los 
bordillos del separador central, para la siembra de la planta ornamental de la zona 
verde del corredor vial de acceso rápido. 

 Sector Mamonal Sencillo: En operación- Buen Estado 

 De Abocol al peaje India Catalina: entrada de la vía con baches pronunciados de 
debe incluir en la programación de Mantenimiento Rutinario.  

 De Intersección Fondo rotatorio a peaje Fondo Rotatorio: En operación presenta 
Agregado a la vista, con  Baches en la intersección. 

 Se presenta ahuellamiento bastante pronunciado en el tramo que va desde 
B.L.O.C PORT hasta el paso peatonal a nivel que se encuentra en la entrada al 
barrio Santa Clara. En aproximación de calle el campestre se encuentra 
abultamiento de la capa asfáltica, se debe realizar fresado y aplicar primera capa 
asfáltica para evitar tropiezos en los vehículos que circulan en la carretera. 
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2.8. IMPACTOS AMBIENTALES 
 

Se realizo limpieza, Roceria y extracción de lodos en el Canal Casimiro y Arroyo Grande, 

que tenian malezas de alturas mayores a 1 metros. 

El 31 de Enero de 2018 En el recorrido realizado se observó que la vegetación tiene altura 

mayor a 30 cm, en el muro de Conteccion de la avenida Crisanto Luque tramo 

comprendido entre el retorno - entrada Arroz Barato, Empresas Argos, entrada a Zona 

Franca de La Candelaria, y  frente al muelle Marítimo Puerta 3, en estos lugares 

mencionados se debe realizar rocería desmonte, y limpieza de la vía. En el separador 

central ubicado frente a puerta de hierro se debe mejorar los tratamientos silviculturales 

a las plantas ornamentales y poda de árboles para mejorar las zonas verdes del sitio. 

Persisten y aumentan el números de  los parqueaderos y patios de contenedores que se 

encuentran a lo largo de las vías transversales a la avenida del bosque que trasladan 

material particulado hacia el corredor, llevando a la vía polvo el cual dificulta la visión de 

los conductores minimizando los niveles de servicio. Adicionalmente, los parqueaderos 

no tienen los radios de giros necesario para el acceso y salida de las mulas, éstas se 

atraviesan sobre la vía, ocupando todos los carriles al momento de hacer sus maniobras 

generando  trancones. Independientemente de lo citado anteriormente, el Concesionario 

debe mantener en óptimo estado de servicio la vía del corredor de carga.  

 

2.9. RESULTADOS DEL INDICE DE ESTADO DE LA VIA 
 

En el mes de Marzo de 2017 la concesión realizó los ensayos de la medición para 

encontrar el índice de estado de la vía, con un resultado de 4,58, superando el valor 

mínimo aceptado (4,0), El aumento respecto al dato anterior se debe a las 

rehabilitaciones con carpeta de refuerzo realizadas entre Puertos de Mamonal - peaje la 

heroica y entre Contecar - Almagrario. Aún persisten algunos parcheos en sectores con 

deterioros prematuros, principalmente en las zonas aledañas a los parqueaderos y patios 

de contenedores, cuyos patios no están revestidos, contribuyendo al desgaste prematuro 

de la capa superficial 
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Resultado índice de estado de la vía. Fecha de informe 28 de marzo de 2017. 

 

Adicionalmente se muestra el consolidado del indicador en la gráfica siguiente, teniendo 

en cuenta la periodicidad en la cual se ha realizado cada medición desde marzo de 2012 

hasta marzo de 2017: 

 
 

 

En comité técnico realizado el 20 de noviembre de 2017, quedó establecido como 

compromiso del concesionario cumplir con los ensayos de índice de estado de pavimento 

de acuerdo a lo estipulado por el contrato, los cuales se realizarán en marzo, julio y 

noviembre de cada año, por lo tanto se  realiza el ensayo  del índice  de estado 
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correspondiente al mes de Noviembre, luego de la recolección de los datos serán 

tabulados para los resultados y recomendaciones a realizar en la carretera.
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2.9.1. Operativos de Pesajes. 

La estación de pesaje se encuentra ubicada en el sector de inicio de la Nueva Avenida de Ceballos frente al canal 

del pirata. Está bien equipada y totalmente instalada. Se llevan los registros de los vehículos que se pesan teniendo 

en cuenta si es Pesaje por convenio, Pesaje exento, Pesaje requerido por autoridad o pesaje por venta manual tal 

y como se muestra en el cuadro consolidado Enero 20188, presentado por la concesión vial de Cartagena: 

DESCRIPCION 
DEL PESAJE 
(2018) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

  
DICIEMBRE TOTAL 

PESAJE POR 
CONVENIO 

178           
 

 

PESAJE EXENTO 105             

PESAJE 
REQUERIDO 
POR 
AUTORIDAD 

133           

 

 

PESAJE POR 
VENTA 
MANUAL 

62           
 

 

CONSIGNACIÓN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  

TOTAL 478             
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En el mes de Enero  el pesaje por convenio tuvo disminución  con respecto al mes pasado.  

Venta manual: Se realiza por que el tiquete de reacudo no tenia el codigo de barras estacion la Heroica carril 2. 

Debido a los trabajos ejecutados por la empresa de Energía de Bogotá, se presentan lodos en registros eléctricos, 

afectación del sistema electrónico en las cabinas de recaudos de los peajes.   

Se realiza pesaje exento por venta manual por novedad en Peaje de Ceballos.     

Se realiza un pesaje manual para vehiculo que ingreso por peaje la heroica y esta estación tenia la talanquera 

arriba.    

Se realiza pesaje exento por contraflujo en el peaje de Corralito de Piedra.     

Se Realizaron operativos de pesajes diarios en bascula  en el mes de Enero.  

Se solicita nuevamente al concesionario que el informe de pesaje debe ser detallado con el registro del peso y con 

unidad de tiempo DIA, estos registros deben ser condensados en resúmenes diarios y enviados Semanalmente al 

Supervisor y a la Alcaldía, tal como está estipulado en el reglamento para la operación del corredor de carga 

adoptado por el concesionario. 

 

2.9.2. Servicio de grúa y ambulancia 
 

Existe una ambulancia de acuerdo a los manuales de operación que presta servicio las 24 horas, equipada de 

acuerdo a la normatividad. De igual forma la concesión cuenta con una grúa de 30 toneladas para tractocamiones 

y una de 3 toneladas apropiadas para las labores de apoyo en accidentes de tráfico y dificultades mecánicas de 

los usuarios en la vía, especialmente vehículos de categorías I y II
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Durante el mes de Enero  este servicio reportó un total 37 accidentes de tránsito de los 

cuales se realizaron 23 traslados en ambulancia a personas heridas, y 77 movilizaciones 

en grúa. 

 Traslado Ambulancia 

NUMERO DE PERSONAS TRASLADADAS POR ACCIDENTE DE 

TRANSITO 
23 

NUMERO DE PERSONAS TRASLADADAS POR SERVICIO SOCIAL O 

y C 
0 

NUMERO DE PERSONAS TRASLAD.POR SERVI.EXTERNO 0 

NUMERO TOTAL DE PERSONAS TRASLADADAS  23 

 

 

2.9.3. Inspección de tráfico 
 

Para efectos de inspecciones de tráfico se cuenta con cinco inspectores, los cuales son 

apoyados por los 19 reguladores de transito repartidos en dos turnos los cuales son 

pagados por la Concesión Vial De Cartagena y suministrados por el Departamento 

Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena, con ocasión del convenio que se 

suscribió para tal fin, de igual forma cuentan con dos vehículos disponibles 24 horas y 

dos motos para inspección diurna.  

Inspectores Viales: 
 
Se cuenta con inspectores viales, los cuales tienen como función recorrer la vía 

verificando:  

1. Estado de la vía.  
2. Obstáculos.  
3. Vehículos averiados.  
4. Revisión de la señalización horizontal y vertical.  
5. Apoyar a las autoridades de tránsito cuando suceden accidentes a lo largo del 
proyecto.  
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La lista de reguladores disponible suministrada por la concesión se detalla a continuación: 

 
 

 

Se realiza nuevamente operativos aproximadamente a 200 metros después del peaje 

Ceballos sentido Cartagena –Zona Industrial de Mamonal, en el comité realizado el 28 

de Noviembre del 2017, se dialogó el tema de evitar realizar operativos después de los 

peajes para  NO afectar la  movilidad este punto que son crítico en el corredor de acceso 

rápido de la ciudad de Cartagena. 

 

 

 

2.9.4. Centro de Control Operacional. 
 

Existe un CCO en las instalaciones del peaje de Abocol. En el peaje de Bazurto se 

encuentran las oficinas financieras y la unidad de sistemas. En el antiguo peaje de 

Vikingos se encuentra el departamento de operación; en las oficinas de fondo rotatorio 
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se encuentran las oficinas de departamento vial y en la oficina del lazo del lago se 

encuentran las instalaciones de almacenamiento, el inventario de las zonas de peajes 

es el siguiente: 

 Peaje de Bazurto (Manga): cuenta con 7 carriles en un solo sentido hacia el barrio 

Manga, de los cuales 5 carriles son exclusivamente para recaudo manual, cada 

carril cuenta con dos cabinas de recaudo y dos carriles para recaudo por tele 

peaje, cada carril de tele peaje cuenta con una cabina de recaudo que puede ser 

usado para recaudo manual en el momento que se requiera descongestionar la 

estación  de peajes, en total son 12 cabinas de recaudo que operan en esta 

estación de peaje. 

 
Oficina de atencion a clientes de telepeaje – Bazurto (Manga) 

 

 Peaje de Ceballos: cuenta con 7 carriles en un solo sentido hacia Mamonal y Santa 

Clara, de los cuales 5 carriles son exclusivamente para recaudo manual, cada 

carril cuenta con dos cabinas de recaudo y dos carriles para recaudo por tele 

peaje, cada carril de tele peaje cuenta con una cabina de recaudo que puede ser 

usado para recaudo manual en el momento que se requiera descongestionar la 

estación  de peajes, en total son 12 cabinas de recaudo que operan en esta 

estación de peaje. 
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Peaje Ceballos. 

 

 Peaje la Heroica: cuenta con 6 carriles en dos sentidos, 3 carriles desde Mamonal 

hacia la variante y 3 carriles desde la variante hacia Mamonal, de los cuales 4 

carriles son exclusivamente para recaudo manual con dos cabinas de recaudo por 

carril manual y dos carriles para recaudo por tele peaje, en el carril de tele peaje 

sentido Mamonal – Variante se cuenta con una cabina de recaudo que puede ser 

usado para recaudo manual en el momento que se requiera descongestionar la 

estación  de peajes y para el carril de tele peaje sentido Variante – Mamonal no 

hay cabina exclusiva sino que comparte una cabina con el carril manual contiguo 

que va sentido Mamonal - Variante, en total son 9 cabinas de recaudo que operan 

en esta estación de peaje. 

 
Oficinas de Mantenimiento Vial y Estación de Peajes de La Heroica 
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 Peaje de corralito de piedra (Abocol): cuenta con 3 carriles, 2 en sentido Mamonal 

– Vía Barranquilla, de los cuales 1 carril es exclusivamente para recaudo manual 

con una cabina de recaudo y 1 carril para recaudo por tele peaje con una cabina 

de recaudo que puede ser usado para recaudo manual en el momento que se 

requiera descongestionar la estación  de peajes, en total son 12 cabinas de 

recaudo que operan en esta estación de peaje y 1 carril en sentido Vía Barranquilla 

Mamonal para recaudo mixto de tele peaje y manual con una cabina de recaudo 

en total son 3 cabinas de recaudo que operan en esta estación. 

 

 
Oficinas de Central de Operaciones y Estación de Peajes de Corralito de Piedra
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2.9.5. Vigilancia. 
 

Las instalaciones de peajes cuentan con vigilancia permanente las 24 horas del día por parte de la empresa de 

vigilancia Marítima Comercial, y, el transporte de valores se realiza por medio de la Brinks de Colombia. 

 

 

3. INFORME DE ACCIDENTABILIDAD Y HERIDOS. 

 

Las anotaciones de datos de accidentabilidad para el mes de  Enero de 2018 es el que se presenta en el siguiente 

cuadro: 

DATOS UBICACIÓN 
DATOS DEL 
ACCIDENTE 

DATOS PERSONAS 
INVOLUCRADAS 

ÍT
E

M
 

D
ÍA

 

F
E

C
H

A
 

H
O

R
A

 

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

R
E

F
E

R
E

N
C

IA
 

T
IP

O
 D

E
 

A
C

C
ID

E
N

T
E

 

T
IP

O
 D

E
 

V
E

H
IC

U
L

O
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

A
D

U
L

T
O

S
 

G
E

N
E

R
O

 

N
IÑ

O
S

 
G

E
N

E
R

O
 

H
E

R
ID

O
S

 

N
O

 H
E

R
ID

O
S

 

M
U

E
R

T
O

S
 

M
 

F
 

M
 

F
 

1 LUNES 01/01/2018 
11:4

0 
VIA MAMONAL FRENTE A EMPRESA 
ECOPETROL 

CH AU 1   1     1     

2 LUNES 08/01/2018 6:47 
VIA MAMONAL FRENTE A EMPRESA 
PROLECA 

CH AU 1 1       1     
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B 2 
N/
A 

            

3 LUNES 22/01/2018 7:35 
ANTES DE ESTACION DE PEAJE 
CEBALLOS BASE 4 

CH 

MI 1 
N/
A 

            

M
O 

1 1       1     

4 LUNES 29/01/2018 
12:4

5 
BOMBA TERPEL VIA CEBALLOS CH 

AU 1 
N/
A 

            

M
O 

1 1       1     

5 LUNES 29/01/2018 
17:4

5 
ENTRADA A BARRIO NUEVO BOSQUE CH 

M
O 

1   1     1     

M
O 

1 
N/
A 

            

6 MARTES 02/01/2018 
17:2

2 
 VIA MAMONAL FRENTE A EMPRESA 
KANGUPOR 

CH 

  2 
N/
A 

            

M
O 

1 1       1     

7 MARTES 09/01/2018 
11:4

9 
VIA MAMONAL FRENTE A EMPRESA 
COTELMAR 

CH AU 1 

2       1 1   

  1     1     

1       1     
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BT 2   1     1     

8 MARTES 09/01/2018 
16:1

6 
VIA MAMONAL  FRENTE ENTRADA 
POLICARPA 

A CF 1 2       1 1   

9 
MIERCOL
ES 

10/01/2018 
18:2

0 
VIA BOSQUE FRENTE A LA BASCULA SAN 
ISIDRO 

CH 

M
O 

1 2       1 1   

CT 1 
N/
A 

            

10 
MIERCOL
ES 

17/01/2018 8:32 
VIA MAMONAL FRENTE A EMPRESA 
CONTECAR 

CH 

M
O 

1 1       1     

TC 5 
N/
A 

            

11 
MIERCOL
ES 

24/01/2018 
10:2

5 
VIA MAMONAL FRENTE AL SENA NAUTICO V 

M
O 

1 1       1     

12 
MIERCOL

ES 
31/01/2018 7:15 

VIA MAMONAL CENTRO COMERCIAL 
MAMONAL PLAZA 

A 

AU 1 1       1     

M
O 

  1       1     

13 
MIERCOL
ES 

31/01/2018 
18:5

8 
VIA BOSQUE FRENTE A EMPRESA 
MACPOLLO 

CH AU   1         1   

14 
MIERCOL

ES 
31/01/2018 

19:4
0 

ESTACION DE PEAJE CEBALLOS BASE 4 CH 

AU 1 1         1   

CT 1   1       
1   
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15 JUEVES 11/01/2018 
11:1

5 
VIA CRISANTO LUQUE FRENTE AL 
REFUGIO 

CH 

CT 1 1         1   

TC 5 1         1   

CA 1 1         1   

16 JUEVES 11/01/2018 
19:2

0 
VIA BOSQUE FRENTE A LA BASCULA SAN 
ISIDRO 

CH 

CT 1 
N/
A 

            

M
O 

1 1       1     

17 VIERNES 12/01/2018 
10:4

0 
VIA MAMONAL ESTACION DE EMPRESA 
SUCION Y CARGA 

CH 

AU 1 1         1   

CT 1   1       1   

TC 5 1         1   

18 VIERNES 12/01/2018 
17:0

3 
VIA BOSQUE FRENTE EMPRESA 
COCACOLA 

CH 

MI 1 
N/
A 

            

CT 1 

1       1     

1       1     

19 VIERNES 19/01/2018 
19:2

3 
CEBRA BARRIO CEBALLOS CH 

M
O 

1 1       1     
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CF 1 
N/
A 

            

20 VIERNES 05/01/2018 
17:2

5 
VIA MAMONAL FRENTE A TODO MAR CH 

M
O 

1 1       1     

M
O 

1 
N/
A 

            

21 SABADO 13/01/2018 
14:2

0 
VIA MAMONAL ENTRADA BARRIO 
CEBALLOS 

CH 

TC 5 1         1   

AU 1 1         1   

22 DOMINGO 14/01/2018 
17:1

5 
ESTACION DE PEAJE CEBALLOS BASE 4 CH 

M
O 

1 1       1 
    

MI 1 
N/
A 

        
    

23 DOMINGO 28/01/2018 
17:5

9 
VIA MAMONAL FRENTE A EMPRESA 
ASTIVIK 

V 
M
O 

1 1       1     

  31 6 0 0 
2
3 

1
4 

0 
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CONVENCIONES: 

TIPO DE VEHICULO: AU: AUTOMÓVIL; B: BUSETA; BT: CAMIÓN; CF: CAMIÓN, FURGÓN; CT: CAMIONETA; CA: CAMPERO; MB: MICROBÚS; TC: 

TRACTOCAMIÓN; VQ: VOLQUETA; MO: MOTO; MA: MAQUINARIA AGRÍCOLA; MI: MAQUINARIA INDUSTRIAL; BC: BICICLETA; MTC: 

MOTOCARRO; TA: TRACCIÓN ANIMAL; MOC: MOTOCICLO 

 

TIPO DE ACCIDENTE: CH: CHOQUE; A: ATROPELLO; O: OBJETO FIJO; V: VOLCAMIENTO; C: CAÍDA OCUPANTE; I: INCENDIO; S: SEMOVIENTE 

 

ZONA IDENTIFICACIÓN INICIO  FINAL SECTOR INICIO FINAL 

1 

P
O

R
T

U
A

R
IA

 

M
A

N
G

A
 

O
X

IG
E

N
O

 O
P

T
IM

O
 

A Peaje Manga Bomba Mitchell 

B Bomba Mitchell Postobón 

C Postobón Purina 

D Purina Oxigeno Optimo 

E Oxigeno Optimo Ceballos 

F Ceballos Bascula 

G Bascula Subida Paraguay 

H Subida Paraguay  Bomba Mitchell 
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ZONA IDENTIFICACIÓN INICIO  FINAL SECTOR INICIO FINAL 

2 MAMONAL DOBLE 
OXIGENO 

OPTIMO 

FONDO 

ROTATORIO 

I Oxigeno Optimo Puente Bellavista 

J Puente Bellavista Vikingos 

K Vikingos  Metalización 

L Metalización Fondo Rotatorio 

M Fondo Rotatorio  Peaje Policarpa 

3 MAMONAL SENCILLO 
FONDO 

ROTATORIO 
MALTERIA 

N 
Puerto de 

Mamonal 
Colclinker (Argos) 

O Colclinker Petroquímica 

P Petroquímica  Abocol 

Q Abocol Maltería 

R Abocol Peaje Abocol 
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Para mayor ilustración se presenta el resumen de accidentalidad por día de la semana: 

 

DIAS DE  MAYOR ACCIDENTALIDAD 
MES DE ENERO 2018 

DIAS ACCIDENTES 
PERSONAS 
HERIDAS 

PERSONAS SIN HERIDAS PERSONAS FALLECIDAS 

LUNES 5 5 0 0 

MARTES 3 6 2 0 

MIERCOLES 6 5 4 0 

JUEVES 2 1 3 0 

VIERNES 4 4 3 0 

SABADO 1 0 2 0 

DOMINGO 2 2 0 0 

TOTAL 23 23 14 0 

PERSONAS 
INVOLUCRADAS 

(12)ADULTOS QUE NO APLICAN PORQUE, CUANDO LLEGARON AL SITIO DEL 
ACCIDENTE YA HABIAN SIDO TRASLADOS POR AMBULANCIA DEL CENTRO 
REGULADOR Y NO SE TENIA DOCUMENTACION 

ADULTOS F M NIÑOS F M 

37 6 43 0 0 0 
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4. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES. 

ACCIDENTALIDAD 

 

De los 37 accidentes registrados en el mes de Enero, el tramo con mayor accidentalidad 
fue entre Purina - Oxigeno Optimo avenida el Bosque con los cinco (5) accidentes del 
mes reportados en el zona 1 sector F, cabe destacar, que el mes pasado, el sector M fue 
uno de los más críticos presentando 3 accidentes. Este mes la accidentalidad con 
respecto al mes pasado fue significativamente más alta, pasando de 22 accidentes en 
Diciembre del 2017 a 37 en Enero 2018. El Sector D cuatro (4), G tres (3), K uno (1), E 
(1) y J, L, B,  siguen en el orden de accidentalidad cada uno con un 1 accidentes. Se 
recomienda tomar las medidas que sean necesarias para continuar con la disminución 
de este índice en estos tramos para evitar que las cifras vayan en aumento con el paso 
de los meses. 

De los 37 accidentes que se presentaron, los miércoles, lunes, viernes, martes, jueves, 

domingo y sábado presetadose todos los días de la semana accidentes. 

 

PLAN CANGURO 

En el peaje de Manga, se  implementa el plan canguro, para minimizar el tiempo de 

espera de los usuarios, con este sistema se están ganando 3 segundos en movilidad en 

estos puntos de congestión vehicular del corredor. El plan canguro, se debe optimizar el 

movimiento de los recaudadores para mejorar los tiempos de atención y descongestionar 

rápidamente cada peaje. Es de destacar, que este plan, sólo aplica para taxis y vehículos 

de la categoría 1. 

 

Por lo mencionado en el comité realizado el 18 de enero del 2018 se propone por parte 

del concesionario realizar el cobro utilizando la boletería manual a los usuarios mediante 

el  Plan Canguro con talaquera arriba de un carril y con el apoyo de los agente 

reguladores para evitar los evasores, para que sea más dinámico, lo cual fue aprobado, 

quedando pendiente solamente la elaboración del Acta de dicha reunión, para dar inicio 

a esta medida. Quedando como compromiso dar inicio a esta actividad  los diez primeros 

días del mes de Febrero, porque en el momento están pendientes de la problemática 
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ocurrida en el Peaje La Heroica, por los daños ocasionados por la GEB a raíz de los 

trabajos que adelantan en este sector; 

 

En el peaje de Ceballos, el 7 de noviembre del 2017 fue suspendido el plan canguro por 

motivo por seguridad del sector. Se solicita a las autoridades competentes para que 

realice acompañamiento y retomar el plan canguro en este punto crítico. 

 

 

LUMINARIAS 

 

De las 1.166 lámparas instaladas, 23 se encuentran dañadas, aumentando el número de 

lámparas dañadas con respecto al mes anterior que fueron siete (7), el número de 

lámparas dañadas representa el 1,97 %, cifra ésta por debajo del máximo permitido (5%). 

de las veintitres (23) lámparas en mal estado evidenciadas por el inpector de la Concesión 

vial.  

Dos (2) de esta lamparas se localizan en el puente Bazurto sitio critico evidenciado por 

la supervisión en el recorrido realizado el 31 de Enero  del 2017  se recomienda la 

reparación inmediata para evitarnos accidentes en esta zona del corredor de carga. 

 

ROCERIA 

En el presente mes se llevaron a cabo actividades de rocería, cubriendo un área total de 

20539 m2 en distintas localizaciones entre ellas: Puente Bazurto, Mamonal: Argos, 

Mamonal: Cotecmar, Puerto Mamonal, Mamonal: Dow Quimica, Mamonal: Yara (Abocol) 

y corregimiento Pasacaballos. 

 

MDC2 

El concesionario para el mantenimiento de la vía utilizó 92,11 m3 de MDC2 sueltos, 

equivalentes a 75 m3 compactados, con espesores variables que van desde 0,04 hasta 

0,30 metros y en tramos que van desde 1.80 metro Hasta 28.00 metros, con anchos que 

van desde 0.45 metros Hasta 5.80 metros. 
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En el mantenimiento diario de la vía por parte del Concesionario, se realizan  Barridos de 

la carretera, rocería, mantenimiento de los separadores centrales, sin embargo se 

recomienda intensificar labores para mantener toda la línea del corredor limpia y con la 

vegetación con alturas indicadas.  

 

Las Vías del Proyecto De Acceso Rápido a La Variante de Cartagena se encuentran en 

la Etapa de Operación Plena; en algunos sectores se puede observar desgaste en la 

capa de rodadura, desde el Peaje de Manga) Kilómetro 0, hasta Peaje de Ceballos 

Kilómetro 4+ 800 sentido Manga-Bosque, y tramos de Mamonal doble. El desgate de la 

capa asfáltica es evidenciado por los agregado a la vista. (Deterioros superficiales). Se 

debe cumplir con la  programación propuesta en cuanto la aplicación de la sobre carpeta 

en asfalto por parte de la Concesion Vial, entre los meses de Enero – febrero de 2018 

para que la vía se encuentre en óptimas condiciones y genere confort en sus usuarios, 

La Supervisión recomienda que una vez se tenga los resultados del ensayo del índice de 

estado de la vía, las reparaciones a que haya lugar, sean incluidas en la programación 

de la sobrecarpeta que se estaría realizando en el mes de febrero, de conformidad a lo 

acordado en las Actas del 20 de noviembre y 06 de diciembre del año anterior. 

Los elementos de defensas ubicados al borde de la vía, en el mes de enero se instalaron 

los taches reflectivos en barandas de defensa, cumpliendo con las normas de seguridad 

vial.  

El concesionario tiene compromisos definidos en comités,  incluir que en la programación 

de mantenimiento del mes (Rutinario), las reparaciones de las Bocacalles entradas al 

Barrio Campestre y entrada carretera a Isla Barú, se encuentra con pérdida de grado de 

confort y seguridad que pueda ofrecer el corredor Vial.  

 

Continúa la recomendación para  la recuperación de las estructuras de las Bermas 

ubicadas frente a empresa Linder, Puerta de Hierro sentido Cartagena- Pasacaballos, y 

entre Empresa Maltería - Corregimiento de Pasacaballos se encuentran en mal estado, 

se debe ejecutar los trabajos necesarios, para que las bermas tengan la estructura 

suficiente, capaz de soportar cagar estáticas de vehículos pesados estacionados 

ocasionalmente.  

 



 
 
 
 

EDURBE 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A. 

NIT: 890.481.123-1 

 

 

Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co  - Tels: 6606093 -6605719 – 6605689 – Fax: 6606526 

______________________________________________________________________________________________ 
 

36 

 

 

 

 

Se realizo limpieza con agua a presión en las Barandas del Puente Bazurto, sin embrago 

los trabajos deben continuar con el retiro de los puntos de óxidos y aplicar las capas de 

pinturas correspondientes según especificaciones.  

 

 

PARQUEADEROS Y PATIOS DE CONTENEDORES 

 

 

DISMINUCION DEL NIVEL DE SERVICIO DE LA VIA.  

 

Continua los parqueaderos y patios de contenedores que se encuentran en las 

transversales de la avenida del bosque los cuales son: transversal 53A, Diagonal 21C y 

Diagonal 21D, los cuales sirven de acceso a establecimientos comerciales que los usan 

constantemente, éstos, al no estar pavimentados trasladan el material particulado hacia 

el corredor, por lo tanto recomendamos nuevamente se tomen los correctivos necesarios 

por parte del Distrito, para minimizar el impacto negativo de estos parqueaderos que 

funcionan sobre la vía del corredor, sin el cumplimiento debido de las normas. 

Independientemente de lo citado anteriormente, el Concesionario debe mantener en 

óptimo estado de servicio la vía del corredor de carga. 

  

 

En comité técnico realizado en los meses de Diciembre de 2017 y Enero  se detallaron  

recomendaciones de la supervisión de Edurbe S.A, las cuales se ha venido ejecutando 

por la  Concesión para mejorar la vía, cumpliendo de esta manera con los compromisos 

contractuales en su etapa de operación plena, como es el mantenimiento de la vía.  

   

Se realiza recorridos técnicos  en peaje la Heroica, por parte de Valorización, Alcaldía 

local, Infraestructura, Curaduría, Concesionario, Grupo Energía de Bogotá  y  Edurbe 

S.A, en la visita se evidencio  los daños ocasionados en capa asfáltica de la estructura 

de la carretera por la empresa de Energía de Bogotá, además en la vía se presentan 

Afloramientos productos de las perforaciones realizadas para instalación del cables. 

Lodos en registros eléctricos, afectando el sistema electrónico en los recaudos de los 
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peajes, se realiza reunión  con las instituciones y empresas mencionadas, teniendo en 

cuanta los observado donde la empresa Grupo Energía Bogotá, afirmaron que los daños 

realizados por sus actividades serán reparados por ellos. Sin embargo se debe tener en 

cuenta que esta es una vía concesionada, por lo tanto. Las reparaciones deben ser 

inmediatas.  

 
 

SEGUIMIENTO AL CONVENIO -DATT- REALIZADO POR EDURBE S.A 

 
EDURBE, mediante oficio de fecha 4 de Diciembre del 2017, solicito a Valorización 

Distrital que hiciera las gestiones necesarias para la renovación del Convenio DATT- 

Concesión Vial, el cual consideraba viable desde el punto de vista técnico y Financiero. 

Valorizacion se encuentra que tomando como base el concepto de EDURBE, está 

haciendo el borrador de minuta para la renovación del convenio. 
 

MOVILIDAD 
 

Peaje la Heroica: 

 

En la noche del 18 de Enero de 2018 la empresa Grupo Energía de Bogotá inicio los 

trabajos de instalación de cableado con el metodo  del halado, ocasionando daños en la 

estructura de la vía, con grietas, levantamiento de la banca, dejándola intransitable. Esta 

situación, causo el cierre del peaje la heroica, en los cariles de entrada los días 19, 20, 

21 y 22 de enero, y en los carriles de salida los días 19, 20, 21  22, 23, 24, y 25 de enero 

del 2018. La concesión Vial  implemento como plan de contingencia, un PMT (plan de 

manejo de tráfico), desvíos por el Peaje Corralito (Abocol). A pesar de que esta medida 

fue buena, no se pudo evitar que el Peaje Corrilto colapsara, por la cantidad de vehículos 

adicionales que se le recargaron a este peaje; por esta razón y para mitigar el impacto 

producido por la congestión de vehículos en este sitio, hubo necesidad de levantar 

talanqueras con mucha frecuencia. Contando con el acompañamiento de la supervisión 

de Edurbe S.A. 
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El 25 de enero, se realizaron recorridos de inspección entre especialistas en Geotecnia, 

del Consorcio Montimpro y de la Concesión Vial, para determinar los ensayos de suelos 

que deben hacerse a la estructura de la vía, cuyos resultados servirían para cuantificar y 

presupuestar los trabajos definitivos que hay que hacer para rehabilitar la vía, toda vez 

que los trabajos de adecuación que se le hicieron, son de caracter provisional. 

 

Movilidad en Peaje Manga –Ceballos 

 

La empresa EDURBE S.A., para  apoyar a la Concesión vial  con  el tema de movilidad 

en el corredor, envía a un supervisor  permanente en los peajes en horas picos, con el 

fin de realizar un trabajo en conjunto con la concesión Vial. 

Se realiza un resumen de levantes de talanquera desde el dia 19 de Enero al 9 de Febrero 

2017, cuando los peajes se encuentran congestionado. 

 

El día 19 de Enero de 2018, Siendo la 6:39 pm luego de un monitoreo constante, se 

detecta en el peaje de Ceballos, una alta congestión vial: 

Antes: 

      
 

y en tan solo 8 minutos se descongestiono la vía con el levantamiento de las 

talanqueras.  
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Despues: 

 
 

El día lunes 22 de Enero se levantó talanqueras en el peaje de Manga siendo las 08:15 

am, y se bajaron a las 08:17 am. La medida ayudo a descongestionar el peaje, pero 

saturo la cuarta avenida del barrio Manga, trasladando la congestión a esta. 

Este mismo día se coordinó esta medida en el peaje Corralito sector abocol, aplicando 

intervalos de tiempo de 20 minutos durante la mañana, tarde y parte de la noche, en 

promedio de 3 a 5 minutos en ambos sentidos con el fin de ayudar a la movilidad en este 

sector y evitar colapso por motivo del cierre del peaje la Heroica. 

Al igual el día martes 23 de Enero del presente se levantó talanqueras dos veces en la 

mañana y cuatro en la tarde en ambos sentidos del peaje. Además se realizaron 

reparaciones para habilitar el paso vehicular  de entrada a Cartagena, dos carriles de 

efectivo y un carril de tele peaje del peaje la heroica; ayudando este a la movilidad del 

sector.  
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En la noche siendo las 7:00 pm se levantó talanquera en el peaje Ceballos durante 10 

minutos; haciendo que el cumplimiento de la norma sea algo natural y espontaneo.

 
 

 

El día miércoles 24 de Enero en el peaje Ceballos a  las 6:17 pm de manera controlada 

se levantan talanqueras durante 3 minutos, evacuando 194 autos mediante esta medida. 

Para el día viernes 26 de Enero a las 5:18 pm se presentó congestión en el peaje Ceballos 

y se coordinó de manera controlada la comitiva para el levante de las barreras, logrando 

el libre paso de 245 vehículos sin pago; a las 6:17 pm nuevamente se aplicó la norma y 

levantaron talanqueras durante 3 minutos. Y por último a las 6:55 por tercera vez en la 

jornada se levantó durante 5 minutos.  

El día 8 de Febrero durante 5 minutos siendo las 8:01 am subieron talanquera en peaje 

Manga, sin embargo, se generó represamiento en la cuarta avenida de Manga. 
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5. ANEXOS 
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5.1. CUADRO DE CONTROL DE SUMINISTRO DE CONCRETO. 

FECHA LOCALIZACIÓN 
REMISIÓN/ 

ORIGEN 
CANTIDAD  

(M³)  
LARGO 

(M) 
ANCHO 

(M) 
ESPESOR 

(M) 
VOLUMEN 

(M³) 

VOLUMEN 
SUELTO 

(M³) 

10-ene.-18 MAMONAL: KANGUPOR KMA 76247 6,19 25,00 0,90 0,04 0,90 1,13 

        12,00 0,95 0,04 0,46 0,57 

        6,00 2,30 0,04 0,55 0,69 

  MAMONAL: VIKINGOS - ZAL     5,00 3,50 0,04 0,70 0,88 

        3,50 3,50 0,04 0,49 0,61 

  BARRIO LOS CORALES     9,00 0,45 0,05 0,20 0,25 

        9,00 0,45 0,05 0,20 0,25 

  
AVDA CRISANTO LUQUE: TIENDA LA 
MANZANA 

    4,00 1,60 0,04 0,26 0,32 

  AVDA CRISANTO LUQUE: EDS MITCHELL     6,80 4,00 0,04 1,09 1,36 

22-ene.-18 MAMONAL: PEAJE LA HEROICA (BASE 2) 
PM 39836 + PM 

39837 
28,36 28,00 5,00 0,10 14,00 17,50 

        5,61 2,00 0,22 2,47 3,09 

  MAMONAL: PARQUIAMERICA     7,00 4,00 0,22 6,16 7,70 

23-ene.-18 MAMONAL: PEAJE LA HEROICA (BASE 2) 
PM 39849 + PM 

39850 
30,42 13,50 3,50 0,10 4,73 5,91 

        20,50 3,00 0,10 6,15 7,69 

        1,80 1,00 0,10 0,18 0,23 
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        28,00 5,00 0,05 7,00 8,75 

        13,00 4,80 0,08 4,99 6,24 

        4,00 2,00 0,10 0,80 1,00 

        3,07 1,40 0,10 0,43 0,54 

31-ene.-18 BARRIO SANTA CLARA (PASO PEATONAL) 
PM 39927 + PM 

39929 
28,63 9,43 2,00 0,30 5,66 7,07 

  MAMONAL: PEAJE LA HEROICA (BASE 2)     18,00 4,15 0,23 17,18 21,48 
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5.2.  CUADRO DE EVALUACIÓN DE LUMINARIAS 
 

CIRCUITO A CIRCUITO B CIRCUITO C 

A1 A13 A30 A48 B1 B13 B25 B37 B49 B61 B73 B85 B97 B109 B121 B133 B145 B157 C1 C13 C24 C36 C48 C60 C72 C83 

A2 A14 A31 A50 B2 B14 B26 B38 B50 B62 B74 B86 B98 B110 B122 B134 B146 B158 C2 C14 C25 C37 C49 C61 C73 
C84 
D 

A3 A15 A32 A52 B3 B15 B27 B39 B51 B63 B75 B87 B99 B111 B123 B135 B147 B159 C3 
C15 
D C26 C38 C50 C62 C74 

C84 
I 

A4 A16 A33 A54 B4 B16 B28 B40 B52 B64 B76 B88 B100 B112 B124 B136 B148 B160 C4 
C15 

I C27 C39 C51 C63 C75 C85 

A5 A17 A34 A56 B5 B17 B29 B41 B53 B65 B77 B89 B101 B113 B125 B137 B149 B161 C5 C16 C28 C40 C52 C64 C76 C86 

A6 A18 A35 A58 B6 B18 B30 B42 B54 B66 B78 B90 B102 B114 B126 B138 B150 B162 C6 C17 C29 C41 C53 C65 C77   

A7 A19 A36 A59 B7 B19 B31 B43 B55 B67 B79 B91 B103 B115 B127 B139 B151 B163 C7 C18 C30 C42 C54 C66 C78   

A8 A21 A38 A60 B8 B20 B32 B44 B56 B68 B80 B92 B104 B116 B128 B140 B152 B164 C8 C19 C31 C43 C55 C67 
C79 
D   

A9 A23 A40 A61 B9 B21 B33 B45 B57 B69 B81 B93 B105 B117 B129 B141 B153   C9 C20 C32 C44 C56 C68 
C79 

I   

A10 A25 A42 A62 B10 B22 B34 B46 B58 B70 B82 B94 B106 B118 B130 B142 B154   C10 C21 C33 C45 C57 C69 C80   

A11 A27 A44 A63 B11 B23 B35 B47 B59 B71 B83 B95 B107 B119 B131 B143 B155   C11 C22 C34 C46 C58 C70 C81   

A12 A29 A46 A64 B12 B24 B36 B48 B60 B72 B84 B96 B108 B120 B132 B144 B156   C12 C23 C35 C47 C59 C71 C82   

CIRCUITO D CIRCUITO F 

D1 I D D26 I D D51 I D D76 I D D101     D126 I D F1 F26     F51 I D   

D2 I D D27 I D D52 I D D77 I D D102     D127 I D F2 F27     F52 I D   

D3 I D D28 I D D53 I D D78 I D D103     D128 I D F3 F28     F53 I D   
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D4 I D D29 I D D54 I D D79 I D D104     D129 I D F4 F29     F54 I D   

D5 I D D30 I D D55 I D D80 I D D105     D130 I D F5 F30     F55 I D   

D6 I D D31 I D D56 I D D81 I D D106     D131 I D F6 F31     F56 I D   

D7 I D D32 I D D57 I D D82 I D D107     D132 I D F7 F32     F57 I D   

D8 I D D33 I D D58 I D D83 I D D108     D133 I D F8 F33     F58 I D   

D9 I D D34 I D D59 I D D84 I D D109     D134 I D F9 F34     F59       

D10 I D D35 I D D60 I D D85 I D D110     D135 I D F10 F35     F60       

D11 I D D36 I D D61 I D D86 I D D111     D136 I D F11 F36     F61       

D12 I D D37 I D D62 I D D87 I D D112     D137 I D F12 F37     F62       

D13 I D D38 I D D63 I D D88 I D D113 I D     F13 F38 I D F63       

D14 I D D39 I D D64 I D D89 I D D114 I D     F14 F39     F64       

D15 I D D40 I D D65 I D D90 I D D115 I D     F15 F40 I D F65       

D16 I D D41 I D D66 I D D91 I D D116 I D     F16 F41     F66       

D17     D42 I D D67 I D D92     D117 I D     F17 F42     F67       

D18     D43 I D D68 I D D93     D118 I D     F18 F43     F68       

D19     D44 I D D69 I D D94     D119 I D     F19 F44     F69 I D   

D20     D45 I D D70 I D D95     D120 I D     F20 F45     F70 I D   

D21     D46 I D D71 I D D96     D121 I D     F21 F46     F71 I D   

D22 I D D47 I D D72 I D D97     D122 I D     F22 F47     F72 I D   

D23 I D D48 I D D73 I D D98     D123 I D     F23 F48     F73 I D   
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D24 I D D49 I D D74 I D D99     D124 I D     F24 F49 I D F74 I D   

D25 I D D50 I D D75 I D D100     D125 I D       F25 F50 I D         

CIRCUITO L CIRCUITO V CIRCUITO M 

L1 I D L15 I D L29 L43 L57 V1 I D V15 I D M1     M15 I D M29 I D M43 M57 

L2 I D L16 I D L30 L44 L58 V2 I D V16 I D M2     M16 I D M30     M44 M58 

L3 I D L17 I D L31 L45 L59 V3 I D V17 I D M3     M17 I D M31 I D M45 M59 

L4 I D L18 I D L32 L46 L60 V4 I D V18 I D M4     M18     M32     M46 M60 

L5 I D L19 I D L33 L47 L61 V5 I D V19    M5     M19 I D M33 I D M47   

L6 I D L20 I D L34 L48 L62 V6 I D V20    M6     M20     M34     M48   

L7 I D L21 I D L35 L49 L63 V7 I D     M7     M21 I D M35 I D M49   

L8 I D L22 I D L36 L50 L64 V8 I D     M8 I D M22     M36     M50   

L9 I D L23     L37 L51 L65 V9 I D     M9 I D M23 I D M37 I D M51   

L10 I D L24     L38 L52 L66 V10 I D     M10 I D M24     M38     M52   

L11 I D L25     L39 L53 L67 V11 I D     M11 I D M25 I D M39     M53   

L12 I D L26     L40 L54 L68 V12 I D     M12 I D M26 I D M40     M54   

L13 I D L27     L41 L55   V13 I D     M13 I D M27 I D M41     M55   

L14 I D L28     L42 L56   V14 I D       M14 I D M28     M42     M56   

CIRCUITO P CIRCUITO S 

P1 P14 P27 P40 P52 P65 P77 P90 P103 P116 P128 P141   S1 S14 S27 S40 S53 S66 S79 S92 S105 S118 S131 S144 S157 



 
 
 
 

EDURBE 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A. 

NIT: 890.481.123-1 

 

 

Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co  - Tels: 6606093 -6605719 – 6605689 – Fax: 6606526 

______________________________________________________________________________________________ 
 

47 

 

 

 

 

P2 P15 P28 P41 P53 
P66 
D P78 P91 P104 P117 I P129 P142   S2 S15 S28 S41 S54 S67 S80 S93 S106 S119 S132 S145 S158 

P3 P16 P29 P42 P54 P66 I P79 P92 P105 
P117 

D P130 P143   S3 S16 S29 S42 S55 S68 S81 S94 S107 S120 S133 S146 S159 

P4 P17 P30 P43 P55 P67 P80 P93 P106 P118 P131 P144   S4 S17 S30 S43 S56 S69 S82 S95 S108 S121 S134 S147 S160 

P5 P18 P31 P44 P56 P68 P81 P94 P107 P119 P132 P145   S5 S18 S31 S44 S57 S70 S83 S96 S109 S122 S135 S148   

P6 P19 P32 P45 P57 P69 P82 P95 P108 P120 P133 P146   S6 S19 S32 S45 S58 S71 S84 S97 S110 S123 S136 S149   

P7 P20 P33 P46 P58 P70 P83 P96 P109 P121 P134 P147   S7 S20 S33 S46 S59 S72 S85 S98 S111 S124 S137 S150   

P8 P21 P34 P47 P59 P71 P84 P97 P110 P122 P135 P148   S8 S21 S34 S47 S60 S73 S86 S99 S112 S125 S138 S151   

P9 P22 P35 P48 P60 P72 P85 P98 P111 P123 P136 P149   S9 S22 S35 S48 S61 S74 S87 S100 S113 S126 S139 S152   

P10 P23 P36 P49 P61 P73 P86 P99 P112 P124 P137 P150   S10 S23 S36 S49 S62 S75 S88 S101 S114 S127 S140 S153   

P11 P24 P37 P50 P62 P74 P87 P100 P113 P125 P138 P151   S11 S24 S37 S50 S63 S76 S89 S102 S115 S128 S141 S154   

P12 P25 P38 P51 D P63 P75 P88 P101 P114 P126 P139 P152   S12 S25 S38 S51 S64 S77 S90 S103 S116 S129 S142 S155   

P13 P26 P39 P51 I P64 P76 P89 P102 P115 P127 P140 P153   S13 S26 S39 S52 S65 S78 S91 S104 S117 S130 S143 S156   
         

CIRCUITO A B C D F L V M P S 
      REFLECTORES   

Instaladas 48 164 89 248 92 90 38 81 156 160 
      BASE 1 R1 R2 R3   

Dañadas 0 4 3 3 0 3 1 3 4 2 
      BASE 2 R1 R2 R3   

% 0% 2% 3% 1% 0% 3% 3% 4% 3% 1% 
      BASE 3 R1 R2 R3   

RUTAS 10 1 5 7 9 4 6 2 3 8 
      BASE 4 R1 R2 R3   

LAMP. INSTALADAS  1166             BASE 5 R1 R2 R3   
LAMP. DAÑADAS   23                    
% DE ILUMINACION 98,03%                    
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1.1. LIMPIEZA DE CANALES. 
           No realizado en el actual período 

1.2. SELLO DE FISURAS. 
No realizado en el actual período.
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9.5. REGISTRÓ FOTOGRAFICO ACTIVIDADES CONSECIÓN VIAL. 

 

Limpieza de Canal Mamonal: Metalización: 
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Limpieza Canales: Puerto Mamonal 

 
 

 
 

Rellenos Zonas Laterales: Mamonal 
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Supervisión Limpieza Alcantarillas: Rejillas San Isidro – Almaviva 

Inicio: 

 
Despues: 

 
 

Limpieza Alcantarillas Aguas Lluvias: Ceballos - Contecar 
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Limpieza Cunetas: Avda Crisanto Luque: Urb El Refugio 

 
 

Instalación Acometida Eléctrica Semáforo Separador: Bosque: Codegan. 

 
 

Instalación Acometida Eléctrica Semáforo Separador: Bosque: Empresa Envia. 
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Mantenimiento, Lavado y limpieza de Puentes Vehiculares. 

Lavado Barandas Puente Bazurto. 

 
Lavado Barandas Puente Bellavista 

 
Implementación de señalización tubular en los Peajes de Manga y Ceballos. 
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Mantenimiento Pintura horizontal Zona peatonales de Carriles del Corredor de 

Carga: Barrio Los Corales 

 
Pintura Pasos Peatonales: Mamonal: Contecar 

 
 

Pintura Pasos Peatonales: Mamonal: Sena Nautico 
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Riego y Poda: Zonas Verdes y Separadores 

 
 

Riego y Poda: Zonas Verdes y Separadores 
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Riego Nocturno a Plantas en Separadores 

 

 
 

Rocería separador puerta de Hierro: 
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Limpieza de la Vías del Corredor 
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Recuperación de zona verde debajo de Puente Bazurto. 

Antes: 

 
Despues: 

 
 

Recogida Material de la Via 

 



 
 
 
 

EDURBE 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A. 

NIT: 890.481.123-1 

 

 

Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co  - Tels: 6606093 -6605719 – 6605689 – Fax: 6606526 

______________________________________________________________________________________________ 
 

59 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 
 
 

EDURBE 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A. 

NIT: 890.481.123-1 

 

 

Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co  - Tels: 6606093 -6605719 – 6605689 – Fax: 6606526 

______________________________________________________________________________________________ 
 

60 

 

 

 

 

Limpieza Puentes Peatonales 
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Reparaciones en Peaje la Heroica: 

Sellamiento en Frio con Emulsion y Fresado: Trabajos EEB: (Base 2) 
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Estabilización Base con Suelo Cemento: Trabajos EEB: (Base 2) 
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Parcheos: Peaje La Heroica: Base 2 

 
 

 
Reparación Estructuras de Concreto avenida el bosque: Angelitos 
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Reparación Estructuras de Concreto avenida el bosque: Andenes 

Antes: 

 
 

Después: 
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Inspección por parte de la supervisión de los daños causados en la estructura de 
la vía por los trabajos ejecutados por Consorcio Mortipro-EEB  
 

 
 
Peaje la Heroica Reunión el 22 de enero 2018, para concretar  medidas para poder 
habilitar vía entrada a la ciudad  Cartagena 
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Reunión realizada el 23 de enero 2018, evaluaciones en la vía del sector del peaje 
la Heroica. 
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Inspección por parte de la supervisión de los daños causados en la estructura de 
la vía por los trabajos ejecutados por Consorcio Mortipro-EEB  
 

 
 

Acompañamiento para realizar recorridos con los especialista geotécnicos de la 
empre EEB y el concesión vial 
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Acompañamiento de la realización del Índice de estado. 
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9.6. REGISTRÓ FOTOGRAFICO SEGUIMIENTO EDURBE SA. 
SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DATT: 

 

Inspector de movilidad peaje de Ceballos. 

 
Operativos de Movilidad Santa Clara: 

 
 

 


