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1. INTRODUCCIÓN 

 

SUPERVISION DE LA OPERACIÓN PLENA MES DE FEBRERO DE 2018– 

PROYECTO “CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE 

CARTAGENA” 

 

Presentación de las principales actividades durante el período comprendido del 01 al 

28 de Febrero de 2018 por el concesionario “CONCESION VIAL DE CARTAGENA 

S.A. para adelantar el mantenimiento de la vía y las labores propias de la etapa de 

operación plena durante el período de Concesión del proyecto “CORREDOR DE 

ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA”. 

 

El informe incluye las labores desarrolladas por EDURBE, para llevar a cabo la 

SUPERVISION DE LA OPERACIÓN PLENA del proyecto en cumplimiento del 

contrato suscrito entre el CONCESIONARIO  Y EL DISTRITO TURISTICO Y 

CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DE VALORIZACIÒN DISTRITAL. 

 

2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

 

2.1. MANTENIMIENTO RUTINARIO 
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Dentro de las labores realizadas por el concesionario durante el mes de Febrero de 

2018 del mantenimiento rutinario tenemos:  

 

 Limpieza de obras de arte: 

 

1. Limpieza Canal: Policarpa 2 sector Metalización. 

2. Limpieza Alcantarillas: Rejillas San Isidro – Almaviva. 

 

 Trabajos ejecutados por Concesión vial para la reparación de los daños 

ocasionados por las perforaciones a cargo de la Empresa Energía de Bogotá en 

el peaje la Heroica:  

 

1. Estabilización base con piedra.  

2. Estabilización base con suelo cemento. 
3. Nivelación carriles. 
4. Retiro material fresado. 
5. Imprimación carriles: Trabajos EEB. 
6. Sellamiento en frio con emulsión, fresado y limpieza de asfalto. 
 

 Reparcheos: Peaje Ceballos. 

 Parcheos: Barrió Santa Clara. 

 Fundida  e instalación de placas canal aguas lluvias. 

 Fundida de placas peldaños puentes peatonales. 

 Mantenimiento barandas puente peatonal Ceballos. 

 Cerramientos en zonas verdes: apoyo a ESP Urbaser. 

 Riego y Poda en Zonas Verdes y Separadores. 

 Reconstrucción de andenes en puente Bazurto. 

 Reconstrucción Bordillos ubicados en la Transversal 54, sector tabacalera y 

puente Bazurto.  

 Mantenimiento Puente Peatonal: Santa Clara - Peaje Ceballos. 

 Reparación Estructuras de Concreto: Angelitos. 

 Reparación y pintura  para las defensas de Concreto U (Base 5). 
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Control del servicio 

 

Se terminó la toma de muestra en campo del Índice de Estado, se espera los resultados 

finalizando el mes de Marzo 2018, Con el fin que el concesionario realice las 

respectivas reparaciones que indique el ensayo mencionado. 
 

 

Seguridad Vial  
 

 Desmonte Tableros Señales Pasavías: Avenida Bosque, Manzanillo para 

limpieza y mantenimiento. 

 

Señalización: 
 

 Lavado y limpieza de señales verticales Preventivas. 

 Pintura de señalización Peatonales Horizontal. 

 Lavado a presión de las Estructuras de Concreto: Angelitos. 

 
Barandas de defensa 

 

 lavado a presión de Defensa Metálicas. 

 

 Iluminación  

 

 Mantenimiento de Luminarias.  

 
 

 

 

Comunicaciones  

 

 Entrega de Volantes a partir del 21 al 28 de febrero del 2018 para el cambio de 

pico y placa en Cartagena desde 5 de marzo hasta 5 mayo del 2018.  
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Servicio Ambiental  

 

 Recuperación de zonas verdes con Cerramientos con apoyo de ESP Urbaser: 
debajo del puente de Bazurto, para evitar basureros satélites de llantas usadas  
en sitio. 

 Rocería y limpieza de zonas verdes: (En horarios Diurno), Mamonal Doble. 

 Lavado Estructuras de Concreto: Angelitos. 

 Realización Apiques y ensayos en campo en el tramo de la  vía del para muestra 
de Material Contaminado tipo  Bentonita: Trabajos EEB. 

 Lavado Barandas Puentes peatonales y estructuras de pasavías. 

 Limpieza Bermas: Transversal  54: IMEC y Retorno Ceballos 

 Poda Arboles y Limpieza Zonas Verdes: Puente Bazurto.  

 Transporte de material del barrido de la vía, acopio temporal (Base 2), para 
realizar disposición final en relleno sanitario  parque ambiental loma de los 
cocos, para cumplir con las normatividad ambiental. 

 
 
Control del servicio 

 

Revisión a la accidentalidad del mes: 
 

7. Grúa (Carro Taller): 
 

Este servicio cuenta con dos (2) grúas, la primera es una grúa con capacidad de 40 

toneladas, la cual se utilizan para auxiliar los camiones de tercera a Quinta Categoría 

que se accidentan, presentan alguna avería o son inmovilizados por las autoridades de 

tránsito. La segunda es una grúa pequeña con capacidad para 4 toneladas, la cual se 

utiliza para auxiliar vehículos pequeños tipo automóvil, camionetas y camiones de hasta 

Tres (3) toneladas. 

Durante el mes se realizaron diferentes servicios de movilización de vehículos 

accidentados o varados en las vías del corredor vial.  

La concesión vial está realizando sus servicios grúa de forma oportuna al usuario en la 

vía, es el caso del día 13 de febrero 2018, donde se  evidencio el accidente causado  
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por tractocamión se le salió el tráiler. El concesionario con su departamento de 

operaciones y logística realiza plan donde intervinieron los equipos de grúa y 

reguladores de tránsito para auxiliar al conductor y despejar la vía para evitar 

congestión  movilidad. 

 

Imagen 1: tractocamión que se le salió el tráiler. En retorno puerta de hierro a la altura de barrio arroz. 

 

Imagen 2: servicio de grúa En retorno puerta de hierro a la altura de barrio arroz. 
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Imagen 3: servicio de grúa En retorno puerta de hierro a la altura de barrio arroz. 

 

2.2. Suministro de Concreto Asfaltico 

 

Como se puede observar en el cuadro adjunto (ver anexos) se suministraron  157.85 

m3 de concreto asfáltico compactado en los siguientes sitios: 

 

 

Subproyecto A. 

 

No se realiza reparaciones. 
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Subproyecto B. 

 

 Avenida bosque: codegan. 

 Mamonal: parquiamerica 

 Renivelación berma: puerto Mamonal 

 Mamonal: parquiamerica. 

 Mamonal: peaje la heroica - puente variante. 

 Mamonal: parquiamerica. 

 Mamonal: vicpimar. 

 

2.3. Sello de Fisuras 
 

Subproyecto A. 

 

 No se sellaron Fisuras. 

 

Subproyecto B 

 

 No se sellaron Fisuras. 

 

2.4. Mantenimiento de iluminación 

 

En el presente período como puede observarse en los cuadros adjuntos (ver anexos), el 

porcentaje de iluminación fue de 99.57%, estando por encima del mínimo permitido 

(95%). 

 

  

 

 

 

2.5. Limpieza de Canales 
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Se realizó limpieza del canal natural ubicados en Metalización (Policarpa 2), los lodos 

generados en esta actividad se le dieron manejo final a través de volcos que 

transportaron dichos materiales cumpliendo con las normas de transporte, y disposición 

en el relleno sanitarios los cocos. 

 

2.6. MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
 

Se realizó el índice de estado desde el 13 de Diciembre del 2017 con los con los 

equipos técnicos calibrados, se termina el mes pasado, se está a la espera de los 

resultados tabulados  para definir el mantenimiento periódico respectivo que se deben 

realizar en la vía.  

 

2.7. ESTADO DE LA VIA 
 

Las Vías del Proyecto De Acceso Rápido a La Variante de Cartagena se encuentran en 

la Etapa de Operación Plena; en algunos sectores se puede observar desgaste en la 

capa de rodadura. Se presentan de la siguiente manera: 

 
Subproyecto A. 

 

Nuevo Puente de Bazurto: En operación- los Bordillos del puente que se encontraban 

en mal estado, fueron reparados en el mes de enero. Sin embrago la vía continua con 

ahuellamiento pronunciado al finalizar Puente Bazurto sentido Manga – Bosque. Y  

desgaste de la capa asfáltica en los  carriles. 

Acceso al puente de Bazurto desde Manga: En operación- Se presentan fisuras en la 

vía a la salida del puente. 

Lazo Avenida del Lago-Acceso Nuevo puente de Bazurto: En operación- Buen estado, 

se recupera el área con cerramiento, para evitar que el basurero satélite que se 

encontraba en el sitio continuara, además sembraron árboles en la zona para la 

recuperación total de la zona verde.  

Zona de Peajes de Manga: En operación- ahuellamiento en K0+000. 
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Carretera central de Bosque (Inducraco-C.A.I Ceballos): En operación- se presenta 

desgaste en la vía, se debe recuperar la capa asfáltica de la vía. 

Empalmes Cuarta Avenida De Manga: En operación- Buen estado. 

Intersección a desnivel Av. Del lago, Bosque: En operación- existe ocupación de la 

berma del corredor y de los andenes peatonales en ese sector por parte de particulares 

para el apilamiento de estibas de madera y trabajos de carpintería, la problemática está 

en aumento con un nuevo puesto de Venta de jugos, esta ocupación del espacio 

público está generando riesgo de accidentalidad y afectación de la movilidad al igual 

que el riesgo a los peatones, se requiere que la Administración Distrital tome cartas en 

el asunto para evitar que se siga afectando la operación del Corredor  de Acceso 

Rápido a la Variante de Cartagena y de igual forma evitar hechos que lamentar. 

Puente Avenida Del Lago: En operación- Buen estado.  

Av. Del lago, Bosque: En operación- se presenta con ahuellamiento y resalto en la vía. 

Acceso al nuevo puente de Bazurto: se presenta ahuellamiento pronunciado.  

Vía salida puente de Bazurto existente: se presenta ahuellamiento pronunciado. 

Lazo vía el Bosque-Acceso Nuevo puente de Bazurto: En operación- Buen 

Estado. 

Conexión el Bosque-Av. Crisanto Luque (Diagonal 22): En operación- Buen 

Estado.  

Vía el Bosque (C.A.I Ceballos hasta Colegio Bautista): En operación- Buen Estado. 

Intercambiador vial a nivel en C.A.I de Ceballos: En operación- Buen Estado 

Conexión Carretera el Bosque-Nueva Av. De Ceballos: En operación Buen 

Estado. 

Nueva Av. De Ceballos: En operación- Buen Estado 

Tramo entre intersección de Manzanillo y la Postobón: Desgaste en la vía. Al puente 

peatonal del sitio, se recomienda mantenimiento y limpieza. 

Calle de la Loma del Marión: En operación- Buen Estado 

Puentes peatonales y vehiculares: Puente bellavista se debe realizar reparación de 

fisura en la vía, nuevamente se recomienda la reparación de bordillo central en toda su 

longitud. 
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Subproyecto B 
 

 Sector antiguo peaje de fondo rotatorio hasta puente de Intersección Fondo 
rotatorio: Continúa la vía en mal estado por los trabajos ejecutados  a cargo de la 
empresa de Energía de Bogotá. se inició evaluación de ingeniería para 
reparación de vía concesionada, con los ensayos tomado en campo desde el día 
3 de febrero del 2017. 

 
Con el siguiente cronograma en el mes: 
 

PDT EVALUACIÓN DE INGENIERÍA PARA REPARACIÓN DE VÍA CONCESIONADA 

Íte
m 

Actividad 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Duració
n días 

calenda
rio 

feb-18 

1 
Ensayo de 
deflectometría y 
emisión de resultados 

03-feb-
18 

05-
mar-18 

30         

2 
Prueba de Carga, 
Apiques en la vía y 
ensayos en campo 

12-feb-
18 

19-feb-
18 

7         

3 
Ensayos de 
laboratorio y emisión 
de resultados 

20-feb-
18 

06-abr-
18 

45         

 

 Bella-Vista: En operación- Estado regular debido al constante aporte de 
sedimentos por parte de los patios de contenedores. Sin embargo la concesión 
debe de realizar las reparaciones en la vía para que cumpla con los estándares 
de vía concesionadas. 

 Mamonal Doble: Desgaste en la vía, nuevamente se recomienda continuar con la 
construcción de los bordillos del separador central, para la siembra de la planta 
ornamental de la zona verde del corredor vial de acceso rápido. 

 Sector Mamonal Sencillo: En operación- Buen Estado. 

 De Abocol al peaje India Catalina: entrada de la vía con baches pronunciados de 
debe incluir en la programación de Mantenimiento Rutinario.  
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 De Intersección Fondo rotatorio a peaje Fondo Rotatorio: En operación presenta 
Agregado a la vista, con  Baches en la intersección. 

 Se presenta ahuellamiento bastante pronunciado en el tramo que va desde 
B.L.O.C PORT hasta el paso peatonal a nivel que se encuentra en la entrada al 
barrio Santa Clara. En aproximación de calle el campestre se encuentra 
abultamiento de la capa asfáltica, se debe realizar fresado y aplicar primera capa 
asfáltica para evitar tropiezos en los vehículos que circulan en la carretera. 
 
 

2.8. IMPACTOS AMBIENTALES 
 

Se realizo limpieza, rocería y extracción de lodos en el Canal Policarpa 2 ubicado en 

Metalización, y de las alcantarillas (Rejillas) San Isidro sector  Almaviva. 

 

Persisten y aumentan el números de  los parqueaderos y patios de contenedores que 

se encuentran a lo largo de las vías transversales a la avenida del bosque que 

trasladan material particulado hacia el corredor, en época de verano las tractomulas 

levantan polvo sobre la vía, generando contaminación ambiental y riesgo de accidentes 

por la pérdida de visibilidad de los conductores y en época de invierno el lodo de los 

patios se adhieren a las llantas de las mulas, el cual depositan sobre la vía, generando 

resalto en ella y deterioro prematuro de la capa de rodadura. Adicionalmente, los 

parqueaderos no tienen los radios de giros necesario para el acceso y salida de las 

mulas, éstas se atraviesan sobre la vía, ocupando todos los carriles al momento de 

hacer sus maniobras generando  trancones. Independientemente de lo citado 

anteriormente, el Concesionario debe mantener en óptimo estado de servicio la vía del 

corredor de carga.  

 

2.9. RESULTADOS DEL INDICE DE ESTADO DE LA VIA 
 

En el mes de Marzo de 2017 la concesión realizó los ensayos de la medición para 

encontrar el índice de estado de la vía, con un resultado de 4,58, superando el valor 

mínimo aceptado (4,0), El aumento respecto al dato anterior se debe a las 
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rehabilitaciones con carpeta de refuerzo realizadas entre Puertos de Mamonal - peaje la 

heroica y entre Contecar - Almagrario. Aún persisten algunos Parcheos en sectores con 

deterioros prematuros, principalmente en las zonas aledañas a los parqueaderos y 

patios de contenedores, cuyos patios no están revestidos, contribuyendo al desgaste 

prematuro de la capa superficial 

 
Resultado índice de estado de la vía. Fecha de informe 28 de marzo de 2017. 

 

Adicionalmente se muestra el consolidado del indicador en la gráfica siguiente, teniendo 

en cuenta la periodicidad en la cual se ha realizado cada medición desde marzo de 

2012 hasta marzo de 2017: 
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En comité técnico realizado el 20 de noviembre de 2017, quedó establecido como 

compromiso del concesionario cumplir con los ensayos de índice de estado de 

pavimento de acuerdo a lo estipulado por el contrato, los cuales se realizarán en marzo, 

julio y noviembre de cada año, por lo tanto se  realiza el ensayo  del índice  de estado 

correspondiente al mes de Noviembre, luego de la recolección de los datos serán 

tabulados para los resultados y recomendaciones a realizar en la carretera
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2.9.1. Operativos de Pesajes. 

La estación de pesaje se encuentra ubicada en el sector de inicio de la Nueva Avenida de Ceballos frente al canal 

del pirata. Está bien equipada y totalmente instalada. Se llevan los registros de los vehículos que se pesan 

teniendo en cuenta si es Pesaje por convenio, Pesaje exento, Pesaje requerido por autoridad o pesaje por venta 

manual tal y como se muestra en el cuadro consolidado del mes Febrero 2018, presentado por la concesión vial 

de Cartagena: 

DESCRIPCION 
DEL PESAJE 
(2018) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

  
DICIEMBRE TOTAL 

PESAJE POR 
CONVENIO 

5 178          
 

183 

PESAJE EXENTO 105 21           126 

PESAJE 
REQUERIDO 
POR 
AUTORIDAD 

133 93          

 

226 

PESAJE POR 
VENTA 
MANUAL 

62 221          
 

283 

CONSIGNACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 478 513           818 
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Se realiza pesaje por convenio con Petromil por venta manual por más de 4 días, lo cual aumenta la venta 

manual el mes de febrero. 

Se Realizaron operativos de pesajes diarios en bascula. 

Se solicita nuevamente al concesionario que el informe de pesaje debe ser detallado con el registro del peso y 

con unidad de tiempo DIA, estos registros deben ser condensados en resúmenes diarios y enviados 

Semanalmente al Supervisor y a la Alcaldía, tal como está estipulado en el reglamento para la operación del 

corredor de carga adoptado por el concesionario. 

 

2.9.2. Servicio de grúa y ambulancia 
 

Existe una ambulancia de acuerdo a los manuales de operación que presta servicio las 24 horas, equipada de 

acuerdo a la normatividad. De igual forma la concesión cuenta con una grúa de 30 toneladas para tractocamiones 

y una de 3 toneladas apropiadas para las labores de apoyo en accidentes de tráfico y dificultades mecánicas de 

los usuarios en la vía, especialmente vehículos de categorías I y II.  
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Durante el mes de Febrero, este servicio reportó un total 19 accidentes de tránsito de 

los cuales se realizaron 17 traslados en ambulancia a personas heridas, y 97 

movilizaciones en grúa. 

 Traslado Ambulancia 

NUMERO DE PERSONAS TRASLADADAS POR ACCIDENTE DE 

TRANSITO 
17 

NUMERO DE PERSONAS TRASLADADAS POR SERVICIO SOCIAL O 

y C 
0 

NUMERO DE PERSONAS TRASLAD.POR SERVI.EXTERNO 0 

NUMERO TOTAL DE PERSONAS TRASLADADAS  17 

 

 

2.9.3. Inspección de tráfico 
 

Para efectos de inspecciones de tráfico se cuenta con cinco inspectores, los cuales son 

apoyados por los 19 reguladores de transito repartidos en dos turnos los cuales son 

pagados por la Concesión Vial De Cartagena y suministrados por el Departamento 

Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena, con ocasión del convenio que se 

suscribió para tal fin, de igual forma cuentan con dos vehículos disponibles 24 horas y 

dos motos para inspección diurna.  

 

Inspectores Viales: 
 
Se cuenta con inspectores viales, los cuales tienen como función recorrer la vía 

verificando:  

1. Estado de la vía.  
2. Obstáculos.  
3. Vehículos averiados.  
4. Revisión de la señalización horizontal y vertical.  
5. Apoyar a las autoridades de tránsito cuando suceden accidentes a lo largo del 
proyecto.  
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Imagen 4: Apoyo a las autoridades de tránsito cuando suceden accidentes a lo largo del proyecto. 

 

La lista de reguladores disponible suministrada por la concesión se detalla a 

continuación: 
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Se realiza nuevamente operativos aproximadamente a 200 metros después del peaje 

Ceballos sentido Cartagena –Zona Industrial de Mamonal, en el comité realizado el 28 

de Noviembre del 2017, se dialogó el tema de evitar realizar operativos después de los 

peajes para  NO afectar la  movilidad este punto que son crítico en el corredor de 

acceso rápido de la ciudad de Cartagena. 

 

2.9.4. Centro de Control Operacional. 
 

Existe un CCO en las instalaciones del peaje de Abocol. En el peaje de Bazurto se 

encuentran las oficinas financieras y la unidad de sistemas. En el antiguo peaje de 

Vikingos se encuentra el departamento de operación; en las oficinas de fondo rotatorio 

se encuentran las oficinas de departamento vial y en la oficina del lazo del lago se 

encuentran las instalaciones de almacenamiento, el inventario de las zonas de peajes 

es el siguiente: 

Peaje de Bazurto (Manga): cuenta con 7 carriles en un solo sentido hacia el barrio 
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Manga, de los cuales 5 carriles son exclusivamente para recaudo manual, cada carril 

cuenta con dos cabinas de recaudo y dos carriles para recaudo por tele peaje, cada 

carril de tele peaje cuenta con una cabina de recaudo que puede ser usado para 

recaudo manual en el momento que se requiera descongestionar la estación  de peajes, 

en total son 12 cabinas de recaudo que operan en esta estación de peaje. 

 
Oficina de atención a clientes de telepeaje – Peaje Bazurto (Manga). 

 

 Peaje de Ceballos: cuenta con 7 carriles en un solo sentido hacia Mamonal y 

Santa Clara, de los cuales 5 carriles son exclusivamente para recaudo manual, 

cada carril cuenta con dos cabinas de recaudo y dos carriles para recaudo por 

tele peaje, cada carril de tele peaje cuenta con una cabina de recaudo que puede 

ser usado para recaudo manual en el momento que se requiera descongestionar 

la estación  de peajes, en total son 12 cabinas de recaudo que operan en esta 

estación de peaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

EDURBE 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A. 

NIT: 890.481.123-1 

 

 

Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co  - Tels: 6606093 -6605719 – 6605689 – Fax: 6606526 

______________________________________________________________________________________________ 
 

23 

 

 

 

 

                          Peaje Ceballos. 

 

 Peaje la Heroica: cuenta con 6 carriles en dos sentidos, 3 carriles desde 

Mamonal hacia la variante y 3 carriles desde la variante hacia Mamonal, de los 

cuales 4 carriles son exclusivamente para recaudo manual con dos cabinas de 

recaudo por carril manual y dos carriles para recaudo por tele peaje, en el carril 

de tele peaje sentido Mamonal – Variante se cuenta con una cabina de recaudo 

que puede ser usado para recaudo manual en el momento que se requiera 

descongestionar la estación  de peajes y para el carril de tele peaje sentido 

Variante – Mamonal no hay cabina exclusiva sino que comparte una cabina con 

el carril manual contiguo que va sentido Mamonal - Variante, en total son 9 

cabinas de recaudo que operan en esta estación de peaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficinas de Mantenimiento Vial y Estación de Peajes de La Heroica 

 Peaje de corralito de piedra (Abocol): cuenta con 3 carriles, 2 en sentido 

Mamonal – Vía Barranquilla, de los cuales 1 carril es exclusivamente para 

recaudo manual con una cabina de recaudo y 1 carril para recaudo por tele peaje 

con una cabina de recaudo que puede ser usado para recaudo manual en el 

momento que se requiera descongestionar la estación  de peajes, en total son 12 
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cabinas de recaudo que operan en esta estación de peaje y 1 carril en sentido 

Vía Barranquilla Mamonal para recaudo mixto de tele peaje y manual con una 

cabina de recaudo en total son 3 cabinas de recaudo que operan en esta 

estación. 

 

 
Oficinas de Central de Operaciones y Estación de Peajes de Corralito de Piedra
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2.9.5. Vigilancia. 
 

Las instalaciones de peajes cuentan con vigilancia permanente las 24 horas del día por 

parte de la empresa de vigilancia Marítima Comercial, y, el transporte de valores se 

realiza por medio de la Brinks de Colombia. 

 

 

3. INFORME DE ACCIDENTABILIDAD Y HERIDOS. 

 

Las anotaciones de datos de accidentabilidad para el mes de  Febrero de 2018 es el 

que se presenta en el siguiente cuadro: 

DATOS UBICACIÓN 
DATOS DEL 
ACCIDENTE 

DATOS 
PERSONAS 

INVOLUCRADAS 

ÍT
E

M
 

D
ÍA

 

F
E

C
H

A
 

H
O

R
A

 

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

R
E

F
E

R
E

N
C

IA
 

T
IP

O
 D

E
 

A
C

C
ID

E
N

T
E

 

T
IP

O
 D

E
 

V
E

H
IC

U
L

O
 

H
E

R
ID

O
S

 

N
O

 H
E

R
ID

O
S

 

M
U

E
R

T
O

S
 

1 LUNES 05/02/2018 6:30 
VIA MAMONAL FRENTE A 
EMPRESA ARGOS 

V MO     1 

2 LUNES 05/02/2018 8:10 
VIA MAMONAL FRENTE A 
EMPRESA ASTIVIK 

ch 

MO 1     

AU       

3 LUNES 19/02/2018 17:15 
VIA MAMONAL FRENTE EMPRESA 
ATUNES 

CH 

BT   1   

MO 
1     

1     

4 MARTES 06/02/2018 9:20 
VIA MAMONAL FRENTEA BANCO 
POPULAR 

CH 
BT   1   

TC   1   

5 MARTES 20/02/2018 6:15 
VIA BOSQUE CEBRA POR LA 
BASCULA 

CH 
CT   1   

MO 1 1   
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6 MARTES 20/02/2018 10:30 
VIA MAMONAL ESTCION DE 
PEAJE LA HEROICA BASE 2 

CH 
CT   1   

TC   1   

7 MARTES 20/02/2018 18:07 
VIA MAMONAL BOMBA TERPEL 
ANTILLANAS 

CH 
MO 1     

MO 1     

8 
MIERCOL

ES 
14/02/2018 9:17 

VIA MAMONAL PUENTE 
BELLAVISTA ALBORNOZ 

CH 

CT   1   

MO 

1     

1     

1     

9 
MIERCOL

ES 
21/02/2018 7:40 

VIA MAMONAL FRENTE A 
ENTRADA A BARRIO ALBORNO 

CH 
CT   1   

CT   1   

10 
MIERCOL

ES 
21/02/2018 18:15 

VIA MAMONAL PUERTA DE 
HIERRO 

A TC 1 1   

11 JUEVES 01/02/2018 11:37 
VIA MAMONAL FRENTE A 
EMPRESA ZAL 

CH 
TC   1   

CT   1   

12 JUEVES 22/02/2018 11:10 
ESTACION DE PEAJE CEBALLOS 
BASE 4 

CH 
CF   1   

AU   1   

13 VIERNES 02/02/2018 15:20 
ENTRADA A BARRIO NUEVO 
BOSQUE 

CH 

AU       

CF 1 1   

14 VIERNES 02/02/2018 16:50 
VIA MAMONAL FRENTE A 
EMPRESA ZAL 

CH 

TC   1   

AU   1   

15 VIERNES 09/02/2018 14:00 
VIA MAMONAL FRENTE EMPRESA  
KANGUPOR 

V BT 
1     

1     

16 VIERNES 16/02/2018 19:30 
ESTACION DE PEAJE DE CABALLOS 
BASE 4 

CH 

AU   1   

TC   1   

17 VIERNES 23/02/2018 16:50 
VIA MAMONAL ESTACION DE 
PEAJE LA HEROICA BASE 2 

CH 
TC   1   

AU   1   
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18 SABADO 03/02/2018 9:10 CEBRA DE CEBALLOS CH 

CP       

MO     1 

19 SABADO 03/02/2018 18:35 
VIA MAMONAL FRENTE A 
ENTRADA A BARRIO ARROZ 
BARATO 

CH 

TC   1   

BT 

1     

1     

1     

1     

  17 23 2 

 

CONVENCIONES: 

TIPO DE VEHICULO: AU: AUTOMÓVIL; B: BUSETA; BT: CAMIÓN; CF: CAMIÓN, FURGÓN; CT: CAMIONETA; CA: 

CAMPERO; MB: MICROBÚS; TC: TRACTOCAMIÓN; VQ: VOLQUETA; MO: MOTO; MA: MAQUINARIA AGRÍCOLA; 

MI: MAQUINARIA INDUSTRIAL; BC: BICICLETA; MTC: MOTOCARRO; TA: TRACCIÓN ANIMAL; MOC: 

MOTOCICLO 

 

TIPO DE ACCIDENTE: CH: CHOQUE; A: ATROPELLO; O: OBJETO FIJO; V: VOLCAMIENTO; C: CAÍDA 

OCUPANTE; I: INCENDIO; S: SEMOVIENTE 

 

 

ZONA IDENTIFICACIÓN INICIO  FINAL SECTOR INICIO FINAL 

1 

P
O

R
T

U
A

R
IA

 

M
A

N
G

A
 

O
X

IG
E

N
O

 O
P

T
IM

O
 

A Peaje Manga Bomba Mitchell 

B Bomba Mitchell Postobón 

C Postobón Purina 

D Purina Oxigeno Optimo 

E Oxigeno Optimo Ceballos 

F Ceballos Bascula 

G Bascula Subida Paraguay 

H Subida Paraguay  Bomba Mitchell 
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ZONA IDENTIFICACIÓN INICIO  FINAL SECTOR INICIO FINAL 

 
MAMONAL DOBLE 

OXIGENO 

OPTIMO 

FONDO 

ROTATORIO 

I Oxigeno Optimo Puente Bellavista 

J Puente Bellavista Vikingos 

K Vikingos  Metalización 

L Metalización Fondo Rotatorio 

M Fondo Rotatorio  Peaje Policarpa 

3 
MAMONAL 

SENCILLO 

FONDO 

ROTATORIO 
MALTERIA 

N 
Puerto de 

Mamonal 
Colclinker (Argos) 

O Colclinker Petroquímica 

P Petroquímica  Abocol 

Q Abocol Maltería 

R Abocol Peaje Abocol 

Para mayor ilustración se presenta el resumen de accidentalidad por día de la semana: 

DIAS DE  MAYOR ACCIDENTALIDAD 
MES DE FEBRERO 2018 

DIAS ACCIDENTES 
PERSONAS 
HERIDAS 

PERSONAS SIN 
HERIDAS 

PERSONAS 
FALLECIDAS 

LUNES 3 3 1 1 

MARTES 4 3 6 0 

MIERCOLES 3 4 4 0 

JUEVES 2 0 4 0 

VIERNES 5 3 7 0 

SABADO 2 4 1 1 

DOMINGO 0 0 0 0 

TOTAL 19 17 23 2 
        

         PERSONAS 
INVOLUCRADAS 

  

ADULTOS F M NIÑOS F M 

41 6 35 1 1 0 
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4. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES. 

ACCIDENTALIDAD 

 

De los 19 accidentes registrados en el mes de febrero, los seis (6) accidentes  
reportado en la zona 1 sector J, hacen de este sector el de mayor accidentabilidad, 
específicamente entre Puente bellavista -empresa Oxigeno en Mamonal doble, Cabe 
destacar que el mes pasado, el sector J presento un bajo índice de accidentabilidad. 
Este mes la accidentalidad con respecto al mes pasado fue significativamente más 
bajo, pasando de 23 accidentes en Enero a 19 en Febrero 2018. En el Sector L  hubo 
tres (3) accidentes, siguendo en el orden de accidentabilidad los sectores D, F, M, Q y 
N, cada uno con dos 2 accidentes, y  en el G uno (1). Se recomienda tomar las medidas 
necesarias para continuar con la disminución del índice de accidentabilidad. 

PLAN CANGURO 

 

El concesionario optimizo el  plan canguro, implementando la boletería manual para 

este fin, la cual es entregada por los reacudadores en la via, quienes además de la 

boletería, también disponen del dinero necesario para dar cambios a todas la 

denominación de billetes. Cuando el recaudador recibe el pago, coloca una boleta 

distintiva en el parabrisas del vehículo, la talanquera del carril donde se implementa el 

plan canguro permanece arriba. 

 Para evitar los evasores, se cuenta con el apoyo de los agentes reguladores, 

complementándolos con la utilización de tarjetas de colores diferentes en diferentes 

días, para evitar que una misma tarjeta se utilice en varias ocasiones, impidiendo de 

esta manera, posibles  fraudes al sistema.  

Esta medida se viene implementando desde el día 12 de febrero de 2018. Es de 

destacar, que este plan, sólo aplica para taxis y vehículos de la categoría 1. 
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Imagen: Tarjeta Manual identificada por · y colores. 

 

 

 

 

Imagen: Tarjeta Manual identificada por· y colores. 

 

 

 

 

 

En el peaje de Ceballos, el 7 de noviembre de 2017 fue suspendido el plan canguro por 

motivo de la inseguridad reinante en el sector. Se le solicita a las autoridades 

competentes, que realicen acompañamiento necesario, para poder retomar el plan 

canguro en este punto crítico. 

 

LUMINARIAS 

 

De las 1.166 lámparas instaladas, 5 se encuentran dañadas, disminuyendo el número 

de lámparas dañadas con respecto al mes anterior, que fueron veintitrés (23), el 

número de lámparas dañadas representa el 1,97 %, cifra ésta por debajo del máximo 

permitido (5%).  

 

ROCERIA 

 

En el presente mes se llevaron a cabo actividades de rocería, cubriendo un área total 

de 2.958 m2 en distintos sectores del corredor, entre ellas: Peaje Corralito de Piedra y 

Ampliación Refinería. 
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MDC2 

 

El concesionario para el mantenimiento de la vía utilizó 197.31 m3 de MDC2 sueltos, 

equivalentes a 157.85 m3 compactados, con espesores variables que van desde 0,05 

hasta 0,23 metros y en tramos que van desde 1.80 metro Hasta 26,04 metros, con 

anchos que van desde 0.53 metros Hasta 5.45 metros. 

 

En el mantenimiento diario de la vía por parte del Concesionario, se realizan  barridos 

de la carretera, rocería, mantenimiento de los separadores centrales, sin embargo se 

recomienda intensificar labores para mantener toda la línea del corredor limpia y con la 

vegetación con alturas indicadas.  

 

Las Vías del Proyecto De Acceso Rápido a La Variante de Cartagena se encuentran en 
la Etapa de Operación Plena; en algunos sectores se puede observar desgaste en la 
capa de rodadura. En la programación para aplicar la primera capa de asfalto, se 
recomienda incluir los siguientes sectores,  
 

 
 

Además se puede observar desgaste en la capa de rodadura, desde el Peaje de Manga 

Kilómetro 0, La Supervisión recomienda que una vez se tengan los resultados del 

N° TRAMO LONG. (m)ANCHO (m)AREA (M)2 ESPESOR (M)

VOLUMEN 

COMPACTO 

(M3)

1 K0+150PUENTE BAZURTE -BASE 7 220 7.4 1628 0.04 65.12

2 EDS ESSO - CARRIL EL BOSQUE 1195 15 17925 0.04 717

3 K2+300 CURVA POSTOBON -ZONA BANCARIA 370 11 4070 0.04 162.8

4 K2+800 P. TABACALERA-ANT.PURINA 500 14.6 7300 0.04 292

5 K3+400-K3+780 BASCULA -P COLOMBIA 700 16.6 11620 0.04 464.8

6 K5+200 BLOC PORT- ALMAGRARIO 300 9.9 2970 0.04 118.8

7 PUENTE BELLAVISTA 120 10 1200 0.04 48

8 K0+000-K0+330 DEXCTON -YARA 350 7.5 2625 0.04 105

9 ZAL- SENA NAUTICO 150 9.8 1470 0.04 58.8

10 K10+100 POLICARPA -SYNGETA 1250 9.2 11500 0.04 460

11 K8+700 PUERTA DE HIERRO -MAPARAPA 470 7.4 3478 0.04 139.12

12 K8+500 MAPARAPA 300 7.4 2220 0.04 88.8

TOTALES 68006 2720
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ensayo del índice de estado de la vía, las reparaciones a que haya lugar, sean incluidas 

en la programación de la sobrecarpeta, de conformidad a lo acordado en las Actas del 

20 de noviembre y 06 de diciembre del año anterior. 

 

Se le recuerda al Concesionario, cumplir con los compromisos adquiridos, definidos en  

los comités,  incluir en la programación de mantenimiento Rutinario del mes, las 

reparaciones de las Bocacalles entradas al Barrio Campestre y entrada carretera a Isla 

Barú, las cuales no tienen el grado de confort y seguridad que tiene que ofrecer el 

corredor a los usuarios de la vía. 

 

Seguimos recomendando la recuperación de las estructuras de las Bermas ubicadas 

frente a empresa Lander, Puerta de Hierro, sentido Cartagena- Pasacaballos, y entre 

Empresa Maltería - Corregimiento de Pasacaballos, las cuales permanecen en mal 

estado, se deben ejecutar los trabajos necesarios, para que las bermas tengan la 

estructura suficiente, capaz de soportar cagar estáticas de vehículos pesados 

estacionados ocasionalmente.  

La supervisión de Edurbe en compañía con la concesión vial, realizaron recorrido el 18 

de febrero del 2018, para inspeccionar el estado de los cinco (5)  puentes peatonales  

del corredor vial, en la visita se evidenció, que se deben incluir reparaciones dentro del 

mantenimiento diario, tales como, limpieza y pinturas de barandas, instalación de 

peldaños faltantes y anclaje de los elementos mencionados, para evitar posibles caídas  

de los peatones, cambio de láminas de metaldeck en mal estado e instalación de 

barandas faltantes, las recomendaciones fueron enviadas el día 23 de febrero al 

concesionario para que realicen las respectivas reparaciones.  

 

PARQUEADEROS Y PATIOS DE CONTENEDORES. 

 

Disminución del nivel de servicio de la vía.  

 

En los comités técnicos realizado en los meses de Diciembre de 2017 y Enero de 2018,  

se emitieron  recomendaciones de la supervisión de Edurbe S.A, las cuales se han 

venido ejecutando por la  Concesión para mejorar la vía, cumpliendo de esta manera 
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con los compromisos contractuales en su etapa de operación plena, como es el 

mantenimiento de la vía.  

   

Se realizaron recorridos técnicos  en el peaje la Heroica, por parte del Concesionario, 

Grupo Energía de Bogotá, para tomas de muestra en campo de la vía afectada, se 

realizaron 9 apiques, que fueron enviado a laboratorio, se está a la espera de los 

resultados para que los especialista en suelos y vías, realicen los estudios 

correspondientes a las afectaciones presentadas en la estructura de la vía. 

 

El 13 de febrero el concesionario convocó un comité de seguimiento, el cual se 
suspendió, debido a la no presencia de los señores grupo energía Bogotá.  
 

SEGUIMIENTO REALIZADO POR EDURBE S.A AL ACTA DE RATIFICACIÓN 

CONTRACTUAL-DATT- CONCESION VIAL SUSCRITA EL 12 DE ENERO DE 2018. 

 

El 12 de enero de 2018, se firmó el Acta de Ratificación Contractual entre DATT y 

Concesión Vial, para dar continuidad a lo impartido en el otrosí No. 8 de febrero 19 de 

2004, en el sentido de aportar la Concesión Vial, la suma de $10.285.960 mensuales a 

precios de octubre de 1997, para que el DATT contrate agentes reguladores para el 

control de la la movilidad sobre el Corredor de Carga. 
 

MOVILIDAD 

 

Movilidad en Peaje Manga –Ceballos 

 

La empresa EDURBE S.A., para  apoyar a la Concesión vial  con  el tema de movilidad 

en el corredor, envía a un supervisor  permanente en los peajes en horas picos, con el 

fin de realizar un trabajo en conjunto con la concesión Vial. 

Se realiza un resumen de levantes de talanquera desde el día 1 de Febrero al 28 de 

Febrero 2017, cuando los peajes se encuentran congestionados. 
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1 08/02/2018 BAZURTO 8:01 AM 5 MINUTOS 

2 09/02/2018 BAZURTO 8:10AM CANGURO 

3 09/02/2018 CEBALLOS 6:12 PM 5 MINUTOS 

4 09/02/2018 CEBALLOS 6:47 PM 4 MINUTOS 

5 12/02/2018 BAZURTO 7:45AM CANGURO 

6 23/02/2018 CEBALLOS 6:34 PM 4 MINUTOS 

7 23/02/2018 CEBALLOS 7:07 PM 3,5 MINUTOS 

8 28/02/2018 CEBALLOS 6:50 PM 5 MINUTOS 

 
El día 8 de Febrero durante 5 minutos siendo las 8:01 am subieron talanquera en peaje 
Manga, sin embargo, se generó represamiento en la cuarta avenida de Manga. 
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5. ANEXOS 
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5.1. CUADRO DE CONTROL DE SUMINISTRO DE CONCRETO. 
 

FECHA LOCALIZACIÓN 
REMISIÓN/ 

ORIGEN 
CANTIDAD  

(M³)  
LARGO 

(M) 
ANCHO 

(M) 
ESPESOR 

(M) 
VOLUMEN 

(M³) 

VOLUMEN 
SUELTO 

(M³) 

01-feb.-18 AVDA BOSQUE: CODEGAN PM 39957 16,26 3,40 1,30 0,23 1,02 1,27 

  MAMONAL: PARQUIAMERICA     5,00 2,50 0,23 2,88 3,59 

        6,90 5,00 0,23 7,94 9,92 

  
RENIVELACION BERMA: PUERTO 
MAMONAL 

    7,80 1,50 0,10 1,17 1,46 

02-feb.-18 MAMONAL: PARQUIAMERICA PM 39980 15,53 13,00 4,14 0,23 12,38 15,47 

03-feb.-18 
MAMONAL: PEAJE LA HEROICA (BASE 2) - 
PUENTE VARIANTE 

PM 40008 16,27 26,04 8,30 0,06 12,97 16,21 

06-feb.-18 
MAMONAL: PEAJE LA HEROICA (BASE 2) - 
PUENTE VARIANTE 

PM 40033 14,79 26,04 8,30 0,05 10,81 13,51 

        1,67 1,20 0,05 0,10 0,13 

07-feb.-18 MAMONAL: PARQUIAMERICA PM 40052 16,15 13,00 4,40 0,19 10,87 13,59 

        6,25 2,00 0,16 2,00 2,50 

09-feb.-18 MAMONAL: PARQUIAMERICA CMV 219487 16,82 23,00 3,09 0,18 12,79 15,99 

  MAMONAL: VICPIMAR     20,00 0,35 0,05 0,35 0,44 

        16,00 0,35 0,05 0,28 0,35 

21-feb.-18 
MAMONAL: PEAJE LA HEROICA (BASE 2) - 
PUENTE VARIANTE 

GAM228705 + 
GAM228708 

30,44 22,50 5,60 0,12 15,12 18,90 
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        8,70 2,80 0,12 2,92 3,65 

        2,00 1,00 0,05 0,10 0,13 

        2,00 1,00 0,22 0,44 0,55 

        5,00 2,50 0,22 2,75 3,44 

        6,20 2,20 0,22 3,00 3,75 

23-feb.-18 
MAMONAL: PEAJE LA HEROICA (BASE 2) - 
PUENTE VARIANTE 

GAM228718 + 
GAM228720 

28,08 3,90 3,90 0,22 3,35 4,18 

        3,60 1,95 0,22 1,54 1,93 

        6,20 2,60 0,22 3,55 4,43 

        3,70 4,90 0,22 3,99 4,99 

        4,26 2,16 0,22 2,02 2,53 

        2,40 1,30 0,16 0,50 0,62 

        3,15 3,00 0,22 2,08 2,60 

        2,20 1,40 0,16 0,49 0,62 

        2,30 1,40 0,16 0,52 0,64 

        2,40 1,40 0,16 0,54 0,67 

        2,80 3,90 0,22 2,40 3,00 

        3,10 2,50 0,15 1,16 1,45 

27-feb.-18 
MAMONAL: PEAJE LA HEROICA (BASE 2) - 
PUENTE VARIANTE 

GAM228735 + 
GAM228736 

30,02 29,30 5,45 0,15 23,95 29,94 

28-feb.-18 
MAMONAL: PEAJE LA HEROICA (BASE 2) - 
PUENTE VARIANTE 

GAM231054 14,94 8,50 5,30 0,06 2,70 3,38 

        2,70 1,20 0,08 0,26 0,32 

        2,10 1,30 0,08 0,22 0,27 

        7,00 5,00 0,22 7,70 9,63 

        1,80 1,30 0,16 0,37 0,47 

        3,50 3,00 0,06 0,63 0,79 
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5.2.  CUADRO DE EVALUACIÓN DE LUMINARIAS 
 

CIRCUITO A CIRCUITO B CIRCUITO C 

A1 A13 A30 A48 B1 B13 B25 B37 B49 B61 B73 B85 B97 B109 B121 B133 B145 B157 C1 C13 C24 C36 C48 C60 C72 C83 

A2 A14 A31 A50 B2 B14 B26 B38 B50 B62 B74 B86 B98 B110 B122 B134 B146 B158 C2 C14 C25 C37 C49 C61 C73 
C84 
D 

A3 A15 A32 A52 B3 B15 B27 B39 B51 B63 B75 B87 B99 B111 B123 B135 B147 B159 C3 
C15 
D C26 C38 C50 C62 C74 

C84 
I 

A4 A16 A33 A54 B4 B16 B28 B40 B52 B64 B76 B88 B100 B112 B124 B136 B148 B160 C4 
C15 

I C27 C39 C51 C63 C75 C85 

A5 A17 A34 A56 B5 B17 B29 B41 B53 B65 B77 B89 B101 B113 B125 B137 B149 B161 C5 C16 C28 C40 C52 C64 C76 C86 

A6 A18 A35 A58 B6 B18 B30 B42 B54 B66 B78 B90 B102 B114 B126 B138 B150 B162 C6 C17 C29 C41 C53 C65 C77   

A7 A19 A36 A59 B7 B19 B31 B43 B55 B67 B79 B91 B103 B115 B127 B139 B151 B163 C7 C18 C30 C42 C54 C66 C78   

A8 A21 A38 A60 B8 B20 B32 B44 B56 B68 B80 B92 B104 B116 B128 B140 B152 B164 C8 C19 C31 C43 C55 C67 
C79 
D   

A9 A23 A40 A61 B9 B21 B33 B45 B57 B69 B81 B93 B105 B117 B129 B141 B153   C9 C20 C32 C44 C56 C68 
C79 

I   

A10 A25 A42 A62 B10 B22 B34 B46 B58 B70 B82 B94 B106 B118 B130 B142 B154   C10 C21 C33 C45 C57 C69 C80   

A11 A27 A44 A63 B11 B23 B35 B47 B59 B71 B83 B95 B107 B119 B131 B143 B155   C11 C22 C34 C46 C58 C70 C81   

A12 A29 A46 A64 B12 B24 B36 B48 B60 B72 B84 B96 B108 B120 B132 B144 B156   C12 C23 C35 C47 C59 C71 C82   

CIRCUITO D CIRCUITO F 

D1 I D D26 I D D51 I D D76 I D D101     D126 I D F1 F26     F51 I D   

D2 I D D27 I D D52 I D D77 I D D102     D127 I D F2 F27     F52 I D   

D3 I D D28 I D D53 I D D78 I D D103     D128 I D F3 F28     F53 I D   
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D4 I D D29 I D D54 I D D79 I D D104     D129 I D F4 F29     F54 I D   

D5 I D D30 I D D55 I D D80 I D D105     D130 I D F5 F30     F55 I D   

D6 I D D31 I D D56 I D D81 I D D106     D131 I D F6 F31     F56 I D   

D7 I D D32 I D D57 I D D82 I D D107     D132 I D F7 F32     F57 I D   

D8 I D D33 I D D58 I D D83 I D D108     D133 I D F8 F33     F58 I D   

D9 I D D34 I D D59 I D D84 I D D109     D134 I D F9 F34     F59       

D10 I D D35 I D D60 I D D85 I D D110     D135 I D F10 F35     F60       

D11 I D D36 I D D61 I D D86 I D D111     D136 I D F11 F36     F61       

D12 I D D37 I D D62 I D D87 I D D112     D137 I D F12 F37     F62       

D13 I D D38 I D D63 I D D88 I D D113 I D 
  

  F13 F38 I D F63       

D14 I D D39 I D D64 I D D89 I D D114 I D 

  

  F14 F39     F64       

D15 I D D40 I D D65 I D D90 I D D115 I D 
  

  F15 F40 I D F65       

D16 I D D41 I D D66 I D D91 I D D116 I D 
  

  F16 F41     F66       

D17     D42 I D D67 I D D92     D117 I D 
  

  F17 F42     F67       

D18     D43 I D D68 I D D93     D118 I D 
  

  F18 F43     F68       

D19     D44 I D D69 I D D94     D119 I D 
  

  F19 F44     F69 I D   

D20     D45 I D D70 I D D95     D120 I D 
  

  F20 F45     F70 I D   

D21     D46 I D D71 I D D96     D121 I D 
  

  F21 F46     F71 I D   

D22 I D D47 I D D72 I D D97     D122 I D 
  

  F22 F47     F72 I D   

D23 I D D48 I D D73 I D D98     D123 I D 
  

  F23 F48     F73 I D   



 
 
 
 

EDURBE 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A. 

NIT: 890.481.123-1 

 

 

Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co  - Tels: 6606093 -6605719 – 6605689 – Fax: 6606526 

______________________________________________________________________________________________ 
 

40 

 

 

 

 

D24 I D D49 I D D74 I D D99     D124 I D 
  

  F24 F49 I D F74 I D   

D25 I D D50 I D D75 I D D100     D125 I D       F25 F50 I D         

CIRCUITO L CIRCUITO V CIRCUITO M 

L1 I D L15 I D L29 L43 L57 V1 I D V15 I D M1     M15 I D M29 I D M43 M57 

L2 I D L16 I D L30 L44 L58 V2 I D V16 I D M2     M16 I D M30     M44 M58 

L3 I D L17 I D L31 L45 L59 V3 I D V17 I D M3     M17 I D M31 I D M45 M59 

L4 I D L18 I D L32 L46 L60 V4 I D V18 I D M4     M18     M32     M46 M60 

L5 I D L19 I D L33 L47 L61 V5 I D V19 
 

  M5     M19 I D M33 I D M47   

L6 I D L20 I D L34 L48 L62 V6 I D V20 
 

  M6     M20     M34     M48   

L7 I D L21 I D L35 L49 L63 V7 I D 
  

  M7     M21 I D M35 I D M49   

L8 I D L22 I D L36 L50 L64 V8 I D 
  

  M8 I D M22     M36     M50   

L9 I D L23     L37 L51 L65 V9 I D 
  

  M9 I D M23 I D M37 I D M51   

L10 I D L24     L38 L52 L66 V10 I D 
  

  M10 I D M24     M38     M52   

L11 I D L25     L39 L53 L67 V11 I D 
  

  M11 I D M25 I D M39     M53   

L12 I D L26     L40 L54 L68 V12 I D 
  

  M12 I D M26 I D M40     M54   

L13 I D L27     L41 L55   V13 I D 
  

  M13 I D M27 I D M41     M55   

L14 I D L28     L42 L56   V14 I D       M14 I D M28     M42     M56   

CIRCUITO P CIRCUITO S 

P1 P14 P27 P40 P52 P65 P77 P90 P103 P116 P128 P141   S1 S14 S27 S40 S53 S66 S79 S92 S105 S118 S131 S144 S157 

P2 P15 P28 P41 P53 P66 P78 P91 P104 P117 I P129 P142   S2 S15 S28 S41 S54 S67 S80 S93 S106 S119 S132 S145 S158 
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D 

P3 P16 P29 P42 P54 P66 I P79 P92 P105 
P117 

D P130 P143   S3 S16 S29 S42 S55 S68 S81 S94 S107 S120 S133 S146 S159 

P4 P17 P30 P43 P55 P67 P80 P93 P106 P118 P131 P144   S4 S17 S30 S43 S56 S69 S82 S95 S108 S121 S134 S147 S160 

P5 P18 P31 P44 P56 P68 P81 P94 P107 P119 P132 P145   S5 S18 S31 S44 S57 S70 S83 S96 S109 S122 S135 S148   

P6 P19 P32 P45 P57 P69 P82 P95 P108 P120 P133 P146   S6 S19 S32 S45 S58 S71 S84 S97 S110 S123 S136 S149   

P7 P20 P33 P46 P58 P70 P83 P96 P109 P121 P134 P147   S7 S20 S33 S46 S59 S72 S85 S98 S111 S124 S137 S150   

P8 P21 P34 P47 P59 P71 P84 P97 P110 P122 P135 P148   S8 S21 S34 S47 S60 S73 S86 S99 S112 S125 S138 S151   

P9 P22 P35 P48 P60 P72 P85 P98 P111 P123 P136 P149   S9 S22 S35 S48 S61 S74 S87 S100 S113 S126 S139 S152   

P10 P23 P36 P49 P61 P73 P86 P99 P112 P124 P137 P150   S10 S23 S36 S49 S62 S75 S88 S101 S114 S127 S140 S153   

P11 P24 P37 P50 P62 P74 P87 P100 P113 P125 P138 P151   S11 S24 S37 S50 S63 S76 S89 S102 S115 S128 S141 S154   

P12 P25 P38 P51 D P63 P75 P88 P101 P114 P126 P139 P152   S12 S25 S38 S51 S64 S77 S90 S103 S116 S129 S142 S155   

P13 P26 P39 P51 I P64 P76 P89 P102 P115 P127 P140 P153   S13 S26 S39 S52 S65 S78 S91 S104 S117 S130 S143 S156   

CIRCUITO A B C D F L V M P S 

      
REFLECTORES 

  Instaladas 48 164 89 248 92 90 38 81 156 160 

      
BASE 1 R1 R2 R3 

  Dañadas 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 

      
BASE 2 R1 R2 R3 

  % 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 

      
BASE 3 R1 R2 R3 

  RUTAS 5 6 7 4 3 1 8 9 10 2 

      
BASE 4 R1 R2 R3 

  LAMP. INSTALADAS  1166 

            
BASE 5 R1 R2 R3 

  LAMP. DAÑADAS   5 

                   % DE ILUMINACION 99,57% 

                   



 
 
 
 

EDURBE 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A. 

NIT: 890.481.123-1 

 

 

Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co  - Tels: 6606093 -6605719 – 6605689 – Fax: 6606526 

______________________________________________________________________________________________ 
 

42 

 

 

 

 

 

1.1. LIMPIEZA DE CANALES. 
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           Limpieza Alcantarillas: Rejillas San Isidro - Almaviva 

1.2. SELLO DE FISURAS. 
No realizado en el actual período
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9.5. REGISTRÓ FOTOGRAFICO ACTIVIDADES CONSECIÓN VIAL. 
 

Recogida Material de la Vía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza Zonas Verdes: Puente Bazurto 
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Reconstrucción Anden: Puente Bazurto 

Antes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después 
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Reconstrucción Bordillo: Transversal 54: Tabacalera 

Antes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción Placas Canal Aguas Lluvias: Avenida Bosque: Manzanillo 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación Placas Canal 

Aguas Lluvias: Barrios: Santa 
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Clara - Los Corales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción de Bordillos: Puente Bazurto 
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Reparación Defensas de Concreto U y Bordillos: Peaje Corralito de Piedra (Base 

1). 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintura Defensas de Concreto U y Bordillos: Peaje Corralito de Piedra   (Base 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación Defensas de Concreto U y Bordillos: Peaje Ceballos (Base 4). 
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Pintura Defensas de Concreto U y Bordillos: Peaje Ceballos (Base 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintura Defensas de Concreto U y Bordillos: Peaje Bazurto (Base 5). 
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Estabilización Base con Suelo Cemento: Trabajos EEB: Peaje La Heroica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivelación Carriles: Trabajos EEB: Peaje La Heroica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabilización Apiques con Suelo Cemento: Trabajos EEB: Peaje La Heroica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

EDURBE 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A. 

NIT: 890.481.123-1 

 

 

Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co  - Tels: 6606093 -6605719 – 6605689 – Fax: 6606526 

______________________________________________________________________________________________ 
 

51 

 

 

 

 

Parcheos: Peaje La Heroica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcheos: Peaje La Heroica 
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Lavado Estructuras Pasavías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavado Defensas Metálicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavado y Limpieza Defensas de Concreto U y Bordillos: Peaje Corralito de Piedra. 
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Reparación Estructuras de Concreto: Angelitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento a señales Informativas de pasa vías. 
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Limpieza de la Vía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza Separadores: Mamonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza Zonas Verdes: Puente Bazurto 
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Lavado Estructuras de Concreto: Angelitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavado y Limpieza de Señales 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

Lavado y Limpieza Defensas de Concreto U y Bordillos: Peaje Ceballos (Base 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavado y Limpieza Cabinas: 
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Peaje Bazurto (Base 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavado Estructuras Pasavías 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento, Lavado y limpieza de Puentes Peatonales. 
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Reparación de los peldaños del puente peatonal Postobón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundida Placas: Peldaños Puentes Peatonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación Peldaños 
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Mantenimiento en barandas en puente Peatonal de Ceballos 

Antes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza Bermas: Transversal 54: IMEC - Retorno Ceballos. 
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Riego Nocturno a Plantas en Separadores 
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Limpieza de la Vía 
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Rocería Peaje Corralito de Piedra (Base 1) - Ampliación Refinería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riego y Poda: Zonas Verdes y Separadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poda Arboles: Avda Crisanto Luque - Avda Bosque 
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Recuperación de zona verde debajo de Puente Bazurto. 

Antes: 

 
Despues: 
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Reparaciones en vía: 

Sellamiento en Frio con Emulsión y Fresado. 
 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

EDURBE 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A. 

NIT: 890.481.123-1 

 

 

Manga, Ave. 3a.  N°. 21 – 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co  - Tels: 6606093 -6605719 – 6605689 – Fax: 6606526 

______________________________________________________________________________________________ 
 

64 

 

 

 

 

Iinspección por parte de la supervisión de los Puentes peatonales del corredor 
vial. 
Puente peatonal Postobón. 
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Puente Peatonal Tabacalera. 
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Reunión el 13 de Febrero 2018, seguimiento a los trabajos ejecutados por 
Consorcio Mortipro-EEB. (Peaje la heroica). 
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Acompañamiento en horas picos en peajes Manga y Ceballos. 
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9.6. REGISTRÓ FOTOGRAFICO SEGUIMIENTO EDURBE SA. 
SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DATT: 

 

Inspector de movilidad peaje de Ceballos. 

 
 

 

 


