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1. INTRODUCCION

SUPERVISION DE LA OPERACION PLENA MES DE MAYO DE 2018- PROYECTO
“CORREDOR DE ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA”

Presentacion de las principales actividades durante el periodo comprendido del 01 al
31 de Julio de 2018 por el concesionario “CONCESION VIAL DE CARTAGENA S.A.
para adelantar el mantenimiento de la via y las labores propias de la etapa de
operacion plena durante el periodo de Concesién del proyecto “CORREDOR DE
ACCESO RAPIDO A LA VARIANTE DE CARTAGENA".

El informe incluye las labores desarrolladas por EDURBE, para llevar a cabo la
SUPERVISION DE LA OPERACION PLENA del proyecto en cumplimiento del
contrato suscrito entre el CONCESIONARIO Y EL DISTRITO TURISTICO Y
CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE VALORIZACION DISTRITAL.
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2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

MANTENIMIENTO RUTINARIO

Dentro de las labores realizadas por el concesionario durante el mes de Julio de 2018 del
mantenimiento rutinario tenemos:

e Limpieza de obras de arte:

1. Limpieza de canal Policarpa: Cruce Puerto Mamonal.
2. Limpieza Rejillas San Isidro.
3. Limpieza Cunetas: Avenida Crisanto Luque.

e Sello de fisuras, grietas y parcheo en pavimento asfaltico.

1.

Sellos de Fisuras: Mamonal: Ecopetrol.

e Reconstruccién Anden:
1. Avenida Crisanto Luque: Colegio Olga Gonzéalez Arraut

e Sellamiento en Frio con Emulsion y Fresado:

1.

Avenida el Bosque.

e Reparcheos con asfalto con mezcla asfaltica MDC2:

ouabkhwbdE

7.

Renivelacion Bocacalle: Transv. 54: Antigua Tres Esquinas.
Mamonal: Maparapa - Oficinas India Catalina (Base 3).
Mamonal: Parqueadero ZAL

Avenida Bosque: Coca cola

Mamonal: metalizacion.

Mamonal: Policarpa - Bodegas TLC

Puerto Mamonal.
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Adecuaciones de las oficinas de peajes:
1. Instalacion Lavamanos Bafio Publico: Peaje Corralito de Piedra

Control del servicio

La Concesion vial realizdé preliminares preparado licitacion para los trabajos de
mantenimiento Periddico de la via, incluyendo la interventoria interna para las actividades
a ejecutar, en este orden de ideas, la Concesion envié cronograma de actividades, donde
el inicio de los trabajos a partir del 12 de junio del presente afio:

Id |Nombre de tarea 03 jun"18 17jun'18 01 jul'18 15jul'18 297ul'18 12 ago 18
i 0306 | 10006 | 1705 | 2406 | 0107 | OBO7 | 15007 | 22007 | 29007 | 0508 | 1208 | 19/08
74 K2+300 CURVA POSTOBON - Z BANCARIA 0% e g 3 ; ; ;

K2+800 P. TABACALERA-ANT. PURINA
K3+400-K3+780 BASCULA-P. COLOMBIA
K5+200 BLOCFORT - ALMAGRARIO
PUENTE BELLAVISTA

K0+000-K0+330 DEXTON-YARA
ZAL-SENA NAUTICO

K10+100 POLICARPA-SYNGENTA
K&+700 PUERTA DE HIERRO-MAPARAPA
K500 MAPARAPA - KANGUPOR
K0+150 PTE BAZURTO-BASET

EDS ESSO - CARR EL BOSQUE

AR

E

Seran doce (12) sectores identificados en la via del corredor para realizar mantenimiento
periédico en la capa asfaltica, con desgaste a la vista los cuales describimos a
continuacion:
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VOLUMEN
COMPACTO
N° TRAMO LONG. (m)ANCHO (m] AREA (M)2| ESPESOR (M) (m3)
1 KO+150PUENTE BAZURTE -BASE 7 220 7.4 1628 0.04 65.12
2 EDS ESSO - CARRIL EL BOSQUE 1195 15 17925 0.04 717
3 K2+300 CURVA POSTOBON -ZONA BANCARIA 370 11 4070 0.04 162.8|
4 K2+800 P. TABACALERA-ANT.PURINA 500 14.6 7300 0.04 292
5 K3+400-K3+780 BASCULA -P COLOMBIA 700 16.6 11620 0.04 464.8
6 K5+200 BLOC PORT- ALMAGRARIO 300 9.9 2970 0.04 118.8|
7 PUENTE BELLAVISTA 120 10 1200 0.04 48
8 KO+000-K0+330 DEXCTON -YARA 350 7.5 2625 0.04 105
9 ZAL- SENA NAUTICO 150 9.8 1470 0.04 58.8
10 K10+100 POLICARPA -SYNGETA 1250 9.2 11500 0.04 460
11 K8+700 PUERTA DE HIERRO -MAPARAPA 470 7.4 3478 0.04 139.12]
12 K8+500 MAPARAPA 300 7.4 2220 0.04 88.8|
TOTALES 68006 2720

A la fecha se han intervenido los siguientes sectores K2+ curva Postobdn- zona
Bancarias, K2 + 800, puente tabacaleras a antigua Purina, K3 + 400- K3 +780, Bascula
a Parqueadero Colombia, K3+400-K3+780 Bascula- Parqueadero Colombia, se destaca
este tramo dado que la concesion realizo instalacion de asfalto en la entrada del
parqueadero aproximadamente 30 metros, con el fin de minimizar el impacto que
ocasiona los vehiculos con residuos de barros en las llantas cuando ingresan las vias
corredor, K5+200 Bloc Port-Almagrario- KO+000- K330 Dexcon-Yara.

Los procedimientos realizados para la aplicacién de la capa asfaltica es la siguiente:

Se instalan sefalizacion preventiva en via de personal trabajando en carretera, seguido
se prepara la superficie utilizando equipo tipo compresor con manguera que emiten aire
presién que limpia la via de polvo y virutas, se realiza la imprimacion con emulsion
asféltica utilizando un camion regador. Este regador tiene su operador que maniobra la
bomba con manguera para obtener un riego uniforme.

TRANSPORTE Y COLOCACION:
Las mezclas se transporta en volquetas dobles troque desde la planta a los lugares de

colocacién cubiertas con carpa térmica. Una vez llega a la obra, el ingeniero de
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interventoria se encarga de verificar la temperatura del asfalto en la llegada en la

volqueta. Cuando se va a comenzar el proceso de colocacion, se retira la lona y se
deposita la mezcla en la tolva de la finisher, los operarios expande uniformemente la
mezcla asfaltica a lo largo del tramo. Una vez esparcidas, enrasadas y alisadas las
irregularidades de la superficie, la mezcla se compacta hasta alcanzar una densidad no
inferior al 97% ni superior al 102 % de la densidad Marshall. La cantidad, peso y tipo de
rodillos que se emplea es la adecuada para alcanzar la densidad requerida dentro del
lapso durante el cual la mezcla es trabajable. La superficie terminada no presenta
segregacion de material (nidos), fisuras, o grietas. Se anexa los ensayos realizados en la
aplicacion de la sobrecarpeta en mezcla asfaltica en caliente MDC2.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Supervision EDURBE S.A., ha realizado
acompafamiento en horarios nocturno para evidenciar que el proceso constructivo se
realice de acuerdo a las normas requeridas.

Seguridad Vial

e Operativos de control por parte de los reguladores del DATT.
e Lavado y Limpieza de Sefales
¢ Mantenimiento Plataforma Bascula.

Sefalizacion:

e Mantenimiento sefiales verticales.

¢ Instalacion de Semaforo Separador.

e Pintura de sefalizacion horizontal zonas peatonales.

e Demarcacion de carriles del corredor de acceso rapido.

e Fabricacién e instalacion de Verticales de Sefiales Preventivas — Reglamentarias.

Barandas de defensa

e Limpieza Acceso: Peaje Ceballos.
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lluminacion

e Mantenimiento de Luminarias.
Servicio Ambiental

¢ Riego y Poda: Zonas Verdes y Separadores.

e Barrido en las Vias del corredor.

¢ Recogida Material de la Via.

e Transporte de material del barrido de la via, acopio temporal (Base 2), para realizar
disposicion final en relleno sanitario parque ambiental loma de los cocos, para
cumplir con las normatividad ambiental.

Control del servicio

La concesidon cuenta con una grua de 30 toneladas para tractocamiones y una de 3
toneladas apropiadas para las labores de apoyo en accidentes de trafico y dificultades
mecanicas de los usuarios en la via, especialmente vehiculos de categorias 1 y Il, en el

mes se realizaron servicio logrando descongestionar la via en ese punto critico del
corredor.

Suministro de Concreto Asfaltico

Como se puede observar en el cuadro adjunto (ver anexos) se suministraron 5.86 m3 de
concreto asfaltico mezcla densa en caliente MDC 2 compactado en los siguientes sitios:

Subproyecto A.

e Transversal 54: antigua tres esquinas
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Subproyecto B.

¢ No se presenta reparaciones en estos tramos.

Sello de Fisuras.
Subproyecto A.
e No se sellaron fisuras en este tramo.
Subproyecto B

e Se sellaron 223 metros lineales en fisuras en la via frente a empresa Ecopetrol.

Mantenimiento de iluminacién

En el presente periodo como puede observarse en los cuadros adjuntos (ver anexos), el
porcentaje de iluminacién fue de 99,14%, estando por encima del minimo permitido
(95%).

Limpieza de Canales

Se realiz6 limpieza en el canal y las obras de arte mencionadas, los lodos generados en
esta actividad se le dieron manejo final a través de volcos que transportaron dichos
materiales cumpliendo con las normas de transporte, y disposicion en el relleno sanitarios
los cocos.
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ESTADO DE LA VIA

Las Vias del Proyecto De Acceso Rapido a La Variante de Cartagena se encuentran en
la Etapa de Operacion Plena; en algunos sectores se puede observar desgaste en la
capa de rodadura. Las observaciones emitidas a continuacién estan incluidas dentro de
las actividades que se encuentra en ejecucion en el MANTENIMIENTO PERIODICO DE
LA VIA.

Subproyecto A.

Nuevo Puente de Bazurto: En operacion- Andenes del carril sentido avenida el bosque —
Acceso al puente de Bazurto desde Manga: En operacién- Buen estado.

Lazo Avenida del Lago-Acceso Nuevo puente de Bazurto: En operacion- Buen estado,
se recupera el area con cerramiento la zona verde se recupera, en crecimiento los arboles
sembrados en el mes de Enero de 2018, este mes se evidencia que nuevamente los
habitantes de la calle realizan acopios de desechos en la zona, para realizar control de
la probleméatica del sitio se le informa a empresa de aseo urbano para realice por cuarta
vez limpieza en sitio.

Zona de Peajes de Manga: En operacion- Buen estado, en la entrada del peaje de Manga
presenta ahuellamiento.

Carretera central de Bosque (Inducraco-C.A.lI Ceballos): En operacion- se presenta
desgaste en la via, se debe recuperar la capa asfaltica de la via.

Empalmes Cuarta Avenida De Manga: En operacion- Buen estado.

Interseccion a desnivel Av. Del lago, Bosque: En operacion- reiteradamente se informa
la ocupacion de la berma del corredor y de los andenes peatonales en ese sector por
parte de particulares para el apilamiento de estibas de madera y trabajos de carpinteria,
la problematica esta en aumento con un nuevo puesto de Venta de jugos, esta ocupacion
del espacio publico estad generando riesgo de accidentalidad y afectacion de la movilidad
al igual que el riesgo a los peatones, se requiere que la Administracion Distrital tome
cartas en el asunto para evitar que se siga afectando la operacion del Corredor de
Acceso Rapido a la Variante de Cartagena y de igual forma evitar hechos que lamentar.
Puente Avenida Del Lago: En operacién- Buen estado.

Av. Del lago, Bosque: En operacidn- se presenta con ahuellamiento y resalto en la via.
Manga, Ave. 3a. N°. 21 — 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co - Tels: 6606093 -6605719 — 6605689 — Fax: 6606526
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Acceso al nuevo puente de Bazurto: se presenta ahuellamiento pronunciado.

Via salida puente de Bazurto existente: se presenta ahuellamiento pronunciado.

Lazo via el Bosque-Acceso Nuevo puente de Bazurto: En operacion- Buen

Estado.

Conexion el Bosque-Av. Crisanto Luque (Diagonal 22): En operacion- Buen

Estado.

Via el Bosque (C.A.l Ceballos hasta Colegio Bautista): En operacion- Buen Estado.
Intercambiador vial a nivel en C.A.l de Ceballos: En operacion- Buen Estado

Conexion Carretera el Bosque-Nueva Av. De Ceballos: En operacion Buen

Estado.

Nueva Av. De Ceballos: En operacion- Buen Estado

Tramo entre interseccién de Manzanillo y la Postobon: Buen estado, en el mes de Junio-
Julio se aplica recarpeteo en el sitio, quedando uniforme y en buen estado, se recomienda
iniciar la demarcacién Horizontales para evitar accidentes en el sitio.

Calle de la Loma del Marién: En operacion- Buen Estado

Puentes peatonales y vehiculares: Puente bellavista se debe realizar reparacion de fisura
en la via, nuevamente se recomienda la reparacion de bordillo central en toda su longitud.

Subproyecto B

e Sector antiguo peaje de fondo rotatorio hasta puente de Interseccion Fondo
rotatorio: Continda la via en mal estado por los trabajos ejecutados a cargo de la
empresa de Energia de Bogota. se inici6 evaluacion de ingenieria para reparacion
de via concesionada, con los ensayos tomado en campo desde el dia 3 de febrero
del 2017, en el cronograma en el mes de abril se inicia las mes de trabajos segun
resultados para definir los trabajos que se realizara en cada tramo segun sus
afectaciones.

Con el siguiente cronograma en el mes:

PDT EVALUACION DE INGENIERIA PARA REPARACION DE ViA CONCESIONADA

Fecha Duracién feb-
Actividad . . Fecha Fin (dias mar-18 abr-18
Inicio . 18
calendario)
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Ensayo de
def'le'c,tometrla y 03-feb-18 05-mar- 30
emisién de 18
resultados
Prueba de Carga,
Apiques en laviay 12-feb-18 | 19-feb-18 7
ensayos en campo
Ensayos de
laboratorio y emision | 20-feb-18 | 06-abr-18 45
de resultados
Evaluacion de la
informacion y
emisién de concepto
de ingenieria para
actividades de
reparacion
Presentaciony
discusion de
resultados en mesa
técnica con
autoridades de
Cartagena

07-abr-18 | 21-abr-18 14

23-abr-18 | 23-abr-18 1

Segun el cronograma emitido por el grupo energia de Bogota se debe realizar la mesa
de trabajo durante el mes, es de vital importancia que los trabajos de las afectaciones
inicie a corto tiempo Para mantener un nivel de servicio que cumpla con los
requerimientos de la estructura de la via de tal forma que los usuarios transiten de forma
segura y comoda.

Durante el mes mayo se recibe la comunicacién el grupo energia de Bogota con relacion
a las conciliaciones realizadas con relacién a los pagos pendientes, presupuesto y los
tramites necesarios al interior de la Empresa para poder avanzar con los pagos y para
gue se pueda efectuar la reparacién de la via. La supervision de Edurbe nuevamente
notifica mediante oficio al Departamento Administrativo de Valorizacion Distrital para que
tome las acciones que considere necesarias para solucionar las afectaciones
mencionadas.
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Imagen 1: Problematica de Movilidad en Peaje la Heroica por estado de la via.

En el mes de Julio se incrementa la problemética en la via los vehiculos deben bajar la
velocidad por el estado deplorable que se encuentra la estructura de la carretera,
ocasionando que durante el mes se levantara las talanqueras del peaje la Heroica.

e Bella-Vista: En operacion- Estado regular debido al constante aporte de
sedimentos por parte de los patios de contenedores. Sin embargo la concesion
debe de realizar las reparaciones en la via para que cumpla con los estandares de
via concesionadas.

¢ Mamonal Doble: Desgaste en la via, nuevamente se recomienda continuar con la
construccion de los bordillos del separador central, para la siembra de la planta
ornamental de la zona verde del corredor vial de acceso rapido.

e Sector Mamonal Sencillo: En operacion- Buen Estado.

e De Abocol al peaje India Catalina: En operacion- Buen Estado.

e De Interseccion Fondo rotatorio a peaje Fondo Rotatorio: En operacion en sitio se
encuentran realizando reparaciones en la capa asfaltica.

e Se presenta ahuellamiento bastante pronunciado en el tramo que va desde
B.L.O.C PORT hasta el paso peatonal a nivel que se encuentra en la entrada al
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barrio Santa Clara. En el mes de mayo se realizaron reparaciones de las
bocacalles de este tramo dejando las entradas en éptimas condiciones.

IMPACTOS AMBIENTALES

Persisten y aumentan el nimeros de los parqueaderos y patios de contenedores que se
encuentran a lo largo de las vias transversales a la avenida del bosque que trasladan
material particulado hacia el corredor, en esta época de lluvias el lodo de los patios se
adhieren a las llantas de las mulas, el cual depositan sobre la via, generando resalto en
ella y deterioro prematuro de la capa de rodadura. Adicionalmente, los parqueaderos no
tienen los radios de giros necesario para el acceso y salida de las mulas, éstas se
atraviesan sobre la via, ocupando todos los carriles al momento de hacer sus maniobras
generando trancones. Independientemente de lo citado anteriormente, el concesionario
debe mantener en éptimo estado de servicio la via del corredor de carga.

La Concesion vial en el mes de Junio-Julio toma la iniciativa para minimizar los impactos
que estos parqueaderos ocasionan a la capa de asfalto por motivos expuesto
anteriormente, de realizar en la entrada la aplicacion de asfalto 30 metros para evitar que
los vehiculos lleven gran cantidad de lodo a las vias y provocando un desgaste prematuro
en la via, Es indispensable que el Distrito continie y realice la verificacion de las
actividades de estos parqueaderos para que cumplan con las normas impuestas En
cbdigo de policia que establece los requisitos de salubridad, ambientales y de transito
gue deben cumplir los parqueaderos abiertos al publico, verificar si cumplen con ellos. Si
no lo hacen, se les puede aplicar dicho cddigo. Es necesario buscar alternativas de
solucién a los parqueaderos apoyandose con las alcaldias locales, Control Urbano, y El
EPA (Establecimiento Publico Ambiental) los cuales tienen las herramientas para hacer
los correctivos frente a los parqueaderos. Y si no los cumplen, deben cerrar, es un tema.
Para mejorar la movilidad y estructura de la via del corredor de acceso Rapido de
Cartagena.
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RESULTADOS DEL INDICE DE ESTADO DE LA VIA

En el mes de diciembre de 2017 la concesion realizé los ensayos de la medicion para
encontrar el indice de estado de la via, con un resultado de 4,32, superando el valor
minimo aceptado (4,0), se evidencia disminucion del valor total del IE debido a
disminucién de las calificaciones de Fisuras y ahuellamiento ocasionados por los dafios
qgue ha generado el Grupo Energia Bogota entre el KO+400 y el K1+200 de la variante
del peaje la heroica.

. FACTOR DE VALOR CALIFICACION
ELEMENTO UNIDAD CALIFICACION INFLUENGIA ELEMENTO PONDE A
Rugosidad IRI{m/km) 490 0,35 1,72
Ahuellamiento mim 3,75 0,2 0,75
Fisuras Coef "F" 408 0,2 0,82
—— - 4,32
Res!stenpla al Coef dg Re_mst al 410 0.2 0,82
deslizamiento Deslizamiento
Estado de Bermas % de Dafios 4 AT 0,05 0,22

Resultado indice de estado de la via. Fecha de informe 28 de marzo de 2018.

Adicionalmente se muestra el consolidado del indicador en la grafica siguiente, teniendo
en cuenta la periodicidad en la cual se ha realizado cada medicién desde marzo de 2012
hasta diciembre de 2017:
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4,20
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MINIMO ACEPTADO

4,00 : .
Mar 12 Oct 12 Abr 13 Oct 13 Abr 14 Sep14 Mar 15 Oct 15 Feb 16 Sep 16 Mar 17 Dic 17
Fecha de ejecucion

Los ensayos de indice de estado de pavimento de acuerdo a lo estipulado por el contrato,
los cuales se realizaran en marzo, julio y noviembre de cada afio, por lo tanto se realiza
el ensayo del indice de estado correspondiente al mes de julio, luego de la recoleccion
de los datos seran tabulados para los resultados y recomendaciones a realizar en la
carretera.
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La estacion de pesaje se encuentra ubicada en el sector de inicio de la Nueva Avenida de Ceballos frente al canal
del pirata. Esta bien equipada y totalmente instalada. Se llevan los registros de los vehiculos que se pesan teniendo
en cuenta si es Pesaje por convenio, Pesaje exento, Pesaje requerido por autoridad o pesaje por venta manual tal

2.1.1. Operativos de Pesajes.
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y como se muestra en el cuadro consolidado del mes Julio 2018, presentado por la concesion vial de Cartagena:

DESCRIPCION

DEL PESAJE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO |[JUNIO |JULIO |AGOSTO |SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
(2018)

PESAJE  POR

CONVENIO 703 881 629 287 654 | 733 | 561 4448
PESAJE EXENTO | 1781 1802 1871 2158 | 2194 | 1903 | 2231 13940
PESAJE

REQUERIDO 133 93 23 210 338 | 207 85 1089
POR

AUTORIDAD

PESAJE  POR

VENTA 237 458 142 231 201 | 129 | 196 1594
MANUAL

CONSIGNACION| 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2854 3234 2665 | 2886 | 3387 | 2972 | 3073 21071
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Se hizo pesaje por convenio a la empresa botero soto debido a que por error del operador en turno (jefry young)

entrego la tarjeta de pesaje al conductor de unos de los vehiculos. Y pesajes exentos debido a problemas con
codigos de barras de tiquete de peaje.

2.1.2. Servicio de gruay ambulancia

Existe una ambulancia de acuerdo a los manuales de operacion que presta servicio las 24 horas, equipada de
acuerdo a la normatividad. De igual forma la concesién cuenta con una grua de 30 toneladas para tractocamiones
y una de 3 toneladas apropiadas para las labores de apoyo en accidentes de tréfico y dificultades mecanicas de
los usuarios en la via, especialmente vehiculos de categorias 1 y Il.

Imagen 2: Servicio de grua dificultades mecanicas de los usuarios en la via.
Manga, Ave. 3a. N°. 21 — 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co - Tels: 6606093 -6605719 — 6605689 — Fax: 6606526
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Durante el mes de Julio este servicio reporto un total 15 accidentes de transito de los
cuales se realizaron 14 traslados en ambulancia a personas heridas, y 30 movilizaciones
en grla.

e Traslado Ambulancia
NUMERO DE PERSONAS TRASLADADAS POR ACCIDENTE DE
TRANSITO

14

NUMERO DE PERSONAS TRASLADADAS POR SERVICIO SOCIALOyC 0

NUMERO DE PERSONAS TRASLAD.POR SERVI.EXTERNO 0

NUMERO TOTAL DE PERSONAS TRASLADADAS 14

2.1.3. Inspeccion de tréfico

Para efectos de inspecciones de trafico se cuenta con cinco inspectores, los cuales son
apoyados por los veinte (20) reguladores de transito repartidos en dos turnos los cuales
son pagados por la Concesién Vial De Cartagena y suministrados por el Departamento
Administrativo de Transito y Transporte de Cartagena, con ocasion del convenio que se
suscribié para tal fin, de igual forma cuentan con dos vehiculos disponibles 24 horas y
dos motos para inspeccién diurna.

Inspectores Viales:

Se cuenta con inspectores viales, los cuales tienen como funcion recorrer la via
verificando:

1. Estado de la via.

2. Obstaculos.

3. Vehiculos averiados.

4. Revision de la sefializaciéon horizontal y vertical.
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5. Apoyar a las autoridades de transito cuando suceden accidentes a lo largo del
proyecto.

Imagen 3: Apoyo de autoridades de transito en movilidad de los peajes.

La lista de reguladores disponible suministrada por la concesidn se detalla a continuacion:

LISTADO DE REGULADORES Y COORDINADORES DE TRANSITO 2018

ITEM NOMBRE DEL REGULADOR N¢ CHALECO CARGO CEDULA
1 |TEOBALDO S. CAVADIA GARCIA 414 REGULADOR TRANSITO 73.571.073
2 | OMAR G. MARTELO OSPINO 412 REGULADOR TRANSITO 19.860.048
3 | CARLOS E. MENDEZ CALDERON 400 REGULADOR TRANSITO 73-572.600
4 | JHOSER D. BARRIOS CASTELLAR 408 REGULADOR TRANSITO 1.051.821.624
5 | MANUEL G. JULIO JULIO 403 REGULADOR TRANSITO 1.047.401.907
6 | ORLANDO R. MORALES MARTINEZ 411 REGULADOR TRANSITO 73.201.814
7 | LUIS PEREIRA MONTERO 409 REGULADOR TRANSITO 15.023.814
8 |JAIR E. LEGRO CASTRO 406 REGULADOR TRANSITO 73.169.112
9 | WILLY E. MALLARINO SCHORBOTGH 417 REGULADOR TRANSITO 1.128.061.525
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10 |JERLY MOLINA LIGARDO 402 REGULADOR TRANSITO 8.854.719
11 |JUAN A. CASTRO GONZALEZ 404 REGULADOR TRANSITO 73.099.180
12 | FRANCISCO TINOCO POLO 410 REGULADOR TRANSITO 3.826.925
13 | HAMEL F. LORDUY CASTILLO 407 REGULADOR TRANSITO 9.146.032
14 | FREDYS E. HERRERA BOLANO 415 REGULADOR TRANSITO 73.507.192
15 | WILLIAN MARTINEZ MARTINEZ 405 REGULADOR TRANSITO 73.108.285
16 |JOSE I. SEPULVEDA JIMENEZ 418 REGULADOR TRANSITO 73.101.935
17 | EIDER MANUEL ERAZO HERNANDEZ 413 REGULADOR TRANSITO 1.047.482.243
18 | HENRY ARIZA MONTERO 416 REGULADOR TRANSITO 73.151.458
19 | RICHARD TAYLOR RODRIGUEZ 419 REGULADOR TRANSITO 1.051.443.007
20 | KELVIN JOHAN AITE TREJO 420 REGULADOR TRANSITO 1.085.314.181

Se ingresa el agente numero 20 en el mes de marzo 2018, debido a que el aporte de la
concesion vial los $10.285.960 a precio de octubre de 1997, legalizado en el Otro Si N°
8, traido al valor corriente el valor este obtenido dividido entre el valor unitario que se le
cancela a cada regulador lo cual alcanza para cancelar los honorarios al regulador
namero 20.

2.1.4. Centro de Control Operacional.

Existe un CCO en las instalaciones del peaje de Abocol. En el peaje de Bazurto se
encuentran las oficinas financieras y la unidad de sistemas. En el antiguo peaje de
Vikingos se encuentra el departamento de operacion; en las oficinas de fondo rotatorio
se encuentran las oficinas de departamento vial y en la oficina del lazo del lago se
encuentran las instalaciones de almacenamiento, el inventario de las zonas de peajes es
el siguiente:

Peaje de Bazurto (Manga): cuenta con 7 carriles en un solo sentido hacia el barrio
Manga, de los cuales 5 carriles son exclusivamente para recaudo manual, cada carril
cuenta con dos cabinas de recaudo y dos carriles para recaudo por tele peaje, cada carril
de tele peaje cuenta con una cabina de recaudo que puede ser usado para recaudo
manual en el momento que se requiera descongestionar la estacion de peajes, en total
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son 12 cabinas de recaudo que operan en esta estacion de peaje.

Se recomienda implementar el Plan Canguro en dos carriles en el peaje de Bazurto para

agilizar el tréfico vehicular en la entrada al barrio Manga.
k!

Peaje Bazurto (Manga).

e Peaje de Ceballos:
Se suspendio en plan canguro en el peaje de Ceballos por la inseguridad de la zona. Se
presentan atracos contra el personal y los usuarios del corredor. Se hace referencia a
la inseguridad que se presenta en el Peaje de Ceballos (no presenta apoyo policivo),
motivo por el cual el Plan Canguro debié ser suspendido, bajo orden del sefior Alcalde
Mayor. Por esta razén, la CONCESION VIAL propone asumir todos los gastos y logistica
necesaria para el montaje de un CAl mévil permanente en el corredor y peajes, dandole
prioridad al de Ceballos. Ha enviado oficio notificando al comandante de la policia de
Cartagena sobre el ofrecimiento de la concesion, pero contesto que desde Bogota DC no
lo autorizaron por falta de personal. Propone que el comité eleve peticidn al Alcalde Mayor

de Cartagena de Indias, para que intervenga frente al comandante de la policia en lo
Manga, Ave. 3a. N°. 21 — 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co - Tels: 6606093 -6605719 — 6605689 — Fax: 6606526
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referente al personal del CAIl, ya que la concesién va a suministrar la logistica

correspondiente de adecuacion.
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Peaje Ceballos.

e Peaje la Heroica:

cuenta con 6 carriles en dos sentidos, 3 carriles desde Mamonal hacia la variante y 3
carriles desde la variante hacia Mamonal, de los cuales 4 carriles son exclusivamente
para recaudo manual con dos cabinas de recaudo por carril manual y dos carriles para
recaudo por tele peaje, en el carril de tele peaje sentido Mamonal — Variante se cuenta
con una cabina de recaudo que puede ser usado para recaudo manual en el momento
gue se requiera descongestionar la estacidon de peajes y para el carril de tele peaje
sentido Variante — Mamonal no hay cabina exclusiva sino que comparte una cabina con
el carril manual contiguo que va sentido Mamonal - Variante, en total son 9 cabinas de
recaudo que operan en esta estacion de peaje.
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La estructura de la capa asfaltica de la via y la movilidad del peaje de la Heroica se

encuentran afectados, por los trabajos en la instalacion del cableado subterraneo de la
linea de trasmision que refuerza el sistema de energia eléctrica en la ciudad de Cartagena
en especial el sector de la industria y el comercio que circunda la zona industrial de
Mamonal.

Por simple inspeccion se observa que puede haber afectaciones en la sub rasante, por
lo que se recomienda realizar las reparaciones pertinentes como se ha manifestado en
diferentes oficios emitidos a Departamento Administrativo de Valorizacion Distrital, y en
las diferentes mesas de trabajos sostenidas con la Secretaria de Planeacion, Secretaria
de Infraestructura Distrital, Concesion Vial, Edurbe S.A, Valorizacién Distrital, y las
empresas Consorcio Montimpro y Grupo Energia de Bogot4, de las cuales quedaron
compromisos de reparacion para preservar la seguridad de los usuarios teniendo en
cuenta el estado deplorable en que quedo la via.

Es de vital importancia que los trabajos de las afectaciones inicien a corto tiempo, para
poder mantener el nivel de servicio que cumpla con los requerimientos de la estructura
de la via, de tal forma, que los usuarios transiten de forma segura y comoda.

Manga, Ave. 3a. N°. 21 — 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co - Tels: 6606093 -6605719 — 6605689 — Fax: 6606526

26



=

EDURBE

NIT 890.481.123-1

Estacion de Peajes de La Heroica

e Peaje de corralito de piedra (Abocol): cuenta con 3 carriles, 2 en sentido Mamonal
— Via Barranquilla, de los cuales 1 carril es exclusivamente para recaudo manual
con una cabina de recaudo y 1 carril para recaudo por tele peaje con una cabina
de recaudo que puede ser usado para recaudo manual en el momento que se
requiera descongestionar la estacion de peajes, en total son 12 cabinas de
recaudo que operan en esta estacion de peaje y 1 carril en sentido Via Barranquilla
Mamonal para recaudo mixto de tele peaje y manual con una cabina de recaudo
en total son 3 cabinas de recaudo que operan en esta estacion.
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Estacion de Peajes de Corralito de Piedra.
2.1.1. Vigilancia.

Las instalaciones de peajes cuentan con vigilancia permanente las 24 horas del dia por
parte de la empresa de vigilancia Maritima Comercial, y, el transporte de valores se
realiza por medio de la Brinks de Colombia.
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3. INFORME DE ACCIDENTABILIDAD Y HERIDOS.

Las anotaciones de datos de accidentabilidad para el mes de Julio de 2018 es el que se
presenta en el siguiente cuadro:

DATOS UBICACION DATOS PERSONAS INVOLUCRADAS
0 o o
< o
- « | g 55 L1 85 | 2 | 8| 38
= < = g 2 o 8 on 38 X 8 z =
(= a 2 Q o Q z Q& 2° © 4 o i}
E i N i} ) @ w 2
2 % = w T o =
o z
s |u | s |uw
1 LUNES 09/07/2018 19:19 2 J 2 VIA MAMONAL FRENTE BOMBA GAZEL 1 1
1 1
2 LUNES 16/07/2018 11:37 1 G 2 VIA BOSQUE BASCULA SAN ISIDRO
1 1
1 1
3 LUNES 16/07/2018 17:25 1 F 2 VIA MAMONAL ENTRADA A BARRIO LOS CORALES
1 1
4 MARTES 03/07/2018 20:15 1 G 2 VIA BOSQUE ESTACION DE GASOLINA TERPEL LA PURINA 1 1
5 MARTES 10/07/2018 9:40 1 D 1 ESTACION DE PEAJE CEBALLOS BASE4 1 1
6 MARTES 17/07/2018 1:29 1 D 1 ESTACION DE PEAJE CEBALLOS BASE4 1 1
7 MARTES 17/07/2018 8:13 1 A 1 VIA MANGA ESTACION DE PEAJE BAZURTO BASE 5 1 1
1 1
8 MARTES 17/07/2018 20:45 1 B 1 VIA BOSQUE CURVA DE LA POSTOBON
1 1
1 1
9 MARTES 31/07/2018 17:05 2 | 2 VIA MAMONAL FRENTE A EMPRESA BLOCK PORT
1 1
1 1
10 MARTES 31/07/2018 19:10 1 D 1 VIA BOSQUE FRENTE A PARQUEADERO COLOMBIA
1 1
1 1
11 MIERCOLES 04/07/2018 16:40 1 G 2 VIA BOSQUE TRANSVERSAL 54
1 1
1 1
12 MIERCOLES 18/07/2018 8:40 2 J 2 VIA MAMONAL FRENTE A EMPRESA ASTIVIK 1 1
1 1
1 1
13 JUEVES 19/07/2018 20:15 1 C 1 VIA BOSQUE FRENTE AL HOTEL DARLING
1 1
1 1
14 SABADO 14/07/2018 9:42 1 F 2 ENTRADA A BARRIO NUEVO BOSQUE SECTOR CEBALLOS 1 1
N/A
1 1
15 SABADO 28/07/2018 10:25 1 G 2 VIA CRISANTO LUQUE FRENTE A TIENDA OLIMPICA
1 1
TOTAL 20 5 0 1 14 12 0
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CONVENCIONES:

TIPO DE VEHICULO: AU: AUTOMOVIL; B: BUSETA; BT: CAMION; CF: CAMION, FURGON; CT: CAMIONETA; CA:
CAMPERO; MB: MICROBUS; TC: TRACTOCAMION; VQ: VOLQUETA; MO: MOTO; MA: MAQUINARIA AGRICOLA;
MI: MAQUINARIA INDUSTRIAL; BC: BICICLETA; MTC: MOTOCARRO:; TA: TRACCION ANIMAL; MOC: MOTOCICLO

TIPO DE ACCIDENTE: CH: CHOQUE; A: ATROPELLO; O: OBJETO FIJO; V: VOLCAMIENTO; C: CAIDA OCUPANTE;
I: INCENDIO; S: SEMOVIENTE

ZONA IDENTIFICACION | INICIO FINAL SECTOR INICIO FINAL
A Peaje Manga Bomba Mitchell
B Bomba Mitchell Postobon
C Postobon Purina
D Purina Oxigeno Optimo
1 o E Oxigeno Optimo | Ceballos
=
'_
o F Ceballos Bascula
< o
EE o Bascula Subida Paraguay
o) < &
[ 0]
14 =z Qe H Subida Paraguay | Bomba Mitchell
(e} < x
a = (@)
ZONA | IDENTIFICACION INICIO FINAL SECTOR INICIO FINAL
| Oxigeno Optimo | Puente Bellavista
J Puente Bellavista | Vikingos
OXIGENO FONDO K Vikingos Metalizacion
MAMONAL DOBLE OPTIMO ROTATORIO
L Metalizacién Fondo Rotatorio
M Fondo Rotatorio | Peaje Policarpa
Puerto de .
N Mamonal Colclinker (Argos)
(0] Colclinker Petroquimica
3 MAMONAL SENCILLO FONDO MALTERIA imi bocol
ROTATORIO P Petroquimica Aboco
Q Abocol Malteria
R Abocol Peaje Abocol
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Para mayor ilustracion se presenta el resumen de accidentalidad por dia de la semana:

DIAS DE MAYOR ACCIDENTALIDAD

MES DE JULIO 2018

PERSONAS | PERSONAS SIN| PERSONAS
DA ACGEIRENINES - omas HERIDAS FALLECIDAS
LUNES 3 3 2 0
MARTES 7 6 4 0
MIERCOLES 2 3 2 0
JUEVES 1 0 2 0
VIERNES 0 0 0 0
SABADO 2 2 2 0
DOMINGO 0 0 0 0
TOTAL 15 14 12 0
PERSONAS INVOLUCRADAS
ADULTOS |F|M [NINOS|F|M
25 520/ 0 |o|o
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4. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.

ACCIDENTALIDAD

De los quince (15) accidentes registrados en el mes de Julio, los tramos con mayor
accidentalidad fue entre bascula -Subida Paraguay avenida el bosque con cuatro (4)
accidentes del mes reportados en la zona 1 sectores G y D, cabe destacar, que el mes
pasado, el sector L fue uno de los mas criticos presentando 3 accidentes. Este mes la
accidentalidad disminuyo significativamente con respecto al mes pasado, pasando de
veintiocho (28) accidentes en Junio de 2018 a 15 en Julio de 2018. El Sector D tres (3),
Jy F dos (2), y A B, C, I siguen en el orden de accidentalidad cada uno con un (1)
accidente. Se recomienda tomar las medidas que sean necesarias para continuar con la
disminucién de este indice en estos tramos para evitar que las cifras vayan en aumento
con el paso de los meses.

PLAN CANGURO

La medida que se ha implementado para mejorar la movilidad en la estacion de peaje de
Manga, se ha optimizado el plan canguro, con los recaudadores en la via que entregan
boleteria manual, quienes ademas de la boleteria, también disponen del dinero necesario
para dar cambios a todas la denominacién de billetes. Cuando el recaudador recibe el
pago, coloca una boleta distintiva en el parabrisas del vehiculo, la talanquera del carril
donde se implementa el plan canguro permanece arriba.

Para evitar los evasores, se cuenta con el apoyo de los agentes reguladores,
complementandolos con la utilizacion de tarjetas de colores diferentes en diferentes dias,
para evitar que una misma tarjeta se utilice en varias ocasiones, impidiendo de esta
manera, posibles fraudes al sistema.

Esta. Es de destacar, que este plan, sélo aplica para taxis y vehiculos de la categoria 1.
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Imagen: Tarjeta Manual identificada por - y colores.
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En el comité acta de ratificacion Datt- Concesion vial de 04 de julio 2018, se solicita
nuevamente el apoyo institucional de la policia nacional con el objeto de unir esfuerzos
entre las partes, para prevenir, controlar y superar las acciones de criminalidad y
afectaciones de orden publico en las cuatros estaciones de peajes y patrullaje alrededor
de sus 27,4 kilometros para brindar seguridad a los usuarios del corredor vial.

Se recomienda implementar el Plan Canguro en dos carriles en el peaje de Bazurto para
agilizar el trafico vehicular en la entrada al barrio Manga, y la implementacién de plan

canguro en peaje de Ceballos para mejorar la movilidad en este sitio de recaudos.

Movilidad:
e IMPLEMENTACION RUTA X102 DE TRANSCARIBE BOSQUE — CRISANTO LUQUE.

Se convoco la quinta (5) reunion de seguimiento para puesta en marcha de la Ruta X102
de Transcaribe siendo su recorrido Portal Transcaribe — Transversal 54 — Corredor Vial —
Centro y Viceversa el dia 10/07/2018 donde participo Concesién Vial, D.A.V.D, Edurbe
S.A., Transcaribe S.A.

Iniciada la reunién, el Dr. Osorio expresa nuevamente que todo cabemos en el corredor
de forma organizada, y si es para el desarrollo de la ciudad esta en disposicion a
colaborar con el proceso. Puntualiza que unos de los compromisos de Transcaribe S.A.
es la chatalizacién 64 vehiculos del TPC (Trasporte Publico Colectivo) que aliviaria el
trafico por la via. Inicialmente, entrarian 14 buses articulados nuevos.

Transcaribe S.A., realiza socializacion previa de con las comunidades aledafnas al

corredor para informar a los usuarios de la nueva ruta a implementar, afiadiendo que se
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realizara 3 dias antes de la implementacion, los recorridos seran gratuitos para que la

ciudadania conozca el proceso de transporte masivo.

3 Conclusiones de la reunion de seguimiento a la ruta X102 de Transcaribe el dia

10/07/2018

Se hicieron los siguientes compromisos:

e Se eliminaron los paraderos “Buena Vista” y “Universidad Antonio Narifio” ubicados
en la avenida Crisanto Luque.

e Sedesplazé el paradero “Bazurto” ubicado en las “estibas” hacia el frente de la antigua
fabrica de grasas “La Suprema”.

e Se enviara por parte de Transcaribe los planos y los estudios donde se instalaran
paradero del sistema.

e Transcaribe realizara las demarcaciones correspondientes para los paraderos,
cumpliendo con estos hitos se iniciara la implementacion de la ruta desde el 21-07-
2018.

La implementacion del sistema a la fecha NO se ha realizado, el gerente de Transcaribe,
Humberto Ripoll Durango, manifestdé qué el motivo del aplazamiento es la liberacion de
los buses duales que cubririan la ruta y que no han salido por la condicion del operador
es crear el Fondo de Estabilizacion Tarifaria (FET). El proceso para que los articulados

duales entren al ruedo es de al menos 20 dias”, dijo.

e MOVILIDAD EN PEAJES

Movilidad en Peaje Manga —Ceballos
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La empresa EDURBE S.A., para apoyar a la Concesion vial con el tema de movilidad en

el corredor, envia a un supervisor permanente en los peajes en horas picos, con el fin de
realizar un trabajo en conjunto con la concesién Vial.

Se realiza un resumen de levantes de talanquera desde el dia 1 al 31 de Julio de 2018,
cuando los peajes se encuentran congestionados.

03/07/2018 | CEBALLOS 6:31 PM | 3 MINUTOS
04/07/2018 | CEBALLOS 6:19 PM | 2 MINUTOS
04/07/2018 | CEBALLOS 6:46 PM | 2 MINUTOS
04/07/2018 | CEBALLOS 7:19 PM | 3 MINUTOS
05/07/2018 | CEBALLOS 6:02 PM |4 MINUTOS
06/07/2018 | CEBALLOS 6:31 PM |4 MINUTOS
06/07/2018 | CEBALLOS 7:01PM |4 MINUTOS
09/07/2018 | CEBALLOS 6:21 PM |3 MINUTOS
10/07/2018 | CEBALLOS 6:33 PM |4 MINUTOS
18/07/2018 | CEBALLOS 6:28 PM | 4 MINUTOS
19/07/2018 | CEBALLOS 6:18 PM | 3 MINUTOS
24/07/2018 | CEBALLOS 6:47 PM | 3 MINUTOS
25/07/2018 | CEBALLOS 6:55 PM |5 MINUTOS
13

27/07/2018 | LA HEROICA | 5:35PM | MINUTOS

27/07/2018 | CEBALLOS 5:38 PM |3 MINUTOS
27/07/2018 | CEBALLOS 6:08 PM | 2 MINUTOS
27/07/2018 | CEBALLOS 6:27 PM | 4 MINUTOS
27/07/2018 | CEBALLOS 6:45PM |3 MINUTOS
30/07/2018 | CEBALLOS 6:20 PM | 3 MINUTOS
30/07/2018 | CEBALLOS 6:53 PM |4 MINUTOS

10

31/07/2018 | LAHEROICA | 5:20 PM | MINUTOS

31/07/2018 | CEBALLOS 6:14 PM | 2 MINUTOS
31/07/2018 | CEBALLOS 6:51 PM | 3 MINUTOS
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LUMINARIAS

De las 1.166 lamparas instaladas, diez (10) se encuentran dafiadas, disminuyendo el
namero de lamparas dafiadas con respecto al mes anterior, que fueron diecisiete (17), el
namero de ldmparas dafiadas representa el 0,86 %, cifra ésta por debajo del maximo
permitido (5%).

ROCERIA

En el presente mes se llevaron a cabo actividades de roceria, cubriendo un area total de
33046 m2 en distintos sectores del corredor en Mamonal doble.

MDC2
Mantenimiento Rutinario:

El concesionario para el mantenimiento de la via utilizé 5.68 m® de MDC2 sueltos,
equivalentes a 4.69 m3 compactados, con espesor de 0,05 y en tramos de 10 metros, con
ancho de 9.38 metros.

Mantenimiento periddico

A la fecha se han intervenido los siguientes sectores K2+ curva Postobon- zona
Bancarias, K2 + 800, puente tabacaleras a antigua Purina, K3 + 400- K3 +780, Bascula
a Parqueadero Colombia, K3+400-K3+780 Bascula- Parqueadero Colombia, se destaca
este tramo dado que la concesion realizo instalacion de asfalto en la entrada del
parqueadero aproximadamente 30 metros, con el fin de minimizar el impacto que
ocasiona los vehiculos con residuos de barros en las llantas cuando ingresan las vias
corredor, K5+200 Bloc Port-Almagrario- KO+000- K330 Dexcon-Yara. El concesionario
para el recarpeteo de la via ha utilizado 1975,52 m3 de MDC2 sueltos, con areas
aproximadas 31.413 m2.
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Los procedimientos realizados para la aplicacion de la capa asfaltica es la siguiente:

Se instalan sefializacion preventiva en via de personal trabajando en carretera. Seguido
se prepara la superficie utilizando equipo tipo compresor con manguera que emiten aire
presion que limpia la via de polvo y virutas, se realiza la imprimacion con emulsion
asfaltica utilizando un camion regador. Este regador tiene su operador que maniobra la
bomba con manguera para obtener un riego uniforme.

TRANSPORTE Y COLOCACION

Las mezclas se transporta en volquetas dobles troque desde la planta a los lugares de
colocacion cubiertas con carpa térmica. Una vez llega a la obra, el ingeniero de
interventoria se encarga de verificar la temperatura de llegada en la volqueta. Cuando se
va a comenzar el proceso de colocacion, se retira la lona y se deposita la mezcla en la
tolva de la finisher, los operarios expande uniformemente la mezcla asféltica a lo largo
del tramo. Una vez esparcidas, enrasadas y alisadas las irregularidades de la superficie,
la mezcla se compacta hasta alcanzar una densidad no inferior al 97% ni superior al 102
% de la densidad Marshall. La cantidad, peso y tipo de rodillos que se emplea es la
adecuada para alcanzar la densidad requerida dentro del lapso durante el cual la mezcla
es trabajable. La superficie terminada no presenta segregacion de material
(nidos), fisuras, o grietas. Se anexa los ensayos realizados en la aplicacion de la
sobrecarpeta en mezcla asféltica en caliente MDC2.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Supervision EDURBE S.A., ha realizado
acompafiamiento en horarios nocturno para evidenciar que el proceso constructivo se
realice de acuerdo a las normas requeridas.

Se anexan los laboratorios requeridos por la interventoria interna de los trabajos
ejecutados por la concesion vial, y revisados por la supervision del contrato N° 0868804.
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Limpieza en la via:

En el mantenimiento diario de la via por parte del concesionario, se realizan barridos de
la carretera.

PAQUEADEROS Y PATIOS DE CONTENEDORES.
Disminucion del nivel de servicio de la via.

En los comités técnicos realizado en los mes mayo de 2018, se emitieron
recomendaciones de la supervisién de Edurbe S.A, las cuales se han venido ejecutando
por la Concesion para mejorar la via, cumpliendo de esta manera con los compromisos
contractuales en su etapa de operacién plena, como es el mantenimiento de la via.

Se realizaron recorridos técnicos en el peaje la heroica, por parte Edurbe S.A, En el tramo

afectado que tiene una longitud aproximada de 1.2 Km/Calzada, y esta conformada por
una doble calzada En la siguiente figura se muestra la ubicacién del tramo evaluado.
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En el mes mayo se recibe comunicacion del grupo energia de Bogota con relacion a las
conciliaciones realizadas con relacion a los pagos pendientes, presupuesto y los tramites
necesarios al interior de la Empresa para poder avanzar con los pagos y para que se
pueda efectuar la reparacion de la via.

En el mes de Julio se incrementa la problemética en la via los vehiculos deben bajar la
velocidad por el estado deplorable que se encuentra la estructura de la carretera,
ocasionando que durante el mes se levantara las talanqueras del peaje la Heroica.

Es de vital importancia exigir al grupo EEB el arreglo inmediato de la via sector peaje la
heroica, ha transcurrido 10 meses desde las afectaciones, los preliminares segun la
programacion recibida ya se realizaron, se estd a la espera que se inicien las
reparaciones finales de los tramos afectados.

SEGUIMIENTO REALIZADO POR EDURBE S.A AL ACTA DE RATIFICACION
CONTRACTUAL-DATT- CONCESION VIAL SUSCRITA EL 12 DE ENERO DE 2018.

El 12 de enero de 2018, se firmd el Acta de Ratificacion Contractual entre DATT y
Concesion Vial, para dar continuidad a lo impartido en el otrosi No. 8 de febrero 19 de
2004, en el sentido de aportar la Concesion Vial, la suma de $10.285.960 mensuales a
precios de octubre de 1997, para que el DATT contrate agentes reguladores para el
control de la movilidad sobre el Corredor de Carga, por tanto desde el 3 de marzo del
2018 el corredor vial cuenta con el agente numero 20 para hace contribuir al
mejoramiento de la movilidad en el corredor.

Los agentes de movilidad realizan operativos pedagdgicos en diferente puntos del

corredor, con los cuales logra que los conductores conozca los sitios de acceso al
corredor y las diferentes rutas de evacuacion para las diferentes ciudades del pais.
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5. ANEXOS
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CUADRO DE CONTROL DE SUMINISTRO DE CONCRETO.

EDURBE

- VOLUMEN
2 REMISION/ CANTIDAD LARGO ANCHO ESPESOR | VOLUMEN
FECHA LOCALIZACION ORIGEN (M9) M) M) ™) (M2) SU(E/:;;—O
06-jul.-18 TRANSV. 54: ANTIGUA TRES ESQUINAS GOBINCO0992 5,93 10,00 9,38 0,05 4,69 5,86
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CUADRO DE EVALUACION DE LUMINARIAS

CIRCUITO A CIRCUITO B CIRCUITO C

Al |A13 |A30| A48 | Bl | B13 |B25| B37 | B49 | B61 | B73 | B85 | B97 | B109 | B121 | B133 [ B145 |B157 | C1 | C13 | C24 | C36 | Cc48 | C60 | C72 | C83
A2 |A14 |[A31| A50 | B2 | B14 | B26 | B38 | B50 | B62 | B74 | B86 | B98 | B110 | B122 | B134 | B146 |B158 | C2 | Cl14 | C25 | C37 | Cc49 | c61 | C73 C§4
A3 |A15|A32| A52 | B3 | B15 |B27 | B39 | B51 | B63 | B75 | B87 | B99 |Bl11l |B123 | B135 | B147 | B159 | C3 Cés C26 | c38 | c50 | c62 | C74 0?4
A4 |A16 |[A33| A54 | B4 | B16 | B28 | B40 | B52 | B64 | B76 | B88 | B100 | B112 | B124 | B136 | B148 | B160 | C4 c|15 C27 | c39 | c51 | c63 | C75 | C85
A5 |A17 [A34| A56 | B5 | B17 | B29 | B41 | B53 | B65 | B77 | B89 | B101 | B113 | B125 | B137 | B149 |B161 | C5 | C16 | C28 | C40 | C52 | c64 | C76 | C86
A6 |A18 |A35| A58 | B6 | B18 | B30 | B42 | B54 | B66 | B78 | B9O | B102 | B114 | B126 | B138 | B150 | B162 | C6 | C17 | C29 | C41 | C53 | C65 | C77

A7 |A19 |A36 | A59 | B7 | B19 | B31 | B43 | B55 | B67 | B79 | B91 | B103 | B115 | B127 | B139 | B151 | B163 | C7 | C18 | C30 | C42 | C54 | C66 | C78

A8 | A21 |A38| A60 | B8 | B20 |B32 | B44 | B56 | B68 | B8O | B92 | B104 | B116 | B128 | B140 | B152 | B164 | C8 | C19 | C31 | C43 | C55 | C67 c;g

A9 |A23 |A40| A61 | B9 | B21 | B33 | B45 | B57 | B69 | B8l | B93 | B105 | B117 | B129 | B141 | B153 C9 | c20 | c32 | ca4 | c56 | ce68 C|79

A10 | A25 |A42 | A62 | B10 | B22 | B34 | B46 | B58 | B70 | B82 | B94 | B106 | B118 | B130 | B142 | B154 C10 | Cc21 | c33 | c45 | c57 | C69 | C80

All | A27 |A44| A63 |B11| B23 | B35 | B47 | B59 | B71 | B83 | B95 | B107 | B119 | B131 | B143 | B155 C11 | Cc22 | Cc34 | c46 | c58 | c70 | Cc81

A12 | A29 | A46 | A64 | B12 | B24 | B36 | B48 | B60 | B72 | B84 | B96 | B108 | B120 | B132 | B144 | B156 C12 | Cc23 | €35 | c47 | c59 | c71 | C82

CIRCUITO D CIRCUITO F

D1 I D | D26 I D |D51] | D D76 I D | D101 D126 | | D | F1 | F26 F51 [ D

D2 I D | D27 I D |D52| | D D77 I D | D102 D127 | | D | F2 | F27 F52 [ D

D3 I D | D28 I D |D53]| | D D78 I D | D103 D128 | | D | F3 | F28 F53 I D
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D4 | | | D | D29 | 1| D |D54| | D | D79 [ D | D104 D129 | | D | F4 | F29 F54
D5 | | | D | D30 | I D |D55| | D | D8o [ D | D105 D130 | | D | F5 | F30 F55
D6 | | | D | D31 | 1| D |Ds6| | D | D81 [ D | D106 D131 | | D | F6 | F31 F56
D7 | | | D | D32 | | D |D57| | D | D82 [ D | D107 D132 | | D | F7 | F32 F57
D8 | | | D | D33 | | D |D58| | D | D83 [ D | D108 D133 | | D | F8 | F33 F58
D9 | | | D | D34 | I D |D59| | D | D84 | 1| D | D109 D134 | | D | Fo | F34 F59
DO| | | D | D35 | | D |De0| | D | D85 [ D |D110 D135 | | D |F10 | F35 F60
Di1| | | D | D36 | | D |De1| | D | D86 [ D |Di11 D136 | | D |F11| F36 F61
D12| | | D | D37 | | D |De2| | D | D87 [ D |D112 D137 | | D |F12 | F37 F62
D3| | | D | D38 | | D |D63| | D | Dss8 [ D |[D113]| | D F13 | F38 | | D | F63
D14| | | D | D39 | | D |De4| | D | D89 [ D |D114]| 1 D F14 | F39 F64
D15| | | D | D40 | | D |D65| | D | D90 [ D |D115| | D F15 | F40 | | D | F65
DI6| | | D | D41 | 1| D |De6| | D | po1 [ D |D116]| | D F16 | F41 F66
D17 D42 | 1 D |De7| | D | D92 D117 | | D F17 | F42 F67
D18 D43 | | D |D68| | D | D93 D118 | | D F18 | F43 F68
D19 D44 | 1 D |De9| I D | D94 D119 | | D F19 | F44 F69
D20 D45 | 1 D |D70]| | D | D95 D120 | | D F20 | F45 F70
D21 D46 | | D |D71]| 1| D | D96 D121 | | D F21 | F46 F71
D22| | | D | D47 | I D |D72| | D | D97 D122 | | D F22 | F47 F72
D23| | | D | D48 | | D |D73| 1| D | D98 D123 | | D F23 | F48 F73
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D24 | D D49 | D D74 | D D99 D124 | D F24 | F49 | D F74 D
D25 | D D50 | D D75 | D D100 D125 | D F25 | F50 | D
CIRCUITO L CIRCUITO V CIRCUITOM

L1 | D L15 | D L29 | L43 | L57 V1 | D V15 | D M1 M15 | D M29 | D M43 | M57
L2 | D L16 | D L30 | L44 | L58 V2 | D V16 | D M2 M16 | D M30 M44 | M58
L3 | D L17 | D L31 | L45 | L59 V3 | D V17 | D M3 M17 | D M31 | D M45 | M59
L4 | D L18 | D L32 | L46 | L60 V4 | D V18 | D M4 M18 M32 M46 | M60
L5 | D L19 | D L33 | L47 | L61 V5 | D V19 M5 M19 | D M33 | D M47

L6 | D L20 | D L34 | L48 | L62 V6 | D V20 M6 M20 M34 M48

L7 | D L21 | D L35 | L49 | L63 V7 | D M7 M21 | D M35 | D M49

L8 | D L22 | D L36 | L50 | L64 V8 | D M8 | D M22 M36 M50

L9 | D L23 L37 | L51 | L65 V9 | D M9 | D M23 | D M37 | D M51

L10 | D L24 L38 | L52 | L66 V10 | D M10 | D M24 M38 M52

L11 | D L25 L39 | L53 | L67 V1l | D M1l | D M25 | D M39 M53

L12 | D L26 L40 | L54 | L68 V12 | D M12 | D M26 | D M40 M54

L13 | D L27 L41 | L55 Vi3 | D M13 | D M27 | D M41 M55

L14 | L28 L42 | L56 V14 | M14 | M28 M42 M56

CIRCUITO P CIRCUITO S

Pl |P14| P27 | P40 | P52 | P65 | P77 | P90 | P103 | P116 | P128 | P141 S1 S14 | S27 | S40 | S53 | S66 | S79 | S92 [ S105 | S118 | S131 | S144 | S157
P2 | P15 P28 | P41 | P53 PSG P78 | P91 | P104 | P1171 | P129 | P142 S2 S15 | S28 | S41 | S54 | S67 | S80 | S93 [ S106 | S119 | S132 | S145 | S158
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P3 |P16 [ P29 | P42 | P54 | P661 | P79 | P92 | P105 ijl7 P130 | P143 S3 S16 | S29 | S42 | S55 | S68 | S81 | S94 | S107 | S120 | S133 | S146 | S159
P4 | P17 [P30| P43 | P55 | P67 | P80 | P93 | P106 | P118 | P131 | P144 S4 S17 | S30 | S43 | S56 | S69 | S82 | S95 | S108 | S121 | S134 | S147 | S160
P5 | P18 | P31 | P44 | P56 | P68 | P81 | P94 | P107 | P119 | P132 | P145 S5 | S18 | S31 | S44 | S57 | S70 | S83 | S96 | S109 | S122 | S135 | S148
P6 [P19 | P32 | P45 | P57 | P69 | P82 | P95 | P108 | P120 | P133 | P146 S6 | S19 | S32 | S45 | S58 | S71 | S84 | S97 | S110 | S123 | S136 | S149
P7 [ P20 | P33 | P46 | P58 | P70 | P83 | P96 | P109 | P121 | P134 | P147 S7 | S20 | S33 | S46 | S59 | S72 | S85 | S98 | S111 | S124 | S137 | S150
P8 | P21 | P34 | P47 | P59 | P71 | P84 | P97 | P110 | P122 | P135 | P148 S8 S21 | S34 | S47 | S60 | S73 | S86 | S99 [ S112 | S125 | S138 | S151
P9 | P22 | P35 | P48 | P60 | P72 | P85 | P98 | P111 | P123 | P136 | P149 S9 S22 | S35 | S48 | S61 | S74 | S87 | S100 | S113 | S126 | S139 | S152
P10 | P23 | P36 | P49 | P61 | P73 [ P86 | P99 | P112 | P124 | P137 | P150 S10 | S23 | S36 | S49 | S62 | S75 | S88 | S101 | S114 | S127 | S140 | S153
P11 [ P24 | P37 | P50 |[P62 | P74 | P87 | P100 | P113 | P125 | P138 | P151 S11 | S24 | S37 | S50 | S63 | S76 | S89 [ S102 | S115 | S128 | S141 | S154
P12 | P25 | P38 | P51 D | P63 | P75 | P88 | P101 | P114 | P126 | P139 | P152 S12 | S25 | S38 | S51 | S64 | S77 | S90 [ S103 | S116 | S129 | S142 | S155
P13 | P26 | P39 | P511 | P64 | P76 | P89 | P102 | P115 | P127 | P140 | P153 S13 | S26 | S39 | S52 | S65 | S78 | S91 | S104 | S117 SllSO S143 | S156
CIRCUITO A B C D F L \% M P S REELECTORES
Instaladas 48 |164 | 89 |248| 92 90 38 81 | 156 | 160 BASE 1 R1 R2 R3
Dafiadas 1 1 0 2 1 0 0 1 2 2 BASE 2 R1 R2 R3
% 2% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% BASE 3 R1 R2 R3
RUTAS 5 3 8 4 6 9 10 2 1 7 BASE 4 R1 R2 R3
LAMP. INSTALADAS 1166 BASE 5 R1 R2 R3
LAMP. DANADAS 10
% DE ILUMINACION 99,14%
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1.1.LIMPIEZA DE CANALES.

Se realiz6 limpieza en el canal de Policarpa y las obras de arteen cunetas de San isidros , los lodos
generados en esta actividad se le dieron manejo final a través de volcos que transportaron dichos
materiales cumpliendo con las normas de transporte, y disposicion en el relleno sanitarios los cocos.

1.2.SELLO DE FISURAS.

LOCALIZACION LONGITUD | POLYBIT
FECHA
INICIO FINAL (M) (K9)
16-jul.-18 Mamonal: Ecopetrol Mamonal: Ecopetrol 86 20
17-jul.-18 Mamonal: Ecopetrol Mamonal: Ecopetrol 68 20
19-jul.-18 Mamonal: Ecopetrol Mamonal: Ecopetrol 69 20
TOTAL MES 223 60
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9.5. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES CONCESION VIAL.

Barrido en la via:
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ecogidg‘Material de la Via:

o

: Mamonal
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Reparcheos: Mamonal: Sena Nautico - Andamios Anderson
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Fabricacion e Instalacion de Sefializacién Vertical preventivas:

gy

I \\,

Ampliacion Registré Aguas Lluvias: Avenida Bosque.
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Comunicaciones:

Volante del cambio de pico y placa en la ciudad de Cartagena.

el

CONVIAL

Concesion Vial de Cartagena

=  MIERCOLES -

- * JUEVES * - * VIERNES * - HORARIOD

7:00AM-3:00AM
12:00PM-2:00PM
9:00PM-7:30PM

DECRETO N° 1550 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
*Por medie del cual se toman medidas temporales de circulacion
para vehiculos particulares en el Distrito de Cartagena,
SOLO ENLAS AVENIDAS Y VIAS PRINCIPALES".
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Control del servicio

Seguimiento de recarpeteo en la via:

1. Instalacion de sefializacion preventiva para el recarpeteo de la via:
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3. Imprimacién con emulsion asfaltica.

= L . ] 2 i A ? i
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Transporte y colocacion:
Volquetas doble troque desde la planta a los lugares de colocacion.

T o —= \ "

Verificacion de temperatura del asfalto en obra.
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Deposita mezcla MDC 2 EN FIHISHER:

oM - 2 et \
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|

B

\N
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Verificacion de espesores 4 cm:
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Compactacion de la mezcla asféltica:
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Superficie terminada:
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Colocacién de pavimento flexible en la entrada del parqueadero Colombia aproa 30 metros.
Durante:

Manga, Ave. 3a. N°. 21 — 62 Cartagena - E-mail: edurbe@costa.net.co - Tels: 6606093 -6605719 — 6605689 — Fax: 6606526

64



=

EDURBE

NIT 890.481.123-1

Quinta Reunion para la implementacion ruta x102 de Transcaribe bosque — Crisanto Luque.
Participantes Transcaribe, concesion vial, Valorizacion Distrital, DATT y Edurbe S.A
10/05/2018.
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Inspector de movilidad levantamiento de Accidentes
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Supervision permanente en los peajes en horas picos.
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